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UZEMNI PAMÁTKOVÁ SPRÁV
I V PRAZE

Dodatek č.8
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586 

a následujících zákona č. 89/2012Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze

Adresa pro doručování;
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5,130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel")

a

STAMO spol. s r.o.
se sídlem Stavební 415/3,405 02 Děčín 1,
IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017, 
zastoupena Ing. Jiřím Kopeckým, jednatelem,

(dále jen „zhotovitel")

1. Preambule
Veřejná zakázka: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář" v rámci 
realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, SZ Duchcov - stavební úpravy budovy 
bývalé konírny na depozitář".
V souladu s odst. 12. 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021 ze dne 18. 1. 2021 se 
tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článků 2. Předmět smlouvy, 3. Doba plnění a 4. Cena díla 
a platební podmínky.

2. Předmět dodatku č.8
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla a ceny díla.
Smluvní strany se v souvislosti se změnou rozsahu díla, které jsou předmětem tohoto dodatku, 
dohodly na změně termínu pro dokončení díla na základě žádosti zhotovitele - viz příloha č.l.
Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. ZL9, ZL10, ZLU, ZL12 a příslušných položkových 



rozpočtů víceprací a méněprací k těmto změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku - viz příloha č.2.
Změna závazku ze smlouvy VZ na základě změnových listů ZL9 a ZLU, která je předmětem tohoto 
dodatku se nepovažuje za podstatnou a je provedena v souladu s ustanovením v odst. 6 § 222 ZZVZ. V 
průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité 
péče předvídat. Jedná se o práce a dodávky v rámci 1. a 2.etapy díla a jejich zdůvodnění je popsáno ve 
změnových listech ZL9 a ZLU.
Změna závazku ze smlouvy VZ na základě změnových listů ZL1O a ZL12 je provedena v souladu 
s ustanovením v odst. 5 § 222 ZZVZ. Jedná se o dodatečné stavební práce a dodávky od dodavatele původní 
veřejné zakázky, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických 
důvodů a způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
Uvedené změny řešení v dílčí části díla nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky - „NPÚ, 
SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář".
Tyto změny jsou efektivní a účelné, mají dopad i do ceny díla. V této souvislosti vznikající změna 
závazku ze smlouvy (méněpráce a vícepráce) je řešena tímto dodatkem ke smlouvě na základě 
odsouhlasených změnových listů ZL9 - ZL12 a jejich příloh.

3. Doba plnění
V odst. 3.1.6. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termíny jednotlivých etap díla:
3.1.6. termín zahájení protokolárního předání a převzetí 2.etapy díla: nejpozději do 30. 11. 2022; 

objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

4. Cena díla a platební podmínky
Tímto dodatkem se mění v čl.4. odst. 4.1. smlouvy o dílo takto:
4.1. Celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č.5 

činí:
Cena díla celkem bez DPH 20.394.471,97 Kč
DPH_________ ________________________________4.282.839,11 Kč
Celková cena díla včetně DPH 24.677.311,08 Kč

Z toho připadá:
pro l.etapu

Celková cena l.etapy díla bez DPH 
DPH
Celková cena l.etapy díla včetně DPH 

pro 2.etapu
Celková cena 2.etapy díla bez DPH 
DPH
Celková cena 2.etapy díla včetně DPH

3.365.669,97 Kč
706.790,69 Kč

4.072.460,66 Kč

17.028.802,00 Kč
3.576.048,42 Kč

20.604.850,42 Kč

Odsouhlasené méněpráce dle ZL9-12 bez DPH
ZL 9 - Vyrovnání a doplňky k l.et.-truhlářské konstrukce, vystrojení kotelny..........
ZL10 - Silnoproudé a slaboproudé rozvody pro část 2.NP - depozitář grafiky......................
ZLU - Výměna žlabů a doplnění latí.............................................................................
ZL12 - Oplechování parapetů z olova, doplnění schodišťového stupně....................
Méněpráce celkem.........................................................................................................

- 91.131,98
0,00
0,00
0,00

- 91.131,98

Odsouhlasené vícepráce dle ZL9-12 bez DPH
ZL 9 - Vyrovnání a doplňky k l.et.-truhlářské konstrukce, vystrojení kotelny.......... 91.131,98
ZL10 - Silnoproudé a slaboproudé rozvody pro část 2.NP - depozitář grafiky...................... 377.743,50
ZLU - Výměna žlabů a doplnění latí............................................................................... 120.071,21
ZL12 - Oplechování parapetů z olova, doplnění schodišťového stupně.................... 299.363,65
Vícepráce celkem........................................................................................................... 588.946,69



Celkem změna závazku ze smlouvy dle ZL9-12:
888.310,34 - 91.131,98 = 797.178,36 Kč bez DPH, (964.585,82 Kč vč. 21% DPH)

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku č.8:

Cena díla celkem bez DPH
DPH____________________________
Celková cena díla včetně DPH

Z toho připadá:
pro l.etapu

Celková cena l.etapy díla bez DPH
DPH
Celková cena l.etapy díla včetně DPH 

pro 2.etapu
Celková cena 2.etapy díla bez DPH
DPH
Celková cena 2.etapy díla včetně DPH

21.191.650,33 Kč
4.450.246,57 Kč

25.641.896,90 Kč

3.365.669,97 Kč
706.790,69 Kč

4.072.460,66 Kč

17.825.980,36 Kč
3.743.455,88 Kč

21.569.436,24 Kč

5. Závěrečná ustanovení
a. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

b. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18.1.2021, 
ve znění předchozích dodatků č. 1 - 7, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 8, zůstávají 
beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li 
výslovně sjednáno jinak.

c. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 
smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která 
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele 
kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, 
kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento 
dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

d. Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že 
ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své 
podpisy.

e. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.l: Žádost zhotovitele o prodloužení změny termínu dokončení díla.
Příloha č.2: Změnové listy č. ZL9, ZL10, ZLU, ZL12.

V Praze dne................
Objednatel

V Děčíně dne................
zhotovitel

Ing. Jiří
Kopecký

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Kopecký 
Datum: 2022.10.30 
21:18:32 +01'00'

Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Praze 
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel

STAMO spol. s r.o.
Ing. Jiří Kopecký, 

jednatel



'РгӀ-бско- Л

Stamo spot, s r.o.
Stavební 3/415,405 01 Děčín I

NPÚ, státní příspěvková organizace
Valdštejnské náměstí 162/3 
11801 Praha 1 - Malá Strana

V Děčíně dne: 14.10.2022

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení 2. etapy díla

Vážení,
naše společnost provádí na základě Smlouvy o dílo č. NPÚ-UPS Praha/2016H1210001/202I 
stavbu „ NPÚ.SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář 
Vzhledem k Vašim požadavkům na provedení dodatečných prací Vás žádáme o posunutí 
termínu dokončení 2. etapy díla „ NPÚ,SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny 
na depozitář“, Navrhujeme vyhotovit dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude navýšena cena 
díla dle předložených změnových listů 9. až 12. a datum dokončení díla se nově stanoví na 
30.11.2022. Důvodem je požadavek objednatele, který reaguje na nálezy při provádění 
opravy. Stav oplechování fasády a klempířských prvků pro odvod dešťové vody ze střechy, 
které dle projektové dokumentace měly zůstat beze změny, nezaručuje bezpečnou funkci a 
bylo tedy rozhodnuto o jejich výměně.
Dalším faktorem, proč není možno dílo dokončit v původním termínuje skutečnost, že 
investor rozšiřuje původní předmět díla o instalaci silnoproudých a slaboproudých rozvodů 
v depozitáři grafiky ve 2. NP objektu. Výše uvedené skutečnosti jsou příčinou a objektivními 
důvody pro posun termínu dokončení 2. etapy díla.
Předem děkuji za to, že naše žádost bude akceptována.

S přátelským pozdravem

Digitálně

lng.Jiří SS11"»' 
Kopecký S“.,.4UČX.IV.I**

1S:4ftO3+OZ0O'

Ing. Jiří Kopecký 
jednatel společnosti



předmět změny:
Změna se týká:
1) Doplnění dřevěného deštění mezi vnějšími okny a vnitřními okenicemi v 2.NP
2) Doplnění vnitřních dřevěných oken v 2.NP o parapetní desky
3) Úprava vystrojení kotelny v m.č. 0.11 na skutečnost

ZMĚNOVÝ LIST
SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 
zhotovitel:

134V151000027

ze dne 18.01.2021

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, iCO: 432 22 323

číslo ZL:

9

název ZL: Změnový list č.9 - Truhlářské konstrukce (deštění oken), vystrojení kotelny

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Technické důvody:
Add1) V rámci záměny vnitřních dřevěných oken za okenice v 2.NP (prvek ozn. V2) je z konstrukčního hlediska nebytné prostor osténí mezi 
vnějšími okny a vnitřními okenicemi doplnit o dřevěné deštění. Toto dřevěné deštění bude sloužit jako jako nosný prvek pro uchycení vnitřních 
okenic, a to z důvodu, kdy stávající zděné ostění má lichoběžníkový tvar a tedy nelze do něj účinně uchytit rám tak, aby při otevření okenice 
nedocházelo ke křížení, sedání a vytrvávání kotev ze zdivá. Z uvedeného důvodu budou doplněna dřevěná deštění mezí vnějšími okny a 
vnitřními okenicemi v 2.NP. Tím dojde k scelení vnitřních okeni a vnějších oken v jeden tuhý celek. Jedná se o standardní konstrukční řešeni 
vycházející z barokního vzoru.
Add 2) Po demontáži stávajících dřevěných oken bylo zjištěno, že byly vybaveny novodobými parapetními teracovými deskami (betonový 
prefabrikát s teracovou povrchovou úpravou), které byly uloženy do cementového lože. Při jejich demontáži proto nebylo možné je zachovat 
nepoškozené. Z uvedeného důvodu proto budou tyto parapety nahrazeny novými, vyroběnými z dřevěného masivu.
Add 3) PO odstrojení stávající kotelny a provedení hrubých rozvodů pro kotelnu novou bylo specialistou pro vytápění zjištěno, že navržené 
vystrojení (čerpadlo, rošiřovací modul) nejsou nezbytně nutné pro správnou funkci kotelny, resp. jejich zařazení do oběhu je nadbytečně bez 
dopadu do fukce. Tyto díly proto nebudou istalovány.

zdůvodnění příčin event nepředvídatelnosti změny:
Příčina spočívá ve zjištění skrytého stavu, který nebylo možné zjistit v rámci projektové přípravy.

'zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s 
plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko- 
organizačnich důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je 
oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134Z2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na termín dokončení:

oráče nemají vliv na termín dokončení díla

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

v příloze ZL

Kč
Kč

Kč

méněpráce
ANO

bez DPH

21%DPH

celkem

-91131,98
-19 137,72

110 269,70

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vicepráce
ANO

cena: bez DPH 91131,98 Kč

21%DPH 19 137,72 Kč

celkem 110 269,70 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 0,00 Kč

21KDPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedeni změny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek.________________________________________ __________ ___________________________
přílohy:
Příloha č. 1 -změnový list č.ZL09a, 09b, 09c - Položkový soupis k Č.ZL09
Příloha č. 2 - Fotodokumentace
Příloha č. 3 - Výkresová dokumentace



vyjádření zhotovitele: --------

Zhotovitel akceptuje provedeni zmén na základě nálezové situace a z důvodů požadavků budoucího uživatele.



krycí list soupisu prací

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 09a - Truhlářské konstrukce - deštění oken, okenní parapety (vícepráce)

KSO: 
Místo:

Zadavatel:

SZ Duchcov

Zhotovitel:
STAMO spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
STAMO spol. s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 20.04.2022

IČ:
DIČ.

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 131,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 91 131.98 21,00% 19137,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 269,70



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Duchcov-stavebnf úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 09a - Truhlářské konstrukce - deštění oken, okenní parapety (vícepráce)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SZ Duchcov

STAMO spol. s.r.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

20.04.2022

STAMO spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

Cena celkem [CZK]

91 131,98

91 131,98

91 131,98



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 09b - Truhlářské konstrukce - deštění oken, okenní parapety 
(méněpráce)

Místo: SZ Duchcov

Zadavatel:
Zhotovitel: STAMO spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.04.2022

STAMO spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

-15 903,25

-15 903,25

-14 570,00

-1 333,25



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 09b - Truhlářské konstrukce - deštění oken, okenní parapety 
(méněpráce)

Místo: SZ Duchcov Datum: 20.04.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAMO spol. s r.o. Zpracovatel: STAMO spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -15 903,25

D PSV Práce a dodávky PSV -15 903,25

D 766 Konstrukce truhlářské -14 570,00
2 K [766621900R1 Náhrada vnitřních oken V2 okenicemi ks -2,000 7 285,00' -14 570,00

D 776 Podlahy povlakové -1 333,25

113 K 776142111 Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 
samoniveiační stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm m -1,100 78,68 -86,55

114 K J76142121 Vyrovnáni schodišťových stupnic š přes 300 
samoniveiační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 3 mm m -1,100 84,15- -92,57

115 K (776144111 Tmelení hran schodišťových m -3,500 102,60 -359,10

122 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m -5,300! 67,23 -356,32

123 M 28342167 ' hrana schodová z PVC 40x25x2mm m -5,406 80,34 | -434,32

126 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m % -13,288i 0,33 -4,39



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 09c - Vystrojení kotelny (méněpráce)

KSO:
Místo: SZ Duchcov

Zadavatel:

Zhotovitel:
STAMO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
STAMO spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 20.04.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -75 228,73

dph základní 
snížená

Základ daně
-75 228,73

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše dané 
-15 798,03

0,00

Cena s DPH v CZK -91 026,76



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Duchcov-stavebni úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 09c ■ Vystrojení kotelny (méněpráce)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SZ Duchcov

STAMO spol. s r.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

20.04.2022

STAMO spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem -75 228,73

PSV - Práce a dodávky PSV -75 228,73

731 - Ústřední vytápěni - kotelny -32 741,03

732 - Ústřední vytápění - strojovny -39 017,47

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa -3 470,23



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 09c - Vystrojení kotelny (méněpráce)

20.04.2022Místo: SZ Duchcov Datum:

Zadavatel: Projektant: 1 1
Zhotovitel: STAMOspol. s r.o. Zpracovatel: STAMO spol. s r.o.

PČ Typi Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem -75 228,73

D PSV Práce a dodávky PSV -75 228,73

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -32 741,03

134 K 998731202
i

Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 
!m % , -1,000 8 741,03' -8 741,03

,132 K SPEC .1.1. Rozšiřovacl modul RaM o další směšovací okruh kus i -1,000! 14 500,00 -14 500,00

,133: K SPEC.1.2. Rozšíření rozdělovače a sběrače o jeden okruh soubor. -1,000' 9 500,00, -9 500,00

0 732 Ústřední vytápění - strojovny -39017,47
Čerpadlo teplovodní mokroběžně závitové oběhové DN I

135 K 73242-1453 25 výtlak do 4,0m průtok 2,2 m3/h pro vytápění s 
odvzdušněním

| soubor -1,000 9 590,00,
i

-9 590,00

48 K ! 732422213.GRS Čerpadlo teplovodní mokroběžné Magna 40-100F |soubor -1,000! 27 518,84| -27 518,84

49 K 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
12m % -1,000' 1 908,63 -1 908,63

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -3 470.23
78 K 735TZK Topná zkouška a uvedení do provozu soubor' -1,000 3 470,23 -3 470,23
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