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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

„Ke Hradu, zeď a chodníky, Praha 1, č. akce 1107 “

číslo Smlouvy Objednatele: 3/22/6000/025/1 PID: TSKRP008CGNE
číslo Smlouvy Zhotovitele: 22-034-02,07

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu
Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě
zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Dopravní a inženýrské projekty s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s.r.o.
sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 – Modřany
korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle 
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
Zastoupení: Ing. Jan Zrzavý, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/22/6000/025
(č. smlouvy objednatele) ze dne 29.03.2022 (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 4 (Místo a doba provádění díla) a čl. 5 Smlouvy (Cena
díla a platební podmínky).
Důvodem změn je rozšíření projektových prací na díle o úsek podél Hradčanského náměstí a
návrh demontáže a zpětné instalace historického plynového veřejného osvětlení a s tím
spojené prodloužení doby odevzdání díla.
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Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dále dohodly na:
a) aktualizaci přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram), která je v aktualizovaném znění přílohou č.

1 tohoto Dodatku a účinností tohoto Dodatku nahrazuje stávající znění přílohy č. 3 Smlouvy.
b) aktualizaci přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet), která je v aktualizovaném znění

přílohou č. 2 tohoto Dodatku a účinností tohoto Dodatku nahrazuje stávající znění přílohy č.
4 Smlouvy.

III.
Změna čl. 4 Smlouvy (Místo a Doba provádění díla)

1. Čl. 4.3 Smlouvy se  mění takto:

Termín dokončení díla: do 30. 04. 2023

IV.
Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)

1. Čl. 5.1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Cena dle SOD bez DPH: 473 900,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 139 400,00 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 613 300,00 Kč

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy,
která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2
vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za
využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou
zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho
obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz
připojují své podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
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(a) Příloha č. 1: Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram (aktualizované znění)
(b) Příloha č. 2: Příloha č. 4 Smlouvy – Položkový rozpočet (aktualizované znění)

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s.

Za Zhotovitele:

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

_______________________

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva

_______________________

Ing. Jan Zrzavý
jednatel společnosti

Ing. Jan 
Zrzavý

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Zrzavý 
Datum: 2022.09.12 
16:09:06 +02'00'

Ing. Josef 
Richtr

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Richtr 
Datum: 2022.10.31 
11:05:37 +01'00'



Příloha č. 3 – Harmonogram

Zahájení plnění: ihned po uveřejnění Smlouvy v registru smluv

Předání konceptu DSJ k připomínkám Objednateli:

do 60 dní od uveřejnění dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv

Zahájení IČ: do 10 dní od odsouhlasení konceptu DSJ Objednatelem

Předání čistopisu DSJ Objednateli a podání žádosti o SP:

do 30 dní od obdržení posledního kladného stanoviska DOSS

Předání DVZ Objednateli:

do 30 dní od vydaného SP v právní moci

Předání DSJ s nabytím právní moci Objednateli:

do 10 dní od vydaného SP v právní moci

Předpoklad ukončení plnění:

30. 04. 2023



DIPRO, spol. s r. o.®
Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Sídlo: Modřanská 11/1387,143 00 Praha12-Modřany

Vaše č.j.:

ze dne:

Praha, 30.05.2022

Věc: “Ke Hradu, zeď a chodníky, Praha 1 - vypracování PD a zajištění IČ”

Nabídka na zpracování doplnění jednostupňové projektové dokumentace a dokumentace pro výběr

zhotovitele včetně výkonu inženýrské činnosti

1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

Provozovna a korespondenční adresa:

Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4,

statutární zástupci: Ing. Jan Zrzavý (jednatel)

vedoucí projektu:

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové

dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v

předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

4. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zhotovení doplnění jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení v

podrobnosti pro provedení stavby včetně výkonu inženýrské činnosti na zajištění stavebního povolení/

oznámení udržovacích prací na opravu chodníkové plochy, omítky přilehlé zdi a ocelového zábradlí/madla z

důvodu rozšíření zadání dle požadavku objednatele o úsek podél Hradčanského náměstí a návrh

demontáže a zpětné instalace historického plynového VO.

Dále je předmětem nabídky zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a zajištění prací

průzkumných a podkladových.

V ceně není statické posouzení konstrukce zdí a jejich případná rekonstrukce.

5. Doba plnění zakázky

Předání doplněného konceptu DSJ k připomínkám do 60 dnů od zahájení plnění

Zahájení IČ do 5 dnů od odsouhlasení konceptu PD

Předání čistopisu DSJ a DVZ do 30 dnů od obdržení posledního kladného stanoviska DOSS

Zaps. v obch. rejstříku: IČ: 485 92 722 ČSN EN ISO 9001:2016
Městský soud Praha DIČ:CZ48592722 certifikát č. 3009/003-19/SMJ

vl.C, odd.18643 Bank.spoj.: CSp., a.s., pob. Praha 12

Technická správa komunikací
hl.m.Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7



6. Nabídková cena 
Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2022 za práce nenáročné 
(500 Kč/hod) a práce náročné (740 Kč/hod) a počtu hodin stanovených na základě odborného odhadu dle 
obdobných projektů. 

6.1 Práce průzkumné a podkladové 

6.2 Práce projektové 
Pro návrh ceny se vychází z odborného odhadu stavebních nákladů a metodiky výpočtu ceny dle Sazebníku 
UNIKA 2022. Vzhledem k  charakteru stavby je zvolena funkční skupina Inženýrských a Vodních staveb 
Pásmo III – min. (komunikace ve statutárním městě, rekonstrukce) 
Investiční náklady – 2 mil.  - dle zadání bez DPH 
CIII,2,min. = 271.800,-Kč 

Cena je stanovena na základě tab. 3.3.2 – Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací 
v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb - ostatní dopravní stavby. 

6.2.1  Jednostupňová projektová dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby 
1 Zabezpečení vstupních podkladů      1%  
5.1  Projektová dokumentace jednostupňová DSJ     42% 
CDSJ = (1%+42%) z CIII,2,min = 43% z 271.800 Kč =      116.874 Kč  
         
Cena DSJ po zaokrouhlení bez DPH       115.000 Kč 

6.2.2 Dokumentace pro výběr zhotovitele 
8.3 Projektová dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele na základě DSP a DPS podle vyhlášky 
169/2016 Sb.           24% 
CDVZ = 24% z CIII,2,min. = 24% z 271.800 Kč =      65.232 Kč 
Sleva cca 80%           
jen DSJ + soupis prací a materiálů + kontrolní rozpočet + specifikace dodávky   
V ceně není obsaženo vypracování obchodní části pro výběrové řízení. 

Cena DVZ po slevě a zaokrouhlení bez DPH      10.000 Kč 

6.4 Práce související (není zahrnuto v ceně inženýrsko-projektových prací) 

6.5 Cena celkem 

Geodetické zaměření v podrobnosti pro tvorbu DMT - doplnění 7 000 Kč
Vytvoření mapového podkladu (ZAM+JDMP+KN+IS) - doplnění 2 hod á 740 Kč/hod 1 480 Kč
Místní průzkum, výrobní výbory, koordinace 3 hod á 740 Kč/hod 2 220 Kč
Celkem bez DPH 10 700 Kč

Popis demontáže a zpětné instalace historického plynového 
VO

5 hod á 740 Kč/hod 3 700 Kč

Celkem bez DPH 3 700 Kč

Práce průzkumné a podkladové 10 700 Kč
Práce projektové - DSJ 115 000 Kč
Práce související - DVZ - položkový rozpočet a výkaz výměr 10 000 Kč

Zaps. v obch. rejstříku: IČ: 485 92 722      ČSN EN ISO 9001:2016 
Městský soud Praha DIČ:CZ48592722 certifikát č. 3009/003-19/SMJ 
vl.C,  odd.18643 Bank.spoj.: CSp., a.s.,  pob. Praha 12 č.ú. 69727339/0800



K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně je dodání 5 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel

na USB flash.

Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.

S úctou a pozdravem

Ing. Jan Zrzavý

jednatel

Výkon inženýrské činnosti - zvýšení rozsahu nemá vliv na výkon IČ 0 Kč

Práce související 3 700 Kč

Celkem bez DPH 139 400 Kč

DPH 21% 29 274 Kč

Celkem s DPH 168 674 Kč

Zaps. v obch. rejstříku: IČ: 485 92 722 ČSN EN ISO 9001:2016
Městský soud Praha DIČ:CZ48592722 certifikát č. 3009/003-19/SMJ

vl.C, odd.18643 Bank.spoj.: CSp., a.s., pob. Praha 12

Ing. Jan
Zrzavý

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Zrzavý
Datum:
2022.06.20
15:48:52 +02'00'


