
Zahájení stavby:  

Předpokládaný termín dokončení:  do 16-ti měsíců

začátek stavby ukončení demolic a hlavních bouracích prací dokončení hrubé stavby předání stavby
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Celková částka  23.707.515,15 Kč bez DPH

DDŠ Veselíčko - vybudování prostor pro děti s uloženou OV

FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Událost

414 759,04 Kč 530 728,34 Kč 865 337,41 Kč 1 649 987,63 Kč 1 647 976,40 Kč 2 097 533,15 Kč 1 931 050,91 Kč1 521 388,54 Kč 1 332 408,92 Kč 2 263 683,97 Kč2 238 349,50 Kč1 486 455,43 Kč 1 102 039,23 Kč 1 717 234,64 Kč 2 013 625,44 Kč 894 956,61 Kč


