
Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	162/2022
         Číslo smlouvy zhotovitele:     661/2022	

Název díla:
“Jez ve  Slapanech - těleso jezu”

Smluvní strany:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	

technický dozor objednatele:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: 			RRR spol. s r.o.		
sídlo: 			17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: 	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: 	
oprávněn(i) jednat o věcech technických: 	
	
stavbyvedoucí:	
	
manažer stavby: 	 
	
IČO:			254 10 946
DIČ: 			CZ25410946
bankovní spojení:			
číslo účtu:				
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278
(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:	Čl. III. Cenové platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

původní znění: 5 118 919,00 Kč bez DPH,
(slovy: pět miliónů jedno sto osmnáct tisíc devět set devatenáct korun českých)
z toho:
oprava: 	4 102 077,87 Kč bez DPH
investice:	1 016 841,13 Kč bez DPH	

nové znění: 5 761 144,57 Kč bez DPH,
(slovy: pět miliónů sedm set šedesát jeden tisíc jedno sto čtyřicet čtyři korun českých padesát sedm haléřů)
z toho:
oprava: 	4 744 303,44 Kč bez DPH
investice:	1 016 841,13 Kč bez DPH	

Ostatní ujednání bodu 1. Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.

V Chomutově						V Chomutově

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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