
Dodatek Č.1 smlouvy o dílo č. 05/2022/MAIN
podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Město Žamberk
V

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 žamberk
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.
ČÍslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. jiřím Mencákem, starostou města zastoupené ve věcech
technických:

(dále jen ,,objednatel")

a

VAKSTAV spol. s r.o. jablonné n. Orlicí
se sídlem jamné nad OrlicI 136, 561 65 jamné nad OrlicÍ
IČO: 45'537186
DIČ: CZ45537186
Bankovní spojeni:

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
Michalem Mikyskou, MBA, jednatelem společnosti

(dále jen ,,zhotovitel")

společně (,,smluvní strany")

1679 zastoupená ve věcech smluvních: Ing.
zastoupená ve věcech technických:

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen ,,Dodatek"),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo ,,Propustek v Zádolí v k.ú.
Zamberk".

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1 mění a doplňuje takto:
2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací díla upravuje o uvedené práce: přesný

rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě Č. 01/2022.

V Článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:
4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou,

526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami
Dohodnutá smluvní cena se z Částky 970.866,77 KČ bez DPH navyšuje
celkem tedy činí:
Cena bez DPH
DPH 21% činí

sjednanou v souladu se zákonem č.
stanovenými zadávací dokumentací.
o 13.870,56 KČ bez DPH a cena díla

Cena celkem včetně DPH

984.737,33 KČ
206.794,84 KČ

1.191.532,17 KČ
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Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom
vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzuji, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavÍrajÍ na základě své
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují
svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 05/2022/MAIN ze dne 30.5.2022 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM Č. 01/2022-RADA/ "ír" ze dne q'2

Příloha Č.1 - změnový list Č. 01/2022

V Jablonném n. Orlicí, dne:

za: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Or|icí

Ing. Michal Mikyska, MBA, jednatel společnosti

r"
r " Ĺ

V Žamberku, dne: Jo. %z' ' " ' l

[d

za: město žamberk :

Mg sta města

T
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U J
ZMENOVY LIST Č/Š/O ZL.' 01/2022
Zhotovitel: VAKSTAV spol. s r.o. jablonné n. Orlici, jamné nad Orlicí 136, 561 65 jamné

nad Orlicí, IČO: 45537186
Název aÉcS: ,,PropuStek v Zádolí v k.ú. ÉĹamberk"
Změnový list vystavil: Město žamberk
Datum: 19.10.2022

Předmět změny: Předmětem jsou změny rozsahu předmětu díla a tím i ceny díla (vícepráce,
méněpráce).

Popis a zdůvodnění změny rozsahu předmětu díla a tím i ceny díla:

jedná se o vícepráce a méněpráce dohodnuté a odsouhlasené na kontrcdních dnech stavby.

Vícepráce:
- proČištěni cca 24 m stávajÍcÍ kanalizace, resp. zatrubněného příkopu odvádějÍcÍho vody

z cesty do vodoteče.
- navýšení rozpočtové výměry mostních křídel z lomového kamene do betonu, jedná se

o nápravu chyby ve výpočtu výměry v základním rozpočtu.
- osazení zákrytových desek vC. poklopu na 2ks stávajÍcÍch otevřených revizních šachet v

blIzkosti propustku

Méněpráce:

- odpočet poplatku za skládku zeminy a kameniva neznečištěných stavebním odpadem
uložených v místě stavby

- odpočet položek bouracích prací souviseýcích s odstraněním původního propustku. Práce
byly provedeny v předchozí etapě a v rámci této stavby se nerealizovaly.

- odpočet revizní šachty. Na kontrolnÍm dnu bylo rozhodnuto o vypuštěni plánované revizní
šachty na stávajÍcÍ kanalizaci. DŮvodem je nevhodnost jejího umístěni v kraji komunikace,
kde by byla pojľžděna koly vozidel. Změna směru potrubí byla provedena osazením kolena o
úhlu 15°.

Rozpočet s popisem jednotlivých položek jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.
Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. zvýšení nákladů rozpočtu je
předmětem Dodatku Č.1 smlouvy o dílo č. 05/2022/MAIN ze dne 30.05.2022 se zhotovitelem -
společnostÍ VAKSTAV spol. s r.o. jablonné n. OrlicÍ.

Počet připojených listů specifikací: 1
Cena méněprací bez DPH celkem: Cena vÍcepracÍ bez DPH celkem:

-37.613,40 KČ 51.483,96.KČ

výsledná cena změny bez DPH celkem: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

13.870,56 KČ -

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:



zadávající organizace ( název )

Město Zamberk

spol. s r. o. Jablonné n. Orlici
Jamné nad OrlicI 136
561 65 Jamné nad Orlicí

Název stavby Propustek v Zádolí v k ú Žamberk
Název SO: SO 101

Místo realizace: Zádolí
:1o zakázky zhotovitele: 220021
rované období (od-do): PLUSY/MÍNUSY

'Etapa číslo I

Fakturované objekty s předpok|ádaným objemem práce

ČÍSĹO . . Měrná Celkový počet celkový počet Jednotková
položky název položky jednotka jednotek jednotek Rozdílpůvodní reálný cena

1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 255,520 241,120 180,00 -2 592,00
2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 35,100 0,000 180,00 -6 318,00

9 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZDO 2ClKM M3 7,200 0,000 522,00 -3 758.40
32 DLAŽBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,535 4,392 12 280,00 35 083,96
7C SACHTY KANAL]ZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI ON DO 300MM KUS 1,000 0,610 49 500,00 -19 305,00
63 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 8,000 0,000 300,00 -2 400,00
64 BOURAN1 KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4,000 0,000 450,00 -1 800,00
65 BOURAN KONSTRUKCI ZE žELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000 0,000 480,00 -1 440,00

čištěni stávaiÍcÍ kanalizace čistIcím vozem kus 0,000 1.000 3 400,00 3 400,00
Ĺakrytová deska vC. pokiopu vC dopravy kus 0,000 2,00 6 500,00 13 000,00

CENA CELKEM 13 870,56 Kč

Poznámky

bez skládky na místě
nedělalo se

nedělalo se
realita l chybný výpočet v rozpočtu
odečetena zrušená šachta
nedělalo se
nedělalo se
nedělalo se
navíc
navíc


