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DODATEK č. 7 a DOHODA O NAROVNÁNÍ 

ke smlouvě o dílo uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci 

stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4.etapa“, 

zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), 

v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva o dílo“)  

mezi: 

Objednatel: Univerzita Karlova 

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

Osoba oprávněná jednat za: Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka univerzity 

Týká se: 2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 

IČO: 00216208 

dále jen „objednatel,“ na straně jedné 

Zhotovitel: PSG Construction a.s. 

Sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 

Zastoupený/Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva 

IČO: 05042020 

DIČ: CZ05042020 

Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535 

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 

I. Preambule 

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího 
řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 
(dále jen „smlouva o dílo“). 

II. Obsah dodatku č. 7 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo. 

2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ a podle 
čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 
ZZVZ.  

3. Smluvní strany prohlašují, že rozsah realizovaných změn, jejich příprava a schválení na straně 
objednatele mají vliv na termín realizace díla. V souladu s čl. 2.6 odst. d) smlouvy o dílo bude termín realizace 
části díla prodloužena o 47 kalendářních dnů.  

4. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy o dílo nad rámec rozsahu díla dle požadavků 
objednatele v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, a to: 

I. Změnový list č. 26, Budova C - Rozvodna (dodatečné stavební práce v hodnotě 150.000 Kč bez DPH), 
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II. Změnový list č. 27, SO 01 – doplnění pohybových čidel (dodatečné stavební práce v hodnotě 

140.000 Kč bez DPH), 

III. Změnový list č. 28, UDAUK – 0 etapa (dodatečné stavební práce v hodnotě 265.577,1 Kč bez DPH), 

IV. Změnový list č. 29, SO 01 – různé změny (dodatečné stavební práce v hodnotě 301.851,5 Kč bez 

DPH), 

V. Změnový list č. 32, Areálová závora – stavební připravenost (dodatečné stavební práce v hodnotě 

377.719,78 Kč bez DPH), 

VI. Změnový list č. 33, Areálová závora – technologie (dodatečné stavební práce v hodnotě 756.538,39 

Kč bez DPH), 

5. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na nemožnost změny dodavatele 
s ohledem na ekonomické a technické důvody, v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, a to v rámci: 

I. Změnový list č. 30, IO 11 – doplnění rozvaděče (dodatečné stavební práce v hodnotě 156.355,86 Kč 

bez DPH), 

II. Změnový list č. 31 – SO 01 – AV technika, příprava (dodatečné stavební práce v hodnotě 647.991,54 

Kč bez DPH), 

Podrobnosti viz jednotlivé změnové listy v příloze tohoto dodatku. 

6. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, 
který nově zní: 

Cena bez DPH:  171.563.913,39 Kč   

(slovy: jedno sto sedmdesát jedna miliónů pět set šedesát tři tisíc devět set třináct korun třicet devět haléřů) 

DPH (21 %):    36.028.421,81 Kč 

(slovy: třicet šest miliónů dvacet osm tisíc čtyři sta dvacet jedna korun osmdesát dva haléřů) 

Cena díla (včetně DPH): 207.592.335,20   Kč 

(slovy: dvě stě sedm miliónů pět set devadesát dva tisíc tři sta třicet pět korun dvacet haléřů) 

7. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na rozšíření předmětu díla se vypouští první věta čl.2.1. 
smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto zněním: „Zhotovitel se zavazuje, že celková doba provádění díla nepřesáhne 
597 kalendářních dnů s výjimkou činností souvisejících se změnovým listem č. 31, které budou dokončeny do 612 
kalendářních dnů a změnovým listem č. 32 a 33, které budou dokončeny do 644 kalendářních dnů“. 

8. Smluvní strany se dále dohodly, že k předání a převzetí části díla odpovídající činnostem v rozsahu 
změnového listu č. 31 dojde ve smyslu čl. 17.5 Smlouvy samostatným dílčím protokolem v termínu do 612 resp. 
644 kalendářních dnů pro změnový list č. 32 a č. 33, ostatní části díla budou předány a převzaty v termínu do 597 
kalendářních dnů. 

9. Smluvní strany se dohodly, že práce uvedené v čl. II. odst. 4 písm. v. a vi. tohoto dodatku budou fakturovány 
samostatnými daňovými doklady ve smyslu ust. čl. III smlouvy o dílo. 

10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 

III. Předmět dohody o narovnání 

1. Zhotovitel poskytl plnění podle smlouvy o dílo v rozsahu podle dodatku č. 7 před nabytím jeho účinnosti 
podle čl. IV odst. 2 níže.  

2. Smluvní strany tímto narovnávají vzájemné vztahy tak, že veškerá plnění poskytnutá zhotovitelem 
v rozsahu dodatku č. 7 před jeho nabytím účinnosti jsou považována za plnění podle dodatku č. 7, respektive za 
plnění podle smlouvy o dílo.  
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IV. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek a dohoda o narovnání je vyhotoven a podepsán v elektronické formě. 

2. Tento dodatek a dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními 
stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Nedílnou součást tohoto dodatku a dohody o narovnání tvoří následující přílohy: 

- Změnový list č. 26 – Elektro – doplnění zálohy III. Etapy, 

- Změnový list č. 27 – SO 01 – doplnění pohybových čidel, 

- Změnový list č. 28 – UDAUK – 0 etapa, 

- Změnový list č. 29 – SO 01 – různé změny, 

- Změnový list č. 30 – IO 11 – doplnění rozvaděče, 

- Změnový list č. 31 – SO 01 – AV technika, příprava, 

- Změnový list č. 32 – Areálová závora – stavební připravenost, 

- Změnový list č. 33 – Areálová závora – technologie. 

 

 

Za objednatele dne 24.10.2022     Za zhotovitele dne 24.10.2022 

(podepsáno elektronicky) 

 

 

  

 _________________________     ___________________________ 

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.,    Ing. Jaroslav Ševela 

Rektorka univerzity      předseda představenstva 


