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20.-22.5. 23.-29.5. 30.-5.6. 6.-12.6. 13.-19.6. 20.-26.6. 27.-3.7. 4.-10.7. 11.-17.7. 18.-24.7. 25.-31.7. 1.-7.8. 8.-14.8. 15.-21.8. 22.-28.8. 29.-4.9. 5.-11.9. 12.-18.9. 19.-25.9. 26.-2.10.3.-9.10. 10.-16.10. 17.-23.10. 24.-30.10. 31.-6.11. 7.-13.11. 14.-20.11. 21.-27.11. 28.-4.12. 5.-11.12. 12.-18.12. 19.-25.12. 26.-1.1. 2.-8.1. 9.-15.1. 16.-22.1. 23.-29.1. 30.-5.2. 6.-12.2. 13.-19.2. 20.-26.2. 27.-5.3. 6.-12.3. 13.-19.3. 20.-26.3. 27.-2.4. 3.-9.4. 10.-16.4. 17.-23.4. 24.-30.4. 1.-7.5. 8.-14.5. 15.-21.5. 22.-28.5. 29.-4.6. 5.6.-11.6. 12.6.-18.6 19.6.-25.6. 26.6.-2.7. 3.7.-4.7.

Vnitřní omítky a povrchové úpravy

Konstrukce čisté podlahy včetně betonáže

Sejmutí ornice a příprava pláně

Výkopové a zemní práce

Předání staveniště

VII.22V.22 VI.22

Zřízení základů  

Zřízení ležaté kanalizace a ostatních rozvodů

Zásyp a úprava pláně pod základovou desku

Zřízení základové desky včetně armování a betonáže

Rozvody vzduchotechniky

Rozvody silnoproudu a slaboproudu

II.23

Izolace základů (hydroizolace + tepelná izolace), drenáž

Povlakové krytiny

Popis činnosti VIII.22

Osazení vnějších výplní otvorů

Rozvody zdravotechnické instalace

Rozvody topení

III.23 IV.23 V.23IX.22 X.22

Zdění nosného zdiva HELUZ

SO 01 - Škola

XI.22 XII.22 I.23

Obklady a dlažby

Fasáda objektu

Kompletace ZTI

Kompletace ELEKTRO

Kompletace vytápění

Kompletace VZT

Zámečnické konstrukce

Vnitřní dřevěné konstrukce a dveře

Malby a nátěry, tapety

Ostatní dokončovací práce

SO 02 - Ubytovna

Zdění nosného zdiva 1. NP HELUZ

Sejmutí ornice a příprava pláně

Výkopové a zemní práce

Bednění stropní konstrukce nad 1.NP

Zřízení základů  a opěrné stěny

Zřízení ležaté kanalizace a ostatních rozvodů

Zásyp a úprava pláně pod základovou desku

Zřízení základové desky včetně armování a betonáže

Armování stropní konstrukce nad 1.NP

Betonáž stropní konstrukce nad 1.NP

Zdění vnitřních příček HELUZ

Izolace základů (hydroizolace + tepelná izolace)

Osazení vnějších výplní otvorů

Střešní konstrukce a krytiny

Zdění nosného zdiva 2.NP HELUZ

Betonáž stropní konstrukce nad 2.NP

Bednění stropní konstrukce nad 2.NP

Armování stropní konstrukce nad 2.NP

Rozvody zdravotechnické instalace

Rozvody topení

Bednění stropní konstrukce nad 1.NP a průvlaků

Armování stropní konstrukce nad 1.NP a průvlaků

Betonáž stropní konstrukce nad 1.NP včetně průvlaků

Zdění vnitřních příček HELUZ

Střešní konstrukce a krytiny

Izolační předstěny

Klempířské prvky

Sádrokartonové konstrukce

Klempířské prvky

Kompletace ZTI

Kompletace ELEKTRO

Kompletace vytápění

Rozvody vzduchotechniky

Rozvody silnoproudu a slaboproudu

Izolační předstěny

Vnitřní omítky a povrchové úpravy

Konstrukce čisté podlahy včetně betonáže

Sádrokartonové konstrukce

SO.14 Přípojka a areálový rozvod slaboproudých a sdělovacích systémů

Demontáž ZS a předání díla

SO 04 Oplocení

SO.05 Komunikace a zpevněné plochy

SO.08 Areálové osvětlení

SO.09 Nakládání s dešťovými vodami

SO.10 Přípojka a areálový rozvod splaškové kanalizace

SO.11 Přípojka a areálový rozvod vodovodu

SO.12 Přípojka a areálový rozvod plynovodu

VI.23

Kompletace VZT

Zámečnické konstrukce

Povlakové krytiny

Vnitřní dřevěné konstrukce a dveře

SO.13 Přípojka a areálový rozvod NN vč.napojení na trafostanici

Malby a nátěry, tapety

Ostatní dokončovací práce

Obklady a dlažby

Fasáda objektu
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