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Dodatek č. 4 
Ke smlouvě o dílo číslo: DS202101304 

Agendové číslo: DS202101304/4 
Evidenční číslo: DS202201475 

„Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově - stavební práce“ 
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
 PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
 IČO: 00262978 
 DIČ: CZ00262978 
 Telefon: 485 243 111 
 Fax: 485 243 113 
 bank. spojení: 
 číslo účtu.:  

 ve věcech plnění díla: Ing. Michaela Maturová,  
 vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací   

 
 (dále jen „objednatel“) 

 
1.2  Zhotovitel: První podještědská stavební spol. s r.o. 
 PSČ, sídlo: Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 2 
 zastoupený: Lucií Steklou, jednatelkou 
 ve věcech smluvních:  
 Ing. Martinem Stašákem na základě plné moci ze dne 24.3.2020 
 Ing. Jaroslavem Koškem na základě plné moci ze dne 24.3.2020 
 ve věcech technických: Luďkem Smržem 
 IČO: 47781874 
 DIČ: CZ47781874 
 bank. spojení:  
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
3922 
 
 (dále jen „zhotovitel“)  
 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní 
strany“) 

ČL.2  Preambule 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2021 Smlouvu o dílo č. DS202101304, dne 25. 3. 2022 
Dodatek č. 1, dne 04. 8. 2022 Dodatek č. 2 a dne 23. 9. 2022 Dodatek č. 3 (dále jen Smlouva). Předmětem 
smlouvy je realizace výstavby 49 nových sociálních bytů pod názvem „Sociální bydlení města Liberce 
Na Žižkově - stavební práce“, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo. Jedná se o 
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projekt  IPRÚ aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou spolufinancovaný z prostředků Evropské unie 
– Integrovaného operačního programu.  

Čl.3 Předmět dodatku č. 4 
3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je oprava změnového listu č. 16 a souvisejících údajů v dodatku č. 

3 ze dne 23. 9. 2022 a změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.  

3.2 Původní změnový list č. 16, který tvoří přílohu dodatku č. 3, se nahrazuje novým zněním, uvedeným 
v příloze č. 6 tohoto dodatku č. 4. Celkový objem méněprací a víceprací a jejich detail u stavebního 
objektu SO1 vyčíslený dodatkem č. 3 se mění takto:  

Celkový objem méněprací bez DPH:      1 084 500,50 Kč 
Celkový objem víceprací bez DPH:      3 519 564,79 Kč 
 
SO1 
Celkový objem méněprací bez DPH:          266 688,50 Kč 
Celkový objem víceprací bez DPH:         820 102,96 Kč 
Ostatní údaje uvedené v dodatku č. 3 zůstávají beze změny. 

 

3.3 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnových listech č. 27, 28 s odkazem na § 222 odst. 5 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nepředstavuje 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož se jedná o dodatečné stavební 
práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z 
ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo 
interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v 
původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.  

3.4 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 10, 26 a 29 s odkazem na § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepředstavuje 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

 
Čl. 4 CENA 

       

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s odst. 5.6 Čl. 5 Smlouvy o dílo dohodli na změně předmětu 
plnění spočívající ve stavebních vícepracích a méněpracích, které jsou specifikovány ve Změnových 
listech č. 10, 26, 27, 28 a 29 (dále jen „ZL“), který tvoří přílohu č. 1 - 5 tohoto Dodatku č. 4.  

4.2 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané 
v odst. 5.2 Čl. 5 Smlouvy, a to na zvýšení celkové ceny díla o 899 290,01 bez DPH (1 034 183,51 
Kč vč. DPH). 

 
Celkový objem méněprací bez DPH:        215 019,00 Kč 
Celkový objem víceprací bez DPH:     1 114 309,01 Kč 
Rozdíl prací celkem bez DPH:       899 290,01 Kč 
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Původní celková cena díla bez DPH      124 188 391,39 Kč 
DPH 15%      18 628 258,70 Kč 
Původní celková cena díla vč. DPH    142 816 650,09 Kč 
 
Nová celková cena díla bez DPH:    125 087 681,40 Kč 
DPH 15%:       18 763 152,21 Kč 
Nová celková cena díla včetně DPH:    143 850 833,61 Kč 
 
SO3 původní cena díla bez DPH        60 924 269,75 Kč 
DPH 15%          9 138 640,46 Kč 
SO3 původní cena díla vč. DPH        70 062 910,21 Kč 
 
Celkový objem méněprací bez DPH:               119 455,00 Kč 
Celkový objem víceprací bez DPH:             618 380,31 Kč 
 
SO3 nová cena díla bez DPH        61 423 195,06 Kč 
DPH 15%          9 213 479,25 Kč 
SO3 nová cena díla vč. DPH        70 636 674,31 Kč 
 
SO2 původní cena díla bez DPH         31 889 302,59 Kč 
DPH 15%                                   4 783 395,38 Kč 
SO2 původní cena díla vč. DPH         36 672 697,97 Kč 

 
Celkový objem méněprací bez DPH:                  47 782,00 Kč 
Celkový objem víceprací bez DPH:               247 961,35 Kč 
 
SO2 nová cena díla bez DPH            32 089 484,94 Kč 
DPH 15%              4 813 422,74 Kč 
SO2 nová cena díla vč. DPH                      36 902 907,68 Kč 
 
SO1 původní cena díla bez DPH           31 374 818,96 Kč 
DPH 15%             4 706 222,84 Kč 
SO1 původní cena díla vč. DPH           36 081 041,80 Kč 
 
Celkový objem méněprací bez DPH:                  47 782,00 Kč 
Celkový objem víceprací bez DPH:               247 961,35 Kč 
 
SO1 nová cena díla bez DPH          31 575 001,31 Kč 
DPH 15%            4 736 250,20 Kč 
SO1 nová cena díla vč. DPH          36 311 251,51 Kč 
 

Čl. 5 DOLOŽKY 

5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního 
města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 
smlouvě. 

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 
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5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).  

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění 
bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Čl. 6 Závěrečná ustanovení 
 
6.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
6.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 4 

byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze 
stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany 
zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

6.4 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. 

6.5 Tento Dodatek č. 4 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec  č. 1016/2022 ze dne 
11.10.2022. 
 
 
Přílohy: změnové listy 10, 26, 27, 28, 29, 16 oprava 
 
 

V Liberci dne  V Liberci dne  

 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………… 
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Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 
primátor města Liberec 

 

Ing. Martin Stašák – výkonný ředitel 
na základě plné moci 

 

 

  

 

……………………………………… 

Ing. Jaroslav Košek – obchodní manažer 
na základě plné moci 

  



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 10 
Datum: 03.10.2022 

ZMĚNU NAVRH:  První podještědská stavební, spol. s r. o. 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:        Záměna posuvných dveří za otevíravé 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 10 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Chyba projektové dokumentace – nevhodně navržený typ dveří do malých bytů. 

 
VLIV NA CENU BEZ DPH 
Vícepráce:      194 588,17 Kč 
Méněpráce: - 215 019,00 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
  



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek  
 

 
Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - 

Nabídka  
   

  
Popis  Cena  

  
S: Stavba - 20 430,83  

D.4: Dodatek č.4 - 20 430,83  
ZL_10: Záměna posuvných dveří za otevíravé - 20 430,83  

SO01: SO01 - 4 540,02  
SO01_A00+B00: A00+B00 Architektonické + konstrukční řešení   43 241,98  

31: Zdi podperné a volné  602,00  

34: Steny a prícky  2 393,98  

766: Konstrukce truhlárské  40 246,00  

SO01_A00+B00 - : A00+B00 Architektonické + konstrukční řešení - odpočty - 47 782,00  
31: Zdi podperné a volné - 854,00  

766: Konstrukce truhlárské - 46 928,00  

SO02: SO02 - 4 540,02  
SO02_A00+B00: Architektonické + konstrukční řešení   43 241,98  

31: Zdi podperné a volné  602,00  

34: Steny a prícky  2 393,98  

766: Konstrukce truhlárské  40 246,00  

SO02_A00+B00 - : Architektonické + konstrukční řešení - odpočty - 47 782,00  
31: Zdi podperné a volné - 854,00  

766: Konstrukce truhlárské - 46 928,00  

SO03: SO03 - 11 350,79  
SO03_A00+B00: Architektonické + konstrukční řešení   108 104,21  

31: Zdi podperné a volné  1 505,00  

34: Steny a prícky  5 984,21  

766: Konstrukce truhlárské  100 615,00  

SO03_A00+B00 - : Architektonické + konstrukční řešení - odpočty - 119 455,00  
31: Zdi podperné a volné - 2 135,00  

766: Konstrukce truhlárské - 117 320,00  
    

Celkem (bez DPH) - 20 430,83  
DPH - 3 064,62  
DPH 15 % ze základny: -20 431 - 3 064,62  
    

Celkem (včetně DPH) - 23 495,45  

  
  



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

DNE: 03.10.2022 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Vladimír Drnec 
 
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Patrik Babínek 
 

 



Objednatel:STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podješt ědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umíst ění: Na Žižkov ě Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 26 
Datum: 03.10.2022 

ZMĚNU NAVRH:  První podještědská stavební, spol. s r. o. 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:        Změny zdravotechniky a ústředního vytápění 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 26 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Na základě požadavku objednatele budou doplněny v rámci úspor vody a energií do vodovodních baterií 
perlátory, dále budou posunuty z provozně- technických důvodů koupelnové žebříky a rozbočky vytápění. 

 
VLIV NA CENU BEZ DPH 
Vícepráce:   85 196,36 Kč 
Méněpráce: - 0 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
  



Objednatel:STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podješt ědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umíst ění: Na Žižkov ě Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek  
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka  
  

Popis  Cena  
  

S: Stavba  85 196,36  
D.4: Dodatek č.4  85 196,36  

ZL_26: Změny ZTI+ÚT  85 196,36  
SO01: SO01  21 138,48  

SO01_D00: Zdravotně technické instalace   5 716,08  

725: Zařizovací předměty  5 716,08  
SO01_F00: Zařízení pro vytápění   15 422,40  

II..2: Rozvody tepla  15 422,40  
SO02: SO02  21 138,48  

SO02_D00: Zdravotně technické instalace   5 716,08  

725: Zařizovací předměty  5 716,08  
SO02_F00: Zařízení pro vytápění   15 422,40  

II..12: Rozvody tepla  15 422,40  
SO03: SO03  42 919,40  

SO03_D00: Zdravotně technické instalace  11 707,40  

725: Zařizovací předměty  11 707,40  
SO03_F00: Zařízení pro vytápění   31 212,00  

II..22: Rozvody tepla  31 212,00  
    
Celkem (bez DPH)  85 196,36  

DPH  12 779,45  

DPH 15 % ze základny: 85 196  12 779,45  
    

Celkem (včetně DPH)  97 975,81  

  



Objednatel:STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podješt ědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umíst ění: Na Žižkov ě Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

DNE: 03.10.2022 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Vladimír Drnec 
 
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Patrik Babínek 
 

 



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 27 
Datum: 03.10.2022 

ZMĚNU NAVRH:  První podještědská stavební, spol. s r. o. 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:        Doplnění záchytného systému na střechy objektů 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 27 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr – chybějící položky v rozpočtu. 

 
VLIV NA CENU BEZ DPH 
Vícepráce:    249 985,41 Kč 
Méněpráce: - 0 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
  



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka  
Popis  Cena  

  
S: Stavba  249 985,41  

D.4: Dodatek č.4  249 985,41  
ZL_27: Záchytný systém  249 985,41  

SO01: SO01  56 418,12  
SO01_A00+B00 - : A00+B00 Architektonické + konstrukční řešení 

- odpočty 
 56 418,12  

767: Konstrukce doplnkové stavební (zámecnické)  56 418,12  
SO02: SO02  56 418,12  

SO02_A00+B00: Architektonické + konstrukční řešení   56 418,12  

767: Konstrukce doplnkové stavební (zámecnické)  56 418,12  
SO03: SO03  137 149,17  

SO03_A00+B00: Architektonické + konstrukční řešení   137 149,17  

767: Konstrukce doplnkové stavební (zámecnické)  137 149,17  
    
Celkem (bez DPH)  249 985,41  
DPH  37 497,81  
DPH 15 % ze základny: 249 985  37 497,81  
    
Celkem (včetně DPH)  287 483,22  

 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek  
 
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

DNE: 03.10.2022 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 
 



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Vladimír Drnec 
 
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Patrik Babínek 
 

 



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

 

 

Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka  
  

 
  

Popis  Cena  
  

S: Stavba  85 220,00  
D.4: Dodatek č.4  85 220,00  

ZL_28: Chybějící PVC výplně SO03  85 220,00  
SO03: SO03  85 220,00  

SO03_A00+B00: Architektonické + konstrukční řešení   85 220,00  

766: Konstrukce truhlárské  85 220,00  
    
Celkem (bez DPH)  85 220,00  
DPH  12 783,00  
DPH 15 % ze základny: 85 220  12 783,00  
    
Celkem (včetně DPH)  98 003,00  

 

 

INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 28 
Datum: 03.10.2022 

ZMĚNU NAVRH:  První podještědská stavební, spol. s r. o. 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:        Chybějící výplně PVC na objektu SO3 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 28 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr – chybějící položky v rozpočtu. 

 
VLIV NA CENU BEZ DPH 
Vícepráce:     85 220 Kč 
Méněpráce: - 0 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
  



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek  
 
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

DNE: 03.10.2022 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Vladimír Drnec 
 
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Patrik Babínek 
 

 



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

 

 

Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka
 

Popis Cena

S: Stavba 499 319,07
D.4: Dodatek č.4 499 319,07

ZL_29: Navýšení cen ZTI+UT 499 319,07
SO01: SO01 127 165,77

SO01_D00: Zdravotně technické instalace 127 165,77

II..4: Ostatní v ýkony 127 165,77

SO02: SO02 127 165,77
SO02_D00: Zdravotně technické instalace 127 165,77

II..4: Ostatní v ýkony 127 165,77

SO03: SO03 244 987,53
SO03_D00: Zdravotně technické instalace 244 987,53

II..4: Ostatní v ýkony 244 987,53

Celkem (bez DPH) 499 319,07
DPH 74 897,86
DPH 15 % ze základny: 499 319 74 897,86

Celkem (včetně DPH) 574 216,93

INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 29 
Datum: 03.10.2022 

ZMĚNU NAVRH:  První podještědská stavební, spol. s r. o. 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:        Navýšení cen ZTI a ÚT 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 29 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Na základě požadavku zhotovitele dochází k navýšení ceny v souladu změny URS na základě indexace v období 
od listopadu 2021 do května 2022. Jedná se o cenový rozdíl mezi cenovými hladinami v těchto obdobích. 

 
VLIV NA CENU BEZ DPH 
Vícepráce:     499 319,07 Kč 
Méněpráce: - 0 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
  



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek  
 
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

DNE: 03.10.2022 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Vladimír Drnec 
 
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 03.10.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Patrik Babínek 
 

 



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 16 
Datum: 22.08.2022 

ZMĚNU NAVRH:  První podještědská stavební, spol. s r. o. 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:        Změna svítidel 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 16 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Požadavek provozovatele na změnu svítidel v rámci úsporných opatření. 

 
VLIV NA CENU BEZ DPH 
Vícepráce:      637 309,00 Kč 
Méněpráce: - 647 866,50 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
  



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - 
Nabídka  

   
  

Popis  Cena  
  

S: Stavba - 10 557,50  
D.3: Dodatek č.3 - 10 557,50  

ZL_16: Elektroinstalace - změny svítidel - 10 557,50  

SO01: SO01 - 4 441,50  
SO01_J00: Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace   159 697,00  

SO01_J00 - : Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - odpočty - 164 138,50  

SO02: SO02 - 3 263,50  
SO02_J00: Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace   162 721,00  

SO02_J00 - : Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - odpočty - 165 984,50  

SO03: SO03 - 2 852,50  
SO03_J00: Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace   314 891,00  

SO03_J00 - : Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - odpočty - 317 743,50  
    

Celkem (bez DPH) - 10 557,50  
DPH - 1 583,63  
DPH 15 % ze základny: -10 558 - 1 583,63  
    

Celkem (včetně DPH) - 12 141,13  
Celkem (včetně DPH) 

 

   

 
  
  

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
 
DNE: 22.08.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek  
 
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

DNE: 22.08.2022 
 
 



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 
Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           
Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 22.08.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Vladimír Drnec 
 
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 22.08.2022 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Patrik Babínek 
 

 


