
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo včetně dohody o narovnání

uzavřená v souladu s ustanovením § 1981 a dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:
IČO:
DIČ: 
zástupce: 
bankovní spojení: 
č. účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546
CZ70889546
Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel Atelier 99 s.r.o.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
zástupce: 
bankovní spojení: 
č. účtu:

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
024 63 245
CZ02463245
Ing. Martinem Jeřábkem a Ing. Petrem Prokšem, jednateli 

dále jako „zhotovitel“ 

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dle § 1981 a dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření této Dohody o ukončení smlouvy o dílo včetně 
dohody o narovnání, kterou ukončují smluvní vztah a upravují sporná nebo nejasná práva a povinnosti ze 
smlouvy o dílo ze dne 14. 11. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 6. 2021, která byla uzavřena se 
zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: Vypracování souboru 
projektových dokumentací na akci: „Výstavba a modernizace Domova U Biřičky -1. etapa, K Biřičce 
1240 v Hradci Králové“, (dále jen „Smlouva o dílo“).

I.
Změna okolností a účel dohody

1. Smluvní strany mezi sebou dne 14. 11. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení díla s názvem 
Vypracování souboru projektových dokumentací na akci: „Výstavba a modernizace Domova U
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Biřičky - I. etapa, K Biřičce 1240 v Hradci Králové“, jejíž znění následně upravily dodatkem č. 1 ze 
dne 23. 6. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Podle Smlouvy o dílo bylo sjednáno, že Zhotovitel zpracuje projektové dokumentace, dále jen také „PD“ 
(architektonické studie, PD k územnímu rozhodnutí, PD ke stavebnímu povolení, PD k provádění stavby 
a zajištění autorského dozoru, včetně inženýrské činnosti ve všech stupních PD) přičemž smluvní cena, 
činí:

Cena za zpracování architektonických studií:

cena bez DPH 1 124 000 Kč

DPH samostatně 236 040 Kč

cena s DPH 1 360 040 Kč

Cena za zpracování DUR:

cena bez DPH 2 360 000 Kč

DPH samostatně 495 600 Kč

cena s DPH 2 855 600 Kč

cena za zpracování DSP činí:

cena bez DPH 2 120 000 Kč

DPH samostatně 445 200 Kč

cena s DPH 2 565 200 Kč

cena za zpracování DPS činí:

cena bez DPH 1 840 000 Kč

DPH samostatně 386 400 Kč

cena s DPH 2 226 400 Kč

cena za AD činí:

cena bez DPH 280 000 Kč

DPH samostatně 58 800 Kč

cena s DPH 338 800 Kč

celková smluvní cena činí:

cena bez DPH 7 724 000 Kč

DPH samostatně 1 622 040 Kč

cena s DPH 9 346 040 Kč

3. Dále bylo dohodnuto, že v případě vedení spojeného územního a stavebního řízení (tedy v případě 
zpracování spojené DUR+DSP) bude zhotoviteli zaplaceno 80 % z ceny této části díla po předání 
příslušného počtu DUR+DSP v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou, a 20 % ceny za tuto část 
díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení.

4. V průběhu plnění výše uvedené smlouvy došlo z důvodů, jež nemohly smluvní strany předvídat, k takové 
změně okolností, že nelze za stávajících podmínek v plnění smlouvy pokračovat. Objednatel již nadále 
nebude z důvodu celkové změny okolností v realizaci záměru pokračovat způsobem, jaký si pro 
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zpracování PD zadal u zhotovitele, a proto se smluvní strany dohodly na ukončení uvedené smlouvy o 
dílo.

5. Vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel již zpracovat podstatnou část stupně DUR a DSP, když cena dle 
smlouvy o dílo za tyto dvě části plnění činí 4 480 000 Kč bez DPH), dohodly se strany, že zhotovitel tedy 
za zpracovanou část díla a licenci kjeho dalšímu užití dle potřeby objednatele dostane zaplacenou 
částku, která odpovídá rozsahu zpracování jednotlivých částí PD - rozpracovanosti. Strany výslovně 
prohlašují, že všechna ujednání smlouvy o dílo, jež se týkají již splněné části díla, zejména záruk na 
zhotovené dílo a poskytnutých licencí k tomuto dílu, zůstávají v platnosti. Rozpracovaná DUR a DSP 
bude předána na přenositelném mediu Flash disk 2 ks a v editovatelných formátech Dwg plná verze 
včetně jednotlivých hladin a ve Wordu, případně minimum PD bude předána ve formátu Pdf, a na 
veškerou předanou i rozpracovanou PD se vztahují smluvní licenční ujednání, s tím, že objednatel je 
oprávněn PD (DUR i DSP) užít dále v souladu s jejím účelem a nechat ji dopracovat a upravit dle svých 
potřeb. Přehled stupně rozpracovanosti PD tvoří přílohu této dohody.

6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo ze dne 14. 11. 2020 ve znění dodatku č. 1 a 
zároveň na narovnání vzájemných práva povinnosti tak, aby odpovídala skutečně poskytnutému plnění 
smluvních stran.

7. Smluvní strany tímto ke dni uzavření této dohody ukončují smlouvu o dílo ze dne 14. 11. 2020 ve znění 
dodatku č. 1.

II.
Úprava práv a povinností

1. Smluvní strany s ohledem na okolnosti zániku právního vztahu ujednávají, že objednatel zaplatí 
zhotoviteli částku za provedené práce na dokumentaci DUR a DSP ve výši 3 500 792 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany prohlašují, že práce dle smlouvy o dílo, blíže specifikované v příloze této dohody, nebyly 
zhotovitelem provedeny a nebudou objednatelem proplaceny.

3. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že plnění dle smlouvy o dílo je ukončeno a předáním 
rozpracovaných částí PD a zaplacením částky 3 500 792 Kč bez DPH budou mezi nimi vypořádána 
veškerá vzájemná práva a povinnosti z ukončované smlouvy vzniklé.

III.
Ustanovení závěrečná

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této dohody a s celým obsahem 
této dohody souhlasí. Zároveň prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a 
srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Pokud bude dohoda v listinné podobě, tak bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení stejnopisu.
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4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření této dohody rozhodla Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/28/1350/2022 ze dne 
19.9.2022.

Za objednatele:
V Hradci Králové

Za zhotovitele:
V Brně

Mgr. Martin Červíček 

hejtman
Ing. Martin Jeřábek 
jednatel

Ing. Petr Prokš 
jednatel
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STAVEBNÍ A SOUHRNNÁ CAST

-jednání na místě
Vedeny řádné kontrolní dny i mezilehlá jednání dle potřeb a možností zadavatele a uživatele. 
Z jednání vedeny zápisy s prezenčními listinami, prezentovány veškeré posuny, koncepty a to 
formou 3D prezentace

- předjednání s úřady, existence sítí
Proveden kompletní průzkum existujících sítí
Předjednání na stavebním úřadu, odboru životního prostředí, vodárnách, Čez, jednání se 
správcem komunikace, konzultováno s PČR

- průzkumy - provedeno kompletně
Geologie - proveden kompletní geologický průzkum se strojními vrty, laboratorními rozbory 
a závěrečnou zprávou
Radon - provedení komplexního posouzení radonového indexu na pozemku plánované 
stavby
Potok - proveden průzkum vodoteče, zjišťování stavu a možností napojení na ni
Zaměření a 3D scan - doměření veškerých potřebných prostor současných staveb, jejich 
vymodelování pro potřeby návazností na současné konstrukce

Koordinace a koncepty - provedeno kompletně

Provedena koordinace a trasování všech vnitřních rozvodů, ve většině případů po koncové 
elementy VZT, elektro,
V návaznosti na skutečné reálné dimenze prvků VZT, SIL a SLP provedeny milimetrové 
koordinace všech konstrukcí půdorysně i výškově
Koordinovány velikosti únikových cest s ohledem na skutečné statické řešení
Práce zastaveny v době posledních úprav výšek podhledů a jeho tvarů - viz poslední KD

Vlastní stavební řešení

Kompletní definování hmotového řešení stavebních konstrukcí z pohledu akustiky, statiky a 
potřebných instalačních kanálů a stoupaček
Zapracování požadavků profesních projektů i statiky a PBŘ na konstrukce
Zapracování tvaru konstrukcí dle statického výpočtu
Navrženy veškeré skladby v souladu s vysokými požadavky na energetickou náročnost 
budovy
Zapracovány potřeby komplexního systému vzduchotechniky, přívodní kanály, rozsáhlé 
stoupací šachty
3d model nad rámec DSP
K dopracování do DSP chybí pouze dočištění výkresů a dopsání zpráv, tvorba výkresů a 
kótování je v rámci systému BIM značně automatizována



STATIKA
hotové statické modely ke všem objektům a vyřešené dimenze dle komunikace projektu. - 
odhad cca 50% pracnosti DSP
Jsou hotové výkresy tvaru k hlavnímu objektu a základní geometrie k venkovním 
konstrukcím. - Odhad pracnosti 25% DSP
Jsou poměrně hodně rozpracované zprávy a statické výpočty, kde stačí pouze vygenerovat 
výstupy ze statického modelu. - odhad pracnosti cca 5% je hotovo a 10% chybí 
Nejsou vyřešeny výkresy k venkovním objektům. - odhad cca 10% pracnosti DSP není 
dořešeno

POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu pro územní řízení a stavební povolení 
z 50 % z celkového objemu zadaných prací.
Z hlediska PBŘ byla posouzena a zakategorizována stavba jako celek (stavba zdravotnického 
zařízení a sociální péče) a z převážné části posouzeno požární zatížení a vyhodnocení 
jednotlivých požárních úseků, tedy i rozdělení do požárních úseků.
Na základě rozpracovanosti a nejasností ohledně osob s omezenou schopností pohybu, 
případně osoby neschopné samostatného pohybu byl zpracována a zaslána krátká studie pro 
domovy seniorů a jejich navrhování z pohledu PBŘ. Zde byly řešeny lůžkové 
oddělení/ošetřovatelské oddělení. Na základě této studie byl určen potřebný provoz.
Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí nebylo úplné, jelikož nebyly zaslány technické 
zprávy, tudíž nebylo možné vyhodnotit konstrukce z hlediska požární odolnosti. Došlo pouze 
k vyhodnocení požárních uzávěrů a určení jejich požární odolnosti na základě stupně požární 
bezpečnosti, která byla určena v souladu s ČSN 730802, případně ČSN 730804.
Dále byly vyhodnoceny navržené stavební hmoty, které odpovídají jednotlivým prostorům 
řešeného objektu, jako je garáž, lůžková oddělení, fasáda objektu, střešní plášť.
Posouzení únikových cest nebylo vyhodnoceno, byl řešen pouze koncept možné evakuace 
osob z objektu a částečně došlo k požadovaným úpravám na únikových cestách. Z hlediska 
evakuace tedy byl vypracován koncept a požadavky vztahující se k provedení únikových cest 
(obecně, schodiště, dveře) a požadavky na provedení chráněných únikových cest (jak 
vnitřních, tak vnějších schodišť).
Zabezpečení stavby požární vodou (vnitřní i vnější) bylo posouzeno celkově v PBŘ, stejně tak 
vymezení zásahových cest a jejich technické vybavení.
Přenosné hasící přístroje nebyly napočítány v této fázi PBŘ, z důvodu absence finálních 
výpočtů požárního zatížení.
Z hlediska technických zařízení stavby byly zpracovány jednotlivé požadavky na provedení 
elektroinstalací jako jsou elektrické rozvody v CHÚC, nouzové zásobování energií při požáru, 
vodiče a kabely, vypínání elektrické energie.
Pro VZT a vytápění byly navrženy základní požadavky a následně bylo zpracováno těsnění 
rozvodů a instalací.
Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními bylo 
zpracováno převážně pro systém EPS, který byl konkrétně navržen pro řešený objekt a 
následně by byl koordinován s projektem EPS. U zařízení odvodu a kouře tepla došlo pouze 
k předání informace, že bude požadován v prostoru garáží, následně by byla dokumentace 
ZOKT opět koordinována s PBŘ.



Poslední kapitoly byly navrženy dle řešeného objektu, tedy evakuační výtah, evakuační 
rozhlas, nouzové osvětlení, detekce hořlavých směsí, požární klapky a náhradní zdroje. 
Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek bylo možné 
vypracovat na základě rozpracovanosti PBŘ.
V rozpracovaných výkresech PO došlo k rozdělení stavby na požární úseky, na základě 
komunikace s projektantem a vypracované studie domovů pro seniory. Byly vytvořeny 
únikové cesty s požadavky a koordinace potřebných úprav. Dále došlo k rozmístění požárních 
uzávěrů, panikových klik a celkové koncepci řešených únikových cest. Situace požární 
ochrany byla nachystána na základě rozpracovanosti PBŘ, tedy vnější odběrné místo, 
možnost vedení zásahu a standart naší společnosti z hlediska výkresové dokumentace.

PROFESNÍ PROJEKTY

Silnoproud

• 2x prohlídka objektu DD Biřičky - způsob napojení nového objektu
• přepojení na novou odběratelskou trafostanici
• umístění technologie trafostanice a rozvoden v l.pp nového objektu DD
• vypracování žádosti o změnu připojení na distribuční rozvody ČEZ a navýšení 

instalovaného příkonu
• umístění nového záložního zdroje el.energie DA
• způsob přepojení areálu DD Biřičky
• výpočet potřeb dle získávání podkladů od ostatních profesí
• kompletní kniha svítdel v souladu s projektem interiéru

Slaboproud

Rozpracovanost - veškerá výkresová část odpovídající vyhl.o dokumentaci staveb pro stupeň 
SŘje zcela hotová, nejsou dopsané a předatelné technické zprávy.
Rozsah:

- EPS (elektrická požární instalace)
- NZS (nouzový zvukový systém)
- UKS + TEL (univerzální kabelážní systém a telefon)
- TV (rozvody pro distribuci TV signálu)
- DZ (dorozumívací zařízení)
- PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - dříve EZS
- EKV (elektronická kontrola vstupu)
- CCTV (kamerový dohlížecí systém)
- DS (docházkový systém)
- PCS (signalizační systém sestra-pacient)



Vzduchotechnika

Status čerpání zakázky: 92% Přehled progresu projektu - Objekt Domova - 85% objemu 
prací:

Přehled progresu projektu - Objekt Domova - 85% objemu prací:

Úkon
Představení a projednání koncepce 
Výpočet vzduchových bilancí 
Zónování včetně chlazených zón 
Funkční schémata zařízení 
Technický návrh zařízení VZT 
Výpočet útlumu hluku
Výpočet regulačních elementů 
Podklady navazujícím profesím 
Technická zpráva
Tabulka zařízení
Tabulka místností
Tabulka požárních elementů 
Tabulka regulačních elementů 
Návrh distribučních elementů 
Umístěních všech zařízení do 
objektu
Dimenzování potrubních tras 
Příprava půdorysů a 3D modelu 
Příprava výkresů

Stav
S Splněno 

Splněno 
Splněno

J Splněno 
■J Splněno 
V Splněno 
J Splněno 
J Splněno
v' Rozpracováno
V Splněno 
V Splněno 
S Splněno

Splněno 
S Splněno 
J Splněno

J Splněno
S Splněno

Rozpracováno

Poznámka

rozpracovanost

v rámci 3D modelu
v rámci 3D modelu

chybí razítka ve výkresech

Z výše uvedeného rozsahu je splněno více jako 90% projekčních prací spojených s objektem 
Domova. Největší váhou projektu DSP je výpočet vzduchových bilancí, technických návrh 
zařízení a předání podkladů ostatním profesím. Proběhlo představení variant možnosti řízení 
větrání v objektu. Představení zónování větrání a chlazení v objektu. Proběhl návrh a 
umístění všech zařízení na objektu včetně dimenzí všech souvisejících potrubních tras a 
řešení základních koordinačních návazností v šachtách. Potrubní trasy jsou připraveny 
nadstandartně ve dvoučarovém provedení s vyšší časovou náročností na dimenzování a 
zakreslení do výkresů. Byly předány a koordinovány podklady všem navazujícím profesím. K 
dokončení do finální podoby zbývá pouze vložení razítek na výkresy a dokončení technické 
zprávy.



Přehled progresu projektu - Objekt Gastro -15% objemu prací:

Úkon Stav Poznámka
Představení a projednání koncepce
Výpočet vzduchových bilancí 
Zónování včetně chlazených zón

/ Splněno 
V Splněno

Není součástí
Funkční schémata zařízení - Není součástí
Technický návrh zařízení VZT
Výpočet útlumu hluku
Výpočet regulačních elementů 
Podklady navazujícím profesím 
Technická zpráva
Tabulka zařízení
Tabulka místností
Tabulka požárních elementů

V Splněno
V Splněno
V Splněno
V Rozpracováno 
x Nesplněno 
x Nesplněno
V Splněno

Není součástí
Tabulka regulačních elementů - Není součástí
Návrh distribučních elementů
Umístěních všech zařízení do objektu V Rozpracováno Umístěna hlavní VZT, chybí CHL
Dimenzování potrubních tras V Rozpracováno Připraveny hlavní svislé trasy
Příprava půdorysů a 3D modelu ✓ Rozpracováno Koncepční vedení tras
Příprava výkresů V Rozpracováno Chybí razítka ve výkresech

Rozpracováno Chybí razítka ve výkresech Z výše uvedeného rozsahu je splněno více jako 60% 
prací spojených s objektem Gastro provozu. Největší váhou projektu DSP je výpočet 
vzduchových bilancí, technických návrh zařízení a předání podkladů ostatním profesím. 
Vyřešen je návrh hlavního zařízení VZT a zdrojů chladu a návrh hlavní svislé trasy objektem. 
Projednány byly také podmínky pro osazení zbylých zařízení, kde proběhl bilanční výpočet a 
předběžný návrh, který již vzhledem k pozastavení projektu nebyl zanesen. K dokončení do 
finální podoby zbývá doplnění textových dokumentů a dokončení výkresové části.

Závěr: Dokumentace pro objekt Domova je připravena v rozsahu odpovídajícím 90-95% 
finálního stavu a v době pokynu k zastavení prací jsme byli těsně před jejím dokončením a 
odevzdáním. Dokumentace pro objekt Gastroprovozu je připravena v rozsahu odpovídajícím 
60-70% finálního stavu a v době pokynu k zastavení prací jsme dokončovali návrh zbylých 
zařízení a připravovali požadavky na ostatní profese.
K zakázce jsme od jejího počátku přistupovali tak, že na ni budeme navazovat prováděcí 
dokumentací, proto jsme přípravě věnovali více času a šli do většího detailu zpracování. 
Celkový progres zakázky ve stupni DSP hodnotíme jako 80-85% z celkového objemu 
objednaných projekčních prací.

Ústřední topení a chlazení

Přehled progresu projektu - Objekt Domova a Gastra:

Úkon
Představení a projednání koncepce 
Výpočet tepelné bilance - tepelné 
ztráty, tepelné zisky, teploty.
Zónování dle způsobu vytápění a 
chlazení
Návrh podlahového vytápění - 
výpočet smyček, počtu, délek,

Stav Poznámka
V Splněno
V Splněno

V Splněno

V Splněno



povrchové teploty, počtu 
rozdělovačů, průtoky a tlakové 
ztráty.
Návrh otopných těles - výkon, 
velikost.
Návrh chladicích jednotek - výkon, 
velikost
Návrh zdroje tepla a chladu 
Návrh oběhových čerpadel 
Funkční schéma zdroje tepla chladu 
včetně všech armatur, výkonové a 
průtokové bilance.
Funkční schéma zapojení VZT 
jednotek, chladících jednotek a 
rozdělovačů podlahového vytápění 
Návrh ohřevu teplé vody 
Tvorba tabulky zařízení 
Tvorba tabulky místností 
Umístěních všech zařízení do 
objektu
Grafická tvorba výkresů stavby - 
půdorysy, popisy, schéma.
3D tvorba kompletního modelu 
Technická zpráva
Podklady navazujícím profesím 
Tvorba razítka a legendy

Napojení VZT jednotky gastra ve 
stávajícím objektu na síť vytápění 
Tvorba výkresů pro napojení VZT 
jednotky gastra ve stávajícím objektu

J Splněno

J Splněno

J Splněno 
J Splněno 
J Splněno

J Splněno

J Splněno
J Splněno 
J Splněno 
J Splněno

J Splněno

J Splněno
J Splněno
J Splněno
X Rozpracováno

X Rozpracováno

X Nedokončeno

Rozpracované legendy, 
chybějící razítka.
Prostudování podkladů, 
konzultace možného řešení. 
Výkres odbočky pro připojení 
nebyl vytvořen.

Z výše uvedeného rozsahu je splněno více jako 95% projekčních prací spojených 
s novým objektem Domova. Zbývá vložení rohových razítek s legendou. Největší 
váhou projektu DSP je výpočet tepelné bilance, návrh funkčního zdroje chladu 
včetně schématu zapojení, technických návrh distribuce tepla a chladu 
v jendotlivých místností (podlahové vytápění, otopné tělesa, chladící jednotky) a 
předání podkladů ostatním profesím.

Řešení úpravy gastra ve stávajícím objektu, kde se jadná pouze o vytvoření 
odbočky pro jendotku, bylo prostudováno a s ateliérem konzultováno. Výkres 
vytvořený nebyl. Řešení objektu gastra představuje 15% z celkového objemu práce. 
Celá dokumentace je tedy zpracována z více jak 80 % celkového objemu.

Proběhl návrh a umístění všech zařízení na objektu do 3D modelu v nadstandardu 
DSP včetně základních koordinací se stavbou a ostatními profesemi. Koncové prvky 
jsou v modelu řešeny taktéž nadstandartně s podrobným vykreslením a návrhem 
velikostí.



Byly předány a koordinovány podklady všem navazujícím profesím.

K dokončení do finální podoby zbývá pouze vložení razítek na výkresy a vytvoření 
jednoduchého výkresu odbočky vytápění pro napojení VZT jednotky gastra 
stávajícího objektu.

Závěr:

Dokumentace pro objekt Domova je připravena v rozsahu odpovídajícím 95-98% 
finálního stavu a v době pokynu k zastavení prací jsme byli těsně před jejím 
dokončením a odevzdáním.

Dokumentace pro objekt Gastroprovozu uvažuji, že připravená není, tedy 0% 
objemu prací.

K zakázce jsme od jejího počátku přistupovali tak, že na ni budeme navazovat 
prováděcí dokumentací, proto jsme přípravě věnovali více času a šli do většího 
detailu zpracování.

Sadové úpravy

V rámci přípravných prací byly provedeny všechny potřebné průzkumy nutné 
k provedení díla.

Zpracování inventarizace dřevin

zhodnocení 258 položek (jednotlivé dřeviny, skupiny dřevin)

zpracování tabulky kácení dřevin, doplněn důvod kácení

Zpracování pasportu zeleně

celková výměra 18 850 m2

Zpracovaná data z terénních průzkumů může investor velmi dobře použít pro 
správu areálu. Z inventarizace vyplývá potřeba kácení dřevin ze zdravotních důvodů 
nebo provedení řezů z důvodu provozní bezpečnosti. Pasport zeleně je základní 
podklad správy zeleně, na jehož základě se zpracovávají plány péče pro dané 
areály, a to včetně vyčíslení potřebných nákladů.

Podklady pro kácení dřevin byly konzultovány s příslušným odborem na Magistrátu 
města Hradec Králové. Dle požadavků byla dokumentace upravována, k podání 
žádosti nedošlo z důvodu přerušení prací na projektu.

Dále proběhlo:



Zpracování konceptu návrhu sadových úprav (v obrysech)

Gastrotechnologie

V rámci technologie gastro jsme zpracovali celkem deset verzí dispozičního uspořádání 
gastroprovozu a expedice rozděleného do tří pater - kuchyně- sklady a distribuce jídel. V 
průběhu našich projekčních prací došlo k několika změnám vzhledem k distribuci jídel - 
termoporty, tabletový systém. I z tohoto pohledu jsme reálně provedli mnoho práce navíc, se 
kterou jsme původně nepočítali.
V prosinci jsme absolvovali místní jednání, kde jsme odprezentovali rozpracovanost a 
zapracovali nové připomínky a požadavky uživatele.
Výsledné dispoziční uspořádání je dobře promyšlené a odladěné do detailu vzhledem k 
optimalizaci procesů, zlepšuje ergonomii práce v kuchyni. Naše výsledné dispoziční 
uspořádání bylo odprezentováno uživateli kuchyně a bylo přijato velmi kladně s tím, že řeší 
problémy se kterými se současná kuchyně potýká. Za naši profesi se domnívám, že jsme 
vynaložili velké úsilí vytvořit dobré dispoziční uspořádání a to se i nakonec podařilo. Je velká 
škoda, že se projekt nakonec realizovat nebude, protože současná kuchyně je svým 
uspořádáním v řadě aspektů nešťastná a technologicky zastaralá.

Zdravitechnika

Na akci byly poptány sítě a proběhla komunikace s jednotlivými dotčenými orgány pro 
upřesnění požadavků.
Následně byl proveden výpočet potřeby vody, navržena dimenze hlavního vodovodního 
potrubí, navržena potřeba teplé vody.
Proběhla komunikace s profesí UT pro návrh zásobníku teplé vody. Dále byly provedeny 
výpočty potřeby vody.
Na základě vypočítaného odtoku byla navržena dimenze ležaté splaškové kanalizace. Byly 
navrženy hlavní trasy splaškové kanalizace - stoupací potrubí.
Na několikrát byl řešen způsob likvidace dešťových vod dle velice specifických místnísch 
podmínek

interiér

V rámci interiérového řešení bylo navrženo a dispozičně rozmístěno veškeré potřebné 
vybavení z hlediska atypického nábytku, typových prvků, zařizovacích předmětů, svítidel, 
drobné elektro vybavení a specifické zdravotní či rehabilitační pohybové výrobky, které byly 
konzultovány se specialisty. Tento krok je značně důležitý pro celkovou koordinaci všech 
profesí a tvoří tak podklad jejich projektů pro umístění veškerých nápojných bodů a 
koncových prvků. Je tedy nutné již na začátku tomu věnovat značnou pozornost



s důsledností, a tedy i obrovské množství času stráveného různými možnostmi řešení a 
domýšlení návazností a detailů, aby vznikl funkční celek.
Tento krok byl koordinován také se stavební částí pro jeho dopady a možnosti ve stavebním 
řešení. Bylo tedy investováno již v počátku projektu mnoho času ke zmíněným krokům a 
následně bylo klientovi předloženo funkční dispoziční řešení celku, typového pokoje formou 
výkresů a jednoduchý výkaz výrobků a vybavení.
Tato řešení byla ve verzích konzultována s uživatelem, který na základě dotazů podnikal i 
výjezdy a ověřoval správnost řešení a výrobků, které byly následně opětovně upravovány 
Následně byla v rámci postupu a příprav k dalšímu kroku vyhotovena výkresová část 
prováděcí dokumentace interiéru, která obsahuje výkaz všech místností (podrobně řešených) 
ve formě půdorysu a pohledů na jednotlivé stěny, kterou pak lze jen anotovat a připravit 
takto dokumentaci k vydání pro provedení stavby.
Řešeny byly potřebné kusy vybavení, roztřídění do prvků dodávkou stavby, dodávkou 
interiéru a dodávkou provozovatele - také viz KD a zápisy z nich

Příloha

• Dispoziční řešení celku, typový pokoj a výkaz
• Projektová dokumentace interiéru



'Výstavba a modernizace Domova U Biřičky -1. Etapa, K Biřičce 1240 v Hradci KrálovéPosílám návrh odhadu rozpracovanosti projekčních prací DUR+DSP na akci: 
____________29.08.2022 úprava po doplnění výkresů gastro a prádelna

A-20-33_Domov U Biricky
VYČÍSLENÍ ROZPRACOVANOSTI DUR+DSP

návrh zhotovitele návrh zhotovitele návrh objednatele

ROZPRACOVÁNO 
ST DSP 

AKTUÁLNÍ STAV

ROZPRACOVÁNO 
ST DSP 

S DOPLNĚNÍM 
VÝKRESŮ

PROCENTUELNÍ 
ZASTOUPENÍ DÍLČÍ 

ČÁSTI V CELÉM 
PROJEKTU

Rozpracovanost , , ,
1 - ChybějícíDSP po úpravě -„ , dokumentaceodhad

stavební část 90% 97% 37% 90% situace,legendy,základy,T. zprávy(TZ), bourací práce, plán BOZP, průkaz PENB

interiér DSP a DPS 95% 100% 9% 95% legendy, popisy

průzkumy 100% 100% 3% 99% hlukové studie

statika 95% 97% 7% 95% výkresy

požární řešení 75% 95% 2% 50% požární zpráva

elektro silnoroud 40% 80% 4% 20% trafo,půdorysy,hromosvod,profese

elektro slaboproud 100% 100% 3% 99% TZ

zdravotechnika 40% 80% 5% 40% výkres,legendy,TZ

vzduchotechnika 95% 97% 5% 95% legendy,TZ

vytápění 95% 97% 5% 95% legendy,měření a regulace

gastrotechnologie 115% 115% 10% 99% legendy, rozměry

zahradní architektura 75% 97% 3% 60% sadové úpravy,chodníčky,opěrné zdí, výsadba

rekonstrukce gastroprovoz 

prádelna

inž. sítě, venk. objekty

90%

55%

10%

3%

1%

3%

55% legendy,základy,T. zprávy(TZ), částečně bourací práce, plán BOZP, průkaz PENB

55% legendy,základy,T. zprávy(TZ), částečně bourací práce, plán BOZP

10% částečně situace, návrhy sítí,podél né řezy, většina výkresů

Vážený průměr 86,80% 91% 82,24%

návrh ceny rozpracovanosti od zhotovitele 3 584 tis. Kč

některé výkresy jsou jen v Dwg formátu

není vytištěná papírová forma výkresů - pouze digitální
výkresy nejsou opatřeny razítkem s podpisem

z důvodů projektování ve 3D formátu je výkresová dokumentace při elektronickém

předání v takovém stavu, že ji nelze využít pro případné další projektování

při stanovení návrhu odhadu rozpracovanosti objednatelem se odchylka může pohybovat 0%-20%

Odpočet inženýrské činnosti dle UNIKY - 4% výpočet z celkové ceny za projekční práce DUR a DSP

DUR+DSP IČ 4%z celku (z 7440 tis.) = 297,6 tis.

IČ jsou provedena ve výši 1% přípočet k základu 74,4 tis.

Celková cena dle smlouvy o dílo za DUR a DSP= 4 480 tis. Kč

Výpočet základny 4 480 - 297,6 + 74,4 = 4 256,8 tis.

CENY JSOU BEZ DPH

Základna pro výpočet rozpracovanosti 4 256,8 tis. vážený průměr po úpravách 82,24 %

Výsledná cena za rozpracovanost po úpravách- návrh objednatele 3 500,792 tis. Kč
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