
č.změny název popis změny, vysvětlení rozdíl v Kč bez DPH 15% DPH vč. DPH méněpráce vícepráce

OP 10 Výměna studené vody v čp. 1603

Po zhodnocení stavu potrubí stávající studené vody
bylo na stavbě rozhodnuto současně s doplněním
rozvodů potrubí teplé vody a cirkulace vyměnit potrubí
studené vody, což bude ekonomicky výhodné. Toto
potrubí by bylo nutné v blízké budoucnosti měnit a
musely by se otvory do instalační šachty opět bourat.

138 833,97                   20 825,10                  159 659,07 Kč               138 833,97          

OP 11 Výměna studené vody v čp. 1604

Po zhodnocení stavu potrubí stávající studené vody
bylo na stavbě rozhodnuto současně s doplněním
rozvodů potrubí teplé vody a cirkulace vyměnit potrubí
studené vody, což bude ekonomicky výhodné. Toto
potrubí by bylo nutné v blízké budoucnosti měnit a
musely by se otvory do instalační šachty opět bourat.

138 833,97                   20 825,10                  159 659,07 Kč               138 833,97          

-                       277 667,94          

Rekapitulace celkem Dodatek č. 2 277 667,94      41 650,19      319 318,13 Kč   
277 667,94

Dodatek č. 2 - souhrn změn Změna otopné soustavy v čp. 1603 a 1604 v Příkré ul. v Žatci s napojením na ŽT, a.s. 

změnový list ZL 003



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 319 318,13

277 667,94 41 650,1915,00%

277 667,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

CPOT230086_opr
ZL- st.voda

277 667,94
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CPOT230086_opr

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

277 667,94 319 318,13

0,00 0,00

277 667,94 319 318,13

159 659,07138 833,971603 st.voda
159 659,07138 833,971604 st.voda

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZL- st.voda

12. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 135 415,77
Ostatní náklady 3 418,20

Cena bez DPH 138 833,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 138 833,97 15,00% 20 825,10

Cena s DPH v CZK 159 659,07

ZL- st.voda

1603 - st.voda
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 - Svislé a kompletní konstrukce

97 - Prorážení otvorů

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 138 833,97

1603 - st.voda

Mimostav. doprava

ZL- st.voda
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 415,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
40 K 346244371RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi m2 2,000

D 97 Prorážení otvorů
34 K 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 28,000

VV 16+12 28,000
VV Součet 28,000

37 K 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,000

38 K 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 2,000

36 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,000

39 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
1 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40 m 60,000

23 K 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 (sklepní prostory) kus 4,000

29 K 722171933 výměna tvarovek D přes 20 do 25 mm kus 16,000

31 M PPL.53020301
T-kus Pipelife PP-R INSTAPLAST 25 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN
15874

kus 8,000

32 M PPL.54020301
Redukce Pipelife PP-R INSTAPLAST 25/20 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu
dle EN 15874

kus 8,000

56 K 722174003
(potrubní propojení od stupačky k vodoměru) Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5
mm

m 16,000

VV byt
VV 1*4*4 16,000
VV Součet 16,000

57 K 722131932
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 (Propojení stavajicího vodoměru s novym potrubním
systemem)

kus 16,000

53 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 4,000

ZL- st.voda

1603 - st.voda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 722171934 výměna tvarovek D přes 25 do 32 mm kus 12,000

28 M PPL.53031301
T-kus redukovaný Pipelife PP-R INSTAPLAST 32/25/32 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a
teplou vodu dle EN 15874

kus 12,000

VV byt
VV 2*4 8,000
VV stoupačka
VV 4 4,000
VV Součet 12,000

55 K 722171933_1 výměna tvarovek D přes 20 do 25 mm kus 12,000

47 M PPL.54020301
Redukce Pipelife PP-R INSTAPLAST 25/20 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu
dle EN 15874

kus 12,000

VV byt
VV 2*4 8,000
VV stoupačka
VV 4 4,000
VV Součet 12,000

51 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem kus 16,000
VV byt
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

52 K 722220231_1 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem (k vypouštění) kus 4,000

3 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub D do 50 m 60,000

4 K 722220873 Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 1 (demontáž ventilu před vodoměrem) kus 16,000

54 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 4,000

46 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" (nový k vodoměru) kus 16,000
VV byt
VV 4*4 16,000
VV Součet 16,000

18 K 722235112R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z DN 20 (nový k vodoměru) kus 16,000

48 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" kus 4,000

49 M 0004355 Kulový kohout voda páka DN 25 - 1" ks 4,000

58 K M100 Montáž kotvicích prvku na potrubi (zavitova tyč, objimkam, hmožděnka, vrtaní do zdi) ks 20,000
VV 5*4 20,000
VV Součet 20,000

5 K 722220874 Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 5/4 kus 4,000

7 K 722172332R00 Potrubí z PP-RCT, studena, D 25x2,8 mm, vč. zed. výpom. m 30,000

8 K 722172333R01 Potrubí z PP-RCT, studena, D 32x3,6mm, vč. zed. výpom. m 30,000

12 K 722181214RT9 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm m 34,500
VV prořez 15%
VV 30*1,15 34,500
VV Součet 34,500

13 K 722181214RU2 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm m 34,500
VV prořez 15%
VV 30*1,15 34,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 34,500

16 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 60,000

17 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 60,000

44 K 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m % 965,522

45 K 998722292 Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m % 965,522

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

42 K HZS2161
Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky (demontáž sifonu, odpojení pozin. potrubí st. vody, lišt kuch. linek,
odsunuti kuchyň. linek, probouraní otvoru pro napojení. Zpětná mont. kuchyňské linky, zapojení vody a sifonu) V
ceně nejsou kosmetické úpravy.

hod 48,000

VV 3*16 48,000
VV Součet 48,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 135 415,77
Ostatní náklady 3 418,20

Cena bez DPH 138 833,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 138 833,97 15,00% 20 825,10

Cena s DPH v CZK 159 659,07

ZL- st.voda

1604 - st.voda
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 - Svislé a kompletní konstrukce

97 - Prorážení otvorů

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 138 833,97

1604 - st.voda

Mimostav. doprava

ZL- st.voda
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 415,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
40 K 346244371RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi m2 2,000

D 97 Prorážení otvorů
34 K 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 28,000

VV 16+12 28,000
VV Součet 28,000

37 K 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,000

38 K 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 2,000

36 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,000

39 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
1 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40 m 60,000

23 K 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 (sklepní prostory) kus 4,000

29 K 722171933 výměna tvarovek D přes 20 do 25 mm kus 16,000

31 M PPL.53020301
T-kus Pipelife PP-R INSTAPLAST 25 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN
15874

kus 8,000

32 M PPL.54020301
Redukce Pipelife PP-R INSTAPLAST 25/20 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu
dle EN 15874

kus 8,000

56 K 722174003
(potrubní propojení od stupačky k vodoměru) Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5
mm

m 16,000

VV byt
VV 1*4*4 16,000
VV Součet 16,000

57 K 722131932
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 (Propojení stavajicího vodoměru s novym potrubním
systemem)

kus 16,000

53 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 4,000

ZL- st.voda

1604 - st.voda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 722171934 výměna tvarovek D přes 25 do 32 mm kus 12,000

28 M PPL.53031301
T-kus redukovaný Pipelife PP-R INSTAPLAST 32/25/32 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a
teplou vodu dle EN 15874

kus 12,000

VV byt
VV 2*4 8,000
VV stoupačka
VV 4 4,000
VV Součet 12,000

55 K 722171933_1 výměna tvarovek D přes 20 do 25 mm kus 12,000

47 M PPL.54020301
Redukce Pipelife PP-R INSTAPLAST 25/20 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu
dle EN 15874

kus 12,000

VV byt
VV 2*4 8,000
VV stoupačka
VV 4 4,000
VV Součet 12,000

51 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem kus 16,000
VV byt
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

52 K 722220231_1 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem (k vypouštění) kus 4,000

3 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub D do 50 m 60,000

4 K 722220873 Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 1 (demontáž ventilu před vodoměrem) kus 16,000

54 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 4,000

46 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" (nový k vodoměru) kus 16,000
VV byt
VV 4*4 16,000
VV Součet 16,000

18 K 722235112R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z DN 20 (nový k vodoměru) kus 16,000

48 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" kus 4,000

49 M 0004355 Kulový kohout voda páka DN 25 - 1" ks 4,000

58 K M100 Montáž kotvicích prvku na potrubi (zavitova tyč, objimkam, hmožděnka, vrtaní do zdi) ks 20,000
VV 5*4 20,000
VV Součet 20,000

5 K 722220874 Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 5/4 kus 4,000

7 K 722172332R00 Potrubí z PP-RCT, studena, D 25x2,8 mm, vč. zed. výpom. m 30,000

8 K 722172333R01 Potrubí z PP-RCT, studena, D 32x3,6mm, vč. zed. výpom. m 30,000

12 K 722181214RT9 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm m 34,500
VV prořez 15%
VV 30*1,15 34,500
VV Součet 34,500

13 K 722181214RU2 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm m 34,500
VV prořez 15%
VV 30*1,15 34,500

Strana 13 z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 34,500

16 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 60,000

17 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 60,000

44 K 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m % 965,522

45 K 998722292 Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m % 965,522

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

42 K HZS2161
Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky (demontáž sifonu, odpojení pozin. potrubí st. vody, lišt kuch. linek,
odsunuti kuchyň. linek, probouraní otvoru pro napojení. Zpětná mont. kuchyňské linky, zapojení vody a sifonu) V
ceně nejsou kosmetické úpravy.

hod 48,000

VV 3*16 48,000
VV Součet 48,000
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