
   20365/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 

„Odstraňování závad z revizí elektroinstalací a soustav 
ochrany před bleskem 2022–2024“ 
č. Objednatele: E650-S-2863/2022 

č. Zhotovitele: 172/2021-2022 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

 

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 
na základě pověření ze dne 22. 02. 2019   

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Společnost „MONZAS + ChT Odstraňování závad z revizí 2022 – 2024“ 

Název:   MONZAS, spol. s r.o. – vedoucí účastník společnosti 

Sídlo:   Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:   442 22 734 

DIČ:   CZ44222734 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1713 

Zastoupen:  Evou Hadravovou, MSc., MBA, jednatelem společnosti 

Ing. Lukášem Babickým, MBA, ředitelem a prokuristou společnosti 

a  
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Název:   Chládek & Tintěra, a.s. – další účastník společnosti 
Sídlo:   Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO:  627 43 881 
DIČ:   CZ62743881 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706 
Zastoupen: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a.s. 

Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva 
Mgr. Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva 
Pavlem Holzknechtem, členem představenstva 
Libuší Tintěrovou, členem představenstva 

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva 
společně) 
 
Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: MONZAS, spol. s r.o. 
Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@monzas.cz 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem Odstraňování závad z revizí 
elektroinstalací a soustav ochrany před bleskem 2022–2024, ev. číslo 65022043, č.j.: 
14719/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové 
dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření 
této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 
veřejnými zakázkami je uveden ve Zvláštních technických podmínkách zhotovení stavby, které 
jsou přílohou č. 7 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na 
základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, 
dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a 
Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 7 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím 
technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních 
prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze 
v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení 
Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
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podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě, které Zhotovitel zhotoví 
pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní  
e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel:  oblast Karlovarsko: XXX 

oblast Ústecko: XXX 

Zhotovitel: XXX 

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. 

dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody 
doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 
doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 
akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do jednoho pracovního dne od 
jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací 
objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 
Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a 
Obchodních podmínek. 
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6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve jeden 
pracovní den po Dni zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné 
zakázky). 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 
dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou 
lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 
stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 
dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění 
budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové 
dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1.  Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 24 měsíců od nabytí její účinnosti, anebo do 
doby uzavření dílčí smlouvy, na základě, které dojde k objednání Díla dle této Rámcové dohody 
v částce převyšující 29 900 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této 
Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které 
byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této 
Rámcové dohody učinit objednávky přesahující částku 30 000 000,- Kč bez DPH. Pro účely 
posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci rámcové dohody se použije 
u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody, 
a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody. 

2.  Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
7 – 15:30 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

3.  Před zahájením prací na realizací dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele 
prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, 
kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních 
stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 
této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a 
to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 
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3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 
prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č .3 této Rámcové 
dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 
s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění s 
těmito úpravami: Záruční doba pro práce a materiál výše uvedené v TKP staveb státních drah 
činí: na provedené práce 60 měsíců 

 na dodaný materiál 24 měsíců 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 200 000,- Kč na jednu 
pojistnou událost a 2 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč  bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
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předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 
s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které 
druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat 
za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany 
Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 
souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 
compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené 
smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 
Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 
účely Obchodních podmínek rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 
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b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové 
dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 6 
Rámcové dohody 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody. 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 
dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 
Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 
19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 
podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě, které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 
dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 
bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 
Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 
příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 
v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 
tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze 
č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem 
v příloze č. 8 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
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uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 
dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě“. 

17. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

18. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

19. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

20. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

21. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

22. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 
jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět 
dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po 
dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 
podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této 
Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

23. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad v 
elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový 
doklad.“ 

24. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na 
daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

25. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

26. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 
v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 
platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 
místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba 
s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací 
práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze 
změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

27. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

28. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 
uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
10.000,- Kč 
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b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
5.000,- Kč 

29.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

30. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 
textem „za každý den prodlení“. 

31. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

32. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

33. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

34. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody 
výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 
dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 
Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 
změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 
kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 
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smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 
obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však 
vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 
odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat. 

IX. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 
nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014. 
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6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv 
uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku VIII jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku VIII nebo povinnosti 
dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku VIII, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 
dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 
základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení § 
2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 
uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 
smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 
část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde v této 
dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 
právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 
rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   
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9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 
 
Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  
Příloha č. 2 –  Bližší specifikace Díla – je obsažena v ZTP příloze č. 7 Rámcové dohody  
Příloha č. 3 –  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 
Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  
Příloha č. 6 -  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 
Příloha č. 7 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 
Příloha č. 8 -  Oprávněné osoby 
Příloha č. 9 -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele                  

 

 

El. podepsal dne 31. 10. 2022    El. podepsal dne 24. 10. 2022 
 
 
………………………………………………………………..  …………………………………………………………….. 
Objednatel:       Zhotovitel: 
Správa železnic, státní organizace   MONZAS, spol. s r.o. 
Ing. Martin Kašpar      Eva Hadravová, MSc., MBA 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 

 

El. podepsal dne 24. 10. 2022 

 

           …………………………………………………………… 
       Zhotovitel: 

MONZAS, spol. s r.o. 
Ing. Lukáš Babický, MBA 
prokurista a ředitel společnosti 
 
El. podepsal dne 25. 10. 2022 
 
 
…………………………………………………………. 
Zhotovitel: 
Chládek & Tintěra, a.s. 
Ing. Jan Kokeš 
předseda představenstva 
 
 
El. podepsal dne 25. 10. 2022 
 
 
……………………………………………………….. 
Zhotovitel: 
Chládek & Tintěra, a.s. 
Mgr. Miroslava Bosmanová 

       člen představenstva 



   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

Obchodní podmínky 

 

 

Zhotovení stavby  

OP/R/23/21 

 

 

 

 

Datum vydání:  11.8.2021 

  



2/38 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/R/23/21 
 

OBSAH  

1. DEFINICE POJMŮ ........................................................................................................ 3 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE ................................................................... 6 

3. DOBA PLNĚNÍ .............................................................................................................. 9 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE ...................................... 13 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY .................................................................................................. 15 

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE ..................................................................................... 15 

7. PODDODAVATELÉ ...................................................................................................... 17 

8. BEZPEČNOST ............................................................................................................. 19 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA ...................................................................................... 20 

10. DOKONČENÍ DÍLA ..................................................................................................... 22 

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ ......................................................................................... 23 

12. CENA DÍLA ................................................................................................................. 24 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY ............................................................................................... 24 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA ............................................................... 26 

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD .............................................................. 27 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA ................................................................... 28 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ ...................................................................................................... 29 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ .............. 30 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY ......................................................................... 30 

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ .................................................................. 33 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE .................................................................................... 36 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE ........................................... 38 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ .......................................................................................................... 38 

 

  



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/R/23/21 3/38 
 

Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 

a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 
definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 
uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 

v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen 
„česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka 
bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 
postavení Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky 

a vymáhání jeho práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, 
než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky 
vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup 
čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné 
náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. 
potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel 
v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele 

k prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných 
dokladů. 

Cena Díla  celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy 

a v příloze č. 4 Smlouvy  
Část Díla  stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená 

v Harmonogramu postupu prací  
Den zahájení 
prací  

Den nabytí účinnosti Smlouvy  

Den zahájení 
stavebních prací  

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy  

Dílo  plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“  
Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 

Obchodních podmínek 

Dokumentace 

Zhotovitele 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 
Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení předána Objednateli; 

Harmonogram 

postupu prací 
grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 
Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 

Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 

se seznámit 
Jiná oprávněná 
osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 

z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Měřící protokol  dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 

příslušné Části Díla 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku  
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Notifikovaná 
osoba  

osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 
„Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 
osobu z právních předpisů 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 
Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek 

Projektová 
dokumentace 

Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní 
zadávací dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a to včetně kompletní dokladové části DSP. 

Projektová 
dokumentace pro 

provádění stavby 
(PDPS) 

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do 
úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo 
části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění 
stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a 
rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 

použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, 
v nezbytném rozsahu. 

Projektová 
dokumentace pro 

stavební povolení 
(DSP) 

je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která 
se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace 
požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu, 
v nezbytném rozsahu.  

Předávací 
protokol 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem 

a převzetí Objednatelem 

Překročená 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 

Obchodních podmínek 

Realizační 
dokumentace 

stavby (RDS) 

je dokumentace, jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. 
Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí 
stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro 

provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, 
které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná 
o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací 
v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých 
materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 
zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na 
zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, 
kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah 

RDS je definován přílohou č. 4 a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, v platném znění, v nezbytném 
rozsahu.  

Seznam Interních 
předpisů 
Objednatele 

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah 

Smlouva  smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky 
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Soupis 

provedených 
prací 

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis 

dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla 

v příslušném kalendářním měsíci 
Staveniště  území určené k realizaci Díla 

Stát  Česká republika 

Poddodavatel  podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽ zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC) 
TDS  technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 

Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 
2 písm. d) stavebního zákona. 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná zakázka  veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 
Vyšší moc  výjimečná událost nebo okolnost:  

a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;  
b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy; 
c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat; a 

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní 
straně.  

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 
podmínky (a) až (d): 

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele a ostatní 
zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 

a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 

náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci 
a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

(v) (v)  přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, 
povodeň apod. 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zápis o předání 
a převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Zhotovitel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 
Zkušební provoz  proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu 

ZOV  zásady organizace výstavby  
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 
a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy 

a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 
vybavených zařízení; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 

v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 
bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 

obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 
povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 
předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na 
druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 

Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím 
související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 
materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje 

u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola 
vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 

a § 2626 občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 

podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah 
pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné 

péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. 

§ 2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého 

oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
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k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 
musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 
vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí 
těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 

odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem dopravy Odborem 

Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 
ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez 

zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na 

základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby 

vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, 
přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly 

tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 

na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. 
předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady 
zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení 
o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 

Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí 
být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady 

musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne 

podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 

nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 

2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 
nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného 
nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po 
dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo 
stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání 
a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín 

nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 
Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 

třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány 

tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. 
S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 
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2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 

kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, 

zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro 

ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 

nesrovnalostem. 

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 
Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti 

po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli 
existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či 
písemných potvrzení. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad 

prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem 

informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS 
provést jejich kontrolu dle Technických podmínek. 

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro 

řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS 

vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn 
se považuje i jejich zápis do stavebního deníku.  

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit 
kterýkoliv z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 
operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro 

tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 
tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí 
být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. 
U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 
nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé 
společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, 
že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož 

i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 

Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané 

v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 
je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude 
uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 

poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění 
Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna 
Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 
ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává 
uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 
bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 13.6. 
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2.23 V souladu s odst. 4.9 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 
exkurze/studentských exkurzí. 

2.23.1 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 
dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 
před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi 

2.23.2 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 
zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 
dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem. 

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 

veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 
Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne 
nabytí právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. 
Zhotovitel je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce 
bránící zahájení prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle 
tohoto odstavce den, kdy zahájí práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 
pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, 
ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká 
Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto 
Obchodních podmínek. 

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 

těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 

uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 

a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 

a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 

následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 
a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 

předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 

posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je 
přílohou stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 

1) časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 
vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele, 
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2) seznam výluk (traťových a trakčních), 

3) časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnosti 

faktur, 

4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

5) průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 
Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů 
vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze 
zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 
obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá 
Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 

s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 
Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých 
činností na Podrobný harmonogram.  

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 
11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 
odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 

na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:  

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek, 

2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek, 

3) vyšší moc, 

4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 
pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže. 

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 

skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 
a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, 
tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 
tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet 
a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.  

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 

úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 

o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 
pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň 
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prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající 
dobu.  

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 

harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 

Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 
Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které 

hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další 
termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře 

dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije 

článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 

dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 

pokynem vázán. 

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 
Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 
Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 

neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 
zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 

osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu 
tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže 
Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle 
nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok 
na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních 

podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů 

v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným 
způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok 

na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud 

je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu 

přičitatelných.  

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 

nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení 
s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby 

původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy 

to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na 
prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 
TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu 

ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo 

v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle 
odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek.  

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn TDS k obnovení prací.  
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3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 

prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 

z viny Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli 
nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka 

zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována 

a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona 

o dani z přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se 

v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže 
uvedené částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou 
uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 
veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 

s Dodatečnou výlukou.  

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 
okolnosti.  

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 

k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 

Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 

považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 
splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 

dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.  

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 

částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 

vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 

péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:  

1) nemohl předvídat, patří zejména: 

 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,  

 nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich 

provedení, 

2) mohl předvídat, patří zejména: 

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností 
zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány v průběhu 

zadávacího řízení. 

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 

prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 

z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem 

měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením 
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sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné 
žádosti. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno 

a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
Překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu 
se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 
Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první 
započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše 
uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Jedná se poskytnutí 
služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou 
započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné 
sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 

1 hodinu): 

 smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající 
vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, 
požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení 
o dráze, 

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 

vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 
(v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 

případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 

a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 

a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 

k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 
předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 

a) nemohl předvídat, patří zejména 

- zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení, 

b) mohl předvídat, patří zejména: 

- veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 

místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky 

v průběhu zadávacího řízení. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
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znění pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního 
deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 

Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 

stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět 
zápisy do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé 
pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním 
dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS 

sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě 

Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 

a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do 

konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy 

předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení 
kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 

Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu 

dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude 

obsahovat 

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 
stavebních prací, montáže a zkoušení,  

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,  

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 

výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

1) zahájení výroby,  

2) inspekcích Zhotovitele, a  

3) zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů 

vybavení Zhotovitele na Staveništi,  

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,  

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách 

a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, 
a  

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se 

Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 
prodlení se zhotovením Díla. 

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele 

v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených 
podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 
údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 
které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.  

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 
Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 
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dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 
povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 
dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy 
povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 
Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.  

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 
pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 
s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel.  

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.  
Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo 

osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 
však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž 

v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 
povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný 
dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. 
Níže uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 

zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 
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plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, 

rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro 

uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího 
musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém 
jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady 
překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno 
provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, 
zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací 
dokumentace, pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito 
zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi 
BOZP a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.  

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří 
budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít 
platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 

základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. 
Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném 

předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019 

s účinností od 1.1.2020 v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a 

u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na 
elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení 
o zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. 
pro projektování elektrických zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 
zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů 
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nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 
Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání 
povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, 
schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GŘ-030 s účinností od 
1.4.2019, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 
provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 
předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní 
elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 
prukazy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných 
technických podmínkách.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 

budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 

mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným 

provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou 

splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále 

zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní 
a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy 

a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla předložením kopií 
předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud 
doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich 
aktualizaci.  

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 
zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní 
povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 
Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 
nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich 
rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá 
opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 

látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel 
i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost 
alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 

prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 

ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 

pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán 

„Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola 

bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/2017-SŽDC-GŘ-

010 z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 
prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 

poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 
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7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 
ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 
pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím 

Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele 

uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.  

7.3 7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije 

v případě, kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního 

objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí 
a doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, 
přičemž budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto 

Obchodních podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující 
část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena 

vlastními prostředky původního Poddodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel 
předem písemně oznámit TDS název takového poddodavatele spolu s identifikací 
plnění, které má tento další poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se 

považuje za schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného 

dalšího poddodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto 

oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý poddodavatel 
žádným způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby 

Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze 

dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není 
provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 
disponovat stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení 
příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že 
Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve 

vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu 

a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo 
osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce 
provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které 
společně se Zhotovitelem tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 
Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 
povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 
členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, 
jako Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 
Pokud není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro 
změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 
kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
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ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 
prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané 

datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové 

práce na Staveništi.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané 

činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce 
na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 
prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 
Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 
jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 
a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 
a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 
a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného 

plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) 
nebo b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této 
skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po 
uzavření Smlouvy.  

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 
např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se 

Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit 
současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě 
informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to 

bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje 

k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje 

smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla 

i všechny své Poddodavatele. 
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8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele 

a Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 
ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální 
a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 
pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 
pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku 

na Staveništi a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 

bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto 

datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek 

vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla 

své Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená 

část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny 

tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O 

předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude 

vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla 
již nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním 
se na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 

dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu 

s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část 
Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 

podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:  

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 

příslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 

jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né v přítomnosti TDS. 
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 
O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 

v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 
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umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 
zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. 
TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem 
sjednaným v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 
zkoušku jako řádně provedenou.  

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 
Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 
povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 
podrobnosti požadované TDS.  

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 

tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 

prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 
dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 
TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 

zastoupení) považováno za přesné.  

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 
protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 
záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 

zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá 

toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 
záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 

položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 

sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 

podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem 
výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.  

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 

Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 

řádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;  

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 
s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 

Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 

zkoušek po provedení těchto prací;  

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 
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Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 

30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.  

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými 
drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo 

Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
k  zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu 

o předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené 

lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 

prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:  

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací;  

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;  

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 
9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 

neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 

o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo 
úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 

na jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 
2605 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 

10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu 

Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti 
podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se 

nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného 

odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a  

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 
do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a  

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a  

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí 
Díla; a  

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 
Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 
deníků. 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 
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10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté 

a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž 

Předávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku;  

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že 
Objednatel toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po 
podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré 
zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze 
Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část 
Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo 

drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 
který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 
v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 

domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, 
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, 
která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena 

později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi 
dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 
pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi 
dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 
znění jeho první verze za závazný.  

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést 
veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený 

dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.  

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 
pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi 
dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 
znění jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS 

zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů 

a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

kterékoliv smluvní strany k jednání.  

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 

závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 

dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 
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12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 
dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.  

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 

a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 
a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 

z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví 
způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,  

12.2.2 na základě písemné dohody stran. . 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky 

je zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace 

skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje 

náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu 
zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou 
zahrnuty i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do 
původního stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných 
komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou 
DPH), dovozní cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště 

a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.  

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 

a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 
soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních 

podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to 

i v součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího 
roku se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat 
o roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok 
zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně 
Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou 

vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím 

kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, 
a v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného 

v předcházejícím kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla a je 

řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto 

stavební a jiné práce či materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací 
potvrzeném podpisem TDS. 
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13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č. 41. Vystavené daňové 
doklady se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou: 

a) soupis zjišťovacích protokolů, 

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací. 

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 

jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 
vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění 
a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku 
uhradit dle podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, 
tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát 
(60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti 
považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení 
Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 

na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 

připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 

Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 

bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 
Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 

z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou 

u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 
aktivní datovou schránku.  

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 

Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.  

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad 

vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven 

i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 

Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 

Objednatele.  

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši 
zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, 
splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho 

možnostmi takovou zálohu poskytnout. 
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14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení 
Díla ve výši uvedené ve Smlouvě. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen 

Bankovní záruka) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 

provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako 

kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl 
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti 
Zhotovitele udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této 

Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto 

porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení 
Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli 
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 
vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo 

jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 
Zhotovitele.  

14.3 Bankovní záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za 

provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu 

a odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím protokolu 

podle toho, která z těchto událostí nastane později, 

c) Bankovní záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 
za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.4 Právo z Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, pokud: 

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů. 

14.5 Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 
povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla") a Předávací protokol nebyl smluvními stranami 
vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 
Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven 

Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění 
záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za provedení Díla dále 

v případech, pokud:  



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/R/23/21 27/38 
 

14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 

kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 

Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla,  

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,  

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 
do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 
Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti, 

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, 
Zhotovitel odstranil veškeré vady uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech 

o předání a převzetí Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za 

odstranění záručních vad, podle toho, který termín nastane později. 

14.8 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 5.6 Smlouvy, 

musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena 
Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo 
písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky o trvání práv z původní Bankovní 
záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli . Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku 
za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení 
Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.  

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne 

podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní 
záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude 
vystavena na částku odpovídající výši 50 %Bankovní záruky za provedení Díla 
uvedené v odst. 4.1 Smlouvy. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na 

dobu šesti (6) let. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují 
datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel 

neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení 
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen 
platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou všechny 
záruční vady odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za 
odstranění vad Díla pouze v případech, pokud: 

15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 
za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla,  

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,  

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,  

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, 
nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, 
a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly 

odstraněním vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut 

a nároku na náhradu škody,  
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15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv,  

15.3 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele Zhotovitel převede v souladu 

s odst. 5.6 Smlouvy, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky 
změny, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového 
Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky za 
odstranění vad Díla o trvání práv z původní Bankovní záruky o odstranění vad Díla i 
ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za 
odstranění Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za odstranění 
vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.  

15.4 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 
dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude 
platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu 

a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést 
stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 
a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 

zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 

kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve 

smyslu zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na 

Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného 

daňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel 

současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. 

Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu 
ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 

úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, 
která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány 
prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – 

licenci, a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 

naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním 

rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 

republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských 

práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to 

i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 
na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí 
poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho 
právní nástupce nejsou povinni licenci využít.  
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16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam 

a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení 
dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 
tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak 
bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou 
podstatnou. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 
změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 
Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 

změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 

řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým 

číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším 

jednání návrh změny projednají. 

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 
na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů 

od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel 
s TDS jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 
navrhované změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne.  

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 

písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 
příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.  

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce 

se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 

jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. 
Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba 

s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 
k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh 

vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá 

cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 

a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 
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17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění 
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které 

by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 

respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 

postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.  

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž 
pro případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 

okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu 

Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při 
provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané 

Objednatelem. 

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je 

TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním 

deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či 
méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani 
podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě 

provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění 
Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 

okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu 

o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 

vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 

porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 

a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 
ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen 

překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky 

Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto 

pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla 
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objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 
které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po 
přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo 
osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu 

a rozsah Díla si strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli 
vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na 

to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky 
za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 
dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje (užitý 

materiál) v trvání 2 let, 

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 

mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech 

v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud 

není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.  

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 
kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 
plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací. 

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 
nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 
související Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 
fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 

Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.  

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 

předchozích ustanovení neběží. 

19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 
jsou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 
dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí 
záruční doby  uvedené v příslušných technických podmínkách.  

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v 

záruční době jsou uvedeny v Technických podmínkách. 
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19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné 

celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne 

následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 
na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již 
zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit 
Jiná oprávněná osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 

vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 

předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 

právo sama prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční 
doby pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich 

odstranění a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po 

jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná 

oprávněná osoba v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému 
užívání Díla nebo Části Díla, či nikoliv. 

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat 
a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 
navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 

o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své 

náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 
vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 

vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, 
které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání 
Zhotovitelem.  

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 

zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě 
výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své 
nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění záručních vad. Jestliže nemůže 
být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří písemný souhlas, 
může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho 
příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění záručních vad 

o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.  

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 

vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 

oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 

v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 

provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.  

19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti 
nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda 
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Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 

Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že 

Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel 
oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení 
náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené 

slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky na odstranění záručních 
vad. 

19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další 
práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou 

upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném 
pro odstranění vad.  

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 

úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 
náhrady škody. 

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 

škody v plné výši. 

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 

občanského zákoníku. 

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho 

části) v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro 

jednotlivé Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky 

Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či 
plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny.  

20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 
nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených 

v Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční 
době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 

jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 
nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční 
době, které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý 

den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde 

k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve 

srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené 

rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové 

provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů 

výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 
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započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše  

smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, 

že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo 

z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto 
ustanovení se nepoužije.  

20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke 

zhotovení Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto 

porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je 

Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny 
Díla za každý takový případ. 

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za 

každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části 
Zhotovitelem. 

20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny 

Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, 
maximálně 1.500.000 Kč  za měsíc. 

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 

přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech 

dotčených Částí Díla za každý takový případ.  

20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní 
nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek 
stanovených Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 

20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč ) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:  

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 
k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena 

z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% 

z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.19 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 
Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad 

nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové Ceny 

Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 

dotčeny. 

20.20 NEOBSAZENO 
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20.21 V případě, že Zhotovitel nepředložil dokumenty dle odst.5.6 Smlouvy nebo postoupil 

byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla za každý 

takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.  

20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 

vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu 
„Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč  za každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do 
dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke 
vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo 

v blízkosti kolejí. 

20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 
zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, 
maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 

porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů 

ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 

uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy 
odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

20.24 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 

odst. 4.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla, maximálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion 

korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel 

nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu 

o postupu prací. 

20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 

při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč  za každý zjištěný případ. 

20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž 

pro takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo 

předmětné nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných 

oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
200.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně 
dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která 
se podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby 
prokázala splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti 
požadované Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy 
závaznými pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč  za každý případ porušení této povinnosti.  

20.28 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč  za každý jednotlivý případ. 

20.29 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení. 
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20.30 V případě zjištění porušení povinnosti dle odst. 4.9.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za každý případ, 
minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ. 

20.31 Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou 
jednotlivou smluvní dokumentaci dle odst. 4.9.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

20.32 Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze dle odst. 4.9.4 Smlouvy, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

20.33 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst. 
4.11 Smlouvy, je povinen uhradit  smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ 
a za každou započatou hodinu prodlení. 

20.34 Dojde kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým 
jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv 
nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které 
způsobí omezení provozování dráhy níže specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu: 

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 
Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

-  za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 
Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

-  za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 
omezenou kolej; 

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 
kolej.  

20.35 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 
uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč  za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

 

 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací delším než třicet (30)dní.  

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 
záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstranění 
záručních vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji 
povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 

některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 
ve stanovené přiměřené lhůtě.  
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21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 

a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.  

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla.  

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla.  

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy.  

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení  
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.  

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 
přijetí úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na 

železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla 

a prováděných prací nezbytný.  

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v případě 
změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst.5.6 
Smlouvy . 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 

Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě 

toho v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek 

může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni 
doručení Zhotoviteli.  

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy.  

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 

něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 

k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a  
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21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 

přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl 
vystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam 

prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, 
musí být odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 
Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 

k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by 
vedlo k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 

a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 

o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po 
uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento 

článek Obchodních podmínek;  

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 
od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 

vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) 
dnem po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 
Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  
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REKAPITULACE jednotkového ceníku činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Zakázka:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS + ChT Odstraňování závad z revizí 2022 - 2024

PS 03 VRN

PS 01
Odstraňování závad z revizí soustav ochrany před 
bleskem

PS 02 Odstraňování závad z revizí elektroinstalací

Odstraňování závad z revizí elektroinstalací a soustav ochrany před bleskem
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Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla
Zakázka:

Objekt:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS + ChT Odstraňování závad z revizí 2022 - 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
pásku průřezu do 120 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410001

2 K 741410002
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
pásku průřezu do 300 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410002

3 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
drátu nebo lana Ø do 10 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410003

4 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410021

5 K 741410022

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové 
výstavbě

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410022

6 K 741410041

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské 
zástavbě

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410041

7 K 741410042

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v 
průmyslové výstavbě

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410042

8 K 741410051
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
jiskřiště

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410051

9 K 741410061
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ochranného pospojování odnímatelného zábradlí

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410061

10 K 741410062

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ochranného pospojování ochranné trubky s pláštěm 
vodiče oboustranně

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410062

11 K 741410063
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ochranného pospojování pláště kabelu s konstrukcí

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410063

Odstraňování závad z revizí elektroinstalací a soustav ochrany před 
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

12 K 741410071

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, 
uloženým volně nebo pod omítkou

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410071

13 K 741410072

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, 
uloženým pevně

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410072

14 K 741410073

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, 
uloženým kruhu v jímce

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410073

15 K 741410074
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410074

16 K 741410075
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí obsyp vedení

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410075

17 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420001

18 K 741420002
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø přes 10 mm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420002

19 K 741420011
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan bez podpěr, Ø do 10 mm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420011

20 K 741420012
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan bez podpěr, Ø přes 10 mm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420012

21 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420021

22 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420022

23 K 741420031
Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 
200 mm se zhotovením

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420031

24 K 741420032
Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø 
přes 200 do 700 mm se zhotovením kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420032

25 K 741420041
Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdiva 
klecových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420041

26 K 741420042
Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdiva 
bočních pro klecový hromosvod kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420042

27 K 741420051
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420051

28 K 741420052
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do dřeva kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420052

29 K 741420053 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků lišt kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420053

30 K 741420054
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
tvarování prvků kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420054

31 K 741420082
Montáž hromosvodného vedení doplňků napínacích 
šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420082
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

32 K 741420083
Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k 
označení svodů kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420083

33 K 741420084
Montáž hromosvodného vedení doplňků vodotěsných 
ucpávek

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420084

34 K 741420101 Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva kus CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420101

35 K 741420102 Montáž oddáleného vedení držáků do dřeva kus CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420102

36 K 741420103 Montáž oddáleného vedení držáků na trubku kus CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420103

37 K 741420121 Montáž oddáleného vedení izolační tyče kus CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420121

38 K 741420901
Údržba hromosvodů vyrovnání stávajících svodových 
vodičů m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420901

39 K 741420902 Údržba hromosvodů výměna držáků nebo svorek kus CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420902

40 K 741420903 Údržba hromosvodů výměna ochranné stříšky kus CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420903

41 K 741420911
Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných 
zařízení (odrezivění, očistění, základní a vrchní nátěr) 
svodových vodičů včetně podpěr a svorek

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420911

42 K 741420912
Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných 
zařízení (odrezivění, očistění, základní a vrchní nátěr) 
jímacích tyčí včetně držáků a ochranné stříšky

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420912

43 K 741420913
Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných 
zařízení (odrezivění, očistění, základní a vrchní nátěr) 
ochranného úhelníku nebo trubky

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420913

44 K 741421811
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 
průměru do 8 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421811

45 K 741421813
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 
průměru přes 8 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421813

46 K 741421821
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru do 8 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421821

47 K 741421823
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru přes 8 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421823

48 K 741421831
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, 
průměru do 8 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421831

49 K 741421833
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, 
průměru přes 8 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421833

50 K 741421841
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svorek šroubových s 1 šroubem kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421841

51 K 741421843
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421843

52 K 741421845
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421845
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

53 K 741421851
Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního 
vedení pod hřeben kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421851

54 K 741421853
Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního 
vedení pod tašky kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421853

55 K 741421855
Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního 
vedení pro plochou střechu kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421855

56 K 741421861
Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého 
vedení šroubovaného kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421861

57 K 741421863
Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého 
vedení zazděného kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421863

58 K 741421871
Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných 
úhelníků, délky do 1,4 m kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421871

59 K 741421873
Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných 
úhelníků, délky přes 1,4 m kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421873

60 K 741430001
Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci 
dřevěnou mimo krov kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430001

61 K 741430002
Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci 
zděnou kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430002

62 K 741430003
Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci 
ocelovou

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430003

63 K 741430004 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430004

64 K 741430005 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430005

65 K 741430011 Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430011

66 K 741430012 Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan kus CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430012

67 K 741440001
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na 
svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství 
desek, vel. 2000 x 250 mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741440001

68 K 741440002
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na 
svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství 
desek, vel. 1000 x 500 mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741440002

69 K 741440031
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na 
svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství 
tyčí, délky do 2 m

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741440031

70 K 741440032
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na 
svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství 
tyčí, délky přes 2 do 4,5 m

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741440032

71 K 741440033
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na 
svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství 
tyčí, délky přes 4,5 do 6 m

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741440033

72 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741101

73 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741102
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

74 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741103

75 K 998741104
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741104

76 K 998741105
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741105

77 K 998741106
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741106

78 K 998741181

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741181

79 K 998741192

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 100 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741192

80 K 998741193

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741193

81 K 998741194

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 1000 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741194

82 K 998741199

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
za každých dalších i započatých 1000 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741199

83 K 998741202
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202

84 K 998741203
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741203

85 K 998741205
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m

% CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741205

86 K 998741206
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m

% CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741206

87 K 998741292

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 100 m

% CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741292
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

88 K 998741293

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

% CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741293

89 K 998741294

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 1000 m

% CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741294

90 K 998741299

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
za každých dalších i započatých 1000 m

% CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741299

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

91 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220001

92 K 210220002
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220002

93 K 210220003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů Cu páskou průřezu do 50 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220003

94 K 210220004

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů Cu páskou průřezu přes 50 do 120 mm2 včetně 
olověných vložek do podpěr

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220004

95 K 210220005
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů FeZn páskou průřezu přes 120 do 300 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220005

96 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 
mm2 v městské zástavbě

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220020

97 K 210220021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 
mm2 v průmyslové výstavbě

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220021

98 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 
průměru do 10 mm v městské zástavbě

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220022

99 K 210220023

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 
průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220023

100 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů 
s podpěrami, průměru do 10 mm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220101

101 K 210220102
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů 
s podpěrami, průměru přes 10 mm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220102
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

102 K 210220111
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů 
bez podpěr, průměru do 10 mm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220111

103 K 210220112
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů 
bez podpěr, průměru přes 10 mm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220112

104 K 210220121
Montáž hromosvodného vedení olověných vložek do 
podpěr, spojových svorek, svodového vodiče z Cu se 
zhotovením

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220121

105 K 210220201
Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 
3 m na střešní hřeben kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220201

106 K 210220211
Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 
3 m na konstrukci dřevěnou kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220211

107 K 210220212
Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 
3 m na konstrukci zděnou kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220212

108 K 210220221
Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 
3 m na konstrukci ocelovou

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220221

109 K 210220231
Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 
3 m na stojan

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220231

110 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220301

111 K 210220302
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220302

112 K 210220303
Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové 
žlaby kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220303

113 K 210220311
Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí 
průměru do 700 mm se zhotovením kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220311

114 K 210220321
Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se 
zhotovením pásku

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220321

115 K 210220351
Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí 
s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 
příslušenství desek, velikosti 1000 x 500 mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220351

116 K 210220352
Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí 
s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 
příslušenství desek, velikosti 2000 x 250 mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220352

117 K 210220361
Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí 
s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 
příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220361

118 K 210220362
Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí 
s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 
příslušenství tyčí, délky do 4,5 m

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220362

119 K 210220363
Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí 
s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 
příslušenství tyčí, délky do 6 m

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220363

120 K 210220371

Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí 
s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 
příslušenství kruhu v jímce pro spojení uzemňovacího 
pásku

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220371
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

121 K 210220372
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220372

122 K 210220373
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do dřeva kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220373

123 K 210220375
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků pouzdra pro průchod stěnou m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220375

124 K 210220381
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků lišt kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220381

125 K 210220391
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků trubky s pláštěm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220391

126 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků štítků k označení svodů kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220401

127 K 210220411
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím 
svodového vodiče

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220411

128 K 210220421
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků jiskřiště kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220421

129 K 210220431
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků tvarování prvků kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220431

130 K 210220451
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování volně nebo pod 
omítku

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220451

131 K 210220452
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220452

132 K 210220453
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků zábradlí odnímatelného kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220453

133 K 210220454
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků pláště kabelu s konstrukcí kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220454

134 K 210220455
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků podpěr do zdiva klecových kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220455

135 K 210220456
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků podpěr do zdiva bočních pro klecový 
hromosvod

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220456

136 K 210220457
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků obsyp vedení bentonitovou směsí m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220457

137 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280211

138 K 210280215
Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za 
každý další zemnič v síti kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280215

139 K 210280221
Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 
100 m

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280221

140 K 210280222
Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 
100 do 200 m

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280222

141 K 210280223
Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 
200 do 500 m

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280223

142 K 210280224
Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 
500 do 1000 m

kus CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280224

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
143 K 460010021

Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 
v obvodu železniční stanice km CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460010021

144 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460010025

145 K 460030001

Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně včetně 
rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo 
naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 
s vrstvou ornice do 15 cm

m3 CS ÚRS 2020 02

146 K 460030002

Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně včetně 
rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo 
naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 
s vrstvou ornice přes 15 cm

m3 CS ÚRS 2020 02

147 K 460030006

Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně včetně 
rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo 
naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 2 
s vrstvou ornice do 15 cm

m3 CS ÚRS 2020 02

148 K 460030007

Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně včetně 
rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo 
naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 2 
s vrstvou ornice přes 15 cm

m3 CS ÚRS 2020 02

149 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a 
uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030011

150 K 460030015
Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu 
kosení a shrabávání trávy

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030015

151 K 460030021

Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z 
keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně 
odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení 
na dopravní prostředek měkkého středně hustého

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030021

152 K 460030022

Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z 
keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně 
odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení 
na dopravní prostředek měkkého hustého

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030022

153 K 460030023

Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z 
keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně 
odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení 
na dopravní prostředek tvrdého středně hustého

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030023

154 K 460030024

Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z 
keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně 
odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení 
na dopravní prostředek tvrdého hustého

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030024

155 K 460030025

Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z 
keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně 
odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení 
na dopravní prostředek s trny středně hustého

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030025

157 K 460030031

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z kostek velkých, spáry nezalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030031
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

158 K 460030032

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z kostek velkých, spáry zalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030032

159 K 460030033

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z kostek drobných, spáry nezalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030033

160 K 460030034

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z kostek drobných, spáry zalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030034

161 K 460030035

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z kostek mozaikových, spáry zalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030035

162 K 460030036

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, 
spáry zalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030036

163 K 460030037

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z kostek mozaikových, spáry nezalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030037

164 K 460030038

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, 
spáry nezalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030038

165 K 460030039

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030039

166 K 460030041

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z kamene lomového, spáry zalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030041

167 K 460030042

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z kamene lomového, spáry nezalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030042

168 K 460030051

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic kladené do 
malty z kostek velkých, spáry nezalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030051

169 K 460030052

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic kladené do 
malty z kostek velkých, spáry zalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030052
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

170 K 460030053

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic kladené do 
malty z kostek drobných, spáry nezalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030053

171 K 460030054

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic kladené do 
malty z kostek drobných, spáry zalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030054

172 K 460030055

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic kladené do 
malty z kostek mozaikových, spáry nezalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030055

173 K 460030056

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic kladené do 
malty z kostek mozaikových, spáry zalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030056

174 K 460030057

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic kladené do 
malty z dlaždic betonových nebo keramických, spáry 
nezalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030057

175 K 460030058

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic kladené do 
malty z dlaždic betonových nebo keramických, spáry 
zalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030058

176 K 460030059

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic kladené do 
malty z dlaždic zámkových, spáry nezalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030059

177 K 460030061

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic kladené do 
malty z kamene lomového, spáry zalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030061

178 K 460030062

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic kladené do 
malty z kamene lomového, spáry nezalité

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030062

179 K 460030092
Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostředek 
ležatých chodníkových

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030092

180 K 460030095
Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostředek 
ležatých silničních

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030095

181 K 460030113

Přípravné terénní práce kácení stromů včetně 
naseknutí stromu, odřezání a odvětvení, odtáhnutí 
stromu a větví do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek listnatých, průměru kmene do 30 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030113

182 K 460030114

Přípravné terénní práce kácení stromů včetně 
naseknutí stromu, odřezání a odvětvení, odtáhnutí 
stromu a větví do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek listnatých, průměru kmene přes 30 cm

kus CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030114

183 K 460030115

Přípravné terénní práce kácení stromů včetně 
naseknutí stromu, odřezání a odvětvení, odtáhnutí 
stromu a větví do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek jehličnatých, průměru kmene do 30 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030115

184 K 460030116

Přípravné terénní práce kácení stromů včetně 
naseknutí stromu, odřezání a odvětvení, odtáhnutí 
stromu a větví do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek jehličnatých, průměru kmene přes 30 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030116

185 K 460030121

Přípravné terénní práce odstranění pařezů včetně 
vytrhání, vykopání nebo odstřelení, přesekání kořenů a 
přemístění do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek, průměru do 30 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030121

186 K 460030122

Přípravné terénní práce odstranění pařezů včetně 
vytrhání, vykopání nebo odstřelení, přesekání kořenů a 
přemístění do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek, průměru přes 30 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030122

187 K 460030181
Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, 
hloubky do 10 cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030181

188 K 460030182
Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, 
hloubky přes 10 do 15 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030182

189 K 460030183
Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, 
hloubky přes 15 do 20 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030183

190 K 460030191
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 
do 5 cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030191

191 K 460030192
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 
přes 5 do 10 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030192

192 K 460030193
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 
přes 10 do 15 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030193

193 K 460030194
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 
přes 15 do 20 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030194

194 K 460071002

Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460071002

195 K 460150002

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 20 cm, hloubky 50 cm, 
v hornině třídy 1 a 2

m CS ÚRS 2020 02

196 K 460150102

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460150102

197 K 460150132

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460150132

Strana 16 z 53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030181
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030182
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030183
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030192
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030193
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030194
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460071002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460150102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460150132


PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

198 K 460150182

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 100 cm, 
v hornině třídy 1 a 2

m CS ÚRS 2020 02

199 K 460150202

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 20 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460150202

200 K 460150232

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460150232

201 K 460150282

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460150282

202 K 460150332

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 150 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460150332

203 K 460151002

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 100 cm hloubky 50 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460151002

204 K 460151062

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 100 cm hloubky 100 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460151062

205 K 460151112

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 100 cm hloubky 150 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460151112

206 K 460151482

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 140 cm, hloubky 120 cm, 
v hornině třídy 1 a 2

m CS ÚRS 2020 02

207 K 460151502

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 140 cm, hloubky 150 cm, 
v hornině třídy 1 a 2

m CS ÚRS 2020 02

208 K 460151552

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460151552
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

209 K 460201602

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460201602

210 K 460201611
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně 
zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
do 50 cm

m CS ÚRS 2020 02

211 K 460201612
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně 
zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
přes 50 do 80 cm

m CS ÚRS 2020 02

212 K 460201613
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně 
zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
přes 80 do 140 cm

m CS ÚRS 2020 02

213 K 460202012

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně 
zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 30 cm, 
v hornině třídy 1 a 2

m CS ÚRS 2020 02

214 K 460202032

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně 
zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 50 cm, 
v hornině třídy 1 a 2

m CS ÚRS 2020 02

215 K 460202082

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně 
zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 100 cm, 
v hornině třídy 1 a 2

m CS ÚRS 2020 02

216 K 460202102

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460202102

217 K 460202132

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460202132

218 K 460202182

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně 
zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
bez zarovnání rýh šířky 35 cm, hloubky 100 cm, 
v hornině třídy 1 a 2

m CS ÚRS 2020 02

219 K 460202202

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm hloubky 20 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460202202

220 K 460202232

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460202232

221 K 460202282

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460202282
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

222 K 460202332

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm hloubky 150 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460202332

223 K 460202812

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 80 cm hloubky 50 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460202812

224 K 460202862

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 80 cm hloubky 100 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460202862

225 K 460203002

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 100 cm hloubky 50 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460203002

226 K 460203062

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 100 cm hloubky 100 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460203062

227 K 460300001
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě m3 CS ÚRS 2020 02

228 K 460300002
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu m3 CS ÚRS 2020 02

229 K 460400021
Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky 
do 2 m

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460400021

230 K 460400071 Pažení výkopů příložné plné jam, hloubky do 4 m m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460400071

231 K 460400121
Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného 
rýh kabelových, hloubky do 2 m

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460400121

232 K 460400171
Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného 
jam, hloubky do 4 m

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460400171

233 K 460400191 Pažení výkopů odstranění rozepření stěn rýh nebo jam m3 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460400191

234 K 460421001
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 
50 do 65 cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460421001

235 K 460421011
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky 
do 35 cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460421011

236 K 460421012
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky 
přes 35 do 50 cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460421012

237 K 460421071
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými 
deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 25 cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460421071
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

238 K 460421081
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, 
šířky do 25 cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460421081

239 K 460421201
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad 
kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

m CS ÚRS 2020 02

240 K 460421211
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad 
kabel zakryté cihlami, šířky lože do 15 cm

m CS ÚRS 2020 02

241 K 460560001
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 20 
cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 1

m CS ÚRS 2020 02

242 K 460560101

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
20 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460560101

243 K 460560131

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460560131

244 K 460560201

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 
20 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460560201

245 K 460560231

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 
50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460560231

246 K 460560281

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 
100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460560281

247 K 460561011

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 100 cm 
hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460561011

248 K 460561061

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 100 cm 
hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460561061

249 K 460561111

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 100 cm 
hloubky 150 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460561111

250 K 460561481
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 
cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 1

m CS ÚRS 2020 02

251 K 460561501
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 
cm hloubky 150 cm, v hornině třídy 1

m CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

252 K 460561601

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu ostatních rozměrů z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460561601

253 K 460561602

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu ostatních rozměrů z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460561602

254 K 460561811
Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve 
volném terénu

m3 CS ÚRS 2020 02

255 K 460561821
Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v 
zástavbě

m3 CS ÚRS 2020 02

256 K 460600021
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m

m3 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600021

257 K 460620007
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití 
vodou na rovině m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460620007

258 K 460620008
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití 
vodou ve svahu

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460620008

259 K 460620011
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně 
odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 
zhutněním, v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1

m2 CS ÚRS 2020 02

260 K 460650031
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 
úpravy ze sypaniny včetně zhutnění, tloušťky do 10 cm m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650031

261 K 460650041
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 
úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky do 5 
cm

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650041

262 K 460650062
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 
úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky 
přes 10 do 15 cm

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650062

263 K 460650071
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 
úpravy z asfaltového betonu včetně zhutnění, tloušťky 
do 5 cm

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650071

264 K 460650081
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 
úpravy z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky 
do 10 cm

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650081

265 K 460650121
Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky 
do 5 cm

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650121

266 K 460650151
Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve 
specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva 
těženého z kostek kamenných velkých

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650151

267 K 460650152
Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve 
specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva 
těženého z kostek kamenných drobných

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650152

268 K 460650153
Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve 
specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva 
těženého z kostek kamenných mozaikových

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650153
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

269 K 460650161
Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve 
specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva 
těženého z dlaždic betonových čtyřhranných

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650161

270 K 460650162

Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve 
specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva 
těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650162

271 K 460650182
Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár betonového chodníkového ležatého, do 
lože z betonu prostého

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650182

272 K 460650185
Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár betonového silničního ležatého, do lože 
z betonu prostého

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650185

273 K 460650921

Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro 
pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva 
těženého z kostek kamenných velkých

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650921

274 K 460650922

Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro 
pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva 
těženého z kostek kamenných drobných

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650922

275 K 460650932

Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro 
pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva 
těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460650932

276 K 460680011
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání 
otvoru do zdiva včetně zazdění, začištění a osazení 
kabelové betonové tvárnice 2-otvorové

kus CS ÚRS 2020 02

277 K 460680101
Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 
0,09 m2 a tloušťky do 15 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680101

278 K 460680111
Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy 
přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky do 15 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680111

279 K 460680151
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 
m2 a tloušťky do 45 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680151

280 K 460680161
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky do 15 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680161

281 K 460680163
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680163

282 K 460680171
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 0,0225 
do 0,09 m2 a tloušťky do 15 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680171

283 K 460680173
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 0,0225 
do 0,09 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680173

284 K 460680231
Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy do 
0,09 m2 a tloušťky do 15 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680231

285 K 460680241
Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy 
přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky do 15 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680241
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

286 K 460680401

Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení 
kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 
7x7x5 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680401

287 K 460680402

Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení 
kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 
10x10x8 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680402

288 K 460680403

Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení 
kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 
15x15x10 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680403

289 K 460680701
Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 
cm

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680701

290 K 460680702
Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky přes 15 
do 30 cm

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680702

291 K 460710062
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových 
podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 
cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710062

292 K 460710064
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových 
podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky přes 
7 do 10 cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710064

293 K 460710074
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových 
podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a 
šířky přes 7 do 10 cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710074

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení
294 K 580105001

Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem 
blesku tyčového hromosvodu běžného objektu svod CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105001

295 K 580105011
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem 
blesku hřebenové soustavy jednoho objektu do 2 
svodů

svod CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105011

296 K 580105012
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem 
blesku hřebenové soustavy jednoho objektu přes 2 do 
8 svodů

svod CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105012

297 K 580105013
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem 
blesku hřebenové soustavy jednoho objektu přes 8 
svodů

svod CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105013

298 K 580105021
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem 
blesku mřížové soustavy jednoho objektu do 4 svodů svod CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105021

299 K 580105022
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem 
blesku mřížové soustavy jednoho objektu přes 4 do 8 
svodů

svod CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105022

300 K 580105023
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem 
blesku mřížové soustavy jednoho objektu přes 8 svodů svod CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105023

301 K 580105031
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem 
blesku kombinované soustavy jednoho objektu do 4 
svodů

svod CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105031

302 K 580105032
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem 
blesku kombinované soustavy jednoho objektu přes 4 
do 8 svodů

svod CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105032
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

303 K 580105033
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem 
blesku kombinované soustavy jednoho objektu přes 8 
svodů

svod CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105033

304 K 580105041
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem 
blesku objektu výšky přes 30 m svod CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105041

305 K 580105061
Hromosvody měření zemního odporu svodu do 2 
svodů měření CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105061

306 K 580105062
Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 2 do 
8 svodů měření CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105062

307 K 580105063
Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 8 
svodů měření CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580105063

308 K 580107015
Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž 
zkušební svorky uzemnění kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580107015

309 M 35442060 deska zemnící s příložkami 1000x500mm kus CS ÚRS 2022 02

310 M 35442050 deska zemnící s přivařeným páskem 2000x250mm kus CS ÚRS 2022 02

311 M 35442064 pás zemnící 20x3mm FeZn kg CS ÚRS 2022 02

312 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg CS ÚRS 2022 02

313 M 35441080 drát D 8mm nerez kg CS ÚRS 2022 02

314 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg CS ÚRS 2022 02

315 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg CS ÚRS 2022 02

316 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg CS ÚRS 2022 02

317 M 35441849 držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

318 M 35441857
držák jímače a ochranné trubky s vrutem - 200mm, 
nerez

kus CS ÚRS 2022 02

319 M 35441858
držák jímače a ochranné trubky s vrutem - 260mm, 
nerez

kus CS ÚRS 2022 02

320 M 35441859
držák jímače a ochranné trubky s vrutem - 300mm, 
nerez

kus CS ÚRS 2022 02

321 M 35441844
držák ochranného úhelníku do dřeva boční se 
středovým vrutem - 180mm, nerez kus CS ÚRS 2022 02

322 M 35441846
držák ochranného úhelníku do dřeva boční se 
středovým vrutem - 220mm, nerez kus CS ÚRS 2022 02

323 M 35441847
držák ochranného úhelníku do dřeva boční se 
středovým vrutem - 270mm, nerez kus CS ÚRS 2022 02

324 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

325 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus CS ÚRS 2022 02

326 M 35441640 podpěra vedení FeZn do zdiva pro zemní pásek 30x4 kus CS ÚRS 2022 02

327 M 35441490
podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou 
krytinu 120mm

kus CS ÚRS 2022 02

328 M 35441660
podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 
30x4mm

kus CS ÚRS 2022 02

329 M 35441550
podpěra vedení FeZn na lepenkovou a 
vláknocementovou krytinu 100mm

kus CS ÚRS 2022 02

330 M 35441560 podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm kus CS ÚRS 2022 02

331 M 35441610 podpěra vedení FeZn na skleněný světlík 50mm kus CS ÚRS 2022 02

332 M 35441470 podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm kus CS ÚRS 2022 02

333 M 35441520
podpěra vedení FeZn pro vlnitou vláknocementovou 
krytinu

kus CS ÚRS 2022 02

334 M 35441700
podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 
6/50mm, nerez

kus CS ÚRS 2022 02

335 M 35441706
podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 120-
200/60-100mm, nerez

kus CS ÚRS 2022 02

336 M 35441707
podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 180-
280/90-130mm, nerez

kus CS ÚRS 2022 02

337 M 8500035510 Páska Anticor 202 Electrix Superflex š.25 mm černá kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

338 M 8500035500 Páska petrolátová, ANTICOR Plast 701-40 kus

339 M 8500164650 Svorkovnice ekvipotenciální, EPS 2 kus

340 M 8500070790 Krabices víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí KO 125 kus

341 M 8500575100 Svorkovnice ekvipotenciální EPS 4A kus

342 M 8500575102 Svorkovnice ekvipotenciální, EPS 1 kus

343 M 8500035790 Svorka zemnicí pásková, EB 0-1 kus

344 M 8500035792 Svorka zemnicí pásková, EB 2 kus

345 M 8500122551 Svorka zemnicí, ZS 4 kus

346 M 8500122550 Svorka zemnicí, ZSA 16 kus

347 M 8500122552 Svorka zemnicí ZS 16 kus

362 M 8500118860 Trubka ochranná, OT kus

363 M 8500119000 Úhelník ochranný, OÚ kus

364 M 8500149635 Podpěra vedení na stěnu, PV1 Z kus

365 M 8500030620 Držák ochranného úhelníku, DUD 8/200 kus

366 M 8501101948 Držák jímače a ochranné trubky, DJDe 30 kus

367 M 8500027400 Držák zemnicí pásky Tremis DP kus

368 M 8500027402 Držák zemnicí pásky Tremis DPb kus

369 M 8500028020 Držák oddáleného hromosvodu , D-OH rovný kus

370 M 8500028040 Držák oddáleného hromosvodu, D-OH ST 04 kus

371 M 8500028060 Držák oddáleného hromosvodu, D-OH ST 05 kus

372 M 8500028740 Držák ochranné trubky, DOT 8/200 kus

373 M 8501101950 Držák jímače a ochranné trubky, DJDe 45 kus

374 M 8501101952 Držák jímače a ochranné trubky, DJDe 60 kus

375 M 8501101946 Držák ochranné trubky a zaváděcí tyče, DTT kus

376 M 8500028760 Držák ochranné trubky , DOT 8/240 kus

377 M 8500030600 Držák ochranného úhelníku, DUD 8/160 kus

378 M 8500030660 Držák ochranného úhelníku, DUD 8/290 kus

379 M 8500030670 Držák ochranného úhelníku na plech, DUD kus

380 M 8500149880 Podpěra vedení do zdiva, PV17 8/340 kus

381 M 8500149860 Podpěra vedení do zdiva, PV17 8/300 kus

382 M 8500149820 Podpěra vedení do zdiva, PV17 8/200 kus

383 M 8500149888 Podpěra vedení do zdiva, PV 3P-55 kus

384 M 8500149800 Podpěra vedení do zdiva, PV17 8/160 kus

385 M 8500149892 Podpěra vedení do zdiva, PV 3P kus

386 M 8500149616 Podpěra vedení, PV15 Röben Bergamo kus

387 M 8500149580 Podpěra vedení, PV15 PVC hlava kus

388 M 8500149560 Podpěra vedení, PV15 Beta kus

389 M 8500149623 Podpěra vedení, PV15 samostatná kus

390 M 8500149614 Podpěra vedení, PV15 Röben Piemont/Monza Plus kus

391 M 8500149622 Podpěra vedení, PV15 Tondach kus

392 M 8500149620 Podpěra vedení, PV15 Uni kus

393 M 8500150180 Podpěra vedení, PV 23 točená kus

394 M 8500150040 Podpěra vedení, PV 21d kus

395 M 8500150000 Podpěra vedení, PV 21c kus

396 M 8500130380 Podstavec pro jímací tyč kus

397 M 8500150072 Podpěra vedení, PV 22 zámek č. 22 kus

398 M 8500150054 Podpěra vedení, PV 22 zámek č. 10 kus

399 M 8500150056 Podpěra vedení, PV 22 zámek č. 6 kus

400 M 8500149630 Podpěra vedení s Al páskem, PV 22 horní kus

401 M 8500150058 Podpěra vedení, PV 22 zámek č. 8 kus
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402 M 8500150060 Podpěra vedení, PV 22 horní kus

403 M 8500150070 Podpěra vedení, PV 22 zámek č. 21 kus

404 M 8500150052 Podpěra vedení, PV 22 zámek č. 1 kus

405 M 8500150080 Podpěra vedení, PV 22 horní tvarovatelná kus

406 M 8500150100 Podpěra vedení, PV 22 rovná kus

407 M 8500150140 Podpěra vedení, PV 22 točená kus

408 M 8500149540 Podpěra vedení, PV11b (L-430 mm) kus

409 M 8500149542 Podpěra vedení, PV11b (L-220 mm) kus

410 M 8500150074 Podpěra vedení, PV 22 zámek č. 24 kus

411 M 8500149430 Podložka těsnicí kus

412 M 8500170040 Svorka k zemnicí tyči, SJ 02 kus

413 M 8500180940 Svorka spojovací , SS kus

414 M 8500181140 Svorka na okapové roury, ST uni 800 mm kus

415 M 8500180620 Svorka odbočovací/připojovací , SR 02 kus

416 M 8500170100 Svorka křížová, SK kus

417 M 8500170110 Svorka na okapové roury, ST uni 400 mm kus

418 M 8500173240 Svorka okapová, SO malá kus

419 M 8500173260 Svorka okapová, SO Uni malá kus

420 M 8500169982 Svorka k jímací tyči pr.18, SJ 01 kus

421 M 8500173730 Svorka připojovací SP 1 UNI A kus

422 M 8500180640 Svorka zemnicí , SR 03 K kus

423 M 8500169980 Svorka k jímací tyči, SJ 01 kus

424 M 8500183300 Svorka univerzální , SU Uni kus

425 M 8500173740 Svorka připojovací , SP 1 kus

426 M 8500173280 Svorka okapová, SO velká kus

427 M 8500180660 Svorka zemnicí , SR 03 S kus

429 M 35441704
podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 250-
270/100mm, nerez

kus CS ÚRS 2022 02

430 M 35441703 podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče, nerez kus CS ÚRS 2022 02

431 M 35441714
podpěra vedení hromosvodu na plechovou krytinu, 
nerez

kus CS ÚRS 2022 02

432 M 35441713
podpěra vedení hromosvodu na krytinu z tašek a 
vláknocementu 200/100mm,nerez

kus CS ÚRS 2022 02

433 M 35441701
podpěra vedení hromosvodu na krytinu z tašek za 
první lať, nerez kus CS ÚRS 2022 02

434 M 35441702 podpěra vedení hromosvodu na krytinu z tašek, nerez kus CS ÚRS 2022 02

435 M 35441711
podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu - 
190mm, nerez

kus CS ÚRS 2022 02

436 M 35441712
podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu - 
290mm, nerez

kus CS ÚRS 2022 02

437 M 35441708
podpěra vedení hromosvodu pro vlnitou 
vláknocementovou krytinu - vrut 8/100mm, nerez

kus CS ÚRS 2022 02

438 M 35441709
podpěra vedení hromosvodu pro vlnitou 
vláknocementovou krytinu - vrut 8/160mm, nerez

kus CS ÚRS 2022 02

439 M 35441710
podpěra vedení hromosvodu pro vlnitou 
vláknocementovou krytinu - vrut 8/200mm, nerez

kus CS ÚRS 2022 02

440 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus CS ÚRS 2022 02

441 M 35441865 svorka FeZn k zemnící tyči - D 28mm kus CS ÚRS 2022 02

442 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus CS ÚRS 2022 02

443 M 35442001 svorka na potrubí 1 1/2" - 49mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

444 M 35441999 svorka na potrubí 1" - 34mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

445 M 35441997 svorka na potrubí 1/2" - 22mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

446 M 35442002 svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

447 M 35442003 svorka na potrubí 3" - 90mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

448 M 35441998 svorka na potrubí 3/4" - 27mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02
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449 M 35442004 svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

450 M 35442000 svorka na potrubí 5/4" - 43mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

451 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 
FeZn

kus CS ÚRS 2022 02

452 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

453 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus CS ÚRS 2022 02

454 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus CS ÚRS 2022 02

455 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus CS ÚRS 2022 02

456 M 35431160 svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2 kus CS ÚRS 2022 02

457 M 35431161 svorka univerzální 669102 pro lano 4-25mm2 kus CS ÚRS 2022 02

458 M 35431162 svorka univerzální pro lano 6-50mm2 kus CS ÚRS 2022 02

459 M 35431164 svorka univerzální pro lano 25-95mm2 kus CS ÚRS 2022 02

460 M 35442044 svorka uzemnění bez pásky nerez kus CS ÚRS 2022 02

485 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

486 M 35441832 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

487 M 35441804 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez kus CS ÚRS 2022 02

488 M 35441050 tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn kus CS ÚRS 2022 02

489 M 35441127 tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm nerez kus CS ÚRS 2022 02

490 M 35441055 tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn kus CS ÚRS 2022 02

491 M 35441128 tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm nerez kus CS ÚRS 2022 02

492 M 35441061 tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn kus CS ÚRS 2022 02

493 M 35441129 tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm nerez kus CS ÚRS 2022 02

494 M 35441060 tyč jímací s rovným koncem 1000mm FeZn kus CS ÚRS 2022 02

495 M 35441121 tyč jímací s rovným koncem 1000mm nerez kus CS ÚRS 2022 02

496 M 35441065 tyč jímací s rovným koncem 1500mm FeZn kus CS ÚRS 2022 02

497 M 35441122 tyč jímací s rovným koncem 1500mm nerez kus CS ÚRS 2022 02

498 M 35441070 tyč jímací s rovným koncem 2000mm FeZn kus CS ÚRS 2022 02

499 M 35441123 tyč jímací s rovným koncem 2000mm nerez kus CS ÚRS 2022 02

500 M 35441124 tyč jímací s rovným koncem 3000mm nerez kus CS ÚRS 2022 02

501 M 35441000 tyč jímací se vrutem do dřeva 1000mm FeZn kus CS ÚRS 2022 02

502 M 35441005 tyč jímací se vrutem do dřeva 1500mm FeZn kus CS ÚRS 2022 02

503 M 35441040 tyč jímací se vrutem do dřeva 2000mm FeZn kus CS ÚRS 2022 02

504 M 35442092 tyč zemnící 1,5m FeZn kus CS ÚRS 2022 02

505 M 35442090 tyč zemnící 2m FeZn kus CS ÚRS 2022 02

506 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

507 M 35441802 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez kus CS ÚRS 2022 02

508 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus CS ÚRS 2022 02

510 M 35441380
podložka FeZn pro podpěru vedení pro vlnitou 
vláknocementovou krytinu 220mm

kus CS ÚRS 2022 02
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Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla
Zakázka:

Objekt:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS + ChT Odstraňování závad z revizí 2022 - 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110001
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110001

2 M 34571092
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 
délka 3m

m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

3 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110002

4 M 34571093
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, 
délka 3m

m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

5 K 741110003
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 35 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110003

6 M 34571095
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, 
délka 3m

m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

7 K 741110021
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pod omítku, vnější Ø přes 16 do 23 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110021

8 M 34571092
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 
délka 3m

m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

9 K 741110022
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110022

10 M 34571093
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, 
délka 3m

m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

11 K 741110023
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pod omítku, vnější Ø přes 35 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110023

12 M 34571095
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, 
délka 3m

m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

13 K 741110041
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110041

14 M 34571150 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 13,5/18,7mm m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Odstraňování závad z revizí elektroinstalací a soustav ochrany před 
bleskem

PS 02 - Odstraňování závad z revizí elektroinstalací
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

15 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110042

16 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

17 K 741110043
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110043

18 M 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

19 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110061

20 M 34571150 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 13,5/18,7mm m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

21 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110062

22 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

23 K 741110063
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110063

24 M 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

25 K 741110101
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s 
nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110101

26 M 34571107
trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 
15,8/20mm, délka 3m

m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

27 K 741110102
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s 
nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
tuhých, uložených pevně, Ø přes 23 do 29 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110102

28 M 34571108
trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 
20,6/25mm, délka 3m

m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

29 K 741110251

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s 
nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových 
ohebných, uložených pod omítku, Ø přes 13,5 do 16 
mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110251

32 M 34571020
trubka elektroinstalační ohebná kovová D 
13,5/18,9mm

m CS ÚRS 2022 02

30 K 741110253
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s 
nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových 
ohebných, uložených pod omítku, Ø přes 29 do 48 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110253

31 M 34571023 trubka elektroinstalační ohebná kovová D 29/35,2mm m CS ÚRS 2022 02

VV 100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

33 K 741110301
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnitřní Ø do 40 mm

m CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110301

34 M 34571360
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 32/40mm

m CS ÚRS 2022 02

35 K 741110302
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110302

36 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm

m CS ÚRS 2022 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

37 K 741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110501

38 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110511

39 M 34571009 lišta elektroinstalační vkládací 11x10mm m CS ÚRS 2022 02
VV 1000*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

40 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110512

41 M 34571215 kanál elektroinstalační hranatý PVC 80x40mm m CS ÚRS 2022 02
VV 80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

42 K 741110513
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110513

43 M 34571220 kanál elektroinstalační hranatý PVC 140x60mm m CS ÚRS 2022 02
VV 40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

44 K 741110541
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky 
přepážky podélné oddělovací

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110541

46 K 741110551
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky 
protipožární utěsnění, šířky do 40 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110551

47 M 23170003 pěna montážní PUR protipožární jednosložková litr CS ÚRS 2022 02
VV 20*0,176 "Přepočtené koeficientem množství

48 K 741110553
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky 
protipožární utěsnění, šířky do 80 mm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110553

49 M 23170003 pěna montážní PUR protipožární jednosložková litr CS ÚRS 2022 02
VV 20*0,528 "Přepočtené koeficientem množství

45 K 741110571
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky 
odkrytí a zakrytí stávajících lišt a kanálů víčkem

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110571

50 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112001

51 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem kus CS ÚRS 2022 02

52 K 741112002

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových pro sádrokartonové příčky

kus CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112002

53 M 34571470
krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 70mm 
s víčkem kus CS ÚRS 2022 02

54 K 741112003

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových čtyřhranných

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112003

55 M 34571459
krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 
100x100mm s víčkem kus CS ÚRS 2022 02

56 K 741112011

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových 
kruhových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112011

57 K 741112021

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových 
čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112021

58 M 34571478
krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 
čtvercová 80x80mm kus CS ÚRS 2022 02

59 K 741112023

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových 
čtyřhranných, vel. do 250x250 mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112023

60 M 34571481
krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 
obdélníková 125x175mm

kus CS ÚRS 2022 02

61 K 741112051

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných lištových plastových 
odbočných

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112051

62 M 34571498
krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s 
víčkem kus CS ÚRS 2022 02

63 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112061

64 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus CS ÚRS 2022 02

65 K 741112071
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových jednoduchých

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112071

66 M 34571475
krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm 
mělká kus CS ÚRS 2022 02

67 K 741112105

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových čtyřhranných pro můstkové 
kabely

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112105

68 K 741112111

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 
mm2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112111

69 M 34571478
krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 
čtvercová 80x80mm kus CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

70 K 741112113

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 10 
mm2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112113

71 K 741112152

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici lištových 
plastových dvojitých

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112152

281 K 741120811
Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených 
pod omítku plných a laněných průřezu žíly 0,35 až 16 
mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120811

282 K 741120813
Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených 
pod omítku plných a laněných průřezu žíly 25 až 50 
mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120813

283 K 741120821

Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených v 
trubkách nebo lištách plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 
0,15 až 70 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120821

284 K 741120841

Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených 
pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 0,55 až 
70 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120841

285 K 741120851
Demontáž vodičů izolovaných měděných drátovacích v 
rozváděčích plných, průřezu žily 0,35 až 16 mm2 m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120851

346 K 741120902
Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím 
vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm2 m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120902

286 K 741121851
Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku 
plných plochých nebo bezhalogenových počtu a 
průřezu žil 2x1 až 2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741121851

287 K 741121861
Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku 
plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 
3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741121861

72 K 741122001
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. 
CYKYLo) počtu a průřezu žil 2x1 až 1,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122001

73 M 34109511
kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 2x1,5mm2 m CS ÚRS 2022 02

VV 200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

74 K 741122011
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 2x1,5 až 2,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122011

75 M 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 150*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

76 K 741122012
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 2x4 až 6 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122012

77 M 34111012
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x4mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

78 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015

79 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 500*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

80 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016

81 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 2000*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

82 K 741122022
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 4x2,5 až 4 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122022

83 M 34111064
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x2,5mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

84 K 741122024
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 4x10 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122024

85 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

86 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122031

87 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

88 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122032

89 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

90 K 741122122

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122122

91 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

92 K 741122131

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
4x1,5 až 4 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122131

93 M 34111060
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x1,5mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

94 K 741122142

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122142

95 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

96 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122211

97 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

VV 500*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

98 K 741122219
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122219

99 M 34111060
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x1,5mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

100 K 741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122231

101 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

102 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122611

103 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 500*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

104 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122641

105 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m CS ÚRS 2022 02

VV 200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

288 K 741122811
Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách 
zatažených plných plochých, počtu a průřezu žil 2x1,5 
až 2,5 mm2, 3x1,5 až 2,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122811

289 K 741122821

Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových 
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 
4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 
12x1,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122821

290 K 741122851

Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v 
liště plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 
mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 
mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122851

106 K 741124601
Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné 
délky, uložených do podlah nebo stěn m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741124601

107 K 741124623
Montáž kabelů měděných topných bez ukončení 
okruhu 230 V, uložených do podlah nebo stěn, délky 
57 m

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741124623

291 K 741125811
Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených 
pod omítkou plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 
mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741125811

292 K 741125821
Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v 
trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 
16 až 35 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741125821

293 K 741125871
Demontáž kabelů hliníkových uložených pod omítkou 
plných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 25 mm2, 
3x16 až 35 mm2

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741125871

294 K 741127861
Demontáž kabelů hliníkových zavěšených počtu a 
průřezu žil 4x16 mm2 m CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741127861

108 K 741128001
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy 
vodičů a kabelů odjutování a očištění m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741128001

109 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy 
vodičů a kabelů označování dalším štítkem kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741128002

110 K 741128003
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy 
vodičů a kabelů svazkování žil kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741128003

111 K 741128004
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy 
vodičů a kabelů vyhledání volného páru vedení kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741128004

112 K 741128005
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy 
vodičů a kabelů trasování vedení na omítce m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741128005

113 K 741128026

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek 
k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování 
vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo 
do kolektorů, hmotnosti do 10 kg

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741128026

114 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130001

115 K 741130003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2 kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130003

116 K 741130005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130005

117 K 741130011
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm2 kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130011

118 K 741130021
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 2,5 mm2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130021

119 K 741130022
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 4 mm2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130022

120 K 741130111
Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 
až 4 mm2 kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130111

121 K 741130144
Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 
až 4 mm2 kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130144

122 K 741132301
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s 
vývodkou ucpávkovou do 4 žil s jednoduchým 
nástavcem průměru 12 mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741132301

123 K 741132302
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s 
vývodkou ucpávkovou do 4 žil s jednoduchým 
nástavcem průměru 16 mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741132302

124 K 741132321
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s 
vývodkou ucpávkovou do 4 žil zaslepení vývodky a 
koncovky ucpávkovou zátkou

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741132321

125 K 741132331
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s 
vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušnou, průřezu 
vodiče do 4 mm2 a počtu žil do 10

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741132331
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

126 K 741132341
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s 
vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušná koncovka 
ucpávková úprava těsnicích kroužků

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741132341

127 K 741132342
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s 
vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušná koncovka 
ucpávková montáž zaslepovacího víčka

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741132342

128 K 741135001
Ostatní ukončení vodičů nebo kabelů montáž doplňků 
koncovek a uzávěrů rozdělovací skříně kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741135001

129 K 741135031
Ostatní ukončení vodičů nebo kabelů číslování 
jednostranné spojek, závěrů a forem s prozvoněním, 
počtu žil do 10

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741135031

130 M 35442114 štítek plastový - bez označení kus CS ÚRS 2022 02

131 K 741136321
Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 
mm2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741136321

132 K 741136322
Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly přes 
16 mm2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741136322

133 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210001

134 K 741210002
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210002

135 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 
50 kg

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210101

136 K 741210102
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 
100 kg

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210102

137 K 741210121
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 
10 kg

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210121

138 K 741210123
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 
30 kg

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210123

139 K 741210141
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových bez zapojení vodičů částí skříněk víka 
hmotnosti do 10 kg

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210141

140 K 741210146
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových bez zapojení vodičů částí skříněk víka 
hmotnosti do příruby nebo nástavce

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210146

141 K 741210147
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových bez zapojení vodičů částí skříněk víka 
hmotnosti do plechu montážního

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210147

142 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez 
zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 
200 kg

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210201

143 K 741210211
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez 
zapojení vodičů nedělitelných, hmotnosti do 500 kg kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210211

144 K 741210701
Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny 
bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, 
hmotnosti do 100 kg

kus CS ÚRS 2022 02

Strana 38 z 53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741132341
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741132342
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741135001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741135031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741136321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741136322
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210146
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210147
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210211


PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210701

295 K 741210811
Demontáž rozvodnic plastových, uložených pod 
omítkou, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210811

296 K 741210821
Demontáž rozvodnic plastových, uložených pod 
omítkou, krytí přes IPx 4, plochy do 0,2 m2 kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210821

297 K 741211811
Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod 
omítkou, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741211811

298 K 741211813
Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod 
omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2 kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741211813

299 K 741213811
Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování 
funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2 kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741213811

300 K 741213841
Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním 
funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2 kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741213841

145 K 741220001
Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo 
hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 
mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741220001

146 K 741220103
Montáž skříní ostatních bez zapojení vodičů s 
rychlovypínačem kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741220103

147 K 741220105 Montáž skříní ostatních bez zapojení vodičů ovládacích kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741220105

148 K 741230001
Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů 
typových elektroměrových kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741230001

149 K 741230002
Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů 
typových ostatních

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741230002

153 K 741231001
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 
zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 
plochy vodičů do 2,5 mm2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741231001

154 K 741231002
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 
zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 
plochy vodičů do 6 mm2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741231002

150 K 741231011
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 
zapojením vodičů na jedné straně stoupačkových kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741231011

151 K 741231013
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 
zapojením vodičů na jedné straně jistících kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741231013

152 K 741231014
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 
zapojením vodičů na jedné straně nulových kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741231014

155 K 741240022
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek 
výstražných a označovacích pro přístroje lepením kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741240022

156 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310001

157 M 34535015
spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové 
svorky

kus CS ÚRS 2022 02

158 K 741310003
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 
řazení 2-dvoupólových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310003
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

159 M 34535016
spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se 
signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové 
svorky

kus CS ÚRS 2022 02

160 K 741310021
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 5-sériových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310021

161 M 34535017
přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové 
svorky

kus CS ÚRS 2022 02

162 K 741310022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 6-střídavých

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310022

163 M 34535018
přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové 
svorky

kus CS ÚRS 2022 02

164 K 741310025
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 7-křížových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310025

165 M 34535019
přepínač nástěnný křížový, s čirým průzorem, řazení 7, 
IP44, šroubové svorky kus CS ÚRS 2022 02

166 K 741310031
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 
mokré spínačů, řazení 1-jednopólových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310031

167 M 34535015
spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové 
svorky

kus CS ÚRS 2022 02

168 K 741310041
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 
mokré přepínačů, řazení 5-sériových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310041

169 M 34535017
přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové 
svorky

kus CS ÚRS 2022 02

170 K 741310103

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1So-
jednopólových s orientační doutnavkou

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310103

171 M 34539015
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S 
bezšroubové svorky kus CS ÚRS 2022 02

172 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
spínačů, řazení 1-jednopólových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310201

173 M 34539000
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 
šroubové svorky kus CS ÚRS 2022 02

174 K 741310251

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo 
mokré spínačů, řazení 1-jednopólových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310251

175 K 741310402
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se 
zapojením vodičů, pro prostředí normální do 25 A kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310402

176 K 741310413
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se 
zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré 
do 63 A

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310413

177 K 741311001
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů 
schodišťových automatů kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311001

178 K 741311003
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla 
pohybu vestavného

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311003

179 K 741311021
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů 
sporákových přípojek s doutnavkou kus CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311021

301 K 741311803
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
bezšroubové do 2 svorek

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311803

302 K 741311813
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
šroubové do 2 svorek

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311813

303 K 741311853
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré přes 
10 A, připojení šroubové do 2 svorek

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311853

304 K 741311865

Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí 
normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky 
do 4 svorek

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311865

305 K 741311895

Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí 
normální přes 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky 
do 4 svorek

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311895

307 K 741312843
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
speciálních čidel pohybu nástěnných kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741312843

306 K 741312847
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
speciálních schodišťových automatů kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741312847

180 K 741313004

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) 
dvojnásobná šikmá

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313004

181 M 34555242
zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 
bezšroubové svorky kus CS ÚRS 2022 02

182 K 741313006

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s 
ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313006

183 M 34555246
zásuvka zápustná dvojnásobná šikmá s optickou 
přepěťovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky kus CS ÚRS 2022 02

184 K 741313012

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, 
pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313012

185 K 741313032
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez 
odvrtání profilovaného otvoru, provedení 2P

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313032

186 K 741313051
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P 
+ PE

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313051

187 M 35811476
zásuvka nástěnná 16A - 4pól, řazení 3P+PE IP44, 
šroubové svorky kus CS ÚRS 2022 02

188 K 741313073

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro 
prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení 
pro průběžnou montáž

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313073

189 K 741313083
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P 
+ PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313083
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190 M 34555229
zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, 
šroubové svorky kus CS ÚRS 2022 02

191 K 741313102
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů 
spojovacích, provedení IP 67 2P+PE 32 A

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313102

192 M 35811309
zásuvka spojovací 32A - 3pól, řazení 2P+PE IP67, 
šroubové svorky kus CS ÚRS 2022 02

193 K 741313132
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů 
spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 32 A

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313132

194 M 35811325
zásuvka spojovací 32A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, 
šroubové svorky kus CS ÚRS 2022 02

195 K 741313401
Montáž zásuvek průmyslových ve skříni, se zapojením 
vodičů jištěných 16 A kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313401

196 K 741313431
Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů 
Příplatek k cenám za 1 pól kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313431

308 K 741315813

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 
2P+PE

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741315813

309 K 741315823
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741315823

310 K 741315833

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí venkovní nebo mokré do 16 A, připojení 
bezšroubové 2P+PE

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741315833

311 K 741315853
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo 
mokré, připojení bezšroubové 2P+PE

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741315853

312 K 741315855
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo 
mokré, připojení bezšroubové 3P+N+PE

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741315855

313 K 741315893
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
průmyslových vícepólových za 1 pól kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741315893

197 K 741320001
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových 
kompletních E 27 do 25 A

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320001

198 K 741320003
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových 
kompletních skleněných kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320003

199 K 741320105
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A ve skříni kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320105

200 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus CS ÚRS 2022 02

201 K 741320115
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 63 A ve skříni kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320115

202 K 741320161
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
25 A bez krytu

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320161

203 M 35822401
jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus CS ÚRS 2022 02

206 K 741320202
Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn 
deionových vestavných do 300 A

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320202

204 K 741320401
Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 
25 A bez krytu

kus CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320401

205 K 741320411
Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 
63 A bez krytu

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320411

207 K 741320511
Montáž jističů se zapojením vodičů kompaktních do 
750 V třípólových do 25 A kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320511

208 M 35825555
jistič stejnosměrný kompaktní 25A 3-pól. s vypínací 
schopností 50kA

kus CS ÚRS 2022 02

209 K 741321001
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A bez krytu

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741321001

210 K 741321002
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A s krytem

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741321002

211 K 741321003
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741321003

212 K 741321033
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
čtyřpólových nn do 25 A ve skříni kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741321033

213 K 741322001
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro 
impulsní proud do 35 kA

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741322001

214 K 741322011
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče bleskových proudů – typ 1 třípólových, pro 
impulsní proud do 35 kA

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741322011

215 K 741322041
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče přepětí – typ 2 jednopólových jednodílných kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741322041

216 M 35889517 svodič přepětí - výměnný modul, 230V, varistor kus CS ÚRS 2022 02

217 K 741322141
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče přepětí – typ 3 na DIN lištu jednopólových kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741322141

218 M 35889540
svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné 
provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu kus CS ÚRS 2022 02

314 K 741322815
Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního 
kontaktu do 25 A ze skříně kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741322815

315 K 741322825
Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního 
kontaktu do 63 A ze skříně kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741322825

316 K 741322835
Demontáž jističů dvoupólových nn bez signálního 
kontaktu do 25 A ze skříně kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741322835

317 K 741322855
Demontáž jističů třípólových nn bez signálního 
kontaktu do 25 A ze skříně kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741322855

318 K 741322865
Demontáž jističů třípólových nn bez signálního 
kontaktu do 63 A ze skříně kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741322865

319 K 741322895
Demontáž jističů čtyřpólových nn bez signálního 
kontaktu do 25 A ze skříně kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741322895

320 K 741323805
Demontáž jističů čtyřpólových nn bez signálního 
kontaktu do 63 A ze skříně kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741323805

321 K 741323831
Demontáž jističů čtyřpólových nn deionových 
vestavných do 300 A

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741323831

322 K 741324815
Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 
25 A ze skříně kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741324815

323 K 741324825
Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 
63 A ze skříně kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741324825
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324 K 741324835
Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 
A ze skříně kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741324835

325 K 741325811
Demontáž přepěťových ochran nn svodiče bleskových 
proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 
35 kA

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741325811

326 K 741325841
Demontáž přepěťových ochran nn svodiče přepětí – 
typ 2 jednopólových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741325841

219 K 741331007
Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů hlídače 
napětí kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741331007

220 K 741331031
Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů 
elektroměru jednofázového kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741331031

221 K 741331032
Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů 
elektroměru třífázového kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741331032

222 K 741331051
Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů spínače 
časového kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741331051

327 K 741336841
Demontáž měřicích přístrojů elektroměru 
jednofázového nebo třífázového kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741336841

223 K 741370002
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj se sklem

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741370002

224 M 34821275 svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27 kus CS ÚRS 2022 02

225 K 741370021
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
vestavných 1 zdroj

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741370021

226 K 741370032
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj se sklem

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741370032

227 M 34821275 svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27 kus CS ÚRS 2022 02

392 K 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 2 zdroje nouzové

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741370034

393 M 11.223.801
EATON - LED nouzové svítidlo Safelite SL20, MNM, 
IP65, 100lm, 1H

kus

394 M 11.223.800
EATON - LED nouzové svítidlo  Safelite SL20, MNM, 
IP42, 100lm, 3H

kus

395 M 11.285.044
EATON - LED nouzové svítidlo Safelite SL30, MNM, 
IP65, 150lm, 3H

kus

396 M 11.285.042
EATON - LED nouzové svítidlo Safelite SL30, MNM, 
IP42, 150lm, 3H

kus

228 K 741370104
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s košem kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741370104

229 M 34851158
svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí stropní 
2x100W

kus CS ÚRS 2022 02

230 K 741370131
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741370131

231 M 34851330
svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí, nástěnné 
1x200W

kus CS ÚRS 2022 02

232 K 741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371002
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

233 M 34814407
svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, 
elektronický předřadník, 1x18W kus CS ÚRS 2022 02

234 K 741371021
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
vestavných 1 zdroj

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371021

235 K 741371031
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371031

379 M 35711651

skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do 
výklenku celoplastové provedení pro 1x jednosazbový 
třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s 
plombovatelným krytem jističů (ER112/PVP7P)

kus CS ÚRS 2022 02

380 M 35713132
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, 
šířka 14 modulárních jednotek kus CS ÚRS 2022 02

381 M 35713147
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, 
šířka 20 modulárních jednotek kus CS ÚRS 2022 02

382 M 35713135
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 4 řady, 
šířka 14 modulárních jednotek kus CS ÚRS 2022 02

383 M 38227041
síťový napáječ domácího telefonu a zvonkového tabla 
pro 1 uživatele kus CS ÚRS 2022 02

384 M 38226805 domovní telefon s ovládáním elektrického zámku kus CS ÚRS 2022 02

385 M 38226101
zvonkové tablo s elektronickým vrátným 4 tlačítka, 
rámeček pod omítkou kus CS ÚRS 2022 02

386 M 37414130 zvonek bytový kus CS ÚRS 2022 02

387 M 34823741
svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 
2x36W, délka 1600mm

kus CS ÚRS 2022 02

328 K 741371801
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových LED pásku profilu s difuzorem

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371801

329 K 741371811
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových modulového systému bodových 
vestavných

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371811

330 K 741371821
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových modulového systému zářivkových, délky 
do 1100 mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371821

331 K 741371841

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše 
stropních do 0,09 m2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371841

332 K 741371861

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED zavěšených, ploše do 
0,09 m2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371861

333 K 741371871

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED skleněných 
lustrového typu do 2 zdrojů

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371871

334 K 741371891

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED doplňků nosných 
systémů

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371891

236 K 741372012
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných reflektorových bez pohybového čidla

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372012

388 M 34825002
svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-
450mm 1200-1900lm

kus CS ÚRS 2022 02

389 M 34825004
svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čvercové do 
0,09m2 1000-1500lm

kus CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

390 M 34825005
svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové 
přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm kus CS ÚRS 2022 02

391 M 34825006
svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové 
přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm kus CS ÚRS 2022 02

237 K 741372013

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných reflektorových se samostatným nebo 
integrovaným pohybovým čidlem

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372013

238 K 741372101
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 
bodových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372101

335 K 741372821
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 
3 m

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372821

243 K 741374011
Montáž svítidel halogenových se zapojením vodičů 
bodových stropních přisazených do 2 zdrojů kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741374011

244 K 741374051
Montáž svítidel halogenových se zapojením vodičů 
bodových doplňků transformátoru pro sólo svítidlo kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741374051

245 K 741375001
Montáž modulového osvětlovacího systému se 
zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a 
upevňovacích prvků stropní přisazené

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741375001

246 K 741375021
Montáž modulového osvětlovacího systému se 
zapojením vodičů světelných zdrojů zářivkových, délky 
do 1100 mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741375021

247 K 741375042
Montáž modulového osvětlovacího systému se 
zapojením vodičů doplňků předřadníku kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741375042

248 K 741378001
Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry 
s osazením závěsného háku v dřevěných stropech kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741378001

249 K 741378003
Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry 
s osazením závěsného háku v betonu kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741378003

263 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001

264 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810002

265 K 741811001
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola 
rozváděčů nn, (1 pole) manipulačních, ovládacích nebo 
reléových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741811001

266 K 741811011
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola 
rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741811011

267 K 741811021
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení 
jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem 
v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741811021

268 K 741812001
Zkoušky vodičů a kabelů izolační vodiče do 1 kV, 
průřezu žily 300 až 800 mm2 m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741812001
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

269 K 741812011
Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 
kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2 kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741812011

270 K 741813001
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření 
impedance nulové smyčky okruhu vedení 
jednofázového 220 V

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741813001

271 K 741813002
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření 
impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 
3x380 V

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741813002

272 K 741813021
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, 
seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení 
protokolu

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741813021

273 K 741820101
Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel 
na pracovišti do. 200 ks svítidel soubor CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741820101

340 K 741850903

Zjištění závad a poruch silnoproudé instalace v 
objektech v bytových jednotkách s příslušenstvím bez 
ohledu na počet okruhů podle počtu místností 
připojených na jeden elektroměr s 3 obytnými 
místnostmi

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741850903

341 K 741850912

Zjištění závad a poruch silnoproudé instalace v 
objektech v kancelářích, veřejných budovách, 
podnicích, ubytovnách částech hotelů, internátů apod., 
s příslušenstvím, podle počtu místností připojených na 
1 okruh a vyřazených z provozu do 3 až 5 místností

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741850912

342 K 741850942

Zjištění závad a poruch silnoproudé instalace v 
objektech v prodejnách, v provozech s kancelářemi, 
příručním skladem a ostatním příslušenstvím podle 
počtu místností připojených na 1 okruh a vyřazených z 
provozu do 4 a více místností

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741850942

344 K 741852902
Zjištění závady u svítidel zářivkových pro prostředí 
normální dvojtrubicových

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741852902

343 K 741852941 Zjištění závady u svítidel žárovkových kus CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741852941

345 K 741853901
Zjištění závady u spotřebičů tepelných bez montáže 
náhradních dílů akumulačních kamen kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741853901

250 K 741910101
Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení 
úchytných prvků typových, šířky do 400 mm 
nástěnných svařovaných se stojinou a 1 ramenem

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741910101

251 K 741910151
Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení 
úchytných prvků atypických se zhotovením, jakékoliv 
šířky nástěnných se stojinou a 1 ramenem

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741910151

252 K 741910181
Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení 
úchytných prvků atypických zesílených nástěnných 
nebo závěsných se stojinou se zhotovením

kg CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741910181

253 K 741910301

Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů 
bez podkladových desek a osazení úchytných prvků 
typových se stojinou, výložníky a odbočkami 
pozinkovaných nástěnných nebo závěsných 
jednostranných

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741910301

254 K 741910401
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky 
do 100 mm s víkem

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741910401
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

336 K 741912811
Demontáž nosných a doplňkových prvků výložníků bez 
kabelových lávek nástěnných svařovaných se stojinou 
a 1 ramenem

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741912811

337 K 741913831

Demontáž nosných a doplňkových prvků roštů a lávek 
pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek se stojinou, výložníky a odbočkami 
pozinkovaných nástěnných nebo závěsných 
jednostranných

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741913831

338 K 741914822
Demontáž nosných a doplňkových prvků žlabů bez 
stojiny a výložníků kovových, šířky do 250 mm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741914822

339 K 741915811
Demontáž nosných a doplňkových prvků krytů 
plechových pro kabelová vedení šířky do 200 mm m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741915811

255 K 741990001
Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení 
otvorů v plechu tl. do 4 mm čtvercových, plochy do 
0,010 m2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741990001

256 K 741990003
Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení 
otvorů v plechu tl. do 4 mm čtvercových, plochy přes 
0,025 do 0,060 m2

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741990003

257 K 741990011
Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení 
otvorů v plechu tl. do 4 mm kruhových, Ø do 21 mm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741990011

258 K 741990014
Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení 
otvorů v plechu tl. do 4 mm kruhových, Ø přes 42 do 60 
mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741990014

259 K 741990021
Ostatní doplňkové práce elektromontážní zakrytí otvorů 
čtvercových, plochy do 0,010 m2 kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741990021

260 K 741990031
Ostatní doplňkové práce elektromontážní zakrytí otvorů 
kruhových, Ø do 100 mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741990031

261 K 741990041
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž 
tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a 
označovací

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741990041

262 K 741990062
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací 
práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových 
rozváděčů a řídících skříní

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741990062

274 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741101

275 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741102

276 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741103

277 K 998741181

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741181
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

278 K 998741192

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 100 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741192

279 K 998741201
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741201

280 K 998741202
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

367 K 460932111
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání 
otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách 
cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460932111

368 M 56281002 hmoždinky univerzální 8x40 100 
kus

CS ÚRS 2022 02

VV 2000*0,01 "Přepočtené koeficientem množství

369 K 460932121

Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání 
otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách 
betonových nebo kamenných, vnějšího průměru do 8 
mm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460932121

370 M 56281002 hmoždinky univerzální 8x40 100 
kus

CS ÚRS 2022 02

VV 200*0,01 "Přepočtené koeficientem množství

371 K 460941111
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech 
hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460941111

372 K 460941112
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech 
hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460941112

373 K 460941121
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech 
hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460941121

374 K 460941211
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách 
hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460941211

375 K 460941311
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových 
podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 
cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460941311

376 K 460951111
Vyplnění otvorů zabetonování otvorů ve stropech 
včetně bednění a výztuže plochy do 0,09 m2 a tlouštky 
do 10 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460951111

377 K 460952111
Vyplnění otvorů zazdívka otvorů ve zdivu cihlami 
pálenými plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460952111

378 K 460952121
Vyplnění otvorů zazdívka otvorů ve zdivu cihlami 
pálenými plochy přes 0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky do 
15 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460952121

347 K 468041111
Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, 
hloubky do 10 cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468041111

348 K 468071111
Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 
cm

m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468071111

349 K 468081111
Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 
0,09 m2 a tloušťky do 15 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468081111
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PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

350 K 468081311
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky do 15 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468081311

351 K 468081411
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 
0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468081411

352 K 468081511
Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy do 
0,09 m2 a tloušťky do 15 cm kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468081511

353 K 468082211
Vybourání otvorů ve stropech a klenbách 
železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 10 
cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468082211

354 K 468091111

Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení 
kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 
7x7x5 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468091111

355 K 468091112

Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení 
kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 
10x10x8 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468091112

356 K 468091211
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení 
kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
betonovém nebo kamenném, velikosti 7x7x5 cm

kus CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468091211

357 K 468101111
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných 
nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 
cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111

358 K 468101211
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z 
betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101211

359 K 468101311
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových 
podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 
cm

m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101311

360 K 468101411
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101411

361 K 468111111
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, 
rozměru do 3x3 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468111111

362 K 468111121
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně 
omítky, rozměru do 3x3 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468111121

363 K 468111311
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu, 
rozměru do 3x3 cm m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468111311

364 K 469971111
Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a 
vybouraných hmot za první podlaží t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469971111

365 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a 
vybouraných hmot do 1 km

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469972111

366 K 469973111
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) 
na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469973111
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Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla
Zakázka:

Objekt:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS + ChT Odstraňování závad z revizí 2022 - 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení soub CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011464000

2 K 011514000 Stavebně-statický průzkum soub CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011514000

3 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby soub CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013244000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště
5 K 032303000 Zřízení počítačové sítě, WIFI apod. soub CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032303000

6 K 033103000 Připojení energií soub CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/033103000

7 K 034403000 Osvětlení staveniště soub CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034403000

D VRN4 Inženýrská činnost
8 K 049203000 Náklady stanovené zvláštními předpisy soub CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/049203000

D VRN7 Provozní vlivy
10 K 074103001 Křížení el. vedení u železnice - snížení rychlosti soub CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/074103001

11 K 074103011 Křížení el. vedení u železnice - výluka soub CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/074103011

12 K 075103000 Ochranná pásma elektrického vedení soub CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/075103000

13 K 076103012 Křížení el. vedení - vypnutí kříženého VN, NN soub CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/076103012

D VRN9 Ostatní náklady
14 K 091404000 Práce na památkovém objektu soub CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/091404000

Odstraňování závad z revizí elektroinstalací a soustav ochrany před 
bleskem

PS 03 - VRN
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SEZNAM ZKRATEK  

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Zkratky definované v seznamu zkratek v těchto VTP platí rovněž pro Zvláštní technické 
podmínky. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Všeobecných 
technických podmínkách, mají význam uvedený v OP, které jsou součástí Smlouvy. 

BOZP  ..........  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv  ............  Výškový systém baltský – po vyrovnání 
ČD  ..............  České dráhy, akciová společnost  
CTD  ............  Centrum telematiky a diagnostiky  

DOS  ...........  Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 

DSP  ............  Projektová dokumentace pro stavební povolení 
DSPS  ..........  Dokumentace skutečného provedení stavby 

DUR  ...........  Dokumentace pro územní řízení 
DUSP  .........  Dokumentace pro společného povolení 
EMC  ...........  Elektromagnetická kompatibilita 

EPZ  ............  Elektrické předtápěcí zařízení     
ESD  ............  Elektronický stavební deník 

GNSS  .........  Globální navigační satelitní systém  
GPK  ............  Geometrická poloha koleje 

GPS  ............  Globální polohový systém 

GŘ  ..............  Generální ředitel 
GŘ SŽ  .........  Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 

GVD  ...........  Grafikon vlakové dopravy 

ISO  ............  Mezinárodní organizace pro standardizaci (lnternational Organization for Standardization)  
JŽM  ............  Jednotná železniční mapa 

KN ..............  Katastr nemovitostí  
KSUaTP  ......  Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 
KZP  ............  Kontrolní a zkušební plán 

MD  .............  Ministerstvo dopravy  

MP  .............  Metodický pokyn 

MŽP  ...........  Ministerstvo životního prostředí 
OJ SŽ  .........  Organizační jednotka Správy železnic, státní organizace 

OP  ..............  Obchodní podmínky 

OŘ  .............  Oblastní ředitelství 
OTP  ............  Obecně technické podmínky 

PBŘ  ............  Požárně bezpečnostní řešení 
PDPS ...........  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PHO  ...........  Protihluková opatření 
PK  ..............  Pozemkový katastr 
PS  ..............  Objekt technologické části (dříve Provozní soubor) 
RDS  ............  Realizační dokumentace 

RFID  ..........  Radio Frequency Identification - identifikace na rádiové frekvenci 
SD  ..............  Stavební deník 

RÚIAN  ........  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 
SFDI  ..........  Státní fond dopravní infrastruktury 

S-JTSK  .......  Souřadnicový systém - jednotná trigonometrická sít katastrální 
SO  ..............  Objekt stavební části (dříve Stavební objekt) 
SOD  ...........  Smlouva o Dílo 

SpS  ............  Spínací stanice 

SS  ..............  Stavební správa 

SSV  ............  Stavební správa východ 

SSZ  ............  Stavební správa západ 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 
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SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽG  ............  Správa železniční geodezie 

TDS  ............  Technický dozor stavebníka  
TKP  ............  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TKP PK  .......  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
TM  .............  Trakční měnírna 

TNŽ  ............  Technická norma železnic 
TSI  .............  Technické specifikace pro interoperabilitu 

TT  ..............  Trakční transformovna 

TUDU  .........  Označení datového objektu "definiční úsek" 
TV  ..............  Trakční vedení 
ÚAPŽDC  .....  Územně analytické podklady železniční dopravní cesty 

UMVŽST  .....  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ÚOZI  ..........  Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
VTP  ............  Všeobecné technické podmínky 

ZOV ............  Zásady organizace výstavby 

ZP  ..............  Záměr projektu 

ZPMZ  .........  Záznam podrobného měření změn 

ZS  ..............  Zařízení staveniště 

ZTP  ............  Zvláštní technické podmínky 

ŽBP  ............  Železniční bodové pole 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

ŽP  ..............  Životní prostředí 
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1. POJMY A DEFINICE 

1.1 Všeobecné technické podmínky (VTP) jsou přílohou Smlouvy o dílo, jako součást 
základních dokumentů ze souboru dokumentů „Technické podmínky“, které jsou 
součástí zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. [23] na zhotovení 
stavby. 

1.2 Technické podmínky jsou souborem dokumentů, které stanoví požadavky Objednatele 
na provedení Díla. Součástí tohoto souboru dokumentů jsou také Technické kvalitativní 
podmínky státních drah (TKP), Všeobecné technické podmínky (VTP) a Zvláštní 
technické podmínky (ZTP), vnitřní předpisy provozovatele dráhy, ČNS a další 
dokumenty uvedené jako zadávacích podmínek.  

1.3 VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení Díla 

a vycházejí z aktuálních TKP, interních dokumentů a předpisů Objednatele, obecně 
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, zákonů a vyhlášek 
právního řádu. 

1.4 Zvláštní technické podmínky (ZTP), jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují 
další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení 
Díla.  

1.5 Ustanovení Zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením 
Všeobecných technických podmínek, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP v rozporu, uplatní 
se ustanovení uvedené v ZTP. 

1.6 Není-li ve VTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, mají 
pojmy s velkými začátečními písmeny použité v těchto VTP a ZTP stejný význam jako 

shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách. 

1.7 Kde se v ustanovení těchto VTP uvádí pojem stavební povolení nebo pravomocné stavební 
povolení, platí tato ustanovení rovněž pro společné povolení a pravomocné společné 
povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. [1], pokud má být dle SOD stavba, případně 
některá Etapa, provedena na základě společného povolení.  

1.8 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany 
sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené v SOD 

případně Obchodních podmínkách. Při výkladu těchto Všeobecných technických podmínek 
se dále bude přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění 
veřejnoprávních povinností spojených s prováděním Díla. Výklad nejasných ujednání 
těchto Všeobecných technických podmínek tedy bude vždy směřovat k tomu, aby byly 

především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti s Dílem spojené a dále k tomu, aby 

postup obou smluvních stran odpovídal odborné péče panujícím při provádění děl tohoto 
druhu. 

1.9 Záměr projektu (ZP) je předprojektová dokumentace, která se zpracovává v rozsahu 
a obsahu dle Směrnice MD č. V-2/2012 [49]. Dle požadavku Objednatele může být k ZP 

zpracována Doprovodná dokumentace.  

1.10 Dokumentace pro územní řízení (DUR) je dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby dráhy, případně územního souhlasu nebo vydání závazného stanoviska 
orgánu územního plánování dle požadavků stavebního zákona [1], která se zpracovává 
v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Nad rámec požadavků 
vyhlášky tato dokumentace obsahuje všechny části definované přílohou č. 1 Směrnice GŘ 
č. 11/2006 [68]. 

1.11 Projektová dokumentace pro společného povolení (DUSP) je dokumentace pro 

vydání společného povolení stavby dráhy, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se 
použijí pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a č. 2 Směrnice GŘ 
č. 11/2006 [68] v nezbytném rozsahu.. 

1.12 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), resp. Obsahově shodná 
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS), je projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení, resp. pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) 
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až e) stavebního zákona [1] , která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. [25]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí 
pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [68] 

v nezbytném rozsahu. 

1.13 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektová dokumentace 
staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, která se zpracovává v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [25]. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, které doplňuje a upřesňuje DSP/DOS nebo DUSP do úplného obsahu stupně 
dokumentace pro provádění stavby mimo části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu 

pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této 
dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [68] v nezbytném rozsahu. 

1.14 Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentace jejíž zpracování vychází 
z požadavků PDPS. Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí stupně 
dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (tzn. zejména 
technologické části dokumentace, které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná o dokumentaci, kterou 

zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro určení technických 
parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 
zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby) a včetně 
výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah 
a rozsah RDS je definován požadavky přílohy č. 4 a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/2006 [68]. 

Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu 

prací příslušných objektů (SO a PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 
vyžadovat.  

1.15 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se zpracovává v rozsahu 

vyhlášky 499/2006 Sb. [29] a požadavků Smlouvy o dílo. Jedná se o dokumentaci, kterou 

zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací, a která zahrnuje dokumentaci 
skutečného provedení v listinné a elektronické podobě včetně geodetické části 
dokumentace.  

1.16 Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

1.17 Pojem Projektová dokumentace pro tyto VTP se rozumí projektová dokumentace 

ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby (viz 1.13 těchto VTP), včetně 
kompletní Dokladové části z Projektové dokumentace pro stavební povolení (viz 1.12 

těchto VTP) nebo Dokumentace pro společné povolení (viz 1.11 těchto VTP). 

2. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

2.1 Práva a povinnosti TDS 

2.1.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí 
Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním Díla dle 
§ 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. [1]. Funkce technický dozor stavebníka není 
totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního zákona [1].  

2.1.2 TDS vykonává dohled nad tím, zda Zhotovitel provádí Dílo v souladu se Smlouvou. 

Při realizaci Díla se účastní probíhajících prací, jednání, měření, kontrol a zkoušek. Dále 
se účastní jednání o předčasném užívání Díla nebo její části ve Zkušebním provozu. 

2.1.3 TDS spolupracuje se Zhotovitelem na přípravě výlukových rozkazů, kontroluje práce 
vykonávané ve výlukách a průběhu výlukových prací. V souvislosti s pracemi na Díle 
prováděnými ve výlukách kontrolují i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení 
o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení výluky. 

2.1.4 TDS vstupuje na Staveniště, do dílen, skladů a Zařízení staveniště Zhotovitele v době, kdy 

v těchto prostorách Zhotovitele probíhá činnost související s prováděním Díla.  

2.1.5 TDS vyžaduje po Zhotoviteli a od něj přejímá doklady prokazující, že práce na Díle 

a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvou o dílo, Technickými 
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podmínkami, souvisejícími dokumenty, podklady a pokyny a umožňují tak zahájit užívání 
Díla nebo jiné Části Díla. 

2.1.6 TDS kontroluje průběh a věcnou správnost dílčích částí Realizační dokumentace stavby 

zpracované Zhotovitelem, včetně kontroly doložení a správnosti veškerých požadovaných 
dokladů a certifikací. 

2.1.7 TDS spolupracuje a kontroluje osoby pověřené výkonem autorského dozoru Zhotovitele 
Projektové dokumentace. 

2.1.8 TDS provádí odsouhlasení doplňků v Projektové dokumentaci, které nevyžadují změny 
Díla, společně v koordinaci se Zhotovitelem a po odsouhlasení autorským dozorem. 

2.1.9 TDS kontroluje dodržování a plnění postupů podle Technických podmínek, postupů 
schválených Objednatelem nebo TDS a plnění KPZ. Kontroluje výsledky zkoušek 

a požaduje po Zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, 
výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.). 

2.1.10 TDS kontroluje a přejímá od Zhotovitele veškeré práce provedené na Díle a všechny 
dokončené dodávky nebo Části Díla, Věci určené pro dílo a přejímá všechny práce, které 
mají být zakryty nebo které budou při převzetí Díla nebo Části Díla nepřístupné.  

2.1.11 TDS provádí kontrolu Podrobného harmonogramu, věcného a finančního plnění, cenové 
správnosti a úplnosti veškerých podkladů předkládaných Zhotovitelem s požadavkem na 
úhradu Díla. V souvislosti s přejímkou provedených prací a dodávek odsouhlasují 
a podepisují Soubor provedených prací.  

2.1.12 V průběhu provádění Díla TDS kontroluje činnost Koordinátora BOZP a kontroluje 

dodržování platných předpisů na úseku ochrany ŽP. 

2.1.13 TDS kontroluje zavedení a vedení Stavebních deníků a provádí záznamy do Stavebních 
deníků (kapitola Stavební deník).  

2.1.14 TDS dohlíží, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady a provedl nedokončené 
práce, které byly zjištěny v průběhu provádění prací na Díle, při převzetí Díla nebo při 
kolaudaci stavby a přejímá práce a dodávky, které byly na Díle provedeny za účelem 
odstranění těchto vad. 

2.1.15 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí 
Poddodavatel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS 
právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto 
Poddodavatele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného 
Poddodavatele ze Staveniště. 

2.1.16 TDS a Koordinátor BOZP vznášejí námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, 
která byla zaměstnána nebo najata Zhotovitelem nebo některým z jeho poddodavatelů, 
a která nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při provádění 
prací, nesplňuje odbornou nebo zdravotní způsobilost, zanedbává řádné vykonávání svých 
povinností nebo ohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, BOZP nebo 
způsobuje škodu na majetku Objednatele nebo třetích osob a případně požaduje po 
Zhotoviteli její okamžité odvolání ze Staveniště. 

2.1.17 V případě, že Objednatel při provádění Díla zjistí, že se Zhotovitel dopustil hrubého 
porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost 
provozování dráhy nebo drážní dopravy, mají osoby vykonávající TDS oprávnění nařídit 
přerušení prací na Díle a dohodnout se Zhotovitelem další postup při provádění Díla. Výše 
uvedené porušení povinností ze strany Zhotovitele se bude považovat za podstatné 
porušení smluvních povinností a zakládá na straně Objednatele právo odstoupit od 
Smlouvy. 

2.1.18 V případě nutnosti odvrácení vzniku závažné mimořádné události má TDS právo nařídit 
přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby pominutí důvodů a navrhuje opatření 
k odvrácení škod a ohrožení životů při událostech z vyšší moci. 

2.1.19 V případě, že by jakýkoliv pokyn osoby vykonávající TDS znamenal změnu Díla, použijí se 
přiměřeně ustanovení Obchodních podmínek pro změnové řízení. 
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2.1.20 Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, oznámení, 
návrhy, požadavky, testy nebo podobné úkony TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují 
Zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má dle SOD, včetně odpovědnosti za chyby, 
opomenutí, nesrovnalosti a neplnění, pokud TDS jednal mimo rozsah svého oprávnění 
stanoveného SOD a Zhotovitel tuto skutečnost neprojednal s Objednatelem za účelem 
ověření pravomoci TDS. 

3. STAVEBNÍ DENÍK 

3.1 Typizovaný stavební deník 

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje 
ve Stavebním deníku centrálním a stavebních denících částí stavby se vyplní v rozsahu dle 

Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 
předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 
předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo 
dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen 
vést Stavební deník v českém jazyce. 

3.1.2 Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Povinnost 

vedení elektronického stavebního deníku (ESD) včetně použité aplikace a počtu 
poskytnutých licencí je uvedena v ZTP.  

3.1.3 Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizované 
stavební deníky SŽ. Typizované stavební deníky jsou tyto: 

a) A. Stavební deník /centrální stavby/ - (identifikační údaje)  

b) B. Stavební deník /centrální stavby/ - denní záznamy  

c) A. Stavební deník /část stavby/ (identifikační údaje)  

d) B. Stavební deník /část stavby/ - denní záznamy  

3.1.4 Typizované stavební deníky a informace ke správnému vedení (Stavební deník /centrální 
stavby/ Stavební deník /část stavby/) jsou uvedeny ve vzorech těchto stavebních deníků. 
Vzory SD ke stažením, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz 
v sekci „Dokumenty / Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP). 

3.2 Záznamy ve stavebním deníku 

3.2.1 Denní záznamy do Stavebního deníku části Díla budou obsahovat náležitosti, které 
vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména 
zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny 
skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství 
provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh 
mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.  

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 
náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[29]: 

a) Založení a ukončení vedení ostatních Stavebních deníků, 

b) zahájení a ukončení výluk, 

c) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 
technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

d) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení 
a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

e) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

f) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 
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h) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 

3.2.3 Přílohy Stavebního deníku mimo jiné tvoří:  

 Záznamy 

 Výkresy, 

 Zvláštní výkresy, které dokumentují odchylky Projektové dokumentace a 

 schválený Podrobný harmonogram a finančního plnění 

3.3 Vedení stavebního deníku 

3.3.1 Centrální Stavební deník (viz 3.1.3 a) a b) těchto VTP) bude uložen na pracovišti člena 
osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

3.3.2 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude trvale přístupný během pracovní doby pro 
osoby oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném a dohodnutém místě. 

3.3.3 Záznamy do Stavebního deníku čitelně zapisují pouze oprávněné osoby k tomu pověřené 
Objednatelem a Zhotovitelem, nebo kontrolní orgány státní správy, osoby vykonávající 
kontrolní prohlídky, osoby pověřené výkonem autorského dozoru zhotovitele Projektové 
dokumentace, Koordinátor BOZP, osoby vykonávající ekologický dozor a další osoby 
uvedené ve stavebním zákoně nebo Smlouvě. Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve 
výstavbě podle ustanovení stavebního zákona [1], prokazují oprávnění k výkonu těchto 
činností ve Stavebním deníku otiskem svého razítka a podpisem. Totéž platí při změně 
těchto osob v průběhu výstavby (jména, příjmení, funkce, tel. číslo). 

3.3.4 V průběhu provádění Díla jsou dále uvedené osoby oprávněny provádět kontrolní 
prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení Stavebního deníku. 
Kontrolu dle předchozí věty jsou oprávněny provádět osoby oprávněné k tomu 

Zhotovitelem a Objednatelem a ty státní orgány, u nichž tato pravomoc vyplývá 

z příslušných právních předpisů. 

3.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé Dílo ze 
Stavebních deníků části stavby (viz 3.1.3 d) těchto VTP) do centrálního stavebního deníku 
(viz 3.1.3 b) těchto VTP) a to formou písemného záznamu nebo připojením kopií 
příslušných stránek Stavebních deníků části stavby. 

3.3.6 Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebních 
deníků až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

3.3.7 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 
ve Stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného Stavebního deníku do 5 
pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, 

komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních 
dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem 

záznamu souhlasí. 

3.3.8 Jestliže člen oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 
nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným 

v centrálním Stavebním deníku nebo v ostatních Stavebních denících, je povinen připojit 
k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je 

v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebním 
deníkům. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy 
mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu 
souhlasí. 

3.3.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla vést písemný přehled změn Díla navrhovaných 

v souladu se Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy a stanoviska Objednatel, 

zhotovitel Projektové dokumentace, k tomu oprávněné osoby Objednatele (zejména TDS) 
a Zhotovitel. 

3.3.10 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál všech Stavebních deníků výměnou 
za kopii bez zbytečného odkladu po předání a převzetí Díla nebo jeho část a po odstranění 
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vad a dokončení nedokončených prací, nejpozději však v okamžiku, kdy obdrží 
od Objednatele Předávací protokol. 

4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Předání a vyklizení staveniště 

4.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční 
dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas 
za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 
Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. 

4.1.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. 
Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí Díla nejpozději 14 
kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem 
postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.  

4.1.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli 
Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v Projektové dokumentaci) po 

úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl 
Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla. 

4.1.4 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli při předání Staveniště body ŽBP a hlavní 
výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle kapitoly Zeměměřická 
činnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno v Projektové dokumentaci, 
části - „Geodetický podklad pro projektovou činnost“. Pro vytyčení stavby, která 
je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen používat pouze body určené z předaného ŽBP 
nebo na něj navázané vytyčovací sítě. Podrobný popis zeměměřických činností při předání 
a převzetí staveniště je popsán v TKP [66] a v kapitole 6 těchto VTP. 

4.1.5 Oprávněná osoba Objednatele nebo TDS seznámí Zhotovitele se zjištěnými stávajícími 
podzemními a nadzemními vedeními a zařízeními technické infrastruktury, které mohou 
být dotčeny prováděním Díla s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud nejsou tyto 
skutečnosti uvedeny v Projektové dokumentaci. 

4.1.6 Oprávněná osoba Objednatele nebo TDS sepíše o předání Staveniště Zápis o předání 
Staveniště (dále jen „Zápis“), který musí obsahovat i vyjádření Zhotovitele k předanému 
Staveništi. Zápis bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána 
zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení 
tohoto Zápisu. 

4.1.7 Součástí Zápisu je protokol o vytyčení hranic obvodu Staveniště dle kapitoly Zeměměřická 
činnost Zhotovitele. 

4.1.8 Zhotovitel zajistí na vhodném místě instalaci tabule s informacemi o stavbě v rozsahu dle 

Kapitoly 1 TKP [66], u liniové stavby zpravidla na jejím začátku a konci.  

4.1.9 Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště do 30 dnů od podepsání předávacího protokolu, 
je Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele. 

4.2 Majetkové vypořádání během zhotovení stavby a po jejím dokončení 

4.2.1 Zhotovitel při předání Staveniště obdrží „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“, 
kde jsou evidovány všechny uzavřené smlouvy dle záborového elaborátu z Projektové 
dokumentace, které jsou nebo budou v průběhu předávání Staveniště uzavřeny.  

4.2.2 Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob 
je Zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny 
v Projektové dokumentaci a zda byly součástí předání Staveniště též smlouvy, která by 
Objednateli zakládaly právo na předmětných nemovitostech stavbu umístit či předmětné 
nemovitosti užívat na základě uzavřených smluv. Získá-li při tomto ověření Zhotovitel 
jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutečnost Správci stavby a Objednateli 
bezodkladně prokazatelně oznámit a požádat Správce stavby o udělení pokynu k dalšímu 
postupu při provádění prací na nemovitostech.  



Příloha č. 2 b) 
Všeobecné technické podmínky 

Zhotovení stavby –  VTP/R/15/21 11/42 
 

4.2.3 Zhotovitel bude koordinovat nájemní vztahy související se Stavbou a s průběhem Stavby 
dle aktuálního harmonogramu výstavby. Pro koordinaci pověří člena Personálu zhotovitele, 
který bude zejména komunikovat s vlastníky předmětů nájmů o zahájení předmětu nájmů, 

přejímání a předávání předmětů nájmů při jejich zahájení a skončení a s tím související 
protokolární agendě na základě Objednatelem sjednaných nájemních smluv, jakož i řešení 
otázek nájemného s nimi souvisejících. Dále bude komunikovat s Objednatelem veškerou 
agendu týkající se nájmů a nájemného a poskytovat s Objednatelem veškerou vzájemnou 
součinnost nezbytnou pro zajištění zhotovení Díla v souvislosti s nájemními vztahy. 
Zhotovitel je při své činnosti povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a dbát ochrany 
oprávněných zájmů Objednatele. V případě nejasností postupuje dle pokynů 
Správce stavby. 

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje veškerá dotčení pozemků nad rámec trvalých záborů 
předpokládaných v Projektové dokumentaci, a to i v případě dotčení pozemků věcným 
břemenem mimo uzavřené smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene, řádně 
zdůvodnit a projednat se zástupcem Objednatele. Po odsouhlasení rozsahu dotčení 
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje co nejdříve kontaktovat vlastníka dotčeného 
pozemku a dle pokynu Objednatele projednat s ním způsob majetkového vypořádání 
takového dotčení a následně v součinnosti s Objednatelem majetkoprávně vypořádat. 
Veškeré informace o těchto jednáních budou zaznamenány do „Tabulky pozemků a staveb 
dotčených stavbou“.  

4.2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit majetkoprávní vypořádání realizované stavby v souladu 

s Metodickým pokynem M20/MP013 Záborový elaborát  [98] a dle DSPS a vyhotovených 
geometrických plánů a vést a aktualizovat údaje o stavu majetkového vypořádání dle 
jednotlivých katastrálních území, kde budou uvedena čísla dotčených pozemků, list 
vlastnictví, umístěné PS, SO, geometrický plán, v případě věcných břemen délka a plocha 
dotčení daného pozemku a v případě výkupu výměra nově vzniklého pozemku v podobě 
dle pokynů Objednatele. 

4.2.6 Geometrické plány budou zpracovány, pro potřeby uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene, kupních smluv, darovacích smluv a smluv o převzetí vyvolané investice, 

dle čl. 6.7 těchto VTP. Geometrické plány pro dělení pozemků budou zpracovány dále 
s ohledem na druh a účel budoucího využití. 

4.2.7 Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory smluv a součinnost při majetkoprávním vypořádání. 
Objednatel předá Zhotoviteli uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích. 

4.2.8 Při majetkoprávním vypořádání se Zhotovitel zavazuje postupovat s péčí řádného 
hospodáře, při přípravě smluv používat aktuální údaje uvedené ve výpisech z katastru 

nemovitostí. 

4.2.9 Zhotovitel se při zpracovávání návrhů konkrétních smluv zavazuje poslat návrh 
elektronicky určenému pracovníkovi Objednatele a po odsouhlasení Objednatelem zajistit 
vyhotovení čistopisu k podpisu smlouvy pověřeným zástupcem Objednatele a podepsaný 
návrh smlouvy odeslat vlastníkovi, pokud nebude Objednatelem v konkrétním případě 
navržen opačný postup. Uzavřené smlouvy, vč. geometrických plánů, se zavazuje předat 
určenému pracovníkovi Objednatele v listinné i elektronické podobě (sken), a dále 
v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb. [22] v elektronickém obrazu 
textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu. Geometrický plán 
bude předán v souladu s odst. 6.7.14 těchto VTP. Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory 

smluv a součinnost při majetkoprávním vypořádání. 

4.2.10 Zhotovitel se zavazuje zadávat znalecké posudky v souladu s platnými oceňovacími 
přepisy a dle pokynů Objednatele. 

4.2.11 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat aktuální stav 
a postupy vypořádání v rámci UMVŽST.  

4.2.12 Pokud bude stavbou dotčen pozemek spadající do kategorie ZPF či PUPFL a předpokládá 
se jeho převod na Objednatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit příslušné rozhodnutí 
o odnětí. 
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4.2.13 Zhotovitel zajistí a předá Objednateli po ukončení dočasného užívání pozemků, pro které 
bylo zřízeno věcné břemeno dočasného užívání dle sdělení Objednatele, podklady pro 
výmaz těchto věcných břemen na katastru nemovitostí. 

4.3 Užívání staveniště 

4.3.1 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní 
Objednateli užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního týmu 
Objednatele dle SOD. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí 
nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, energie, 
připojení k internetu, úklid apod.) bez technického vybavení pro práci týmu Objednatele 

a prostory pro konání pravidelných kontrolních dnů s kapacitou úměrnou rozsahu Díla, 
včetně parkovacích míst. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce 
Zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště. 

4.3.2 V případě supervize stavebních prací pracovníky SFDI jsou požadavky na zázemí uvedeny 

v ZTP. 

4.3.3 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová 
práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně 
železniční dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových práv 

k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro a/nebo přístup ke Staveništi, 
se Zhotovitel zavazuje uzavřít nájemní nebo pachtovní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce 
(podle okolností) s vlastníky dotčených nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné 
(pachtovné), nebude-li s vlastníky příslušných nemovitostí dohodnuto jinak. 

4.3.4 Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro své zaměstnance 

a zaměstnance svých poddodavatelů osobou uvedenou ve Smlouvě jako oprávněnou 
jednat za Zhotovitele ve věcech technických. Doložení skutečnosti, že konkrétní subjekt 
je poddodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel předložením kopie Přílohy č. 8 

Smlouvy. Žádost o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat seznam všech 
zaměstnanců Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje 
tento seznam zaměstnanců řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli změny tohoto 
seznamu zaměstnanců je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání oprávnění ke vstupu 
pro nový aktuální seznam zaměstnanců  a informovat Objednatele o zaměstnancích, kteří 
mají být ze seznamu vyškrtnuti (viz Přepis SŽDC Ob1 díl II [86]).  

4.3.5 Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým 
Poddodavatelům, uvedeným v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit oprávnění 
k přístupu na Staveniště jiným osobám jen po předchozím písemném souhlasu TDS. 
Veškeré jednotlivé návštěvy na Staveništi ze strany třetích osob, které nemají oprávnění 
přístupu na Staveniště, budou předem oznámeny Zhotovitelem Objednateli. Objednatel je 

oprávněn dle svého uvážení návštěvu třetí osoby zakázat. 

4.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovníci Zhotovitele a další osoby nacházející se 

v prostoru Staveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ [86], 

kterým je pracovníkům Zhotovitele a dalším osobám dáno oprávnění vykonávat pracovní 
činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

4.3.7 Povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele 

a veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění 
pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci veškerých 
orgánů veřejné zprávy, zejména stavebního úřadu a pracovníci koordinátora BOZP 
jmenovaného Objednatelem. 

4.3.8 Zhotovitel zodpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště. 

4.3.9 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno 
jakékoli technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení. 

4.3.10 Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování 
a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných pro Dílo. 
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4.3.11 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních výloh) 
v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení a projedná a zaplatí veškeré 
náklady vzniklé jejich přepravou. 

4.3.12 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat pohodlí veřejnosti nebo přístup 

a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení 
Objednatele nebo jiných osob. 

4.3.13 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních výloh) 
v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování. 

4.3.14 Zhotovitel bude odpovídat za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které bude 
potřebovat pro zhotovení Díla. Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely Díla ty zdroje 
elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi a budou 

oficiálně předány Zhotoviteli Objednatelem a jejichž detaily jsou případně uvedeny 

v Technických podmínkách. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a riziko veškeré 
přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Napojení 
na přípojné body si u jednotlivých správců sítí projedná a zajistí na svůj náklad Zhotovitel. 
Jakékoliv požadavky na dodávky služeb, např. výše odběru, vybudování nových přípojek 
apod., si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen hradit správcům 
jednotlivým sítí, na které je připojen, cenu za spotřebu podle skutečného odběru energií. 
Všechny náklady za oděr energií jsou součástí Ceny Díla. 

4.3.15 Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu, v jakém bylo neplnění povinností 
Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání některé části Staveniště způsobeno 
nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, zejména neposkytnutím potřebné 
součinnost, a to včetně chyby v některém z dokumentů Zhotovitele nebo prodlení s jeho 

převzetím, nemá Zhotovitel žádný nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle Obchodních 
podmínek. 

4.3.16 Zhotovitel omezí svou činnost při zhotovování Díla na Staveniště a případně na další 
prostory, které může Zhotovitel získat, a které TDS odsouhlasí jako pracovní prostory. 
Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení a pracovníci 
Zhotovitele nepřekračovali Staveniště, případně tyto další prostory, a aby nezabírali 
jakékoli další pozemky, či jiné prostory. 

4.3.17 Během provádění Díla Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné 
překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého vybavení Zhotovitele nebo 
nespotřebovaného, či jinak nevyužitého materiálu. Zhotovitel provádí pravidelný úklid 
odpadů vznikajících v prostoru Staveniště a v rámci závěrečného úklidu odstraní 
ze Staveniště veškerý nepotřebný materiál, odpad a dočasná Díla. 

4.3.18 Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po 

stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 
Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí 
u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. 
Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Tato 
fotodokumentace bude pořízena za přítomnosti Objednatele, vlastníka (správce 
komunikace) a zástupce příslušného úřadu. Každý účastník obdrží kopii fotodokumentace. 
Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 
případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené 

s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 

znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá 
za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich 

užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.3.19 Zhotovitel se zavazuje po dohodě s vlastníky (správci) zajistit potřebné úpravy pozemních 
komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich účel a technický stav 
neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§38 a §39 zákona 

č. 13/1997 Sb. [17]). Zhotovitel odpovídá za všechny případné škody, které na dotčených 
komunikacích nebo mostech způsobil při stavební činností. Náklady na úpravy a opravy 

přístupových a odvozových tras jsou součástí Ceny Díla.  
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4.3.20 Po ukončení užívání přístupových cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svůj náklad do 
původního stavu.  

4.3.21 Bude-li třeba v rámci provádění Díla umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona 

č. 13/1997 Sb. [17] a vyhlášky č. 104/1997 Sb. [35] a v souladu s dokumentací 
dopravních opatření, Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto práce. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje zajistit udržování dopravních značek. V případě potřeby změny dopravního 
značení se Zhotovitel zavazuje tuto změnu projednat s příslušnými orgány veřejné správy. 
Náklady na tyto práce a udržování dopravních značek jsou součástí Ceny Díla. 

4.3.22 V případě nájemní či jiné smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou je Zhotovitel 
v případě potřeby prodloužení doby trvání takové smlouvy povinen tuto skutečnost 
písemně oznámit Objednateli, a to nejméně 6 týdnů před termínem původního skončení 
smlouvy. Objednatel se zavazuje, že bude s druhou smluvní stranou jednat o prodloužení 
smlouvy, přičemž náklady spojené s tímto prodloužením, zejména pak nájemné (či jinou 
úplatu) za dobu prodloužení, je povinen Zhotovitel po výzvě Objednateli uhradit. 

4.3.23 V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec ZOV dočasné užívání pozemku, 
ke kterému má Objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán 
Objednateli nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného 
pozemku. 

4.3.24 Zhotovitel bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníků pozemků, předem 
projedná s vlastníky veškeré případné změny stavby, které se týkají stavbou dotčených 
pozemků.  

4.3.25 Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po jejich skončení zpracovat pasport staveb 

a zařízení včetně fotodokumentace, jejichž stav by mohl být stavbou ovlivněn, s cílem 
definovat úroveň stavu těchto staveb a zařízení před stavbou a po ní za účelem možnosti 
stanovit rozsah rekonstrukcí, případně náhrad těchto staveb a zařízení poškozených 
stavbou na náklady stavby. Při zpracování pasportu zajistí Zhotovitel účast vlastníků 
a správců předmětných staveb zařízení a Objednatele. Pasport se provede také u vodních 
zdrojů, u nichž by mohlo dojít k ovlivnění hladiny a kvality spodní a povrchové vody 
stavbou a pozemních objektů a pozemků v okolí přístupových tras v pásu, který může být 
dotčen použitou technologií při výstavbě a provozem na přístupových trasách.  

4.3.26 Ke dni ukončení stavby uvede Zhotovitel pozemky do původního stavu vyjma staveb, které 
byly na pozemcích v souladu se stavebním povolením zřízeny, přičemž Zhotovitel 
a vlastník vyhotoví stručný zápis z předání nemovitosti, kde označí případné zjištěné 
závady nebo způsobené škody. Součástí uvedení pozemků do původního stavu bude 

i ekologické posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou, jehož písemné 
vyhotovení předá Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které 
v důsledku realizace předmětné stavby nebo jakékoliv další jeho činnosti na pozemcích či 
jiném majetku vlastníků vzniknou. 

4.4 Zařízení staveniště 

4.4.1 Pro provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dočasně používat ZS, které se po dokončení Díla 
uvede do původního nebo předem dohodnutého stavu a vrátí se původnímu vlastníkovi 
nebo jiné předem dohodnuté osobě. 

4.4.2 Zhotovitel dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS je projedná s příslušnými 
orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. [1], vyhlášky č. 268/2009 Sb. [36] a vyhlášky 

č. 503/2006 Sb. [37]. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu si zajistí Zhotovitel 
vydání rozhodnutí nebo souhlas nebo provede ohlášení či oznámení, na základě kterého 
bude oprávněn užívat stavbu, která tvoří ZS, je-li takové rozhodnutí, souhlas, oznámení 
či ohlášení vyžadováno Právními předpisy. 

4.4.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozního, sociálního a výrobního ZS 

a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů v souladu 

s Projektovou dokumentací. Dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS bude 
řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní 
komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající 
TDS. Zajistí projednání osazení dopravního značení s Policií ČR s účastí TDS. Dále bude 
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řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu 
proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje 
zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 

Sb. [9]. 

4.4.4 Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel oprávněn 
použít po dobu kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního stavu), a to pouze 

po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným, a v souladu 

se zákonem č. 334/1992 Sb. [6]. 

4.4.5 Za komunikaci se podle těchto VTP považuje také vodní cesta a za vozidlo se považuje 
rovněž plavidlo. 

4.4.6 Zhotovitel využije pro umístění ZS a pro manipulační plochy v maximální míře plochy 

a objekty doporučené a předjednané v Projektové dokumentaci (dočasné zábory). 

Náklady na zřízení a zrušení ZS a cena za nájem dalších nemovitostí a jejích částí nebo 
práv k nim, včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí Ceny Díla. Jestliže 
Zhotovitel použije pro realizaci Díla dodatečná vybavení neobsažená v Projektové 
dokumentaci, zajistí si toto vybavení na své náklady.  

4.4.7 Zhotovitel může pro vyhotovení Díla na svůj náklad použít na ZS další nemovitosti a pro 

staveništní dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený v Projektové 
dokumentaci, např. využitím vlastních kapacit, kapacit třetích osob, popřípadě 
po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným a s jeho 

souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti do původního stavu). Nesmí přitom 
použít pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející a pozemky 

určené pro plnění funkce lesa bez předchozího projednání a rozhodnutí o vynětí těchto 
pozemků. 

4.4.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním 
objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné průkazy 
ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, 
zabezpečí součinnost Objednatel. 

5. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

5.1 Kontrola kvality prací 

5.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle resp. Části Díla předložit Objednateli 
Kontrolní a zkušební plán ke schválení. KZP obsahuje plán zkoušek a kontrolního měření 
podle TKP [66]. 

5.1.2 Objednatel je oprávněn prostřednictvím TDS kontrolovat dodržování a plnění postupů 
podle Kontrolního a zkušebního plánu. V případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto 
dokumentu může TDS požadovat nápravu a v případě vážného porušení dodržování 
Kontrolního a zkušebního plánu přerušit provádění prací. V případě přerušení prací podle 
tohoto odstavce 5.1.2 VTP nemá Zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle OP. 

5.1.3 Zhotovitel je povinen oznámit TDS předem způsob odstranění vady a následně předat 
kopie dokladů o způsobu jejího skutečného odstranění včetně protokolů o případných 
zkouškách prováděných v rámci odstranění vady. 

5.1.4 U staveb kofinancovaných z fondů EU může provádět kontrolu i osoba určená dle 
podmínek dotace (supervizor stavby). 

5.1.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit na stavbě kontrolu SFDI. 

5.1.6 Odborné provádění zkoušek se Zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu se svým 
systémem managementu jakosti předloženým v nabídce na zhotovení Díla, pokud byl 
součástí zadávací dokumentace.  
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5.1.7 Příslušná oprávněná osoba Objednatele (TDS) je oprávněna podle potřeby vydat 
s odůvodněním Zhotoviteli pokyny k: 

a) odstranění materiálů nebo provozních zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou 

a jejími přílohami a pokyny k jejich nahrazení odpovídajícími a vhodnými materiály 
nebo provozními zařízeními, 

b) odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud materiály, 
provozní zařízení, provedení, kvalita, návrh Zhotovitele nebo návrh, za který je 
Zhotovitel odpovědný, nejsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami a pokyny 

k jejich odpovídajícímu novému provedení.  

Lhůtu pro odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví příslušná oprávněná osoba 
Objednatele ve svém pokynu. Pokud lhůtu Objednatel v pokynu nestanoví, platí pro 
provedení pokynu přiměřená doba, ne delší než pro provedení prací v původním rozsahu 
do vydání pokynu. 

5.1.8 Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály, provozní zařízení nebo 
práce vyhovovaly. Jestliže o to Objednatel požádá, provede nebo zopakuje Zhotovitel 

zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního zařízení za stejných podmínek 

a požadavků. Náklady vynaložené Objednatelem při opakování zkoušek budou Objednateli 
Zhotovitelem uhrazeny. 

5.1.9 V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového provedení, 
má Objednatel právo splnit pokyn. Zhotovitel nahradí Objednateli všechny z toho 

vyplývající nebo s tím související Náklady. 

5.1.10 TDS je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje 
písemně pozvat TDS, popřípadě příslušného provozovatele dráhy nebo jiného vlastníka 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, nejméně 5 pracovních dnů před 
termínem, ve kterém se kontrola uskuteční. Jestliže se TDS nedostaví a neprovede 

kontrolu prací, na kterou byl řádně pozván, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích 
na provádění Díla. Jestliže bude Objednatel (TDS) dodatečně požadovat odkrytí prací, 
které již byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele 

a umožnit mu tak následnou kontrolu. V případě, že se při následné kontrole zjistí, 
že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí prací a náklady 
spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. V případě, že Zhotovitel přistoupí bez vědomí 
Objednatele nebo proti jeho vůli k zakrytí prací, které se tímto stanou nepřístupnými, je 
Objednatel (TDS) oprávněn nařídit na náklady Zhotovitele odkrytí již zakrytých prací 
a provést jejich následnou kontrolu. 

5.1.11 Zhotovitel je oprávněn zakrýt podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury až po 
polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami dle 
vyhlášky č. 31/1995 Sb. [43]. ÚOZI Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do Stavebního 
deníku. 

5.2 Výrobky, materiály a vybavení zhotovitele pro stavbu a vyzískaný 
materiál 

5.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že výrobky, materiály a konstrukce, které mají rozhodující 
význam pro výslednou kvalitu Díla, budou splňovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. 

[1], zákona č. 22/1997 Sb. [3], nařízení vlády č. 163/2002 Sb. [46] a Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 [52], a že ostatní výrobky zabudované do Díla budou 
vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN a ostatních technických předpisů. 

5.2.2 Na železniční dopravní cestě, k níž má právo hospodařit SŽ, je možno v souladu s předpisy 
vydanými Objednatelem (směrnice SŽDC č. 34 [69], č. 67 [70], Pokyn č. 10/2013 [76]) 

používat pouze výrobky, materiály a vybavení zhotovitele schválené příslušnými odbory 
SŽ. Přehled výrobků, technologických procesů a zařízení podléhajících tomuto schválení 
je uveden na www.szdc.cz. 

5.2.3 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Pro hospodaření 
s vyzískaným materiálem z ŽDC platí Směrnice SŽDC č. 42 [71], kterou je Zhotovitel 
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povinen se řídit. V dostatečném předstihu před zahájením prací na železničním svršku 
provede Komise SŽ pro hospodaření s vyzískaným materiálem kategorizaci s cílem využití 
kvalitního výzisku zpět do koleje dle Projektové dokumentace. Předmětem kategorizace 
nejsou štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť a zeminy různého složení.  

5.2.4 Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě ukládání (na 
skládku nebo do kolejového lože) k dispozici Zhotoviteli i osobě vykonávající TDS 
bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva 

z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu s OTP 

Kamenivo pro kolejové lože železničních drah [101], nesmí být vyloženo 

v obvodu Staveniště. 

5.2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těžených štěrků a výkopových zemin ze 
stavby, vzhledem k tomu, že se jedná o potenciální odpad, v souladu s Metodickým 
návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů [48]. Jeden 

reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond. V železničních 
stanicích, dopravnách nebo jiných obdobných drážních zařízení, bude při vzorkování 
kolejového lože provedeno místní šetření za účasti zástupců Objednatele, správce 
dotčeného TUDU a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků a určen 
rozsah odběru vzorků i s ohledem možného šíření kontaminace do okolí. Vzorky budou 

v takovém případě odebrány ze všech kolejí dotčených stavbou v místech zvýšené 
možnosti kontaminace. Ve všech případech odběru vzorků bude provedena 
fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením 
kilometráže a souřadnic GPS. Vzorkování kolejového lože a ostatních těžených zemin 
se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméně čtyři týdny před zahájením prací za účasti TDS 

a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 
úřadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionální odpad v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb. [15]. Dva týdny před zahájením prací TDS rozhodne 

o způsobu využití štěrku a zemin v souladu se závěry vzorkování. 

5.2.6 Pokud se v rámci Stavby odtěžuje více jak 5 tisíc tun kameniva, bude Zhotovitel toto 

kamenivo vyzískávané z kolejového lože recyklovat a přednostně bude recyklovat na frakci 

32/63. Pro navrácení recyklovaného kameniva do kolejového lože bude důsledně 
uplatňovat možnosti uvedené v předpisu S3 Železniční svršek Díl X Kolejové lože a jeho 
uspořádání, dle č. 30, Tab. 1 Použití třídy kameniva. 

5.2.7 V případě potřeby při použití vyzískaného materiálu Zhotovitel zřídí recyklační základnu. 
Náklady jsou v Ceně Díla. 

5.3 Kontrolní zkoušky zařízení elektro 

5.3.1 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakční vedení, napájecí a spínací stanice, 
distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel v širším rozsahu, než je uvedeno 

v příslušných TKP.  

5.3.2 Veškeré doklady o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy 
včetně vyhodnocení zjištěných parametrů. 

Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto: 

5.3.3 Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do Zkušebního provozu (pod 
napětím): 

a) Všeobecné základní podmínky: 

(i) ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, blokovací 
podmínky atd., 

(ii) vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení 
z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů, 

(iii) kontrola a nastavení ochran řídících obvodů transformátorů, cejchování 
a diagnostika měřících transformátorů, 
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b) Ostatní specifické podmínky: 

(i) Kontrola Technologického zařízení:  

 vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení 
apod., 

 kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností rozvodny, 
osvětlení, 

 ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení 
vodičů, kabelů a uzemňovacího vedení, 

 splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 

(ii) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 
ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů obsluhy 
(tzn. místní, dálková, ústřední). 

(iii) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání 
a signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle 
jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).  

(iv) Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení 
ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny. 

(v) Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného 
provedení atd. 

(vi) Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM) na TV a zpětného vedení.  

(vii) Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ. 

c) Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí: 

(i) Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových 

a napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb 
napáječů. 

(ii) Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC. 

(iii) Zkratové zkoušky - účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění základních 
údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, impedance 
trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, zjištění parametrů 

a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu.  

d) Předpokládá se provedení alespoň: 

(i) 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS, 

(ii) 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice 

(TT i TM), 

(iii) 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice 
(TT i TM). 

e) Kontroly a zkoušky TV: 

(i) Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení 
budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. Ověření 
parametrů trakčního vedení při provádění technicko-bezpečnostních zkoušek 
bude sledováno dle příslušného Interního předpisu Objednatele. 

(ii) Součástí technicko-bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb. 

[27], kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších 
předpisů, bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola 

činnosti všech odpojovačů a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně) 
s kontrolou signalizace na ovládací skříni odpojovačů a elektro dispečinku. 
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6. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

6.1 Všeobecně 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména v souladu 

se zákonem č. 200/1994 Sb. [11], vyhláškou č. 31/1995 Sb. [43], zákonem č. 256/2013 

Sb. [16], vyhláškou č. 357/2013 Sb. [26] a v souladu s provozně-technickými předpisy 
SŽ pro oblast geodézie [90][91] . 

6.1.2 Výchozími podklady pro zeměměřickou činnost zhotovitele pro realizaci stavby jsou: 

 železniční bodové pole včetně stanovených transformačních klíčů, 

 geodetická část projektové dokumentace stavby ve volně editovatelném formátu 
(*.dgn nebo *.dwg) se zachovanými geoprostorovými informacemi (úroveň 3D, 
referenční rámec - výkres orientovaný v S-JTSK),  

 mapové podklady, pokud neodpovídají mapovým podkladům v projektové 
dokumentaci. 

6.1.3 Úplnou kontrolou ŽBP se rozumí ověření poloh a výšky všech předaných bodů ŽBP včetně 
posouzení přesnosti bodů podle předpisu M20/MP007 Železniční bodové pole [96]. 

6.1.4 Bod primárního systému je bod určený polohově metodou GNSS, který i v průběhu stavby 
zůstává ve správě SŽG. 

6.1.5 Geodetická část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO je číselné a grafické 
vyjádření skutečné polohy, výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO vzhledem k bodům 
vytyčovací sítě ve smyslu vyhlášky č. 31/1995 Sb. [43]. 

6.1.6 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
je polohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS a SO a po stavbě použitelných 
bodů vytyčovací sítě ve formě vyhotovené účelové mapy velkého měřítka dle vyhlášky 

č. 31/1995 Sb. [43]. 

6.2 Vytyčovací síť a geodetická mikrosíť 

6.2.1 Stabilizace, ochrana, měření, dokumentace, způsob ověření bodů ŽBP a jejich údržba se 
řídí Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 [96]. Pro body vytyčovací sítě platí 
i ustanovení ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. 

6.2.2 Zhotovitel převezme od Objednatele při zahájení procesu předání Staveniště platné ŽBP, 
které tvoří základ pro vytyčovací síť (polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové body) dle 
kapitoly 4 těchto VTP. 

6.2.3 Zhotovitel zajistí před zahájením prací úplnou kontrolu ŽBP v součinnosti se správcem 
ŽBP. Výsledek kontroly ÚOZI Zhotovitele neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se 

správcem ŽBP. Před tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční 
svršek a objekty, které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo 
volného schůdného a manipulačního prostoru. 

6.2.4 Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové, podle návrhu vytyčovací 
sítě z Projektové dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci 

a údržbu, a její postupné překládání vynucené stavebními pracovními postupy, a to 

s ohledem na aktuální harmonogram, zejména výstavby nových základů trakčních stožárů 

a odstranění starých trakčních stožárů. Dokumentaci nově zřízených bodů vytyčovací sítě, 
včetně protokolu o výpočtu je Zhotovitel povinen předat nejpozději týden před zrušením 
původních bodů ÚOZI Objednatele. 

6.2.5 Zhotovitel stavby během realizace stavby až po její předání objednateli musí zabezpečit 
ochranu, neporušenost a neměnnost vybraných bodů primárního systému vytyčení. 
Jakákoli neoprávněná manipulace s body primárního systému musí být neprodleně 
ohlášena a projednána se správcem ŽBP. Plánované přeložení, obnovení nebo přemístění 
těchto bodů může být uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem.  

Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny Díla. 
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6.2.6 Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě v průběhu provádění Díla. 
Součástí dokumentace musí být časový vývoj překládání vytyčovací sítě, záznamy měření, 
protokoly o výpočtech prokazující dosažené přesnosti, seznam souřadnic a výšek po 
stavbě využitelných bodů vytyčovací sítě, geodetické údaje po stavbě využitelných bodů 
vytyčovací sítě a výsledky kontrolních měření. Zhotovitel je povinen na vyžádání údaje 
vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli a  ÚOZI objednatele. 

6.2.7 Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí podle Projektové dokumentace, 
tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro vytyčení SO nebo jejich 

částí se zvýšenou přesností a pro geotechnický monitoring a jiná měření posunů 

a přetvoření (deformací), pokud tyto geodetické mikrosítě bodů v přesnosti stanovené 

v Projektové dokumentaci nebudou zhotoveny prostřednictvím Objednatele nezávisle. 
Vedení dokumentace k mikrosítím se řídí předchozím odstavcem.  Náklady na tuto činnost 
jsou součástí Ceny Díla. 

6.2.8 Zhotovitelem předávané bodové pole po stavbě musí svými náležitostmi i přesností 
odpovídat požadavkům dle Metodického pokynu SŽDC M20/MP007 [96]. 

6.3 Vytyčovací práce a kontrolní a ověřovací měření 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranice (obvodu) Staveniště dle 
Projektové dokumentace a vyhotoví Protokol o vytyčení hranice Staveniště. Součástí 
protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených bodů hranice Staveniště. Zhotovitel se 
zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat body hranice Staveniště zřetelně 
vyznačené v terénu. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů 
(charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství 
a terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní výškové body) podle 
vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně 
stabilizace těchto a zajišťovacích bodů a vyhotoví Protokol o vytyčení prostorové polohy. 
Protokol o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel TDS do jednoho týdne po jejím 
zhotovení. 

6.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení SO a PS (vytyčení rozměrů a tvaru 

stavby ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních 
prvků uvnitř stavby, která je předmětem Díla).  

6.3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení 
na povrchu, pokud mohou být dotčena stavební činností a jsou dokumentována 
v geodetickém referenčním systému. 

6.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní a ověřovací měření 
ve smyslu čl. 1.6.6.1 Kapitoly 1 TKP [66] jako průběžnou kontrolu dokončených konstrukcí 
a objektů (např. polohové a výškové kontrolní měření nástupištní hrany/boční rampy, 
která bude přilehlá ke koleji, výškové měření skutečného provedení podkladních vrstev 
železničního spodku a odvodnění), mimo kontrolních a ověřovacích měření 
zabezpečovaných Objednatelem – viz čl. 1.7.6  Kapitoly 1 TKP [66]. 

6.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit měření posunů a přetvoření (deformací) SO a jejich částí, 
včetně stávajících objektů nadzemní zástavby, podle návrhu měření posunů a přetvoření 
(deformací), pokud jsou v Projektové dokumentaci předepsána a pokud tato měření 
nebyla zajištěna samotným Objednatelem. 

6.3.7 Kontrolní měření terénu při předání Staveniště provádí Zhotovitel za účasti Objednatele. 

6.3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní a ověřovací geodetická 
měření v průběhu realizace Díla. 
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6.4 Měření skutečného provedení stavby a geodetická část dokumentace 
skutečného provedení SO a PS  

6.4.1 Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 

a SO nebo jejich částí geodetickými metodami na vytyčovací sít‘ v souřadnicovém systému 
S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

6.4.2 Přesnost, technické specifikace a požadavky na zaměření a zpracování výkresů stanovuje 
Metodický pokyn SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka, v platném 
znění [97].   

6.4.3 Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný předpis vydaný 
Objednatelem  - SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 
[95] a SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého 
měřítka [94]. V případě převzetí měřené osy koleje z dokumentace PPK platí i Metodický 
pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje [93]. 

6.4.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření podzemních vedení a zařízení 
technické infrastruktury geodetickými metodami před zakrytím (vyhláška č. 31/1995 Sb. 

[43]). Tuto skutečnost vyznačí ÚOZI Zhotovitele do stavebního deníku. 

6.4.5 Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich 
částí zhotovovaných v rámci provádění Díla bude Zhotovitelem provedeno podle čl. 6.5 

těchto VTP a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 [72] a a Metodickým pokynem SŽ 
M20/MP010 [97]. 

6.4.6 Součástí zaměření jednotlivých dokončených PS a SO nebo jejich částí bude přilehlá 
situace alespoň v takovém rozsahu, aby mohly být vybrány identické body 
pro  následného zpracování geometrického plánu. Tato situace bude součástí výkresu 
podle odst. 6.5.4, písm. f)(v) těchto VTP. 

6.4.7 Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí 
ověřenou ÚOZI se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve třech vyhotoveních nebo 

v počtu dohodnutém s Objednatelem v listinné a elektronické podobě. Dokumentace bude 
obsahovat výkresové soubory, výpočetní protokoly podrobných bodů, seznam souřadnic 

a výšek podrobných bodů včetně charakteristik (třída přesnosti a popis bodu) a technickou 

zprávu. Dále musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele obsahující informaci 
o správnosti, úplnosti, přesnosti a použitelnosti pro souborné zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení Díla. Součástí dokumentace musí být seznam 
případných odchylek od Projektové dokumentace. 

6.4.8 Zhotovitel zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 

nebo její části pro správce digitálních technických map, nedrážní vlastníky nebo správce 
podzemních a nadzemních vedení technické infrastruktury podle jejich metodiky. 

6.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby 

6.5.1 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude provedeno Zhotovitelem podle 

příslušných Interních předpisů Objednatele. 

6.5.2 Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, 
že dokumentace je kompletní a obsahuje geodetickou část dokumentace skutečného 
provedení všech PS a SO podle odstavce 6.4.7 těchto VTP. 

6.5.3 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v termínu 
uvedeném v odstavci 8.3.3 těchto VTP v listinné a elektronické podobě v členění dle 
odstavce 6.5.4 těchto VTP. 

6.5.4 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
předáno Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné a elektronické podobě a v tomto 

členění: 

a) Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 
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b) Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn 
a *.pdf), 

c) Elaborát bodového pole: 

(i)  dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu 

s Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 [96] (způsob stabilizace, měření, 
zpracování, obsah dokumentace),  

(ii) dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě dle odstavce 6.2.6 těchto VTP (seznam 

souřadnic a výšek bodů, geodetické údaje o bodech) 

d) Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):  

(i) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů (třída přesnosti, 
popis bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického 
zaměření skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému 
pokynu SŽ M20/MP010 [97] .  

(ii) Seznam (seznamy) souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k výkresu 
(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 
který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 [97], příloha C  

e) Výkresové soubory (ve formátu MicroStationu *.dgn). Název souboru musí začínat 
„DSPS_, PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_“:  

(i) Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS a SO 

doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat seznam 
těchto PS a SO, 

(ii) Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s vymazáním 
neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010, příloha C [97].  

(iii) Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,  

(iv) Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě.  

f) Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO:  

(i) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 
jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx),  

(ii) TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf),  

(iii) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 

a PS (ve formátu *.txt;  

(iv) Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 
ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 
fotodokumentace a další, 

(v) Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 s okótovanými podzemními sítěmi 
(ve formátu MicroStation *.dgn a *.pdf) včetně okótovaných detailů.  Kóty 
a detaily jsou zakresleny v samostatném pomocném výkrese DGN. Soubor PDF 
zachycuje soutisk hlavního a pomocného výkresu. 

(vi) Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 
evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní 
ÚOZI Objednatele. 

g) Geometrické plány 

(i) Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS nebo 
SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované změny, název 
katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu a obsah seznamu 

upřesní ÚOZI Objednatele, 

(ii) Geometrické plány a přílohy dle bodu 6.7.14 těchto VTP. 

h) Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek 
[79], Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, 
*.dng, případně *.dfx a *.pdf). 
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6.5.5 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu 6.5.4 těchto VTP dle a), c), e), f)(v) 

a f)(vi). 

6.5.6 Všechna nově vybudovaná a zakreslená podzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury budou obsahovat popis a prvky vlastního vedení a zařízení. V případě 

požadavku Objednatele uvedeného v ZTP bude dokumentace u podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury obsahovat též kótování. 

6.5.7 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém rozsahu, aby bylo 
využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů dle příslušných Právních 
předpisů vydaných Objednatelem. 

6.5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit prostřednictvím ÚOZI Objednatele věcnou kontrolu 
souborného zpracování geodetické části DSPS dle ustanovení těchto VTP a formální 
kontrolu této dokumentace dle Směrnice SŽDC č. 117 [72]. Aktuální postup sdělí 
zhotoviteli ÚOZI objednatele. 

6.6 Zajištění prostorové polohy kolejee 

6.6.1 Zajištění prostorové polohy kolejí, způsob měření a příslušnou dokumentaci se zhotovitel 
zavazuje zajistit ve smyslu předpisu SŽDC S3 Železniční svršek [79], Díl III Zajištění 
prostorové polohy koleje a Metodického pokynu M20/MP007 [96] v součinnosti 
s příslušnými regionálními správci prostorové polohy koleje a železničního bodového pole. 

6.6.2 Zhotovitel zajistí kontrolní měření PPK před zřízením bezstykové koleje ve smyslu předpisu 
SŽDC S3/2 Bezstyková kolej [81] a Kapitoly 8 TKP. Dokumentace se jako výsledek 
zeměměřické činnosti předává k ověření regionálnímu správci PPK v elektronické formě. 
Podmínky a způsob měření, způsob výpočtu a obsah zpracovávané dokumentace musí být 
v souladu s metodickým pokynem M20/MP004 [93]. Součástí předávané dokumentace 
je také podkladová projektová dokumentace (např. výkres situace železničního svršku, 
projekt zajištění PPK, apod.), ke které je PPK vyhodnocena. 

6.6.3 Zhotovitel zajistí stabilizaci, zaměření a dokumentaci provizorního a definitivního zajištění 
koleje v součinnosti s regionálními správci ŽBP a PPK a to v souladu s předpisy SZDC S3 
[79], Díl III a metodickými pokynem M20/MP004 [93] a M20/MP007 [96]. 

6.6.4 Zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (OŘ a SŽG) v souladu 

s Interním předpisem Objednatele a to TKP [66], vnitřní předpisy řady „S3“ [79] 

a předpisem SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah [91]  , tj. údaje 

o prostorové poloze osy staničení,  soupis staničníků,  soupis skoků v průběhu staničení, 
soupis jiných centrálně spravovaných polohových bodů. 

6.7 Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků 

6.7.1 Zhotovitel je povinen za účelem dokončení majetkoprávního vypořádání Díla, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb. [26], ledaže mu Objednatel oznámí, že jejich 
vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury. 

6.7.2 Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno s geodetickou částí DSPS 
a záborovým elaborátem (Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát [98]), který 
bude na jejich základě postupně aktualizován.  

6.7.3 V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího obvodu 

v katastru nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení věcného břemene na 
části pozemku zastavěné např. podzemním vedením, protihlukovou stěnou, kioskem 6kV, 
trakční podpěrou, bude Zhotovitel vycházet ze skutečné a nikoliv z projektované polohy 
těchto objektů. Měření je Zhotovitel oprávněn provést až tehdy, kdy je podzemní vedení 
uloženo, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou stěnu. 

6.7.4 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které 
jsou trvale zabrány pro provedení Díla včetně návrhu rozdělení pozemků, které budou 
po dokončení stavby v rozdílném druhu pozemku a způsobu jejich využití (dráha, pozemní 
komunikace, vodní plocha, jiná plocha apod.). Hranice pozemků budou navrženy podle 

Metodického pokynu SŽ M20/MP013 Záborový elaborát  [98]. Grafický návrh nového 
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ohraničení pozemků se Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI Objednatele, stávajícím 
vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

6.7.5 V rámci majetkoprávní přípravy staveb a tvorby záborového elaborátu je závazné pro 
Zhotovitele vyhotovení příslušné dokumentace podle Metodického pokynu SŽ M20/MP013 
[98], který definuje/stanovuje: 

 výměnný formát záborového elaborátu, jež je závazným datovým standardem 
při tvorbě záborových elaborátu (příloha B), 

 formu dokumentace záborového elaborátu, včetně vzorů (příloha C), 

 zásady pro stanovení hranic pozemků, věcných břemen a jiného dotčení nemovitosti 

(příloha D - Katalog opakovaných řešení – návrh hranice záboru), 

 rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury ve správě SŽ (příloha E). 

6.7.6 Dokumenty a datové soubory k Metodickému pokynu SŽ M20/MP013 [98] jsou ke stažení: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

6.7.7 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele 

k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 

6.7.8 Zhotovitel zajistí označení lomových bodů nové nebo vytyčené hranice pozemků (a to 

včetně lomových bodů, které jsou před stavbou nebo po dobu výstavby označeny 
dočasným způsobem) dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [26]. 

6.7.9 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického 
práva k nemovitosti. 

6.7.10 Geometrický plán pro rozdělení pozemku musí být projednán a musí být zajištěn souhlas 

příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku. 

6.7.11 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden 
druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

6.7.12 Ke geometrickému plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 
Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, 
pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) zjištěného nebo alespoň 
předpokládaného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, 
délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, 
a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů. 

6.7.13 Ke geometrickému plánu pro vyznačení budovy Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, 
v níž budou uvedeny lokalizační údaje definičního bodu objektu stavební části (popř. 
definičního bodu adresního místa) (RÚIAN).  

6.7.14 Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán:  

a) ZPMZ (dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. [26]) v elektronické podobě, 

b) vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam souřadnic v textovém formátu 

v elektronické podobě, 

c) geometrický plán v počtu stejnopisů předávaných Objednateli, který bude určen jako 
součet: pro zápis do katastru nemovitostí 3 ks pro každý smluvní vztah při počtu 
smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc), 
pro organizační složky Objednatele 5 ks, 

d) doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, vytyčovací náčrt) vše ve 2 

vyhotoveních, 

e) u geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene příloha dle odstavce 
6.7.12, 

f) u geometrických plánů pro vyznačení budovy příloha dle odstavce 6.7.13 těchto VTP, 
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g) u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres ve formátu *.dgn 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla SO/PS.  

h) u geometrických plánů pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice 
pozemku souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku nebo prohlášení 
o chybném geometrickém a polohovém určení pozemku v případě geometrického 
plánu pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. 

i) geometrické plány budou vedeny v přehledné tabulce seznamu geometrických plánů 
dle odstavce 6.5.4 g)(i) těchto VTP. 

6.7.15 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle odstavce 6.7.14 těchto VTP nejpozději do 3 měsíců 
od dokončení Části Díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele. 

6.7.16 Po dokončení Díla Zhotovitel zajistí označení lomových bodů hranice trvalým způsobem 
dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [26]. Zhotovitel předá Objednateli, za účasti 
budoucího vlastníka (správce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic 
trvalých záborů a nových hranic z geometrických plánů vyhotovených při realizaci Stavby. 

O tomto předání Strany vyhotoví protokol. 

6.7.17 V případě, že bude Objednatel nucen na vlastní náklady zajistit zpracování některých 
geometrických plánů před zahájením provádění Díla, je Objednatel oprávněn snížit Cenu 
Díla ve výši přiměřených nákladů na zajištění těchto geometrických plánů, a to ve formě 
jejich odečtení od ceny za část Díla odpovídající první etapě.  

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA (PRACÍ), ORGANIZACE VÝSTAVBY A VÝLUKY, 
TECHNICKÉ POŽADAVKY 

7.1 Provádění prací 

7.1.1 Zhotovitel při provádění Díla musí dodržovat požadavky Projektové dokumentace, 
požadavky Interních předpisů Objednatele na provádění Díla a ostatních dokumentů 
obsažených v SOD, včetně splnění veškerých požadavků a připomínek dotčených orgánů 

a osob, obsažených ve vyjádřeních a stanoviscích k Projektové dokumentaci v dokladové 
části Projektové dokumentace a stavebním povolení. 

7.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a vykonávat stavební dozor v rozsahu 

stanoveném SOD.  

7.1.3 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění SOD mimo jiné také patří: 

a) zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) pro 
jednotlivé stavební postupy, 

b) zpracování žádost o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI), 

c) vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady EU) 2016/797 [53],  

d) vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013 [54],  

e) zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 

7.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a jiných opatření. Zejména se jedná o: 

a) Stavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí 
a odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad ZS se zadávací dokumentací, 

b) veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 
pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 

č. 13/1997 Sb. [17], jestliže se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací Díla, 

c) ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných 
opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů ČR, zejména podle 
právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, 

předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona 

o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona 
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o elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku 
bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně 
závazných právních předpisů, 

d) obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména vyjádření 
sítí technické infrastruktury.  

7.1.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel 
zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky nezasahovaly do majetku 

a práv třetích osob.  

7.1.6 Zhotovitel předem projedná s příslušným vlastníkem (správcem) podzemních 

a nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury postup prací a v nutném rozsahu 
si zajistí jeho spolupráci. Zhotovitel odpovídá i za případné škody vzniklé poškozením 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které nejsou zakresleny 

v Projektové dokumentaci, ale bylo na ně jejich správci či vlastníky při vytyčení 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. Zhotovitel za tyto 
případné škody neodpovídá, pouze v případě, že na jejich existenci nebylo jejich správci 
či vlastníky ve stanovisku k Projektové dokumentaci nebo při vytyčení podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury upozorněno. To však neplatí v případech, kdy se 
Zhotovitel o jejich existenci před zahájením prací nebo v průběhu prací dozvěděl nebo je 
zjistil (např. ochranná folie podzemních vedení). 

7.1.7 Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné 
OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 
10 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

7.1.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel 
zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. 
Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné 
poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá 
Zhotovitel. 

7.1.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel 
zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

7.1.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS 

a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do jeho provozovaného zařízení 
technické infrastruktury. 

7.1.11 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje (definice): Jedná 
se o činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do 
provozu včetně geodetického zaměření (dále také následná úprava GPK). Jedná se o práce 
prováděné vždy po rekonstrukci koleje v případě, že rekonstrukce zahrnuje čištění nebo 
zřízení nového kolejového lože, nebo sanaci pláně železničního spodku, případně 
zvyšování únosnosti pražcového podloží, nebo ostatní práce pokud se provádějí 
se snesením kolejového roštu (viz Interní předpis Objednatele SŽDC (ČD) S3/1 Práce na 
železničním svršku ve znění změny č. 2, v platném znění [80] a TKP [66]). 

7.1.12 Předpokládaná doba realizace následné úpravy směrového a výškového 
uspořádání koleje: Předpokládaná doba provedení následné úpravy GPK včetně 
požadavku na rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena Projektové dokumentaci, 
část ZOV. Pro každý SO železničního svršku, u kterého se předpokládá následná úprava 
GPK, dle SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2 [80], bude 

v Harmonogramu uveden předpokládaný termín provádění následné úpravy GPK 
odpovídající uvedení koleje do provozu. 

7.1.13 Předpokládaný termín pro realizaci následné úpravy GPK může zahrnovat i období po 
ukončení Díla. V tomto případě budou všechny podrobnosti k následné úpravě GPK 
uvedeny v ZTP. V případě, že následná úprava GPK bude prováděna v záruční době Díla 
na základě samostatné smlouvy s jiným zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje k poskytnutí 
součinnosti tak, aby při této následné úpravě GPK nebyly dotčeny záruky na Dílo. 
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7.1.14 Zhotovitel zajistí kontrolní měření prostorové polohy koleje a jejího definitivního zajištění 
po následné úpravě směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek u příslušné SŽG. 

7.1.15 Změny během výstavby, které vyvolávají změnu Ceny Díla, musí být předem schválené 
Objednatelem ve Změnovém listu stavby dle směrnice SŽDC SM105 [74]. Změnové řízení 
vede Objednatel a jeho výsledkem je Změnový list. 

7.2 Organizace výstavby a výluky 

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu 

s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89] u příslušného OŘ a projednat je s TDS 

a operátorem obsluhy dráhy. 

7.2.2 Zhotovitel se zavazuje 12 týdnů před zahájením prací v určeném úseku upozornit TDS 

a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení provozu vlečky, nakládkových 

a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí.  

7.2.3 Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních ŽDC učinit taková opatření, aby na 
provozovaných kolejích nevznikla další omezení, která by negativně ovlivňovala 
zpracovaný výlukový GVD. 

7.3 Technické požadavky 

7.3.1 Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péče o kvalitu v oblasti traťového 
hospodářství [70], dodržet Technické podmínky dodací výrobců materiálů a výrobků. 
Technické podmínky dodací určují podmínky pro zabudování materiálů a výrobků do Díla, 
včetně záručních podmínek. Součástí musí být i doložení potřebných certifikátů a splnění 
podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška 

č. 268/2009 Sb. [36]). 

7.3.2 V případě součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky 

a energetiky, pro která není vydán Souhlas s použitím výrobku v provozu na ŽDC [69] 

u Objednatele je Zhotovitel povinen před zahájením prací na předmětné Části Díla zajistit 
souhlas Objednatele s ověřovacím provozem tohoto zařízení a stanovení podmínek pro 
tento provoz. 

7.3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provádění Díla tak, aby bylo zajištěno 
maximálně možné využití užitého materiálu určeného k regeneraci dle předkategorizace. 
Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat vyzískaný materiál, jehož zapracování do 
předmětu Díla bude po Zhotoviteli v souladu s Projektovou dokumentací požadovat. 

7.3.4 Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný Interní předpis 
Objednatele. Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může 
Zhotovitel nebo Poddodavatel provádět pouze pokud je držitelem průkazu způsobilosti 
opravňujícího k této činnosti. 

7.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků 
kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na 

homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací. 

7.3.6 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané 

i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy plochy mezideponie ze 
strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. V případě, že je deponie kameniva 
pojížděna dopravními prostředky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS 
prokázat na vlastní náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP [101]. 

Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí TDS. 

7.3.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí 
zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy zabezpečovacího zařízení. 
Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. V rámci dodávky 

a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců Objednatele, kteří budou tato zařízení 
obsluhovat a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím Objednatele 

příslušné OŘ nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení 
a návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro zpracování provozních řádů 
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a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik obsluhujících pracovníků. Předání 
podkladů pro tvorbu Základní dopravní dokumentace v souladu s příslušným Interním 
předpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením 
zařízení do provozu. 

7.3.8 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody 
a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není 
nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné 
zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku umístění 
po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty 
instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 
servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 
výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové 
body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě 
požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení 
spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 
kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 
výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

7.3.8.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

7.3.8.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

7.3.8.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 
zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

7.3.8.4 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

7.3.8.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, 

rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 
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8. DOKUMENTACE STAVBY 

8.1 Realizační dokumentace stavby 

8.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit před zahájením provádění příslušné Části Díla všechna 
potřebná rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů pro provedení příslušné 
Části Díla, kromě těch, která má podle SOD zajistit Zhotovitel. Dále se Objednatel 
zavazuje předat Zhotoviteli stavební povolení, posuzovací a schvalovací protokol 
a všechny doklady o projednání Projektové dokumentace, pokud nejsou již součástí 
zadávací dokumentace.  

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení na Zařízení staveniště. Objednatel 
zodpovídá za soulad stavebních povolení s jím zajišťovanými částmi Projektové 

dokumentace. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na příslušných Částech Díla nejdříve 
po předání pravomocného stavebního povolení, či jiného potřebného rozhodnutí 
či souhlasu příslušného správního orgánu a předání Staveniště Objednatelem. 

8.1.3 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Projektové dokumentace od Objednatele bez 
zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda dokumentace nebo jiné závazné 
podklady anebo pokyny Objednatele, které se týkají provádění Díla, nemají zřejmé 
nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými 
technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost 
výpočtů nebo je provádět. 

8.1.4 V případě, že v Projektové dokumentaci jsou části, které je nutno dopracovat do úplného 
obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (zejména se jedná o technologické 
části dokumentace, které nelze zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, 
přiměřenosti a rovného zacházení), se Zhotovitel zavazuje zpracovat Realizační 
dokumentaci stavby jako součást Díla v rozsahu nezbytném pro určení technických 
parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 
zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby, a to 

včetně výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. 
Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací 
příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

Pro zpracování RDS platí následující podmínky: 

a) Pro RDS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré potřebné podklady.  

b) Při zpracování RDS se Zhotovitel zavazuje dodržet ustanovení všech podkladů 
Interních předpisů Objednatele, pravomocného stavebního povolení a jiných 
pravomocných rozhodnutí příslušných správních úřadů. 

c) Zhotovitel předá 90 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 

zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu DSP/DOS/DUSP a PDPS a 3 

pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného 
rozdílového Soupisu prací. 

d) U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli 
ke schválení 6 souprav závěrových tabulek [64][100]. 

e) Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace, zapracování případných 
připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli RDS SO a PS do 

30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních 

v elektronické podobě (dle Směrnice SŽDC č. 117 [72] a Pokynu GŘ č.  4/2016 [77].  

f) Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 30 

dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních 

v elektronické podobě. 

g) Vyžaduje-li zhotovení Díla podrobnější rozpracování dokumentace, než uvádí 
Projektová dokumentace, případně RDS a jedná se o podrobnosti, které jsou 
podmíněné možnostmi, stavebním vybavením, nebo používanými technologiemi 
Zhotovitele nebo Poddodavatele v rámci provádění Díla, se Zhotovitel zavazuje zajistit 

vyhotovení této dokumentace (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele 
mostních objektů a případně další dokumentace Zhotovitele v rozsahu nezbytném ke 
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zhotovení Díla). Náklady Zhotovitele na zpracování této dokumentace jsou součástí 
Ceny Díla. Dokumentace musí být předem schválena Objednatelem. 

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování dokumentace pro výrobu, montáž a schválení 
atestovaného materiálu nebo výrobku dle příslušného Interního předpisu Objednatele 

a předá ji Objednateli minimálně 90 dnů před zahájením prací k posouzení a schválení. 

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a předložit 
je Objednateli k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací. 
Technologické postupy budou zpracovány na všechny činnosti uvedené v Projektové 
dokumentaci, v TKP a dle požadavků Objednatele a potřeb Zhotovitele. Objednatel má 
právo požadovat předložení technologických postupů i pro práce neuvedené v TKP, TKP 

PK a v Projektové dokumentaci, a to bezúplatně. Technologické postupy Zhotovitele nesmí 
snižovat kvalitativní požadavky TKP, TKP PK a Projektové dokumentace a musí vyhovovat 
z hledisek bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ostatních neopominutelných 

požadavků. Bez odsouhlasených technologických postupů nesmí Zhotovitel zahájit 
dotčené práce. Objednatel se zavazuje souhlas bezdůvodně neodepřít. 

8.1.7 Projektová dokumentace, případně RDS řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny 
technologické etapy. Součástí Díla je zpracování KSUaTP dle Směrnice SM33 [73] 

jednotlivých stavebních postupů v jednotlivých železničních stanicích a traťových úsecích 

a projednání tohoto KSUaTP prostřednictvím TDS s příslušnou organizační jednotkou 
Objednatele. Koordinační plán včetně zápisu z projednání předá Zhotovitel Objednateli 
v listinné a elektronické podobě v dohodnutém počtu před zahájením realizace 
předmětných ukolejnění a trakčních propojek. Náklady na tuto dokumentaci jsou součástí 
Ceny Díla. Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na základě změření 
a výpočtu symetrie kolejových obvodů. 

8.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování DSPS pro geodetickou 

a technickou část v trvalé listinné a elektronické podobě. Technická část DSPS vychází 
z členění Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích 
jednotlivých SO a PS a v souhrnných částech dokumentace Díla.  

8.2.2 Pro zhotovení DSPS v elektronické podobě platí Pokyn GŘ č. 4/2016 [77] a Směrnice 
SŽDC č. 117 [72]. 

8.2.3 Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace, které jsou uvedeny 
ve směrnici SŽDC č. 117 [72], Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu 

uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice. 

8.2.4 DSPS bude zpracována minimálně v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], a součástí 
technické části Dokumentace skutečného provedení Díla je i zhotovení knihy plánů 
(např. plánů údržby) dle Interních předpisů Objednatele. 

8.2.5 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie 

a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace skutečného 
provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušných Interních předpisů Objednatele 
[66] [79], přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. 

8.2.6 V DSPS budou zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové tak v textové 
části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

a) technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o všech použitých 
materiálech, 

b) záznamy všech změn do všech dotčených příloh dokumentace pro realizaci stavby, 

c) výsledky měření únosnosti železničního spodku, 

d) doložené zatížitelnosti mostních objektů dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [27] 

a dle Předpisu SŽ S5/1 [83] . Rozsah dokumentace skutečného provedení je uveden 

v předpise SŽDC S5 [82] , 

e) km polohy začátků a konců staveb železničního spodku, 
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f) podélné profily sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením odvodňovacích 
zařízení,  

g) výsledky georadarového měření, 

h) výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 

i) výkresy ukolejnění vodivých konstrukcí včetně části bezprostředně související 
s navazujícím úsekem, 

j) seznam překážek v evidenčním prostoru, zaměření prostorové průchodnosti 
s uvedením souřadnic překážek, v evidenčním prostoru EP2,5 dle předpisu SŽ S11 

[84], 

k) případné aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, předpis pro obsluhu, 
doklady ověřovacího provozu apod.), 

l) kabelová kniha plánů (vzor kabelových knih je umístěn: www.tudc.cz v sekci 

„Dokumenty / odkaz Kabelová kniha“), 

m) protokol o závěrečném měření kabelů – u přepojovaných kabelů, 

n) revizní zprávy na nové, opravené, případně přemístěné zařízení, 

o) protokoly o technickobezpečnostní zkoušce 

p) závěrečná zpráva, resp. prohlášení o nakládání s odpady (viz 9.5.6 těchto VTP), 

q) případná závěrečná zpráva z průběhu ekologického dozoru,  

r) kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci stavby 

s) dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 

t) protokoly z provedených zkoušek s vyhodnocením (např. měření tl. nátěrů, 

u) soupis použitých výjimek z předpisů a norem, 

v) dokument pro připojení do datové infrastruktury SŽ dle přílohy č. 4 Pokynu GŘ 
PO-21/2017 [78],  

w) informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku 

SŽ. 

8.2.7 Rozsah souborného zpracování geodetické části DSPS je uveden v článku 6.5 těchto VTP. 

8.2.8 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také zajištění 
dokladů v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [68], 

které se týkají projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření 
a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců 

a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, dle 
požadavku vydaných stavebních povolení:  

a) Přehled subjektů, se kterými byla Projektová dokumentace stavby projednána 

v průběhu zpracování. 

b) schvalovací a posuzovací protokol předchozího stupně dokumentace, 

c) doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 
Drážního úřadu, 

d) souhlas odborných útvarů Objednatele s použitím neschváleného a nezavedeného 
zařízení, 

e) doklady o projednání PDPS, 

f) závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány 

a účastníky stavebního řízení, 

g) vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

h) doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 
dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty, 

i) bude-li Zhotovitel zajišťovat prohlášení o shodě notifikovanou osobou (u staveb 
vybrané železniční sítě ČR), je tento doklad součástí dokladové části. 
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8.3 Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby 

8.3.1 Zhotovitel se zavazuje předat 1 pracovní vyhotovení technické a geodetické části DSPS 

Díla nebo příslušné Části Díla v listinné podobě Objednateli nejpozději 7 kalendářních dní 
před zahájením Přejímacích zkoušek k odsouhlasení a případnému vyznačení 
požadovaných úprav. K převzetí Díla nebo Části Díla předá 2 vyhotovení technické 
dokumentace v listinné podobě se zapracovanými připomínkami. Skutečnost o předání 
bude zaznamenána v Zápisu o předání a převzetí.  

8.3.2 Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení Zkušebního železničního 
provozu Objednateli příslušnou technickou část DSPS týkající se Díla nebo Části Díla pro 
potřebu zhotovení nákresného přehledu bezstykové koleje a železničního svršku (směrové 

a sklonové poměry, km polohy objektů, izolované styky, zařízení, propustků, mostů, 
přejezdů apod.) ve smyslu platných Interních předpisů Objednatele [66] [79]. 

8.3.3 Předání DSPS týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné 
podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 3 měsíců, pro souborné 
zpracování geodetické části do 6 měsíců a kompletní dokumentace 

v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 6 měsíců ode 
dne, kdy bylo vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do 
termínu ukončení smluvního vztahu. 

8.3.4 Nad rámec požadavku odstavce 8.3.3 budou odevzdané pro účely archivace dílčí části 
dokumentace mostních objektů a tunelů v listinné podobě a to v celkovém počtu tří 
souprav. 

8.3.5 Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle Směrnice 
SŽDC č. 117 [72] a Pokynu GŘ č. 4/2016 [77] po těchto částech: 

a) Kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

b) Kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

c) Kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo v otevřené a uzavřené formě 

d) Dokumentace mostních objektů a tunelů stavby v otevřené a uzavřené formě 
pro potřeby archivace díla 

 Předání dokumentace proběhne na médiu DVD (pro každou část 2x) nebo USB 

flash disk (pro každou část 1×). Uvedení požadovaného média nebo další možnosti 
předání jsou uvedeny v ZTP. 

8.3.6 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru 
Objednatele:  

 otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadné, 
výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XML (datový předpis XDC), *.XLSX; 

výkresové části ve formátu *.DGN; seznam souřadnic a nadmořských výšek ve 

formátu *.TXT, *.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojení zabezpečovacího zařízení 
ve formátu *.DWG. Za elektronickou podobu se nepovažuje výkres skenovaný.  

 uzavřená forma: ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 

8.3.7 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická 
podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. Média 
musí být jasně označena (datum, název a stupeň stavby).  

8.3.8 Zhotovitel odpovídá u elektronické podoby dokumentace stavby za: 

a) obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po 
uplynutí Záruční doby, 

b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí Záruční doby, 

c) úplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynutí Záruční 
doby a vypořádání poslední reklamace, 

d) funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u Objednatele, 

to jest do skončení nejdelší Záruční doby a vypořádání poslední reklamace, 

e) za soulad DSPS se skutečností po dobu existence Díla (Stavby), 
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f) za části, u kterých Zhotovitel uplatňuje práva k duševnímu vlastnictví, a to po celou 

dobu trvání těchto práv. 

9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

9.1 Všeobecně 

9.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany ŽP a ochrany 

veřejného zdraví a bude podnikat taková opatření k ochraně ŽP na Staveništi i mimo ně, 
která zabrání újmám v důsledku znečistění, hluku nebo jiných příčin vznikajících jako 
důsledek pracovních postupů. Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, 
způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v zadávací dokumentaci 
ani hodnoty předepsané odpovídajícími právními předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení právních předpisů na úseku 
ochrany životního prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno Zhotovitelem 
Objednateli nebo třetím osobám. 

9.1.3 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit Objednateli 
(TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně 
předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené 

s prováděním Díla, budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné 
oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 
souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené 

s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti 
a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu 

s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky 

uložené orgány veřejné správy během provádění Díla. 

9.1.4 Specifické požadavky na provádění stavby z hlediska jejich vlivu na životní prostředí jsou 
vždy uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP [66] a to v oddíle 10. 

9.2 Hluk a vibrace 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést v návaznosti na Projektovou dokumentaci po dohodě 

s Objednatelem měření hluku podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. [8] a v souladu 

s metodikou SŽ [99], případně měření vibrací tak, aby bylo zabezpečeno v dostatečném 
rozsahu měření hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb, chráněných venkovních 
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech, resp. měření vibrací v chráněných 
vnitřních prostorech staveb. Měření hladin hluku a vibrací bude provedeno před zahájením 
stavebních prací a postupně po zahájení provozu na funkčních Částech Díla nebo SO/PS 
podle Harmonogramu postupu prací a po zavedení plné rychlosti provozu. Podle výsledku 
měření hluku a vibrací se Zhotovitel zavazuje provést, po předchozím odsouhlasení 
Objednatelem, případná dodatečná protihluková opatření vedoucí k naplnění ustanovení 
nařízení vlády 272/2011 Sb. [47]. Měření luku v chráněném vnitřním prostoru stavby se 
Zhotovitel zavazuje provést po osazení oken s vyšší hladinou neprůzvučnosti. Před 
zahájením prací se Zhotovitel zavazuje doložit technicko-kvalitativní parametry 
neprůzvučnosti oken jako vestavěného celku (nestačí jen parametry okenních dílů) 
a prohlášení o shodě. Zhotovitel se zavazuje provést měření hluku nově osazených, popř. 
upravovaných informačních rozhlasových zařízení na žel. zastávkách a žel. stanicích 

a zajistit, že rozhlasové zařízení výstražného typu a zvuková signalizace na přejezdech 
budou splňovat intenzitu hluku dle platné normy. Veškerá PHO se Zhotovitel zavazuje 
dokončit v termínu dokončení příslušné Části Díla podle Harmonogramu postupu prací. 

9.2.2 Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za spoluúčasti 
Objednatele a příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná hygienická stanice 
vyžádá. 

9.3 Zabezpečení chráněných porostů, území a ochranných pásem 

9.3.1 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb. [5]. Pokud jsou prováděním 
Díla dotčena zvláště chráněná území, případně evropsky významné lokality a vyžaduje-li 
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to charakter Díla nebo příslušný orgán ochrany přírody, Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit, po dohodě s Objednatelem, ekologický dozor odborně způsobilou osobou 

a pravidelně v požadovaném intervalu informovat Objednatele o průběhu dozorování 
prostřednictvím průběžných zpráv. Ekologický dozor se zaměřuje na předměty ochrany 

v území, potencionální překročení zákona a na dodržování podmínek rozhodnutí (výjimky) 
pro danou činnost. Jednotlivé průběžné zprávy se Zhotovitel zavazuje po provádění Díla 
vyhodnotit a předložit Objednateli souhrnnou závěrečnou zprávu jako podklad ke 
kolaudačnímu řízení Díla, či Část Díla. 

9.3.2 Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území 
Staveniště a jeho okolí a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. [5], 

a vyhláškou č. 395/1992 Sb. [40]  a 189/2013 Sb. [41] a dle ČSN 83 9061 [65]. Při kácení 
dřevin Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržení příslušných právních předpisů 

a interních předpisů Objednatele (Metodický pokyn pro údržbu stromoví [92]) jak pro 

dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních porostech a nepřekročí stanovený rozsah kácení 
dle Projektové dokumentace u a příslušného povolení ke kácení. 

9.4 Ochrana povrchových a podzemních vod 

9.4.1 Zhotovitel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami minimalizovat 
riziko vzniku havarijní situace a v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení. 
Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek havarijního plánu [42] a zavazuje 

se na vyžádání předložit Objednateli havarijní plán ke kontrole. Zhotovitel odpovídá za 
aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území ve smyslu zákona č. 254/2001 

Sb. [9] a ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. [42], zajistí jeho schválení správcem 
vodního toku (může-li havárie ovlivnit vodní tok) a schválení rozhodnutím vodoprávního 
úřadu. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu havarijního zabezpečení, míst nakládání 
se závadnými látkami a kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu závadných 
látek. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích 
osob z důvodu nedodržení havarijního plánu nese Zhotovitel. 

9.4.2 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu [9]. V případě, 
že se Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území nebo může zhoršit průběh 
povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového plánu, který se následně 
zavazuje předložit ke schválení příslušnému správci vodního toku a zajistit potvrzení jeho 
souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně pro Dílem dotčené území. Zhotovitel 
se zavazuje předložit na vyžádání Objednateli povodňový plán ke kontrole. Odpovědnost 
za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob z důvodu 
nedodržení povodňového plánu nese Zhotovitel. 

9.5 Odpady 

9.5.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci 
Díla, resp. provádění prací, a to po celou dobu provádění Díla (tzn. do doby protokolárního 
předání a převzetí Díla), resp. provádění činnosti anebo provozování drážní dopravy, a je 

povinen dodržovat platné právní předpisy v oblasti nakládání s odpady [15] a dále 

v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví [4][5][8][10][21]. 

Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady jsou součástí Ceny Díla (jsou uvedeny 

u jednotlivých SO/PS), včetně poplatků za uložení jednotlivých odpadů na skládkách dle 
ZOV. Zhotovitel nesmí vypouštět ani dovolit vypouštění toxických či škodlivých exhalací 
či jakýchkoliv jiných látek do ovzduší, vody, nebo na pozemky tvořící Staveniště, ZS nebo 

v jeho okolí. 

9.5.2 Zhotovitel se zavazuje používat technologie, které produkují minimum odpadu, 
a vypracuje dokumentaci o postupech nakládání s odpady, kterou předloží Objednateli 
před zahájením prací na příslušné Části Díla dle Harmonogramu postupu prací. Přílohou 

této dokumentace budou všechny právními předpisy [15] požadované doklady. 
Na vyžádání Objednatele se v průběhu provádění Díla Zhotovitel zavazuje předložit 
ke kontrole oprávněné osoby jednající jménem Objednatele evidenci o druzích a množství 
odpadů, o jejich uskladnění nebo odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly 
odpady předány. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit na žádost kopii zákonného 
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hlášení o produkci a nakládání s odpady za daný kalendářní rok, a to i kdykoli v průběhu 
roku na vyžádání Objednatele. 

9.5.3 Vzhledem k provozování dráhy a možnosti úniků závadných látek z provozu dráhy, 
se Zhotovitel zavazuje zajistit převzorkování těžených štěrků a výkopových zemin 
ze stavby ve smyslu odstavce 5.2.5 těchto VTP. 

9.5.4 Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů 
kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti pro Objednatele. 
Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v případě, 
že budou využity na provádění Díla, kde vznikly a současně vykazují-li vlastnosti 

původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Pokud se materiály kolejového lože 

a výkopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakládáno v souladu právními předpisy 

[15] (další využívání k terénním úpravám bude možné pouze na základě rozhodnutí 
příslušných stavebních úřadů). Stavební výrobky a materiály je Zhotovitel oprávněn 
nabídnout k užití mimo činnosti spojené s prováděním Díla pouze za předpokladu, 
že budou následně použity k původnímu účelu, k účelu, který umožňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [60], nebo před tím prošly 
mechanickou úpravou na recyklát. 

9.5.5 V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a projednané 

v Projektové dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli souhlas místně 
příslušného orgánu ochrany ŽP. Pokud je toto požadováno v souhlasu k provozování 
zařízení k využívání odpadů, resp. povolení zdroje znečišťování ovzduší, Zhotovitel dále 
předloží Objednateli oznámení o umístění recyklační linky adresované místně příslušné 
hygienické stanici. Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

9.5.6 Zhotovitel předloží Objednateli jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo 
kolaudačnímu rozhodnutí doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou 
zejména evidence o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo 
odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly odpady předány:  

a) U staveb nad 20 mil Kč bude Zhotovitelem vydána Závěrečná zpráva 

o nakládání s odpady, která bude obsahovat v textové části: 

- název stavby  

- název Zhotovitele nebo toho Poddodavatele, který předkládá souhrnnou 
„Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu“ 

- datum zpracování zprávy  

- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství  

- změny od Projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno 
ve Stavebním deníku  

- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována  

- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství vyplývající 
ze zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, ohlašovací listy 
pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, vážní lístky, průvodní listiny 
apod.)  

- seznam všech příloh 

       a přílohové části: 

- seznam všech firem (Poddodavatelů), které nakládaly s odpady  

- řádné oprávnění všech Poddodavatelů pro danou činnost, jestli je právními 
předpisy vyžadováno    

- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících 

s nakládáním odpadů dle právních předpisů  

- seznam SO a PS celé stavby s uvedením původců odpadů (pokud není původce 
odpadu jeden)  

- seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS  
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- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle SO a PS korespondující 
s fakturací 

- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok pokud 
to vyžadoval charakter Díla 

b) U staveb do 20 mil Kč a u technologických staveb nad 20 mil. Kč 
(zabezpečovací systémy atp.) bude Zhotovitelem vydáno Prohlášení 
o nakládání s odpady, které bude obsahovat: 

- název stavby  

- název Zhotovitele nebo Poddodavatele, který předkládá prohlášení 

- datum zpracování zprávy 

- prohlášení Zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo 
nakládáno v souladu s právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé odpady 
byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech 

- seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS 

9.5.7 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních předpisů 
uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

10. BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ 
TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

10.1 Všeobecně 

10.1.1 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, 
Poddodavatelů a ostatních osob přítomných na Staveništi s vědomím Zhotovitele anebo 

v důsledku jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla a při 
odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Interními předpisy Objednatele o BOZP 

[87][88] a v případě potřeby mít vypracovaný plán BOZP [19]. 

10.1.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla plně dbát a mít plný dohled nad 
bezpečností všech osob oprávněných ke vstupu na Staveniště. 

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit Staveniště (pokud je Staveniště pod jeho dozorem) a Dílo 
(pokud není řádně předáno nebo užíváno Objednatelem) udržovat v řádném stavu tak, 
aby nepovolané osoby, cestující veřejnost a zaměstnanci dopravců nebyly vystaveny 
nebezpečí ohrožení zdraví a života. 

10.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit a udržovat bezpečnostní a dopravní značky, osvětlení 
Staveniště, ostrahu a oplocení Staveniště v míře odpovídajícím rizikům přítomným 

u daného Díla.  

10.1.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat při nehodách a mimořádných událostech v souladu 

s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb. [31] a Interními předpisy Objednatele 

vztahujícími se k této problematice v návaznosti na zákon č. 266/1994 Sb. [2]. 

10.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v kolejích a jejich blízkosti 
– odborná způsobilost a vstup do železniční dopravní cesty 

10.2.1 Odborná způsobilost se požaduje pro: 

a) provozování dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. [2], § 22, odst. 1, písm. c), 

b) řízení drážních vozidel, revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení podle vyhlášky 
MD č. 101/1995 Sb. [33], 

c) organizaci udržování dráhy a zajišťování a kontroly technických parametrů součástí 
dráhy podle vyhlášky MD č. 173/1995 Sb. [34], 

d) provozování určených technických zařízení ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb. [33].  

10.2.2 Odborná způsobilost se prokazuje podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [33] a předpisu SŽ 

Zam1 [85]. 



Příloha č. 2 b) 
Všeobecné technické podmínky 

Zhotovení stavby –  VTP/R/15/21 37/42 
 

10.2.3 V případě, že provádění Díla zahrnuje výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových 
konstrukcí Zhotovitel se zavazuje doložit kvalifikaci dle TKP [66]. 

10.2.4 Zdravotní způsobilost se požaduje pro řízení drážního vozidla a provádění ostatních 
činností při provozování dráhy a drážní dopravy podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [33] 

a prokazuje se podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [33], předpisu SŽ Zam1 [85], 

10.2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti 
písemně do doby 30 dnů od nabytí účinnosti SOD. 

10.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů v technických 
funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit 
na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní 
zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni 
obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

10.2.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, 
používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno. 

10.2.8 Zhotovitel přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být vybrán v souladu se 

zákonem č. 458/2000 Sb. [13] a odsouhlasen správci těchto zařízení. Zhotovitel musí při 
přeložkách nebo jiných úpravách zajistit i plnění ustanovení zákona č. 127/2005 Sb. [14], 

po celou dobu platnosti SOD, a to i Poddodavatelů, kteří se budou na takových pracích 
podílet. 

11. POŽÁRNÍ OCHRANA 

11.1 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. 

[20], o požární ochraně, dále vyhlášky č. 246/2001 Sb. [38] i vyhlášky č. 23/2008 Sb. 

[39] a v rozsahu dle schváleného PBŘ a dodržovat opatření bezpečnostních předpisů 
Objednatele pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany [67]. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit k řízení o uvedení Díla do zkušebního provozu a následně pro vydání 
kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke stavbě, zhotovené v rámci Díla, vyžadované 

z důvodu zajištění požární ochrany – rozsah vyžadovaných dokladů je stanoven 

v příslušném dokumentu Profesní komory požární ochrany (www.komora-po.cz – JDS 

jednotné doklady ke stavbě). 

12. PRÁVNÍ PŘEDPISY 

12.1.1 Výčet právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní a jeho uvedení nijak 
nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dílo v souladu s právními 
předpisy, a to i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací 
Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných 
vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽ (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, 
ZTP apod.) a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické 
ústředny dopravní cesty. 

12.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým vnitřním dokumentům 

a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“ 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 
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nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

12.1.3 Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně závazné 
předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské předpisy, 
Technické normy a Právní předpisy vydané Objednatelem. 

12.1.4 Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady. 

12.1.5 Pro vyloučení pochybností platí, že za právní předpisy se pro účely Smlouvy považují 
rovněž právní předpisy, které zcela či zčásti nahradí právní předpisy uvedené v článku 12 
těchto VTP. 

12.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 

[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[2] Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění, 

[3] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[4] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[5] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[6] Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[7] Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[8] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[9] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[10] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[11] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění, 

[12] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[13] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[14] Zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[15] Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 

[16] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[17] Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[18] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění,  

[19] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění, 
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[20] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[21] Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[22] Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, 

[23] Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[24] Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[25] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění, 

[26] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 

[27] Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění, 

[28] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[29] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, 

[30] Vyhláška č. 583/2020 Sb. kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 
společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, 

[31] Vyhláška 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 
a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[32] Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (Ministerstva 

zdravotnictví ČR), č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy ČSN ISO 1996, 

[33] Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k této vyhlášce v platném znění, 

[34] Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[35] Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 
znění 

[36] Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění, 

[37] Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění, 

[38] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění 

[39] Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném 
znění 

[40] Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

[41] Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, 

[42] Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků, v platném znění, 

[43] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 

[44] Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, (Katalog odpadů), 
v platném znění,   

[45] Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 

[46] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[47] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v platném znění. 
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[48] Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních 
a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018, Věstník MŽP: září 2018 
(Ročník 2018/03 XXVIII, částka 6, č.j.: MZP/2018/130/682), v platném znění 

[49] Směrnice č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, 
čj. 644/2012-910-IPK/29, Změna č. 4 s účinností od 15. 9. 2015, platném znění, 

[50] Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, Věstník MZ ČR 11/2017 ze dne 18. 10. 2017. 

[51] Platné obecně závazné evropské přepisy 

[52] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 
směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů 

[53] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 
o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, ve znění pozdějších předpisů.  

[54] Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě 
pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, ve znění pozdějších 
předpisů, 

[55] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci 
pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému 
v Evropské unii, ve znění pozdějších předpisů, 

[56] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích 
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, ve znění 
pozdějších předpisů, 

[57] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích 
pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby 
se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění 
pozdějších předpisů, 

[58] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci 

pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem 
pro EHP, ve znění pozdějších předpisů, 

[59] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci 
pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému 
Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů, 

[60] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů, 

[61] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 
o bezpečnosti železnic, ve znění pozdějších předpisů, 

[62] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví 
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, ve znění pozdějších předpisů. 

12.3 Technické normy 

Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 
v platném znění.  

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 

Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům 
je uveden v příloze příslušného dokumentu. 

[63] ČSN 73 6301 - Projektování železničních drah, 

[64] TNŽ 342604 - Železniční zabezpečovací zařízení - závěrové tabulky, v platném znění, 

[65] ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

12.4 Interní dokumenty a předpisy 

[66] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33 
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[67] Řád SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, 
čj. 76833/2020-SŽ-GŘ-O30, ze dne 3. 12. 2020, s účinností 9. 12. 2020, 

[68] Směrnice GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. dubna 2012), 
č.j.: 13 511/06-OP, s účinností od 30. 6. 2006, v platném znění včetně příslušných dodatků 
a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů, 

[69] Směrnice SŽDC č. 34, Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, ve znění 
změny č. 1, ze dne 26. 9. 2007, č.j.: 21 783/07-OP, s účinností od 15. 2. 2012, 

v platném znění 

[70] Směrnice SŽDC č. 67, Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, ze dne 
8. 8. 2011 č.j.: s 35410/11 - OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění, 

[71] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, č.j.: 45731/2012-ONVZ/1, 

s účinností od. 7. 1. 2013, v platném znění, 

[72] Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC dle změny 
č. 1, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘO7 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění, 

[73] Směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, ze dne 
18. 4. 2018, čj. 18752/2018-GŘ-O14, s účinností od 30. 4. 2018, v platném znění, 

[74] Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby, ve znění změny č. 1, č.j. 19782/2018-SŽDC-

GŘ-O7 s účinností od 12. 10. 2018, v platném znění, 

[75] Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení členění investičních nákladů staveb u státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, ve znění Změny č. 1, včetně závazných vzorů jednotlivých 
formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-

NM, s účinností od 1. 8. 2017, v platném znění, 

[76] Pokyn GŘ č. 10/2013 Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro technologické 
využití při pracích na železničních drahách v majetku ČR, se kterým má právo hospodařit 
SŽDC, č.j.: s 1950/2013-TÚDC, s účinností od 1. 1. 2014, v platném znění, 

[77] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, 

č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016 

[78] Pokyn GŘ PO-21/2017 Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem 

na síťovou infrastrukturu SŽDC, č.j.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 15. 1. 2018, 

s účinností od 18. 1. 2018, v platném znění, 

[79] Předpis SŽDC S3 (díl I až XVII) Železniční svršek 

[80] Předpis SŽ S3/1 Práce na železničním svršku, čj. 4887/2021-SŽ-CTD-UT ze dne 29. dubna 

2021, s účinností od 1. 5. 2021, 

[81] Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, č.j.: S11167/2013-OTH ze dne 24. 5. 2013, s účinností 
od 1. 9. 2013, 

[82] Předpis SŽDC S5 Správa mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 21. 09. 2012 č.j.: 
S 9244/2012-OTH, s účinností od 1. 10. 2012, v platném znění, 

[83] Předpis SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů, 
čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. 3. 2021, s účinností od 12. 4. 2021, v platném znění, 

[84] Předpis SŽ S11 Prostorová průchodnost tratí, čj. 12156/2021-SŽ-GŘ-O13 ze dne 25. 2. 2021, 

s účinností od 1. 3. 2021, v platném znění, 

[85] Předpis SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy ve znění opravy č. 1 a změny č. 1 (účinnost od 4. března 2020; účinnost od 
1. 1. 2021), vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-O10 ze dne 18. 12. 2019, s účinností 
od 1. 1. 20201, v platném znění, 

[86] Předpis SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz 
pro cizí subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-GŘ-O30, s účinností od 
1. 4. 2019, v platném znění, 

[87] Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 
při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací, č.j.: 62585/2020-SŽ-GŘ—O10, ze dne 13. 10. 2020, 

s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, 

[88] Předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace, čj. 62677/2020-SŽ-GŘ-O10, ze dne 

30. 11. 2020, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, 

[89] Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, č.j.: S 47995/2013-O20 ze dne 

11. 11. 2013, ve znění změny č. 2 s účinností od 1. 1. 2019, v platném znění, 
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[90] Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví, č.j.: s 1819/2015-O13 ze dne 1. 6. 2015, 

s účinností od 1. 7. 2015,  v platném znění,  

[91] Předpis SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah, č.j.: 31554/2019-SŽDC-

GŘ-O15, ze dne 20. 6.2019, s účinností od 25. 6. 2019, v platném znění, 

[92] Metodický pokyn SŽ Metodický pokyn pro údržbu stromoví ve znění změny č. 1 ze dne 

4. 3. 2021 č.j.: 8611/2021-SŽ-GŘ-O15, s účinností od 9. 3. 2021, v platném znění, 

[93] Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje 
č.j. S2772/2016-SŽDC-O13 s účinností od 11. 3. 2016, v platném znění, 

[94] Metodický pokyn SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka č.j. 53172/2020-SŽ-GŘ-O13 dne 26. 8. 2020 s účinností od 1. 9. 2020, 
v platném znění, 

[95] Metodický pokyn SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 
č.j. 53213/2020-SŽ-GŘ-O13 dne 26. srpna 2020, s účinností od 1. 9. 2020, v platném znění, 

[96] Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15, 

s účinností od 1. 4. 2018, v platném znění, 

[97] Metodický pokyn SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka ve znění změny 
č. 1, č.j. 39342/2018-SŽD-GŘ-O15 od 3.8.2018, s účinností 15. 10. 2020, v platném znění,  

[98] Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát ve znění změny č. 1, č.j. 78823/2019-

SŽDC GŘ O15 s účinností od 7. 1. 2021, v platném znění, 

[99] Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018, 
č.j.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, s účinností od 15. 1. 2018, v platném znění, 

[100] Metodický pokyn SŽ Přezkušování a schvalování závěrových tabulek ve znění opravy č. 1 
(účinnost od 18. září 2020), č.j.: S33284/2018-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 19. 7. 2018, s účinností 
od 1. 10. 2018, v platném znění, 

[101] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 38992/2020-SŽ-GŘ-O13 (3) ze dne 

16. 12. 2020, s účinností 1. 1. 2021, v platném znění. 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem jsou dílčí stavební práce na základě uzavřené rámcové dohody 

„Odstraňování závad z revizí elektroinstalací a soustav ochrany před 
bleskem 2022–2024“, jejímž cílem je provádění oprav a údržby technického 
zařízení (elektroinstalací, soustav ochrany před bleskem) v/na objektech v majetku 
Správy železnic, státní organizace. Konkrétní seznam nemovitého majetku ve správě 
SPS OŘ Ústí nad Labem je uveden v příloze 1b_Seznam nemovitého majetku 
Zadávací dokumentace. V průběhu realizace veřejné zakázky se může rozsah 
spravovaného majetku měnit, a to v souvislosti se začleňováním a vyřazováním 
majetku nebo z důvodu organizačních opatření zadavatele. 

1.1.2 Rozsah dílčích stavebních prací na základě uzavřené rámcové dohody „Odstraňování 
závad z revizí elektroinstalací a soustav ochrany před bleskem 2022–2024“ 
je specifikován v příloze č. 1a Zadávací dokumentace – Položkový soupis 
předpokládaných objemů prací. 

Přesná specifikace bude vždy uvedena v jednotlivých dílčích objednávkách 

Objednatele, na základě kterých budou uzavírány dílčí smlouvy postupem uvedeným 
v článku II. rámcové dohody. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Dílčí stavební práce na základě uzavřené rámcové dohody budou probíhat v celém 
obvodu SPS Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. Přesná místa plnění budou vždy 
specifikována v jednotlivých dílčích smlouvách (objednávkách) Objednatele (viz 

vymezení obvodu SPS a seznamu nemovitého majetku ve správě SPS). Tento seznam 

uveden v příloze 1b_Seznam nemovitého majetku Zadávací dokumentace. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Vyžádá-li si to charakter stavebních prací, bude projektová dokumentace poskytnuta 
Zhotoviteli nejpozději před uzavřením dílčí smlouvy. V opačném případě její obsah 
zpravidla nahrazuje technická specifikace, která bude vždy součástí jednotlivých 
objednávek zaslaných Objednatelem Zhotoviteli.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Dílčí stavební práce na základě uzavřené rámcové dohody mohou být prováděny bez 
stavebního povolení. V případě, že bude pro provedení příslušné dílčí stavební práce 
stavební povolení vydáno, předá ho Objednatel Zhotoviteli nejpozději před počátkem 
realizace dílčí akce. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 
aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 
akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 
realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 
jednotlivých žst. apod.  
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1..10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve 
Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 
16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 
předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu 
nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední 
vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 
Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat 
typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru 
tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti 
zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z 
Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány 
všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti 
důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací 
a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace 
(kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 
náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 
Sb. [29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 
zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud 
je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního 
povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a 
odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je 
určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

https://typdok.tudc.cz/
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Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 
zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a 
zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního 
deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve 
Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů 

po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude 
záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode 
dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 
souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 
nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve 
Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po 
jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a 
dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj 
nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné 
vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 
mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.  

4.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po 
stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 
Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u 
komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. 
Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po 

ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 
případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 
odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 
znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá 
za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za 

jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve 
smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení 
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stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění 
povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 
přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 
úřadu)“.  

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

     Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 
nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a 
schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 

výškovém systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich 
částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude 
Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 
příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich 
vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti 
jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 
text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v 
souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 
samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 
takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 

zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 
pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného 
rozdílového Soupisu prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli 

ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 
zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel 
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  
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4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 

dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.44 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.45 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 
Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.46 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 

Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 
měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní 
dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 
měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději 
však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.47 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.48 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 
vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] 

[77]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)– kompletní dokumentace stavby v otevřené 
formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené 
formě 

4.1.49 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.50 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti 
písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP bude konkrétně určen v jednotlivých 
dílčích smlouvách, vyžádá-li si to charakter prací.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   
SŽ PO-06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný 
v následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI 
Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace 
opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady 
u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále 
jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 
jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 
nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  
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4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 
Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu 
s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy 
Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 
koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel 
na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a 

předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 
k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, 
a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s 
ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, 
obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno 
Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. 
Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení 
stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS 
je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 
kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v 
otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) 
bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK 
zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v 
platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn 
SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na 
všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně 
však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body 

plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu 
min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      
2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 
kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do 

DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 
oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 
Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy 

železnic prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů 
katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o 
kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální 
stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání 
DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle 
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platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální 
kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s 
uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 
pracovních dnů.  

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 
vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou 
spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. 

o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, 
dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění 
předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce 
na výše uvedených objektech. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.2 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Pokud nebude uvedeno v dílčí smlouvě jinak, součástí předání díla bude i 
dokumentace dle skutečného stavu provedení díla. 

4.5.2 Součástí předání díla bude zajištění dokladové části – revizí, tlakových zkoušek a 
veškerých dokladů a náležitostí k řádnému užívání díla.  

4.6 Další požadavky na provedení Díla 

4.6.1 Zhotovitel zajistí pro plnění zakázky zřízení, resp. existenci nepřetržitého kontaktu 

zhotovitele. Tento kontakt musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 
přijímat požadavky Objednatele a potvrzovat jejich přijetí. 

4.6.2 Kontakt Zhotovitele bude schopen komunikovat s Objednatelem všemi obvyklými 

komunikačními nástroji a technikami – elektronicky na bázi výměny dat (informací), 
softwarem, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod. 

4.6.3 Dílčí požadavky budou ze strany Objednatele předávány elektronicky na formuláři, 
jehož návrh je uveden v příloze č. 10 - Zadávací list prací, Zadávací dokumentace. 

Součástí požadavku bude ze strany Objednatele stanoven termín požadovaného 
dokončení prací. Zhotovitel potvrdí Objednateli přijetí požadavku a ve stanovené 
lhůtě zpracuje cenovou nabídku na provedení prací vycházející z oceněných rozpočtů 
(výkazů výměr), které byli předmětem výběrového řízení výše uvedené stavby. 
Součástí cenové nabídky bude ze strany Zhotovitele potvrzen požadovaný termín 
dokončení prací nebo bude nabídnut jiný, který se po schválení dílčí cenové nabídky 
stane pro Zhotovitele závazným. 

4.6.4 Ke zpracování nabídky Zhotovitel využije položky uvedené v jednotkovém ceníku, 
který tvoří přílohu č. 3 rámcové dohody. V případě nutného výskytu položek 

neuvedených v této příloze, budou využity pouze kompletní, montážní, materiálové 
nebo přirážkové položky oceněné ve struktuře sborníku směrných cen ÚRS v aktuální 
cenové úrovni pro dané období. U montážních položek, jejichž jednotkové ceny 
nezahrnují spotřebu materiálu příslušející k dané činnosti údržbových, opravných a 
servisních prací, bude materiál vykazován dle skutečnosti s podmínkou, že materiál 
bude zhotovitelem účtován pouze do výše cen obvyklých v místě a čase pro příslušný 
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druh materiálu. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit, druhy materiálu 
včetně jejich limitních cen, popřípadě stanovit finanční limit (resp. limity pro skupiny 
materiálů a výrobků), do jehož výše nebude nutné ceny materiálů předem 
odsouhlasit. Mzdy technických a manažerských profesí jsou součástí výrobní, 
případně správní režie. 

4.6.5 Zhotovitel může v opodstatněných případech k nabídce uvádět i vedlejší a ostatní 
náklady s ohledem na charakter konkrétní dílčí smlouvy (objednávky). Vedlejší a 
ostatní náklady se uvádí v krycím listu nabídky nebo se oceňují v rámci nabídky s 
využitím položek uvedených v soupisu položek. Vedlejší náklady jsou náklady, které 
musí zhotovitel nezbytně vynaložit pro provedení prací (např. zařízení staveniště, 
ztížené výrobní podmínky, územní, provozní nebo dopravní vlivy apod.). Ostatní 
náklady jsou náklady vyplývající z jiných podmínek zadání a nejsou uvedené v 
položkových soupisech stavebních objektů ani v soupisu vedlejších nákladů (např. 
dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření dokončeného díla 
atd.). Součástí nákladů na mzdy nejsou zákonné příplatky (za práce mimo rámec 
pracovní doby a příplatky za práci ve ztížených podmínkách apod.), pokud se tyto 
nepředpokládají jako běžné při provádění konkrétních prací a výkonů. Oceňují se jako 
VRN v procentuální sazbě vypočtené z celkové hodnoty dílčí smlouvy (objednávky) 
vyplývajících z rozpočtů, které byli předmětem výběrového řízení. Stejným způsobem 
se ocení i náklady na mzdy technických profesí zhotovitele, v případě že se musí při 
zpracování nabídky účastnit místních šetření a porad nad rámec běžné činnosti. 

4.6.6 Doprava materiálu je u režijního materiálu započtena v režii, u dodávek zařízení a 
objemných technologií jako mimostaveništní doprava (je součástí VRN), u ostatního 
nosného materiálu (ve specifikaci) je součástí ceny dodávky. Doprava zaměstnanců 
je součástí VRN. Pro dopravu suti a vybouraných hmot pro všechny odvětví se použijí 
příslušné vysoutěžené položky v předmětných rozpočtech příp. položky dle ÚRS. 

4.6.7 Objednatel si vyhrazuje právo nabídku na uzavření dílčí smlouvy (objednávky), jejímž 
obsahem jsou položky neuvedené v příloze č. 3 Rámcové dohody – Jednotkový ceník, 
podrobit průzkumu trhu, přičemž cena vzešlá z tohoto průzkumu bude pro 
Zhotovitele nejvýše přípustná. 

4.6.8 Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky Objednatele. Realizace 

jednotlivých prací je možná pouze po schválení cenové nabídky ze strany Objednatele 

a uzavřením dílčí smlouvy (objednávky) pověřenou osobou Objednatele. Termín 
dokončení prací, který byl ze strany Objednatele schválen v rámci cenové nabídky, se 
může v odůvodněných případech změnit, a to pouze po písemném souhlasu 
Objednatele formou dodatku k dílčí smlouvě (objednávce). 

4.6.9 Výkony budou průběžně monitorovány prostřednictvím Objednatele. Za stranu 

Objednatele budou věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat pověření pracovníci SPS OŘ 
Ústí nad Labem. Fakturace odsouhlasených výkonů bude probíhat pro každou dílčí 
smlouvu (objednávku) samostatně na základě předávacích protokolů k jednotlivým 
dílčím případům. Škodní případy budou vykazovány a fakturovány samostatně. 

4.7 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.7.1 Nakládání s odpady  

4.7.1.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství 
a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 
položky.    

4.7.1.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní 
a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění 
skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy 
pouze informativní charakter.  
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Před zahájením prací si Zhotovitel musí ověřit informace o uložení všech druhů 
vedení a inženýrských sítí. Případné poškození či odcizení podzemních i nadzemních 
sítí hradí Zhotovitel. Zhotovitel si zajistí vytyčení kabelových tras a sítí ve správě 
odborných správ Objednatele SSZT, SEE a SPS. Zhotovitel si zajistí případné vytyčení 
ostatních kabelových tras a sítí na vlastní náklady.  

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah případných výluk, které budou 
uvedeny v dílčích smlouvách. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 
stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 

s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených 
kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 

039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Bez příloh. 
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Příloha č. 8     
Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této Rámcové dohody): 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 technický dozor stavebníka (TDS) pro oblast Karlovarsko: 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 technický dozor stavebníka (TDS) pro oblast Ústecko: 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

 



 

2/3   
 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 stavbyvedoucí: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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 specialista (vedoucí prací) v oboru elektrotechniky: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 specialista (vedoucí prací) v oboru elektrotechniky UTZ elektrických zařízení: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za  i ve 
vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této 
Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 
charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích 
smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchod 
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Příloha č. 9 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
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