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DODATEKč.1 * *
k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu, ev. č.

02305/2022/IM

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: lng. Jaroslavem Kaniou

„ náměstkem hejtmana kraje

ICQ: 70890692
DIC: QZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. Národní památkový ústav
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
ICQ: 75032333
DIC: CZ75032333
zastoupený:

Národní památkový ustav územní odborné pracoviště v Ostravě
se sídlem: Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 810003-60039011/0710

Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

(dále jen „zhotovite|“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2022 Dohodu o provedení záchranného archeologického
výzkumu, evidenční číslo 02305/2022/IM (dále jen „dohoda“) jejímž předmětem je
provedení záchranného archeologického výzkumu u stavby „Rekonstrukce budovy na ulici
Praskova čp. 411“.



2.

3.

Zdůvodu změn okolností vzniklých při realizaci záchranného archeologického výzkumu
(dále také „ZAV“) vyvstala potřeba změny dohody.
V průběhu realizaceZAVmstala potřeba provedení níže uvedených pracía dodávek, které
nejsou zahrnuty a obsaženy v původní dohodě (dále jen „vícepráce“):
Během dokumentace sondy ve sklepní místnosti 015 byla zachycena na JZ proňlu kamenná
zed'. Jedná se o pozůstatek městské hradby ze 13. století, která probíhá úhlopříčně celou
místnosti. Její další relikty byly zachyceny ve výkopech pro kanalizaci v chodbě. Tam byla
rovněž ídentlňkována část další kamenné zdi s cihelnou plentou ve vzdálenosti přibližně
6,0 mod hradby. Protože v místnosti 015 bude hradba porušena v celé délce výkopem pro
kanalizaci, záchranný archeologický výzkum bude zahrnovat níže uvedený postup:
a) odvoz stávajícího výkopku zmístnosti 015,
b) začištění koruny hradební zdi a následně zdokumentování a zaměření,
c) provedení výkopu sondy (mezi vnitřním lícem hradby a obvodovou zdí místnosti),
d) zdokumentování zdi v chodbě 1.PP (jedná se o prostor přibližně 2,0 x 1,0m).
Provedení těchto víceprací si vyžádá navýšení počtu hodin potřebných pro řádné dokončení
záchranného archeologického výzkumu u některých profesí takto:
Terénní práce ZAV

pozice počet hodin potřebných pro provedení víceprací
archeolog 56
asistent archeologa 56

Zpracování nálezů a nálezové zprávy

pozice počet hodin potřebných pro provedení víceprací
asistent archeologa 40
pracovník AV 24

I I I .
Změna smlouvy

Sohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně dohody takto:
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí ZAV, zhotovitel se zavazuje

kjejich provedení a rozsah ZAV uvedený v čl. III odst. 4 dohody se o jejich provedení
rozšiřuje.
V čl. V odst. 2dohody se text „nepřesáhne částku 222.400 Kč bez DPH“ nahrazuje textem
„nepřesáhne částku 279.280 Kč bez DPH“.
Příloha č. 1 dohody (kalkulace nákladů ZAV) se nahrazuje novým zněním, které je jako
příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení dohody tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž
objednatel obdrží tří a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění vregístru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních



podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv provede objednatel.

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 —kalkulace nákladů ZAV.

8. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Kuzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 53/3791
ze dne 26.9.2022.

V Ostravě dne ..... 33.11.10... 2022 V Ostravě dne “3102022

....
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření

hejtmana kraje
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Příloha č. 1 —kalkulace nákladů ZAV

Terénní práce ZAV

pozice počet osob hod. sazba počet dnů po celkem (bez DPH)
8 hodinách

Archeolog 1 375 22 66.000
Asistent archeologa 1 330 22 58.080
Geoinformatik 1 400 2 6.400
Terénní specialista 1 200 15 24.000
Pracovník AV 1 175 15 21.000
Celkem za terénní práce bez DPH 175.480

Zpracování nálezů a nálezové zprávy

pozice počet osob hod. sazba počet dnů po celkem (bez DPH)
8 hodinách

Archeolog 1 375 10 30.000
Asistent archeologa 1 330 15 39.600
Pracovník AV 1 175 13 18.200
Geoinformatik 1 400 5 16.000
Celkem za zpracování nálezové zprávy bez DPH 103.800

[Celkem za ZAV bez DPH 1 279.25!

Zhotovitel je oprávněn jednotlivé položky mezi sebou přesunovat dle skutečných potřeb
zjištěných při realizaci ZAV za podmínky, že nebude překročena maximální výše nákladů na
provedení ZAV dle čl. V odst. 2 dohody.


