
TSKRP008CISB
DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě, uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů
ě. 9/21/4056/027; akce: „Most, X067, Lávka u Mototechny, Praha 13 - stavební údržba“

číslo smlouvy objednatele: 3/22/4056/040
číslo smlouvy zhotovitele: 29W/2021

I.
Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě
zmocnění uděleného představenstvem, Ing. JosefRichtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel”)

a

Údržba mostů - FIRESTA + SUPER-KRETE
společnost vzniklá sdružením níže uvedených společníků dle § 2716 Občanského zákoníku

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí společník zastupující společníky)
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ253 17628
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144
bankovní spojení: 2102043465/2700
zastoupena: Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)
se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 25692810
DIČ: CZ25692810
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708
bankovní spojení: 7317660287/0100
zastoupena: Ing. Martinem Smékalem, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)
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II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek“) ke Smlouvě o dílo
ze dne 8.2.2022 na akci: Most, X067, Lávka u Mototechny, Praha 13 - stavební údržba - dílčí
smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen

„Smlouva").

2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6, zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné
stavební práce z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které
nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy
známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele a o nerealizování části položek zahrnutých
v části díla dle Smlouvy.

3. Změna reaguje na stav objektu a řeší změny vyvolané tímto stavem. Po odstranění původní pochozí
vrstvy z litého asfaltu byla zjištěna odlišná konstrukce oproti předpokladu DZS. Vrstva spádového
betonu byla pevně spojena s nosnou konstrukcí lávky, pravděpodobně byla betonována naráz a

nebylo tak možné určit rozhraní NK a spádové vrstvy. Z tohoto důvodu nebylo provedeno odstranění
vyrovnávacího a spádového betonu a nebyla také provedena nová spádová vrstva z betonu C25/30. V
návaznosti na tuto skutečnost bylo provedeno frézování stávajícího horního povrchu betonové vrstvy

jako příprava podkladu pod novou izolaci z NAIP a provedena úprava hrany mezi mostovkou a

stávající římsou pro napojení izolace. Při demolici mostní opěry při ul. Bavorská (OP3) bylo zjištěno,
že prostor mezi křídly je vyplněn železobetonem. Tento železobeton bylo nutné vybourat z důvodu
výstavby nové opěry OP3 a vybouraný beton uložit na skládce. V důsledku zvětšení rozsahu
bouracích prací bylo nutné také prodloužit dobu provizorního podepření mostu.

4. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny za dílo o vícepráce a méněpráce tak, jak uvedeno
níže a v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je i Změnový list č. 1 .

III.

Změna ěl. 6. Smlouvy (Odměna za poskytování prací)

V čl. 6. v odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy se mění číselné vyjádření ceny takto:1.

Cena dle Smlouvy bez DPH:

Méněpráce dle Dodatku bez DPH:

Vícepráce dle Dodatku bez DPH:

Cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku bez DPH:

8 050 206,31 Kě
- 840 083,07 Kč
1 081 672,23 Kě

8 291 795,47 Kě

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze

smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

- 2 -



2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel

obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných
elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané
elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

a) Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 s přílohami, Most, X067, Lávka u Mototechny, Praha 13 -

stavební údržba s cenovou kalkulací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho

obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své
podpisy.

V Praze dne V Brně dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Za společníky sdružené ve společnost
Údržba mostů-FIRESTA+SUPER-KRETE

Ing. Josef
Richtr

Ing. PaveCSCT'
Bořek

Datum: 2022.10.31
12:38:23 +01'00' Datum: 2022.1 0.21

12:01:22 +02'00'

Ing. JosefRichtr
místopředseda představenstva

Ing. Pavel Bořek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
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Změnový list 1

Smlouva o dílo 3/22/4056/040

Předmět díla: Most, X067, Lávka u Mototechny, Praha 13 - stavební údržba

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavební údržba mostu

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

Údržba mostů - FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

TDI:

Vypracoval:

Popis změny:

Změna reaguje na stav objektu a řeší změny vyvolané tímto stavem. Po odstranění původní pochozi vrstvy z litého asfaltu byla zjištěna

odlišná konstrukce oproti předpokladu DZS. Vrstva spádového betonu byla pevně spojena s nosnou konstrukcí lávky, pravděpodobně

byla betonována naráz a nebylo tak možné určit rozhraní NK a spádové vrstvy. Z tohoto důvodu nebylo provedeno odstranění

vyrovnávacího a spádového betonu a nebyla také provedena nová spádová vrstva z betonu C25/30. V návaznosti na tuto skutečnost
bylo provedeno frézování stávajícího horního povrchu betonové vrstvy jako příprava podkladu pod novou izolaci z NAIP a provedena

úprava hrany mezi mostovkou a stávající římsou pro napojení izolace. Při demolici mostní opěry při ul. Bavorská (OP3) bylo zjištěno, že

prostor mezi křídly je vyplněn železobetonem. Tento železobeton bylo nutné vybourat z důvodu výstavby nové opěry OP3 a vybouraný

beton uložit na skládce. V důsledku zvětšení rozsahu bouracích prací bylo nutné také prodloužit dobu provizorního podepřeni mostu.

Změnu vyvolal:
Zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout) |
změna řešeni s navýšením ceny

změna řešeni se snížením ceny

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

změna terminu dokonáenl stavby

X
>C1
c

»o

E
N

O

o
Způsob projekčního řešení změny:

■D

(zaškrtnout) zšpis do Záznamu o prováděni prací ín-sítu LM V009 Vicepráce

dodatek k PD

dokumentace skut.provedeni

jiné (RDS)

•3

X

Ocenění změny vypracoval:

Méněpráce celkem 840 083,07 Kč
>41
C
<v

Vicepráce celkem

Změnový list bez DPH celkem

1 081 672,23 Kč
o

0)
241 589,16 Kč«■

■o
a

DPH celkem 50 733,72 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 292 322,88 Kč

Termín realizace změny:

Vliv změny na ternlm dokončení díla:

do 7.10. 2022
termíny

ne

Změnu odsouhlasil; datum podpis

C
x»

E
N

'E
o
Ifí

-C
3
O
a

Přílohy:

Popis změn, kalkulace, fotodokumentace, záznam z jednáni dne 1 1 ,7.2022.
přflohy
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Změnový list 1

Most, X067, Lávka u Mototechny, Praha 13 - stavební údržba

POPIS ZMĚN

Změna reaguje na stav objektu a řeší změny vyvolané tímto stavem. Po odstranění původní pochozí vrstvy z

litého asfaltu byla zjištěna odlišná konstrukce oproti předpokladu DZS. Vrstva spádového betonu byla pevně
spojena s nosnou konstrukcí lávky, pravděpodobně byla betonována naráz a nebylo tak možné určit rozhraní
NK a spádové vrstvy. Z tohoto důvodu nebylo provedeno odstranění vyrovnávacího a spádového betonu a

nebyla také provedena nová spádová vrstva z betonu C25/30. V návaznosti na tuto skutečnost bylo provedeno
frézování stávajícího horního povrchu betonové vrstvy jako příprava podkladu pod novou izolaci z NAIP a

provedena úprava hrany mezi mostovkou a stávající římsou pro napojení izolace. Při demolici mostní opěry při
ul. Bavorská (OP3) bylo zjištěno, že prostor mezi křídly je vyplněn železobetonem. Tento železobeton bylo
nutné vybourat z důvodu výstavby nové opěry OP3 a vybouraný beton uložit na skládce. V důsledku zvětšení
rozsahu bouracích prací bylo nutné také prodloužit dobu provizorního podepření mostu.
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Kalkulace

Změnový list

Strana kalkulace

1

1

Akce: Most, X067, Lávka u Mototechny, Praha 13 - stavební údržba

CELKOVÁ REKAPITULACE

1 Ménépráce celkem -840 083,07 K£

2 Vícepráce celkem 1 081 672,23 Kč

Změnový list celkem 241 589,16 Kč
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1Kalkulace Změnový list

Strana 2

Akce: Most, X067, Lávka u Mototechny, Praha 13 - stavební údržba

KALKULACE MÉNĚPRACÍ

Č. MJ množství cena/Mj CelkemPoložka

2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 595,44-38,168 -19 750,74

89 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ BETON C25/30 M3 -17,90 7 037,08 -125 963,73

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM 5 525,23185 M3 -15,70 -86 746,11

MOSTNÍ ODVODŇOVAC í TRÚBKÁ (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ
OCELI

172 KUS -10,00 1 910,52 -19105,20

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) -1,07201 M3 97 800,00 -104 646,00

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL
DO 40MM

110 -61,24 2 925,39 -179 150,89M2

SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM111 M2 -66,04 1 170,39 -77 292,56

OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ112 -256,00 888,39M2 -227 427,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Změnový list - méněpréce celkem Kč bez DPH -840 083,07
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Kalkulace 1Změnový list

Strana 3

Akce: Most, X067, Lávka u Mototechny, Praha 13 - stavební údržba

KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č. Položka množstvíMJ cena/Mj Celkem

VYBOURANÍ časti konstrukci zelezobet s ODVOZEM DO 20
186 7 451,03M3 34,800 259 295,84KM

BROUŠENI BETON KONSTR211 M2 247,00 652,80 161 241,60

3 POPLATKY ZA SKLÁDKU 83,520 378,92T 31 647,40

170 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 19,85 229,26 4 550,81

160 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM 163,20 2 483,68M 405 336,58

PODPĚRNĚ SKRUŽE KOVOVÉ209 3 000,00KG 73,20 219 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Změnový list - vlcepráce celkem K£ bez DPH 1 081 672,23
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