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	    Technický list změny (TLZ) č.: 3                    

	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	SoD č.:   
	004/TSA/K/2021; 21_OB20_90
	
	

	Ze dne:  
	20. 09. 2021
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stavba:        
	MBU AVCR pátá etapa rekonstrukce laboratoří 

	Objekt:
	C  - třetí patro

	Název změny:
	Změna zhotovení nábytkových sestav

	
	
	
	
	

	Důvod a popis změny:
	 

	1. Ukázalo se, že v souvislosti s aktualizací provozu laboratorních skupin došlo v průběhu realizace ke změnám v užívání místností. Zejména v C310 a C311, ve kterých bylo třeba nový nábytek vyrobit dle požadavku rozměrů vybavení vybraných laboratorních přístrojů.

	Přílohy:

	1) Oceněný kusovník ze dne 23. 09. 2022

	

	

	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:	

	 
	              bez dopadu
	s dopadem
	 

	
	
	
	

	Orientační cenový dopad:
	  Odpočet:
	 
                0,00 Kč

	
	  Přípočet:
	 
    201 303,80 Kč
 

	
	  Celkem:
	    201 303,80 bez DPH

	

	Odsouhlasení:                                                                 Datum: 23. 09. 2022
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