
é. smlouvy zhotovitele:

v. . é. smlouvy objednatele: 2022/02/020/Du/D1(A5 Trmec 1 ty

1.

DODATEK 6. 1
ke smlouvé o dilo é. 2022/02/020/Du, uzavfené dne 04.05.2022

(déle jen ,,dodatek 6:. 1“)

Smluvni strany:

Statutérni mésto TFinec
adresa: Jablunkovské 160, 739 61 TFinec
zastoupeno: RNDr. Véra Palkovské, primétorka
oprévnén jednat ve

Véceb
oprévnén jednat ve vécech reklamaci:

ICQ: 00297313
DIC: 0200297313
da’le jen ,,objednatel“

a

STAVBY A STATIKA spol. s r. o.

sidlem: 1. méje 230, 739 61 Tfinec — Staré Mésto
zastoupena: Jan Sojnek, jednatel spoleénosti
oprévnén jednat ve vécech:
- smluvnich:
- technickych:
- reklamaci:
ICO: 29451809
016:: CZ29451809
e—mail:
Bankovni spojeni:
é. Uétu:

déle jen ,,zhotovitel“,

spoleéné déle jen ,,smluvni strany”.

I.
Pfedmét dodatku

Smluvni strany uzavfely dne 04.05.2022 smlouvu o dilo é. 2022/02/020/Du na provedem’
stavby s nézvem ,,Zaji§téni bfehového svahu Olée MK 6. 66c u ép. 2 a u ép. 225,
Lyibice“.
Béhem realizace stavby vznikly na stavbé vicepréce. Soupis vicepraci je uveden v pfiloze
6:. 1 tohoto dodatku véetné poloikovych cen, za které tyto préce byly realizovény. Tyto
préce si vyiédaly navyéeni ceny dila o 227.624.86 Kc“: bez DPH. Z hlediska Zékona o
zadévéni vefejnych zakézek 62. 134/2016 Sb. zména nepfedstavuje vznik podstatné zmény
zévazku a dle ust. § 222 odst. 4 VS/ée zminéného zékona je zménou nezbytnou.
V souvislosti s vicepracemi si zhotovitel poiédal o prodlouiem’ terminu dokonéeni dila o 14
mi].



('3. smlouvy objednatele: 2022/02/020/Du/D1
é. smlouvy zhotovitele:

3. V (":lénku ll. Doba a misto plnéni smlouvy se nahrazuje pflvodni text odst. 2 timto znénim:
,,2. Zhotovite/ je povinen provést di/o ,,Zaji§téni bfehového svahu O/ée MK 6. 660 u 6p. 2,Lyibice“ a ,,Zaji§te”n/’ br'ehového svahu Ol§e MK 6. 66c naproti 6p. 225, Lyibice“ v terminudo 104 kalenda'r'nich dm? od dne protokolérniho pfedéni a pfevzeti staveniéte". Smluvnistrany se dohod/y, z”e provedenim di/a se rozumi jeho fédné ukonéeni a pfevzeti di/aobjednate/em. Sm/uvni strany se dohodl , z'e fédnym dokonéenim We 39 rozumi, z“e di/onebude vykazovat Zédné vady an/ nedodé/ky. Objednate/ véak maie pfevzit i di/o, kterévykazuje drobné vady nebo nedodélky, nebrénici uiivéni dila. Pr'i pr'edéni a pr'evzeti di/as drobnymi vadami a nedodé/ky 8e v zépise o pr'edéni a pfevzeti sjedné termin, ve kterémje zhotovite/ povinen tyto vady nebo nedodé/ky odstranit“.

. V élénku Ill. Cena dila smlouvy se nahrazuje pflvodni text odst. 1 timto znénim:
,,1. Gene di/a je sjednané vsouladu s nabidkovou cenou uvedenou vnabidce zhotovitele,které je zévaam podkladem pro uzavr'eni této smlouvy a které éini:

Cena v K6 befl
DPHZajiéténi br'ehového svahu Olée MK c". 660 u (3p. 2, Lyz'b/‘ce 2 506 058,--Zaj/éténi br'ehového svahu Olée MK (3‘. 660 naprotl' tip. 225, Lyz'bice 6 770 139,86

K cené dila bez DPH bude pfipoc'tena dar'; zpfidané hodnoty dle platnych prévnichpr'edpisfl.“

ll.
Zévéreéné ujednéni

1. Zném’ ostatnich ustanoveni smlouvy se neméni a zflstévaji v platnosti.
. Tento dodatek ('3. 1 nabyIvé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami aUéinnosti dnem jeho uvefejnénl’ vregistru smtuv. Smluvni strany se dohodly, 2e tentododatek zaéle k uvefejnéni objednatel.
. Tento dodatek 6. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichi objednatel obdrii 2 vyhotovenia zhotovitel obdrii 1 vyhotoveni.

Nedilnou souéésti tohoto dodatku je Pfiloha 6. 1- Soupis vicepraci.
. O uzavfem’ dodatku 6.1 rozhodla Rada mésta Tfince usnesem’m ("3. 2022/4044 ze dne17.10.2022.

2 1,
Z l 10. 2022

V Jablunkové ...............

R Dr. era alkovské
primétorka

Pfiloha ('3. 1:
Zménovy list 6. 1

Jan Sojnek
jednatel

Strana 2 (celkem 2)



ZMENOW LIST (fish: 1

dodateéné vrstva stfikane’ho betonu vé. armovém’

V prfibéhu realizace stavby se vyskytly tyto vicepréce:

Zhotovitel: Stavby a statika, s. r. o.
Investor: statutérni mésto Tfinec Datum:

.1 .2022Jablunkovskzi 160, 739 61 TFinec 06 0
Nézev akce: Zaji§téni bf‘ehového svahu Ol§e — MK 5. 66¢ naproti E. p. 225, Lyibicc
PFedmét ztnény:

nahrazem' nesoudriny’ch vrstev pod komunikaci prostym betonem

Tyto préce si vyiédaly prodlouieni koneéného terminu dfla o 14 dm'.

Cena ménépraci bez DPH:
0,00 K5

Cena vicepraci bez DPH:
277 624,86 Ké

Visledné zména ceny bez DPH:
277 624,86 Ké

Nové sjednané lhfita dokonéeni dila:

14.11.2022
Cena dle SOD bez DPH:

6 492 515,00 Ké
Nové cena bez DPH:

6 770 139,86 Ké

sch va’lz’l (Dodavatelg: Pavel Vesely

schva’lil {Obl'ea'natelp Bc. Ivona Durstinové

schva’lil (T012: Zbysek Maly ad is:

Strénka 1 z 1
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