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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

číslo smlouvy objednatele: SMLO-119/1073/300/20/2022

DODATEK C. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Opatření ke zvýšeni bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III,

třídy v Pardubickém kraji“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) 3K značky s.r.o., sídlo Jiráskova 1519 251 01 Říčany, IČ 25056271 zapsaná v 
obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45840 
Bankovní s^ojeníj
Číslo účtu:(^^^^^^^■00
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) 

zastoupený: Lubomírem Lágnerem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

( dále také „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
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Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec - ředitel

jmenovaný zástupce statutárního

jmenovaný zástupce statutárního
organu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

: - technický náměstek

doučí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

technický náměstek

- vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 
dotačních programů

izace:staveb

(dále také „Objednatel “ nebo „objednatel “)

I.

1, Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-119/1073/300/20/2022 a dne 4.10.2022 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Opatření 
ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém 
kraji“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce na lokalitě PK002S - IDO06722 - 111/36625 
HRADEC NAD SVITAVOU a zároveň předat toto dílo Objednateli do 30.06.2023.

Odůvodnění: Úplná uzavírka silnice I/43 v km 59,21-61,61 Hradec nad Svitavou, v úseku 
od křižovatky silnicí III/36625 a II/366 po křižovatku se silnicí III/36625 a III/0436 v celkové 
délce 2,4 km m z důvodu provádění stavebních prací, realizace stavby: I/43 Hradec nad 
Svitavou - Lačnov (obchvat Svitav), stavební objekt SO 201 - Most přes cestu v km 1,611 a 
SO 308.1 Přeložka kanalizace v km 1,611 a SO 121 Přístupová polní cesta v km 1,3- 1,6.
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III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každý obdrží její listinný 
originál.

Pardubice dne: 10.10.2022 Říčany dne: 10.10.2022

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

ředitel • jednatel
Správa a údržba silnic 3K značky s.r.o

Pardubického kraje
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