

č.j.: NPU – 430/83215/2022

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3006H1210003 ze dne 10. 3. 2021
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, investiční referent
a

2) Zhotovitel: 
KOČÍ a. s.
K Lipám 132, 397 01 Písek
IČ: 466 83 046
Doručovací adresa:
KOČÍ a. s.
K lipám 132, 397 01 Písek
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:
dodatek smlouvy o dílo
II.
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev.č. 3006H1210003 ze dne 10. 3. 2021 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Kratochvíle – provozní a technické zázemí“
III.

Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

B/ dokončení a předání předmětu díla:

do 30. 6. 2023
Při provádění stavebních prací provozního zázemí byla zjištěna nutnost řešení provedení sociálního zázemí a vybudování jiného systému vytápění objektu. Tyto změny byly vyvolány na základě provedení pracovní studie celkového využití objektu provozního zázemí s ohledem na celkové roční náklady tohoto objektu. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení smlouvy odstavec 3. 9. 3. - v případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí, závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci, bude termín předání díla posunut o stejný počet dnů, o který byl termín plnění z těchto důvodů prodloužen. Tyto změny stavby je nutné řešit v rámci projednání změny stavby před dokončením v samostatném správním řízení. 
IV.
Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel
4.3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým. 
4.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3006H1210003 ze dne 10. 3. 2021 č. j.: NPÚ – 430/19901/2021 zůstávají beze změny.
V Českých Budějovicích dne 25. 10. 2022

          V Českých Budějovicích dne 25. 10. 2022
    ……………………………………
                                   

 …………………………………… 

             Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





      XXXXXXXXXXX
         ředitel

  


 
      člen správní rady

1

