Dodatek č. 1
ke
[bookmark: bookmark0]SMLOUVĚ O DÍLO
„Malířské práce“ v objektu Střední průmyslové školy strojnické, školy hl. m
Prahy, Betlémská 287/4,110 00 Praha 1 - Staré Město
uzavřené dne 29.6.2022 mezi smluvními stranami
[bookmark: bookmark1]i. objednatel: SPŠ strojnická, škola hl. m. Prahy
	se sídlem: zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: č. účtu:
	Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Ing. Miroslav Žilka CSc. - ředitel školy
70872589
CZ70872589
PPF banka a.s., Praha 4
2001240005/6000




(dále jen "objednatel")
	
	a

	2. zhotovitel:
	rakweiss paint s.r.o.

	se sídlem: zapsán v OR/ŽR: zastoupený: bankovní spojení: Číslo účtu:
IČ:
	Rybná 716/24
oddíl C, vložka 54434 15.9.1997 Petrem Weissem CSOB
185083489/0300
25608304

	DIČ:
	CZ25608304




(dále jen "zhotovitel")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2022:

Dne 29.6.2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou: „Malířské práce" v objektu SPŠ strojnické, školy hl. m. Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1.
II.
Během započaté práce bylo zjištěno silné opadávání vrstev malby ve většině plochy, proto je nutné oškrábání starých vrstev malby na většině povrchů. Oškrábané plochy vykazují známky velkých prasklin. Po jejich zapravení a přestěrkování a provedení podmalby se objeví další vlásečnicové praskliny, které je nutné dále zapravit.
Po odkrytí původní malby byl stanoven pracovníky NPÚ a OPP MHMP přibližný barevný odstín, který byl dle požadavků vyvzorkován. K namíchání odpovídající barevnosti bude nutné použití sypkých frontonových barev k správnému tónování.
Z těchto důvodů dle čl. XIV se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze ě. 1 tohoto dodatku.
V návaznosti na provedení víceprací dojde k navýšení ceny díla o tuto částku:
	cena víceprací bez DPH
	442 106,00 Kč

	DPH 21 %
	92 842,30 Kč

	Cena včetně DPH
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
	534 948,30 Kč

	Příloha: ě. 1. Rozpočet víceprací

	V Praze dne
	V Praze dne


Digitálně podepsal Ing. Miroslav Žilka, CSc.
Datum: 2022.08.01 11:09:57+02'00'


[bookmark: bookmark2][bookmark: _GoBack]Ing./KMKVI/tlSS paintsro
by^dr0kartony- Monstrtflce objektů
zhotovitel Petr Weiss jednatel společnosti

[bookmark: bookmark3]Miroslav Žilka, CSc.
objednatel
I.

Příloha k dodatku č.l - vyčíslení víceprací

Ing. Miroslav Žilka CSc. ředitel školy
1

2

	patro
	celkové m2
	škrábání á 40,- Kč/m2 80%
	vysprávky á 45, Kč/m2
	tónování
frontonovými
barvami

	3. NP
	1387
	44 384,00 Kč
	49 932,00 Kč
	26 353,00 Kč

	2. NP
	1462
	46 784,00 Kč
	52 632,00 Kč
	27 778,00 Kč

	přízemí
	914
	29 248,00 Kč
	32 904,00 Kč
	17 366,00 Kč

	hl. schodiště
	396
	12 672,00 Kč
	14 256,00 Kč
	7 524,00 Kč

	zad. schodiště
	611
	19 552,00 Kč
	21 996,00 Kč
	11 609,00 Kč

	aula
	168
	5 376,00 Kč
	6 048,00 Kč
	3 192,00 Kč

	Celkem
	
	158 016,00 Kč
	177 768,00 Kč
	93 822,00 Kč

	
	
	
	
	

	Vzorky barev
	
	12 500,00 Kč
	
	

	Celková cena víceprací
	442 106,00 Kč
	
	

	
	
	
	


Částky jsou uvedené bez DPH


Petr Weiss
