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3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/496 - Silnice II/496: Kladná - Žilín (ŘSZK)

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice II/496

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/496 Změna soupisu množství č. 3.01

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

2 020 731,30

1 2 3 4 8 9

3 463,90

10 11 12

96 997013847. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

T 5 670,00 56 700,00

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 1. 11. 2022 Datum: 1. 11. 2022

1 964 031,30 3 463,90

Celkem 56 700,00 2 020 731,30 1 964 031,30


