
III Plán výluk na měsíc:              Listopad  2022 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 44.týden 45.týden 46.týden 47.týden 48.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73362 B Liběchov + Liběchov - Mělník zhl.+ záhl.+ 1 ANO - 7:30 - 3N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV syst. 3
2 73353 B1 Liběchov + Liběchov - Mělník liché + 1 ANO - 22:30 - 4:50 montáž TV spojek
3 73353 B ANO - 7:30 - 5N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV + výměna ÚO 401
4 73353 A Mělník - Liběchov + Liběchov 2 + sudé ANO - 7:30 - 5N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV + výměna ÚO 412
5 73362 A Štětí - Liběchov + Liběchov 1 + liché ANO - 7:30 - 11N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV + výměna ÚO 411
6 73317 A Liběchov + Liběchov - Štětí sudé + 2 ANO - 7:30 - 10N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV
7 72 D 03 016 Hoštka - Štětí + Štětí 1 + liché ANO 7:00 - 15:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 19, svařování 10 sv. R65
8 75024 A Litoměřice d.n. + Litoměřice d. n. - Polepy - NE PZZ 1.,2. 7:00 - 8N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna technologie PZZ v km 406,242 - NTD

9 75024 B Litoměřice d. n. - Polepy - NE PZZ 1.,2. 7:00 - 17:00 X úprava vazební kabelizace TZZ - NTD

10 72 C 03 326 Litoměřice d. n. + Litoměřice d. n. - V. Žernoseky sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 15:00 SN výměna L jazyka a opornice výh.č. 22, navaření srdcovky výh.č. 24 - N+N, svařování 10 sv. R65
11 72 C 03 424 Litoměřice d. n. - V. Žernoseky + V. Žernoseky 2 + 2, 4 ANO PZZ 7:00 - 16:00 X výměna 20 ks pražců na KV6 - TO SVP

12 73342 A Ústí n. L. Střekov 8 - v.č. 39ab NE - 7:00 - 14:00 X X výměna pražců a kovářské práce ve výh.č. 39ab - TO SVP

13 73342 B 1 - v.č. 41B, 41 (po nám.v.č.48) NE - 7:00 - 14:00 N navaření P opornice výh.č. 41 - N+N

14 73342 C v.č. 51, 56A NE - 7:00 - 14:00 X výměna pražců a kovářské práce ve výh.č. 51 - TO SVP

15 73342 D 1 - v.č. 5 ANO - 7:00 - 17:00 S výměna srdcovky výh.č. 5, svařování 6 sv. R65
16 73268 B 3a + v.č. 19 (po náv.Sc3, Sc5) ANO - 7:15 - 8N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA výměna pražců v 3a SK, ASP - N+N

17 72 A 03 912 Děčín východ - Boletice n. L. 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 SP SP SP SP odstr.def.vad, svařování ? sv., odstranění porostu + test UTS 60 2x sekačka, UTS 60, SVP
18 72 A 03 822 Boletice n. L. - Děčín východ 2 ANO PZZ 7:00 - 15:00 SP SP SP SP odstr.def.vad, svařování ? sv., odstranění porostu + test UTS 60, odstr.porostu v km 440,400 - 441,100 - N+N 2x sekačka, UTS 60, SVP

trať č. 544
19 73069 A Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb 1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3) ANO - 9:00 - 260N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 1.3. do 10.12.      rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail

20 73069 D Děčín východ-Loubí 91 NE - 8:00 - 4N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII odvodňovací práce - Strabag Rail

21 73069 E Děčín-P.Žleb celá ŽST ANO - 8:50 - 16:50 X překl. kotvení, připojéní napájecího vedení, úprava TV
trať č. 527

22 73306 A Hněvice 4 - 10 - v.č. 10, 12, 16 ANO - 7:00 - 9N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců ve výh.č. 10, 12, 16 - N+N, CBV - v.č. 9, 10 - N+N

23 73177 A Roudnice n.L. liché ANO - 18:30 - 173N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 18.6. do 7.12.         rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupiště, výstavba výtahu. - Ch+T

24 70037 A Hrobce zhl. bohuš. 2., 4.SK (mezi nám.v.č.13-20) NE - 7:00 - 15:00 S výměna 2x LIS mezi v.č. 13 - 20, svařování 4 sv. UIC
25 73346 A Bohušovice n.O. 4a, 6c, 12 + v.č. 18, 20 NE - 7:00 - 7N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 100% výměna pražců ve výh.č. 18, 20 - N+N

26 73347 A Lovosice 53, 55, 57, 59 + v.č. R5, R6, R7 - - 7:00 - 3N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ojedinělá výměna pražců ve výh.č. R5, R6 - N+N

27 73347 B v.č. 37 (mezi nám.v.č.33a a 37) - - 7:00 - 3N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 100% výměna pražců ve výh.č. 37 - N+N

28 73392 A 101 - v.č. 106 - - 7:00 - 15:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 106, svařování 3 sv. UIC
29 73392 B 101, 102, 102a - v.č. 124 - - 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS na ZV124, svařování 4 sv. UIC
30 73392 C 119, 121 - v.č. 135 - - 7:00 - 15:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 135, svařování 3 sv. S49
31 73392 D 601a - v.č. 607 - - 7:00 - 15:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 607, svařování 3 sv. S49
32 73340 E Prackovice n.L. - Lovosice + Lovosice 1 + po ZV30 NE PZZ 7:00 - 16:00 S výměna L+P jazyka a opornice výh.č. 34, svařování 6 sv. UIC
33 73340 A Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n. L. 2 + po ZV6 NE PZZ 7:30 - 13:30 SN vým.kol.vložky v km 502,778 LP, svařování 2 sv. UIC, vyvaření prokluzů ve výh.č. 3 - N+N, úprava GPK
34 73340 B Prackovice n. L. v.č. 6 NE - 7:30 - 14:00 X ruční úprava GPK ve výhybce č. 6, mytí výstroje dráhy
35 73340 C Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih v.č. 11, 12 + 2 NE PZZ 7:30 - 14:30 X ruční úprava GPK a číštění štěrkového lože ve výh.č. 12

36 73340 D Ústí n. L. jih - Prackovice n. L. 1 NE PZZ 7:30 - 13:30 S vým.kol.vložky v km 510,035 PP, svařování 2 sv. UIC, úprava GPK, mytí výstroje dráhy
37 73378 A Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih 2 NE PZZ 8:00 - 14:00 X odstranění závad v GPK, ruční podbíjení bet.pražců, mytí výstroje dráhy
38 73341 A Ústí n. L. jih 103 + v.č. 115 NE - 7:30 - 13:30 S výměna 1x LIS mezi výh.č. 115 - 117, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK 1x 25 min výh.č. 117
39 73341 B 101a + v.č. 110 NE - 7:30 - 13:30 S výměna 1x LIS mezi výh.č. 110 - 112, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK 1x 25 min výh.č. 112
40 73270 A Povrly 4 + v.č. 10 ANO - 7:00 - 14:00 S odstranění prokluzů - výměna kolejnic 2x 8 m za KV10, svařování 4 sv. UIC

trať č. 544
41 73371 C Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. v.č. 1 + 1 jen TK PZZ 8:50 - 16:45 P odstranění porostu - výřez větví MPŽ
42 73371 B Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb - D.Žleb v.č. 23 + 2 jen TK NE 8:50 - 16:00 P výměna dvojitých pružných kroužků ve výh.č. 23, odstranění porostu
43 73332 A D.Žleb - Schöna - 2.TK - 14:00 - 134N - 14:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 25.6.                          vypnutí pro účely stavebních prací na straně DB

trať č. 504
44 73305 A Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov 137 + 1 PZ - 10:00 - 15:00 A strojní úprava GPK - Pedasta

45 73314 A Ústí n.L. Střekov - Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ 2 + v.č. 103 (po ZV109) - ANO 7:00 - 4N - 17:00 IISIIPIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

46 73314 B - ANO - 7:00 - 17:00 X X X X

47 73315 F Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Ústí n.L. hl.n. 1a, 1b, 1 + v.č. 12 + 901 PZ - 7:00 - 14:00 A ASP - 735 m (464 m + 54 m + 121 m + 96 m) - TSS

48 73315 G Ústí n.L. hl.n. - Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ 902 + 2a, 2b PZ - 14:00 - 17:00 A ASP - 395 (376 m + 19 m) - TSS

49 73315 B Ústí n. L. západ 3b (po nám.v.č. 108) PZ - 7:00 - 10:00 A ASP - 281 m (174 m + 60 m + 47 m) - TSS

50 73315 C 5b + v.č 124 (mezi nám.v.č. 118a a 19b) PZ - 10:00 - 13:00 A ASP - 194 m - TSS

51 73315 D Ústí n. L. západ-Trmice 5a, 7 + v.č. 824 (po nám.v.č. 827) PZ - 13:00 - 16:00 A ASP - 200 m (100 m + 100 m) + v.č. 824 - TSS

52 73315 E 3, 3a PZ - 16:00 - 18:00 A ASP - 319 m - TSS

53 73384 A Ústí n. L. západ 136 - v.č. 158ab - - 7:00 - 15:00 X výměna 10 ks pražců ve výh.č. 158b - N+N

54 73384 B 67, 69, 71 - v.č. 160, 162 - - 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  výměna 100% pražců ve výh.č. 160, 162 - N+N, ASP - TSS

55 73349 D Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih 134 - v.č. 110, 114, 116ab + 1 NE - 7:00 - 16:00 X CBV - v.č. 110, 114, 116ab - N+N 2 ČELA
56 73349 E Ústí n.L. jih - Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ 2 + v.č. 106, 111ab NE - 7:00 - 16:00 X CBV - v.č. 106, 111ab - N+N

57 73349 F Ústí n.L. západ v.č. 115ab NE - 7:00 - 15:00 X CBV - v.č. 115ab - N+N

58 73349 G v.č. 120, 121, 124, 134 NE - 21:00 - 5:00 CBV - v.č. 121, 124, 134 - Firma, navaření P+L opornic výh.č. 120 - N+N

59 73350 A v.č. 119 NE - 7:00 - 10:00 X CBV - v.č. 119 - N+N

60 73350 B 103 - v.č. 301 NE - 10:00 - 13:00 X CBV - v.č. 301 - N+N

61 73350 C 1b, 3b - v.č. 12, 16ab NE - 7:00 - 16:00 X CBV - v.č. 12, 16ab - N+N

62 73350 D 5, 7 - v.č. 15, 20 NE - 7:00 - 13:00 X CBV - v.č. 15, 20 - N+N

63 73350 E 3 - v.č. 24 NE - 7:00 - 10:00 X CBV - v.č. 24 - N+N

64 73350 F 9 - v.č. 59 NE - 10:00 - 13:00 X CBV - v.č. 59 - N+N

65 73350 G 13 (po nám.v.č. 123) ANO - 7:00 - 15:00 S výměna LIS u návěstidla Sc13, svařování 4 sv.S49
66 73344 A Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Ústí n.L. hl.n. 1b - v.č. 9 (mezi ZV5 a ZV12) + 901 NE - 7:00 - 15:00 S výměna LIS ve výh.č. 9, svařování 6 sv.R65
67 73285 A Ústí n.L. západ 57, 57a ANO - 7:00 - 4N - 17:00 IIIIAIIPIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava přejezdu v km 0,682 + ASP - Pedasta, odstranění def.vad a porostu, svařování 4 sv. S49 UZAVÍRKA, 2x sekačka
68 73344 C 51 (od Se822 po LIS v.č.852) ANO - 7:00 - 14:00 P odstranění porostu - sekání, kácení 2x sekačka
69 73344 D 602b, 602, 602c, 602d, 52 (od Se36 po nám.v.č.854) ANO - 7:00 - 14:00 P odstranění porostu - sekání, kácení 2x sekačka
70 73344 E 401 (od Se314 po nám.v.č.215) ANO - 7:00 - 14:00 P odstranění porostu - sekání, kácení 2x sekačka
71 73073 A Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice 3a + záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 254N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 27.3. do 5.12.                                 rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T

72 73073 S 3a + zhlaví + záhlaví + 1 liché PZZ 16:00 - 10N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 5.12.                                              rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T

trať č. 539
73 75027 A Dobkovičky - Úpořiny - - PZZ 7:00 - 11N - 13:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 8.12.                         výměna technologie PZZ v km 12,079 a v km 14,722 - NTD

74 75027 B TK - PZZ 7:00 - 4N - 13:00 IISIISIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII zrušení LIS, svařování ? sv., osazení počítačů náprav - NTD

75 73343 A - PZZ 7:00 - 13:00 P P P P P odstranění porostu 2x sekačka
přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 26.08.2022 26.7. doplněno Legenda: Juránek Pavel, MBA
24.6. doplněno - 26.7. Ústí západ 5a SK - v.č. 357 (7.- 10.11.) S - svařování B - odstranění blátivých míst
12.7. doplněno 29.7. doplněno N - navařování P - odstranění porostu
18.7. doplněno - 8.8. Ústí západ 5a SK - CBV (14.,15.,16.11.) L - lepení CBV - cyklické broušení výhybek
20.7. doplněno 22.8. doplněno A - podbíjení - automat

26.7. doplněno

odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv. R65, výřez křovin - 2.TK

výměna pražců 100% - N+N, ASP - 86 m + v.č. 103 - TSS, odstranění def.vad, svařování 7 sv. R65 SVP
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