
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: opravna zhotovitele Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: Společnos VD-Praha, zastoupená Signalservis, a.s. Zpracovatel:

Milan Bělehrad, 

Renata Snozová, 

Hana Lišková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 180 300,80

OST - Ostatní 180 300,80
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Zhotovitel: Společnos VD-Praha, zastoupená Signalservis, a.s. Zpracovatel:

Milan Bělehrad, 

Renata Snozová, 

Hana Lišková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 180 300,80

D OST Ostatní 180 300,80

1 K 7593333120

Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)1 - oprava se 

provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC 

(ČD) T115, pokud není popsána, pak podle 

technických podmínek výrobku

kus 146,000 1 100,38 160 655,48

VV 123+23 146,000

2 K 7593333125

Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)2, OMŠ-74 

RUS, OMŠ2-63 RUS, OMŠ2-60, AŠ2, ANŠ2, AŠ5, 

OMŠM-1 RUS - oprava se provádí podle přidružených 

předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není 

popsána, pak podle technických podmínek výrobku

kus 18,000 940,79 16 934,22

3 M 7593331160 Výměnné díly Těsnění relé NMŠ kus 81,000 12,28 994,68

4 M 7593331180 Výměnné díly Matice plombovací relé NMŠ kus 5,000 20,09 100,45

5 M 7593331200 Výměnné díly Kontakt uhlíkový relé NMŠ kus 5,000 243,29 1 216,45

6 M 7593331210 Výměnné díly Kontakt kyvný I relé NMŠ kus 2,000 124,99 249,98

7 M 7593331230 Výměnné díly Kontakt spodní relé NMŠ kus 2,000 74,77 149,54
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