
na realizací Stavby

„NS zšmní stadăon - Sportovní areály, Využítí odbadního te Pru 1664-, 432 ı
kadah“ - technlcký dozor stavebníka ı

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanský Zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

uzavřené dne 15.7.2022 mezi smluvními stranaml:

l.
Ěttttt'lš Strany:

Příkazce:

'tepelně hospodářství adan, s.r.o.
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
Zastoupený: Dušanem Kučerou
Eˇ-mail/teleton:
l-DD; 25439774
DEC: 0225439774
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání: Petr Vavřena
Email/telefon:

a

Příkazník:
Jaroslav Dubský
Jméno: Jaroslav Dubský
Sídlo/bydliště: Dvořákova 1123, Kadaň 432 01
Zestoupený: Jaroslavem Dubským
ECO: 04794621
Dıč: 7412232454
Bank. spojení: Komerční banka as. Kadaň

číslo účtu:
Zástupce pro věcná jednání: Jaroslav Dubský
Eflmaílx'teleíon:
Příkazník je zapsán ve Výpisu zživnostenskěho rejstříku, který tvoří přílohu č. 1 těto
smlouvy.
(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy č.2019011 Ze dne 9.9.2019 na
zabezpečení technického dozoru stavebníka pro stavbu „173 - Spoovní
areály, Využítí odpadního tepla, Prutahu 1064, 432 01 Kadarˇt“

IThan“ a ukončení smlunrho vztahu
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1. Původní termín plnění předmětu činnosti byl kalkulován na 12 týdnů - 3 měsíců, a tak to
je uvedeno i cenové nabídce na výkon TDS. Rozdíl je 2 měsíce Oproti původnímu
předpokladu.

Termín předání staveniště: 1.7.2022
Dokončení prací dle SOD a Dodatku ( zhotovitele ) č.1. : 30.11.2022
Doba výstavby dle výše uvedeného byla 3 měsíce
Nyní Zhotovitel předložil ke schválení požadavek na prodloužení plnění o dalších 8
týdnů - 2 měsíce na celkovou dobu výstavby 5 měsíců.

V.
Odměna a platební podmínky

1. Tento dodatek upravuje článek ˇv'. původní smlouvy o dílo, vzešlý Z důvodu prodloužení
termínu dokončení díla vlivem změn postupně zjištěných při stavebních úpravách
objektů. Změny ovlivnily práce zhotovitele natolik, že bylo nutné prodloužit termín
dokončení díla, přičemž tím TDS vzniká nárok na vyrovnání nákladů s tím spojených.

V

Cllánek V. Odměna a platební podmínky bod 1. původní smlouvy se tedy mění
následovně:

Původní hodnota: 98 000,- Kč bez DPH

20 580,- Kč DPH

118 580,- včetně DPH

Nová hodnota: 163 333,- Kč bez DPH

34 299,93,- Kč DPH

197 632,93,- včetně DPH

Vl.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Ostatní body smlouvy Zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem
podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém
rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních o stejné
platnosti, z nichž dvě obdrží příkazce a jedno příkazník.

-. ,flťť' 'Íffln A 1")
fff' fltn' 'lit i' 'l z'v kađa'ñi'ůne ř tí i? 14"“ V Kadani dne 7.10.2022

Příkazce Příkazník
Tepelné hospodářství Kadaň, s.r_o. Jaroslav DubsKy
Dušan Kučera, jednatel společnosti OSVČ
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