






[bookmark: _Hlk92956317]Rekonstrukce komunikací – Karlova ulice, části ulic Škrétova, Čechova, Brandlova 
a Kollárova I. Etapa – SO vodovod a kanalizace
Dodatek č.1 k SOD
Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele: 2022/3311/0066
























Smluvní strany:

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
se sídlem na adrese: Na Tobolce 428, 506 45 Jičín
IČO: 60109149 	DIČ: CZ60109149
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva 
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Jičín
Číslo účtu: 115-3016210217/0100
(dále též jen „objednatel“)
na straně jedné

a

KVIS Pardubice a.s.
se sídlem na adrese: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS V HK, oddíl B, vložka 2435
IČO: 46506934
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
Peněžní ústav: ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu: 17394093/0300
(„zhotovitel“)
na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

Smluvní strany se dohodly a uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

DŮVOD K UZAVŘENÍ DODATKU
Při postupném dokončování realizace podzemních inženýrských sítí dle projektové dokumentace a smlouvy o dílo (vodovod a kanalizace – investor VOS a.s. Jičín) v horní části Kollárovy ul. byl po odkrytí stávajících potrubí a provedení kamerové zkoušky zjištěn velmi špatný stav těchto podzemních vedení. Dle požadavku investora těchto inženýrských sítí – VOS a.s. Jičín je nutná jejich kompletní výměna v této horní – úzké části Kollárovy ul. Tyto práce a další nutné práce s tím související (rekonstrukce celé komunikace) nebyly předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Protože se jedná o významné zvětšení původního rozsahu prací ze strany objednatelů – VOS a.s. Jičín a Města Hořice, které má vliv na celkovou cenu díla a termín dokončení díla, je nutné v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na tyto práce uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.




[bookmark: _Hlk114823925]Tímto dodatkem se upravuje čl. 3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
3.3 Termín dílčího předání vodovodu a kanalizace včetně přepojení přípojek 
a předání kompletních dokladů do:			15.12 2022
Termín ukončení díla s ohledem na dokončení komunikací pro Město Hořice 
je stanoven do:						30.04 2023

[bookmark: _Hlk114752247]Tímto dodatkem se upravuje čl. 6. SMLUVNÍ CENA
6.1 Smluvní strany se dohodly na navýšení smluvní ceně díla, která činí:
Původní cena bez DPH: 					6 121 968,88 Kč 
Dodatek č.1:	oprava kanalizace	ul. Kollárova		   794 747,14 Kč
			oprava vodovodu	ul. Kollárova		   490 788,76 Kč
Dodatek č.1 bez DPH celkem:					1 285 535,90 Kč 
Cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH celkem:		7 407 504,78 Kč


Článek 29. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
29.9. Ostatní ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají nedotčena
29.10. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
29.11. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.
29.12. Dodavatel se zavazuje, že staveniště a komunikace (provizorní povrchové pojezdové vrstvy) budou v zimním období zabezpečeny a průběžně udržovány tak, aby byly pro místní obyvatele bezpečně použitelné a průjezdné

Přílohy dodatku:
1) Položkový rozpočet vícepráce
2) Harmonogram prací

V Jičíně dne 13.10.2022			V Pardubicích, dne __________
Za objednatele:					Za zhotovitele:



___________________________		_____________________________
JUDr. Jan Malý					Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva				předseda představenstva
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.	KVIS Pardubice a.s.
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