


Rekapitulace soupisu provedených prací 21.10.2022

Akce: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY NA OBJEKTU BEZ Č.P. NA PARCELE Č. 528/16 V KATASTRÁLNÍM UZEMÍ MÍSTEK

Objednatel: Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany, P.O. Box 56, Pionýrů 2069, 738 01 Frýde

DLE SOD MÉNĚPRÁCE SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE CELKEM

oprava 1 231 300,00 Kč              128 372,30 Kč                 1 102 927,70 Kč              96 451,71 Kč                   1 199 379,41 Kč              

CELKEM 1 231 300,00 Kč              128 372,30 Kč                 1 102 927,70 Kč              96 451,71 Kč                   1 199 379,41 Kč              

              1 199 379,41 Kč 

              1 451 249,09 Kč 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

CELKOVÁ CENA VČ. 21% DPH

1479



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 116 706,57

0,00 0,0015,00%

96 451,71

Sazba daně Základ daně Výše daně
96 451,71 20 254,8621,00%

1817-2022-VCP
1479 Pavlíkova - GO střechy - VÍCEPRÁCE

96 451,71

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1817-2022-VCP

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

96 451,71 116 706,57

116 706,5796 451,71
1817-2022-
VCP

1479 Pavlíkova - GO střechy - VÍCEPRÁCE

96 451,71 116 706,57

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1479 Pavlíkova - GO střechy - VÍCEPRÁCE

21. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 96 451,71

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 96 451,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 451,71 21,00% 20 254,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 706,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1479 Pavlíkova - GO střechy - VÍCEPRÁCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 96 451,71

PSV - Práce a dodávky PSV 92 659,71

    712 - Povlakové krytiny 73,80

    713 - Izolace tepelné 2 248,82

    762 - Konstrukce tesařské 3 318,96

    764 - Konstrukce klempířské 75 761,05

    765 - Krytina skládaná 11 257,08

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 792,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 96 451,71

1479 Pavlíkova - GO střechy - VÍCEPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 451,71

D PSV Práce a dodávky PSV 92 659,71

D 712 Povlakové krytiny 73,80

25 K 712400831
Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny 
povlakové jednovrstvé

m2 9,000 8,20 73,80

VV "vedlejší střecha pro napojení detailu úžlabí"2*4,5 9,000

D 713 Izolace tepelné 2 248,82

7 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

m2 5,232 104,00 544,13

VV "atika u štítu"2*3,6*0,36 2,592
VV "atika uprostřed"2*3,3*0,2 1,320
VV "atika štít u užlabí"2*3,3*0,2 1,320
VV Součet 5,232

6 K 713141224
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu lehčeného 
nebo zdiva pro izolaci tl přes 60 do 100 mm

m2 5,232 59,10 309,21

VV "atika u štítu"2*3,6*0,36 2,592
VV "atika uprostřed"2*3,3*0,2 1,320
VV "atika štít u užlabí"2*3,3*0,2 1,320
VV Součet 5,232

16 M 28372306
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 60mm
m2 5,494 254,00 1 395,48

D 762 Konstrukce tesařské 3 318,96

9 K 762341275

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek 
dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a 
drážku

m2 5,232 127,80 668,65

VV "atika u štítu"2*3,6*0,36 2,592
VV "atika uprostřed"2*3,3*0,2 1,320
VV "atika štít u užlabí"2*3,3*0,2 1,320
VV Součet 5,232

10 M 60726280 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm m2 5,494 482,40 2 650,31

D 764 Konstrukce klempířské 75 761,05

20 K 764001841
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do 
suti

m2 9,000 53,50 481,50

VV "vedlejší střecha pro napojení detailu úžlabí"2*4,5 9,000

21 K 764001861
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
hřebene z hřebenáčů do suti

m 3,000 38,25 114,75

3 K 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 82,000 123,00 10 086,00

1 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 8,000 157,00 1 256,00

22 K 764121442
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, 
prostupů a výčnělků ze šablon, do 30°

m2 9,000 1 072,00 9 648,00

VV "vedlejší střecha pro napojení detailu úžlabí"2*4,5 9,000

23 K 764221405
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 
hřebene větraného, včetně větrací mřížky

m 3,000 651,60 1 954,80

4 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 82,000 176,00 14 432,00

17 M 55344188 žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm m 3,000 122,00 366,00

19 K 764501104 Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab kus 1,000 108,00 108,00

18 M 55344552 čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm kus 1,000 13,00 13,00

11 K 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab kus 70,000 40,90 2 863,00

5 M 55344578 hák žlabový Pz 333mm dl 550mm kus 70,000 60,00 4 200,00

2 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 8,000 154,00 1 232,00

15 M 55344204 svod kruhový Pz 100mm m 8,000 124,00 992,00

1479 Pavlíkova - GO střechy - VÍCEPRÁCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 764213R
Sněhový rozražeč Slovenský kříž krytiny z Pz s 
povrchovou úpravou

kus 87,000 322,00 28 014,00

D 765 Krytina skládaná 11 257,08

13 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m 62,000 66,50 4 123,00

14 M WNR.6030091
Ochranný větrací pás okapní hliníkový 5 000/100 mm 

(černý)
kus 13,000 463,58 6 026,54

26 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
bednění nebo tepelnou izolaci

m2 9,000 36,40 327,60

VV "vedlejší střecha pro napojení detailu úžlabí"2*4,5 9,000

27 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 9,900 47,60 471,24

VV "vedlejší střecha pro napojení detailu úžlabí"2*4,5*1,1 9,900

28 K 765191091
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou 
izolaci za sklon přes 30°

m2 9,000 34,30 308,70

VV "vedlejší střecha pro napojení detailu úžlabí"2*4,5 9,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 792,00
24 K HZS2152 Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný hod 8,000 474,00 3 792,00

VV "napojení detailů úžlabí na vedlejšího objektu 2x"2*4 8,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 155 330,48

0,00 0,0015,00%

128 372,30

Sazba daně Základ daně Výše daně
128 372,30 26 958,1821,00%

1817-2022-MNP
1479 Pavlíkova - GO střechy - MÉNĚPRÁCE

128 372,30

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1817-2022-MNP

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

128 372,30 155 330,48

155 330,48128 372,30D.1.1_N Architektonicko...

128 372,30 155 330,48

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1479 Pavlíkova - GO střechy - MÉNĚPRÁCE

21. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 128 372,30

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 128 372,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 128 372,30 21,00% 26 958,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 330,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1479 Pavlíkova - GO střechy - MÉNĚPRÁCE

D.1.1_N - Architektonicko...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 128 372,30

HSV - Práce a dodávky HSV 6 492,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 019,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 473,28

PSV - Práce a dodávky PSV 121 880,02

    762 - Konstrukce tesařské 10 774,50

    764 - Konstrukce klempířské 96 040,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 065,52

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 128 372,30

D.1.1_N - Architektonicko...

1479 Pavlíkova - GO střechy - MÉNĚPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 128 372,30

D HSV Práce a dodávky HSV 6 492,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 019,00

3 K 622532021

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou 
proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 15,000 334,60 5 019,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 473,28

50 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 184,160 8,00 1 473,28

D PSV Práce a dodávky PSV 121 880,02

D 762 Konstrukce tesařské 10 774,50

16 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z 
hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 33,000 46,48 1 533,84

17 K 762332131

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 
plochy do 120 cm2

m 33,000 124,60 4 111,80

18 M 60516102 řezivo smrkové sušené tl 60-70mm m3 0,502 9 680,00 4 859,36

24 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,220 1 225,00 269,50

D 764 Konstrukce klempířské 96 040,00

51 K 764223456
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 
sněhový zachytávač průbežný

m 88,000 965,00 84 920,00

52 K 764315633

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 
prvků z hliníkového plechu s povrchovou úpravou 
střech s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 
150 mm

kus 8,000 1 390,00 11 120,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 065,52

46 K 783201403
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru oprášení

m2 48,600 3,91 190,03

47 K 783206801
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 
obroušením

m2 48,600 58,88 2 861,57

48 K 783218111
Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný 
syntetický

m2 48,600 185,25 9 003,15

49 K 783222111

Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně 
přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% 
plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo 
latexovým

m2 48,600 61,95 3 010,77

1479 Pavlíkova - GO střechy - MÉNĚPRÁCE

D.1.1_N - Architektonicko...
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