Dodatek €. 3 ke Smlouvé o poskytovani sluzeb

NA ZHOTOVENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v i¢inném znéni

Cislo smlouvy Objednatele: 01ST-000902
Cislo smlouvy Poskytovatele: 521311
Evidencni Cislo (ISPROFOND): 500 151 0002

,»1/4 Strakonice, vychodni obchvat; technickoekonomicka studie

1.1.Objednatel

Reditelstvi silnic a dalnic CR
se sidlem

ICO:

DIC:

pravni forma:

bankovni spojeni:
zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:
(dale jen , Objednatel”)

1.2. Poskytovatel

SAGASTA s.r.0.

se sidlem

ICO:

DIC:

zapis v obchodnim rejstriku:
pravni forma:

bankovni spojeni:

¢. uctu:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:
(dale jen , Poskytovatel”)

{

Na Pankréaci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390

CZ65993390

prispévkova organizace
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04598555

CZ04598555

sp. zn. C 250116 vedena u Méstského soudu v Praze
spolecnost s rucenim omezenym



Vyse uvedené strany uzaviraji tento

Dodatek €. 3 ke Smlouvé

uzaviené dne 16.09.2021, Cislo smlouvy Objednatele: 015T-000902, Cislo smlouvy Poskytovatele:
521311, Evidencni cislo (ISPROFOND): 500 151 0002

I PREAMBULE

V ramci dokonceni a odevzdani konceptu ekonomického hodnoceni a odevzdani kompletni studie
véetné ekonomického hodnoceni efektivhosti u akce: ,l1/4 Strakonice vychodni obchvat;
technickoekonomicka studie,” doslo ke zdrZeni radného terminu plnéni pro poZadované zpracovani
geodetického zaméreni dotCeného Uzemi, a tim padem je nutné posunout termin odevzdani Cistopisu
dila, ktery je uveden v priloze ¢. 1 ke Smlouvé.

. PREDMET DODATKU

Z divodu komplikovaného a zdlouhavého zajisténi povoleni vstupu na pozemky pro realizaci
geodetického zaméreni a z dlvodu zastabilizovani vyslednych variant pro stanoveni lokalit pro
zaméreni, dochazi k posunu terminu na finalni odevzdani projektové dokumentace.

Harmonogram plnéni

Navrh posunu terminu odevzdani kompletni studie véetné ekonomického hodnoceni
efektivnosti:

Plvodné:

do 2 mésicl od stanoviska objednatele ke konceptu tech. ¢asti
(stanovisko odesldno objednatelem 9.9.2022, tj. odevzdani Cistopisu do 9.11.2022)

Nové dle dodatku ¢. 3 ke Smlouvé:

do 3 mésicti od stanoviska objednatele ke konceptu tech. ¢asti
(stanovisko odesldno objednatelem 9.9.2022, tj. nové odevzdadni ¢istopisu do 9.12.2022)

li. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Ostatni ujednani Smlouvy, ¢. smlouvy objednatele: 01ST-000902, ¢. smlouvy poskytovatele:
521311, ve znéni Dodatku ¢. 3, zstavaji v platnosti beze zmén.

2. Tento Dodatek ¢. 3 nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci Smluvnich stran
a u¢innosti dnem jeho uverejnéniv registru smluv ve smyslu zakona 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach tcinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen
,Zakon o registru smluv®), v platném znéni.

3. Zverejnéni tohoto Dodatku €. 3 zajisti objednatel.



4. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim tohoto Dodatku €. 3 v registru smluv, v souladu se zakonem
o registru smluv, v platném znéni.

5. Tento Dodatek ¢. 3 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobé.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K Ni SMLUVNI STRANY
PRIPOJILY SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB.,
O SLUZBACH VYTVAREJiCiCH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNEN(
POZDEJSICH PREDPISU.

- Digitalné podepsal
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