
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č.l KE SMLOUVĚ
uzavřené dne 31.10.2021

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000899 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:
„D10 EXIT 3 -  EXIT 14 a EXIT 39 -  EXIT 46 - KOORDINACE"

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail: ............................
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel")

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
zjq4rhz
...... ................................................... 
......................

...... ...... ............. ...... ...... 
...... ........................... 
........................................ 
..................... ....................

a

2. Společnost VALBEK -BUNG
vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným: .............................

.............
bankovní spojení: ...................................................................
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
Společník: ................................
se sídlem: ................... ...........................................................

..............
zastoupeným: ............................................ .......................... 
..........................................................................................
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PREAMBULE
V průběhu plnění smlouvy došlo ze strany Objednatele k neprovedení potřebných průzkumů 
a diagnostik. Průzkumy nebyly zahájeny z důvodu časového zdrzení při zpracování aktualizace 
ekonomického hodnocení záměru pro modernizaci dálnice D10- Výsledky ekonomického hodnocení 
jsou rozhodujícím faktorem pro pokračování v přípravě. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto zpracovaní 
průzkumů a diagnostik zadat Objednatelem po dodání výsledků ekonomického hodnocení.

i.
PŘEDMĚT DODATKU

Termíny zpracování

Důvodem k uzavření termínového Dodatku č. 1 je Časově zdržení při zadání veřejných zakázek na 
geotechnický průzkum, diagnostiku vozovek a diagnostiku mostních objektů Ze strany Objednatele. 
Provedení Geotechnického průzkumu a diagnostiky vozovek bude provedeno mimo zimní období. 
Vzhledem k nekompletním podkladům ze strany Objednatele se smluvní strany dohodly na úpravě 
dílčího terminu zpracování dle odst. 3 Přílohy Č, 1 Smlouvy takto;

3 Termíny zpracování, projednání a výstupy:

Dokončení prací 15 měsíců od zahájení

se mění na:

3 Termíny zpracování, projednání a výstupy:

Dokončení prací 26 měsíců od zahájení

Další dílčí plnění dle Přílohy 1 zůstávají v platnosti.

El.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. i nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění {dále 
jen „zákon o registru smluv").

2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č, i  v registru smiuy, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy,
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.....
............
..........

Digitálně podepsal 
...... ...................... 
Datum: 2022.1031 
10:10:52+0T00'
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