	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 8

	Zhotovitel:
	L&P stavební, s.r.o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou                                                         IČ:63906236, DIČ: CZ63906236

	Investor:
	Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 40601 Liberec 
IČO: 00083194 
DIČ: CZ00083194
	Datum: 7.10.2022

	Název akce: 
"Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti
nájezdových ramp II"

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	Kontrolní dny, stavební deník

	
	-

	
	Soupis prací - změnový list č. 8 (ZL 8)

	
	Dodatek č.3 smlouvy o dílo

	
Předmět změny: 
Neprovedení prací a dodávek dle Smlouvy o provedení stavby č. 18/2022 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č.8, zpracovaného zhotovitelem, na základě požadavku objednatele.
V průběhu provádění stavby vydal objednatel pokyn spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:
· v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Popis a zdůvodnění změny:           
ZL08 Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“
Na základě požadavku objednatele, který vycházel z plánu provedení renovačního nátěru (v dalším období) podlah v plochách, kde v rámci akce „Sanace ...“ není nová podlahová stěrka, zadavatel rozhodl, z důvodu hospodárnosti, redukovat rozsah vodorovného značení, které bude obnoveno až s renovačním nátěrem. Změnou vznikne méněpráce – úspora nákladů bez vlivu na termín realizace stavby.

Méněpráce : 47.209,71 Kč bez DPH                 
Vícepráce : 0 Kč bez DPH
Změna celkem: 47.209,71 Kč bez DPH 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona má vliv na celkový termín výstavby.









	Počet připojených listů specifikací:                                         
	/ 0 /

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|



		
	Změna dle zákona 134/2016 Sb. § 222 zákona

	
	Cena víceprací Kč
bez DPH
	Cena méněprací Kč bez DPH 
	Výsledná změna ceny Kč bez DPH
	

	Odst.4
	- 47.209,71
	-
	- 47.209,71
	

	Odst.5
	-
	-
	-
	

	Odst.6
	-
	0
	- 
	

	Odst.7
	-
	-
	-
	

	celkem
	- 47.209,71
	0
	- 47.209,71
	



                

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Ing. Petr Šmakal – souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: 
SIAL s.r.o. - souhlasí


	Příloha: ZL 8


	[bookmark: _GoBack]Počet připojených listů soupisu prací: 1
	Počet připojených výkresů: 0 

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě jako požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	

PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka
	
                                              
Josef Liebscher, jednatel

	
Datum: 7.10.2022
	
Datum: 7.10.2022
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