
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, dne 22. 3. 2022 níže uvedené smluvní strany

l.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo; 60733098
DIČ: CZ50733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - Středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000117

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Bmo
ıčoz 45474281
Dıčz CZ45474281
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 28. 4. 1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062
zastoupen lng. Martinem Matuškoąjednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Martinem Matuškou, Jednatelem
ve věcech technických

číslo smlouvy zhotovitele: 50 - 6049

II.
Preambule

1) Objednatel a Zhotovitel spolu dne 22. 3. 2022 uzavřeli Smlouvu O dílo č. objednatele 1100-22000117,
jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele Stavební úpravy spočívající ve
vybudování nového přechodu pro chodce přes ulici Olomoucká dle podmínek veřejné zakázky
malého rozsahu S názvem „Olomoucká - přechod pro chodce" (dále jen ,,Smlouva"). Objednatel a
Zhotovitel se v souladu S čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.



v2) Účelem uzavření tohoto dodatku c. 1 ke smlouvě je prodloužení termínu realizace díla. Během
provádění přípravných prací na díle došlo na straně objednatele ke vzniku nepředvídatelných
překážek administrativní povahy, které vyvolaly nutnost přerušit stavební práce, což mělo za
následek následné přerušení stavebních prací na díle.

ČI. ııı.
Změna smlouvy o dílo

1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované Smlouvy o dílo,
č. objednatele 1100-22000117, ze dne 22. 3. 2022, a to tak, že dosavadní znění čl. lll. odst. 3 smlouvy
se ruší a nahrazuje se novým zněním: „Dokončení a předání Stavby: do 90 dnů ode dne, kdy bude
zhotoviteli ze strany objednatele dodána výzva k pokračováni praci' na díle.

2) Zhotovitel se zavazuje předložit objednatelí aktualizovaný Harmonogram prací, a to nejpozději do 14
dnů ode, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele dodána výzva k pokračování prací na díle.

čı. ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2) Tento Dodatek Č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.

4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve Znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 zašle kuveřejnění vregistru smluv
objednatel.

5) Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl
Sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele: Za Zhotovìtele:

V Brně dne: V Brně dne:

Datum:
202111112

Ing. Luděk Borový lng. Martin Matuška
generální ředitel jednatel




