
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 59 CC-CZ: 21122
Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022
CZ-CPV: 45233330-1 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ:
Jiří Ondráček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 18 046 388,69CZK

16006_DPS
Revitalizace sídlišt ě U Štěpnického rybníka v Tel či

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

14 914 370,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 132 017,8721,00% 14 914 370,82

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 16006_DPS

Stavba:

Místo: Telč Datum:

Zadavatel: Město Telč Projektant:
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

2 234 623,11 2 703 893,96

14 106 355,18

Revitalizace sídlišt ě U Štěpnického rybníka v Tel či

3. 1. 2022

SO-801.1 Parter a zele ň - mobiliá ř, mlatové cesty
278 300,00230 000,00VRN Vedlejší rozpo čtové náklady

SO-101.1 Komunikace a zpevn ěné plochy 11 658 144,78

Rozvod VO 957 839,55SO-401.1 791 602,93

14 914 370,82 18 046 388,69etapaI.

14 914 370,82 18 046 388,69

ARCHOO s.r.o.
Jiří Ondráček

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 59 CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ:
Jiří Ondráček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 658 144,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 658 144,78 21,00% 2 448 210,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 106 355,18

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

I. - etapa

SO-101.1 - Komunikace a zpevn ěné plochy

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 658 144,78

HSV - Práce a dodávky HSV 10 857 080,02

    1 - Zemní práce 2 998 943,49

    2 - Zakládání 309 502,28

    5 - Komunikace pozemní 5 843 033,51

    8 - Trubní vedení 44 727,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 130 497,40

    997 - Přesun sutě 99 348,90

    998 - Přesun hmot 431 026,96

PSV - Práce a dodávky PSV 801 064,76

    773 - Podlahy z litého teraca 801 064,76

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

I. - etapa

SO-101.1 - Komunikace a zpevn ěné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 658 144,78

D HSV Práce a dodávky HSV 10 857 080,02

D 1 Zemní práce 2 998 943,49

1 K 113106185

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z 
drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

m2 20,000 26,73 534,56 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106185

VV "kamenná kostka" 20 20,000

2 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

m2 395,000 56,67 22 385,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106121

VV "betonové dlaždice" 395 395,000

3 K 113106187

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 165,000 34,11 5 628,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106187

VV 165 165,000

4 K 113107171

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 856,667 167,90 143 837,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107171

VV "plocha SC_prům. mocnost 100" 2570/3 856,667
VV Součet 856,667

5 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 5 140,000 34,48 177 227,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107222

P
 Poznámka k položce:

předpoklad opětovného využití pro výměnu AZ celkem ŠD (150m3)
VV "plocha ŠD nestmelená vrstva_mocnost prům 200" 2570 2 570,000
VV "plocha HDK, VŠ_prům mocnost 200" 2570 2 570,000
VV Součet 5 140,000

6 K 113107232

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 
300 mm

m2 90,000 210,81 18 972,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107232

VV "betonové plochy sušáky" 90 90,000

7 K 113154231

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy do 30 mm

m2 2 570,000 20,00 51 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154231

VV "AC souvrství_mocnost 25mm" 2570 2 570,000

8 K 113107243

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 1 713,333 68,14 116 753,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107243

P
 Poznámka k položce:

předpoklad opětovného využití pro výměnu AZ celkem PM (100m3)
VV "plocha PM_prům. mocnost 100" 2570/3*2 1 713,333
VV Součet 1 713,333

9 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 937,000 57,31 53 701,34 CS ÚRS 2021 01

SO-101.1 - Komunikace a zpevn ěné plochy

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

I. - etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113202111

P
 Poznámka k položce:

Kamenné navrácení + betonové obruby odstranění
VV "betonové obruby"
VV 937 937,000
VV Součet 937,000

10 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených 
kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

m 310,000 339,14 105 134,64 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001422

VV 70 "E.GD v AZ" 70,000
VV 90 "CETIN v AZ" 90,000
VV 150 "Gasnet v AZ" 150,000
VV Součet 310,000

11 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 
m3

m3 2 466,000 187,42 462 167,86 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122351104

VV "ŠD 150" 694*0,15 104,100
VV "ŠD 200" 1202*0,2 240,400
VV "ŠD 220" 858*0,22 188,760
VV "ŠD 240" 945*0,24 226,800
VV "ŠD 260" 1011*0,26 262,860
VV "MZK 120" 209*0,12 25,080
VV "MZK 150" 1546*0,15 231,900
VV "MZK 200" 1856*0,2 371,200
VV "CMB" 846*0,2 169,200
VV "10X10" (1603+10)*0,15 241,950
VV "mozaika" 246*0,1 24,600
VV "20x20+comcon" 72*0,1 7,200
VV Mezisoučet 2 094,050
VV "AZ"(2470*0,5)+(944*0,3) 1 518,200
VV Mezisoučet 1 518,200
VV "odstraněný podklad ŠD" -2570*0,2 -514,000
VV "odstraněný HDK" -2570*0,2 -514,000
VV "odstraněný AC" -2570*0,025 -64,250
VV "odstraněný kryt PM+SC" -2570*0,1 -257,000
VV Mezisoučet -1 349,250
VV "bilance zemních prací - výkop Civil 3D" 328 328,000
VV "bilance zemních prací - násyp Civil 3D" -125 -125,000
VV Součet 2 466,000

12 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

m3 201,024 383,26 77 045,26 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129001101

VV "EG.D"

VV
(15.59+28.04+6.88+15.56+8.66+15.46+9.56+20.66+27.94+48
.02+4.12+15.62+10.99+17.79+17.70+5.24+17.91+11.53)*0,5*
0,5

74,318

VV "GASNET"

VV
(10.71+20.41+9.62+9.39+3.17+7.16+11.49+37.32+10.50+8.1
4+25.36+10.50+9.00)*0,5*0,5

43,193

VV "CETIN"

VV
(71.99+4.86+11.52+2.32+9.63+8.55+19.50+0.80+10.79+5.47
+49.14+15.67+40.63+45.04+24.32+11.55+2.27)*0,5*0,5

83,513

VV Součet 201,024

13 K 131351100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 3,375 604,29 2 039,47 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351100

VV 6*0,75*0,75*1 3,375

14 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 111,600 1 392,00 155 347,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212111

VV 70*0,6*0,6 "odkopávky E.GD v AZ" 25,200
VV 90*0,6*0,6"odkopávky CETIN v AZ" 32,400
VV 150*0,6*0,6"odkopávky Gasnet v AZ" 54,000
VV Součet 111,600

15 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 76,907 897,54 69 027,42 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132351102

VV (23,95+29,95+35,57+52,55+59,61+6*2)*0,6*0,6 "drenáž" 76,907

16 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 2 298,500 99,49 228 677,77 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351123

VV "odstraněný podklad ŠD"2570*0,2 514,000
VV "odstraněný HDK" 2570*0,2 514,000
VV "odstraněný AC" 2570*0,025 64,250
VV "odstraněný kryt PM+SC" 2570*0,1 257,000
VV Mezisoučet 1 349,250
VV "převoz zpět" 949,25 949,250
VV Součet 2 298,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 928,782 300,00 578 634,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV 1848,500+3,375+76,907 1 928,782

18 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1 349,250 171,27 231 088,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151102

VV "odstraněný podklad ŠD" 2570*0,2 514,000
VV "odstraněný HDK" 2570*0,2 514,000
VV "odstraněný AC" 2570*0,025 64,250
VV "odstraněný kryt PM+SC" 2570*0,1 257,000
VV Součet 1 349,250

19 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 1 518,200 103,61 157 297,67 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152111

VV 2470*0,5"AZ komunikace"+944*0,3"AZ parking" 1 518,200

20 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 949,250 18,22 17 291,54 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

VV 949,25 949,250

21 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 375,369 60,00 202 522,14 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

VV 1928,782*1,75 3 375,369
VV Součet 3 375,369

22 K 174152101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech 
inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 74,400 132,67 9 870,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174152101

VV 70*0,6*0,4 "odkopávky E.GD v AZ" 16,800
VV 90*0,6*0,4"odkopávky CETIN v AZ" 21,600
VV 150*0,6*0,4"odkopávky Gasnet v AZ" 36,000
VV Součet 74,400

23 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 37,200 177,81 6 614,46 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV 310*0,6*0,2"zásyp u přepoložených inženýrských sítí" 37,200

24 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 133,920 200,00 26 784,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58331200

VV 310*0,6*0,2"zásyp u přepoložených inženýrských sítí"*1,8 66,960
VV 66,96*2 'Přepočtené koeficientem množství 133,920

25 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 3 414,000 23,13 78 958,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951114

VV Součet 3 414,000

D 2 Zakládání 309 502,28

26 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 17,090 980,00 16 748,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211561111

VV (23,95+29,95+35,57+52,55+59,61+6*2)*0,08 17,090

27 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 
4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 213,630 100,00 21 363,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28611225

VV 23,95+29,95+35,57+52,55+59,61+6*2 213,630

28 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m

m2 320,445 37,02 11 861,59 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971121

VV (23,95+29,95+35,57+52,55+59,61+6*2)*1,5 320,445

29 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2

m2 336,467 42,00 14 131,61 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311088

VV
((23,95+29,95+35,57+52,55+59,61+6*2)*1,5)*1,05 "přesahy 
5%"

336,467

30 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 8,545 980,00 8 374,10 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212532111

VV 213,63*0,04 8,545
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31 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 3 414,000 18,71 63 882,77 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213141112

VV 2470+944 "AZ kom + AZ parking 150"" 3 414,000

32 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 4 122,405 42,00 173 141,01 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311082

VV (2470+944)"AZ kom + AZ parking 150"*1,05 "překryv 5% 3 584,700
VV Součet 3 584,700
VV 3584,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4 122,405

D 5 Komunikace pozemní 5 843 033,51

33 K 564651111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 
mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 
mm

m2 2 839,667 130,00 369 156,71 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564651111

VV "doplnění materiálu do AZ"
VV 2470*0,5"výměna AZ kom" 1 235,000
VV 944*0,3"výměna AZ parking" 283,200
VV "plocha PM + SC_prům. mocnost 100" -2570*0,1 -257,000
VV "AC souvrství_prům. mocnost 25" -2570*0,025 -64,250

VV "plocha ŠD nestmelená vrstva_mocnost prům 300" -2570*0,3 -771,000

VV Mezisoučet 425,950
VV (425,95/0,15)-425,95 2 413,717
VV Součet 2 839,667

34 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 485,000 115,00 55 775,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV "skladba D_chodník" 485 485,000
VV Součet 485,000

35 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 1 202,000 145,00 174 290,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111

VV
"skladba C_odstavné plochy u příkopu, ve dvou vrstvách" 
601*2

1 202,000

VV Součet 1 202,000

36 K 564861113
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 220 mm

m2 858,000 157,00 134 706,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861113

VV "skladba A_CMB" 858 858,000
VV Součet 858,000

37 K 564861115
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 240 mm

m2 945,000 170,00 160 650,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861115

VV "skladba C_odstavné plochy u garáží, v jedné vrstvěh" 945 945,000
VV Součet 945,000

38 K 564871112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 260 mm

m2 1 011,000 181,00 182 991,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871112

VV "skaldba D+E_kom kostka + zpomalovací prahy" 1011 1 011,000
VV Součet 1 011,000

39 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 1 546,000 170,00 262 820,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564952111

VV "skladba C_odstavné plochy" 1546 1 546,000
VV Součet 1 546,000

40 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 1 856,000 220,00 408 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564962111

VV "skladba A_CMB" 845 845,000
VV "skladba B_komunikace kostka+E_zpomalovací prahy" 1011 1 011,000
VV Součet 1 856,000

41 K 567551118

Recyklace podkladní vrstvy na mezideponii, reprofilace 
na frakci 0/63mm pro využití sanačního materiálu AZ a 
s přimícháním do směsi HDK+PM+AC, podíl AC/MA 
jako R-materiálu s HDK max. 30%

m3 1 349,250 110,00 148 417,50

VV "odstraněný podklad ŠD" 2570*0,2 514,000
VV "odstraněný HDK" 2570*0,2 514,000
VV "odstraněný AC" 2570*0,025 64,250
VV "odstraněný PM" 2570/3*2*0,1 171,333
VV "odstraněný SC" 2570/3*0,1 85,667
VV Součet 1 349,250

42 K 581131211
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 
CB II tl. 200 mm

m2 845,000 1 250,00 1 056 250,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/581131211

VV "skladba A_CMB" 845 845,000
VV Součet 845,000

43 K 591211115

Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici odseků z 
kamene, do lože z kameniva těženého

m2 1 603,000 440,00 705 320,00

VV "skladba C" 1603 1 603,000
VV Součet 1 603,000

44 M 58381009 odsek dlažební žula drobná m2 1 683,150 298,00 501 578,70
VV "skladba C" 1603 1 603,000
VV Mezisoučet 1 603,000
VV 1603*0,05 "ztratné 5% 80,150
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VV Součet 1 683,150

45 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 1 137,000 430,00 488 910,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/591211111

VV "skladba B" 1137 1 137,000
VV Součet 1 137,000

46 K 591241111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z cementové malty

m2 10,100 700,00 7 070,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/591241111

VV "skladba B_komunikace kostka do betonu" 10,1 10,100
VV Součet 10,100

47 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1 204,350 612,00 737 062,20 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58381007

VV "skladba B_komunikace kostka do betonu" 10 10,000
VV "skladba B" 1137 1 137,000
VV Mezisoučet 1 147,000
VV 1147*0,05 "ztratné 5% 57,350
VV Součet 1 204,350

48 K 591411111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 245,000 520,00 127 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/591411111

VV "skladba D_chodník" 245 245,000
VV Součet 245,000

49 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 257,250 450,00 115 762,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58381005

VV 245 245,000
VV Mezisoučet 245,000
VV 245*0,05 "ztratné 5% 12,250
VV Součet 257,250

50 K 591411112

Kladení dlažby z dlaždic z kamene nebo 
polymerbetonu, 200x200mm s provedením lože do tl. 
50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici dlaždic z 
kamene, do lože z cementové malty

m2 72,000 350,00 25 200,00

VV "skladba D comcon" 6 6,000
VV "skladba C 20x20x8" 4 4,000
VV "skladba C 20x20x5" 62 62,000
VV Součet 72,000

51 M 583800120
dlažba řezaná, tryskaná 200x200mm, tl.50mm, žula, 
chodníky

m2 65,100 2 160,00 140 616,00

VV 62*1,05"ztratné 5%" 65,100
VV Součet 65,100

52 M 583800121
dlažba řezaná, tryskaná 200x200mm, tl.80mm, žula, 
komunikace

m2 4,200 2 840,00 11 928,00

VV 4*1,05"ztratné 5%" 4,200
VV Součet 4,200

53 M 583800122
dlažba signální a varovné pásy - inženýrský kámen 
polymerbeton dle vyhl. 398/2009 200x200mm

m2 6,300 4 573,00 28 809,90

VV 6*1,05"ztratné 5%" 6,300
VV Součet 6,300

D 8 Trubní vedení 44 727,48

54 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 160

m 6,000 158,24 949,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871313121

VV 6 6,000

55 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 6,000 233,00 1 398,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28611164

VV 6 6,000

56 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 6,000 249,82 1 498,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877315211

VV 6 6,000

57 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 6,000 65,00 390,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28611361

VV 6 "sifony od uličních vpustí" 6,000

58 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50

kus 6,000 1 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895941311

P

 Poznámka k položce:
Uliční vpusti jsou navrženy typové (např. TBV-Q) s komínem DN 450 
mm z betonových dílců, se čtvercovou mříží D400 50×50 cm, s 
osazeným záchytným košem a spodním odtokem. Odtokové potrubí 
je navrženo z PVC DN 150 mm. Ve vpustích, kam je navrženo 
zaústění drenáže, bude tato napojena do nade dno (např. TVB-Q 
450/330/1) a PVC osazeného kusu (např. TBV-Q 450/350/3a PVC).

VV 6 6,000

59 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 6,000 268,00 1 608,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223852

VV 6 6,000
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60 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 6,000 330,00 1 980,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223854

P
 Poznámka k položce:

TBV - Q 450 / 570 / 3z PVC 150 se sifonem
VV 6 6,000

61 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 6,000 195,00 1 170,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223856

VV 6 6,000

62 M 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 6,000 121,00 726,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223821

VV 6 6,000

63 M 59223874
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/300mm

kus 6,000 577,00 3 462,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223874

VV 6 6,000

64 K 899211111
Osazení litinových mříží s rámem na šachtách 
tunelové stoky hmotnosti jednotlivě do 50 kg

kus 6,000 489,52 2 937,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899211111

VV 6 6,000

65 M 55242322 mříž D 400 - plochá 300x500mm kus 6,000 2 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55242322

VV 6 6,000

66 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

m3 1,152 4 000,00 4 608,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899623141

VV 6*0,8*0,8*0,3 1,152
VV Součet 1,152

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 130 497,40

67 K 916131215

Osazení silničního prefabrikátu betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože 
z betonu prostého

m 180,000 231,00 41 580,00

VV 180 180,000

68 M 59218005

prefabrikovaný ŽLB opěrný prvek, beton C30-37/XC4, 
XD3, XF4 specielní zpracování povrchu, s 
perfornacemi pro odtok vody k drenážnímu systému 
komunikace, délka 50cm (2ks/bm)

m 189,000 1 200,00 226 800,00

P
 Poznámka k položce:

dílenský návrh a výpočet
VV 180*1,05 "ztratné prořez" 189,000

69 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 931,000 280,00 260 680,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916241213

VV 1862/2 931,000
VV Součet 931,000

70 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 949,620 420,00 398 840,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58380001

VV 931*1,02"ztratné 2%" 949,620

71 K 919111112
Řezání dilatačních spár v čerstvém 
cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, 
šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm

m 147,000 272,00 39 984,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919111112

VV 21*5+7*6 147,000
VV Součet 147,000

72 K 919121111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 147,000 204,00 29 988,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919121111

VV 21*5+7*6 147,000
VV Součet 147,000

73 K 919131111
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu 
kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm

kus 760,000 135,00 102 600,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919131111

VV 40*19 760,000
VV Součet 760,000

74 K 919131311
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu 
filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo 
kotev

m 147,000 185,00 27 195,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919131311

VV 21*5+7*6 147,000
VV Součet 147,000

75 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm

m 11,400 100,00 1 140,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735113

VV 5,7*2 11,400

76 K 919741111 Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou m2 845,000 2,00 1 690,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919741111

VV "skladba A_CMB" 845 845,000
VV Součet 845,000

D 997 Přesun sutě 99 348,90

Strana 10 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 248,335 100,00 24 833,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

78 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 3 725,025 3,50 13 037,59 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

VV 248,335*15 'Přepočtené koeficientem množství 3 725,025

79 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 248,335 167,56 41 611,01 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611

80 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 248,335 80,00 19 866,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221861

D 998 Přesun hmot 431 026,96

81 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 1 657,796 260,00 431 026,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 801 064,76

D 773 Podlahy z litého teraca 801 064,76

82 K 773211221
Obklady schodišť přírodním litým teracem stupňů tl. do 
25 mm se zábradlím rovných

m2 120,600 3 033,00 365 779,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/773211221

VV "velký schodiště"
VV "stupně" 7*2,4*0,3 5,040
VV "plocha" 1,5*3 4,500
VV Mezisoučet 9,540
VV 15,420*5 77,100
VV Mezisoučet 77,100
VV "malý schodiště"
VV "stupně" 3*2,4*0,3 2,160
VV "plocha" 1,5*3 4,500
VV Mezisoučet 6,660
VV 9,1*3 27,300
VV Mezisoučet 27,300
VV Součet 120,600

83 K 773213100
Obklady schodišť přírodním litým teracem čel stupňů 
tl. do 20 mm

m2 133,240 2 924,00 389 593,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/773213100

VV "velký schodiště"
VV "podstupnice" 8*2,4*0,15 2,880
VV "boky" 2*1,5 3,000
VV Mezisoučet 5,880
VV 5,88*5 29,400
VV "malý schodiště"
VV "podstupnice" 4*2,4*0,15 1,440
VV "boky" 2*0,5 1,000
VV Mezisoučet 31,840
VV 31,84*3 95,520
VV Součet 133,240

84 K 773219091
Obklady schodišť přírodním litým teracem Příplatek 
k cenám za kamenické opracování stupnic

m2 253,840 180,00 45 691,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/773219091

VV 120,600+133,240 253,840
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 59 CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ:
Jiří Ondráček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 791 602,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 791 602,93 21,00% 166 236,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 957 839,55

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

I. - etapa

SO-401.1 - Rozvod VO

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 791 602,93

HSV -  Práce a dodávky HSV 22 262,10

    1 -  Zemní práce 2 372,10

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 890,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 8 500,00

    740 -  Elektromontáže - zkoušky a revize 8 500,00

M -  Práce a dodávky M 759 120,83

    21-M -    Elektromontáže 439 487,52

    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích 318 153,31

    58-M -  Revize vyhrazených technických zařízení 1 480,00

HZS -   Hodinové zúčtovací sazby 1 720,00

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

I. - etapa

SO-401.1 - Rozvod VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 791 602,93

D HSV  Práce a dodávky HSV 22 262,10

D 1  Zemní práce 2 372,10

1 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 39,535 60,00 2 372,10

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 890,00

2 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy 
instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu 
do 18 m

hod 13,000 580,00 7 540,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/945421110

VV 13*1 13,000
VV Součet 13,000

3 K 945421112
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy 
instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu 
do 34 m

hod 13,000 950,00 12 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/945421112

VV 13*1 13,000
VV Součet 13,000

D PSV  Práce a dodávky PSV 8 500,00

D 740  Elektromontáže - zkoušky a revize 8 500,00
4 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení kus 1,000 8 500,00 8 500,00

D M  Práce a dodávky M 759 120,83

D 21-M    Elektromontáže 439 487,52

5 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2

kus 1,000 65,00 65,00

6 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2

kus 26,000 55,10 1 432,60

VV 13*2 26,000
VV Součet 26,000

7 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2

kus 26,000 62,00 1 612,00

8 K 210202013 Montáž svítidel LED na výložník kus 13,000 530,00 6 890,00

9 M 348445502.2
A1-A23, svítidlo venkovní LED 29,3W, 4000K, včetně 
designového výložníku

kus 12,000 10 638,00 127 656,00

10 M 348445502.1
B1-B12, svítidlo venkovní LED 16,7W, 4000K, včetně 
designového výložníku

kus 1,000 10 638,00 10 638,00

11 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 1,000 980,00 980,00

12 M 316740630
stožár osvětlovací 133/89/60 FeZn s manžetou po 
dvířka - 4m nad zemí

kus 1,000 7 356,94 7 356,94

13 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 11,000 1 450,00 15 950,00

14 M 316740670
stožár osvětlovací 133/89/60 FeZn s manžetou po 
dvířka - 6m nad zemí

kus 11,000 8 757,31 96 330,41

15 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg (součást svítidla)

kus 13,000 460,00 5 980,00

16 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 11,000 430,00 4 730,00

17 M 345627750 svorkovnice řady SR kus 11,000 498,23 5 480,53

18 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 2,000 480,00 960,00

19 M 345627750.2 svorkovnice řady SR.2 kus 2,000 602,98 1 205,96

20 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě

m 390,000 32,00 12 480,00

21 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 265,200 93,15 24 703,38

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

22 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby

kus 53,000 80,50 4 266,50

VV 13*1 13,000
VV 13*2 26,000
VV 2*2 4,000
VV 10 10,000
VV Součet 53,000

23 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 40,000 18,10 724,00

SO-401.1 - Rozvod VO

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

I. - etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 13,000 22,10 287,30

25 K 210802109
Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 
AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 
volně

m 70,000 21,00 1 470,00

VV 1*4 4,000
VV 11*6 66,000
VV Součet 70,000

26 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 73,500 16,17 1 188,50

27 K 210810013
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně

m 425,000 34,00 14 450,00

28 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 446,250 145,14 64 768,73

29 K 210810014
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně

m 73,000 36,00 2 628,00

30 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 76,650 240,10 18 403,67

31 K M001 Provizorní napojení nově budované I. etapy VO soubor 1,000 6 850,00 6 850,00

P
 Poznámka k položce:

Napojení nových rozvodů VO I. etapy do stávajících rozvodů, je 
zapotřebí konzultovat s pracovníky Služeb Telč

D 46-M  Zemní práce při extr.mont.pracích 318 153,31

32 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

km 0,357 20 000,00 7 140,00

33 K 460050004
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 
délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4

kus 13,000 741,00 9 633,00

34 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 
bez bednění

m3 4,550 2 995,00 13 627,25

VV 13*0,35 4,550
VV Součet 4,550

35 M 286112500 trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X5M SN4KOEX,PVC kus 2,560 2 987,00 7 646,72

VV (1*0,8)/5 0,160
VV (12*1)/5 2,400
VV Součet 2,560

36 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí

m2 12,480 160,00 1 996,80

VV 13*(0,3*4*0,8) 12,480
VV Součet 12,480

37 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí

m2 12,480 36,00 449,28

38 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 21,964 128,25 2 816,88
VV 0,5*1,2*230*0,1 13,800
VV 0,35*0,8*127*0,1 3,556
VV 1*0,8*0,6*0,6 0,288
VV 12*1,0*0,6*0,6 4,320
VV Součet 21,964

39 K 460171173
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4

m 127,000 204,25 25 939,75

40 K 460171323
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 
cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4

m 230,000 532,00 122 360,00

41 K 460260001 Zatažení kabelu do chráničky m 458,000 24,00 10 992,00

42 K 460421201
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm

m 357,000 25,30 9 032,10

43 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení

kus 7,000 133,00 931,00

44 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 357,000 14,63 5 222,91

45 K 460510054
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 
obsypu, průměru do 10 cm

m 458,000 28,00 12 824,00

46 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

m 480,900 30,36 14 600,12

P
 Poznámka k položce:

EAN 8595057698208

47 K 460520151
Křižovatka betonového kabelového žlabu s 
inženýrskými sítěmi bez zásypu

kus 7,000 428,00 2 996,00

48 K 460560164
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 4

m 127,000 72,00 9 144,00

49 K 460560304
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 4

m 230,000 132,00 30 360,00

50 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 21,964 349,50 7 676,42

51 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m

m3 439,280 17,95 7 885,08

52 K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 465,000 32,00 14 880,00

VV 357 357,000
VV 3 3,000
VV 35*3 105,000
VV Součet 465,000

D 58-M  Revize vyhrazených technických zařízení 1 480,00

53 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 
třífázového

kus 1,000 855,00 855,00

54 K 580106010
Měření zemního přechodového odporu uzemnění 
ochranného nebo pracovního

kus 1,000 305,00 305,00

55 K 580107001
Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého 
stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí

kus 2,000 160,00 320,00

D HZS   Hodinové zúčtovací sazby 1 720,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací topenář odborný

hod 2,000 475,00 950,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS2222

57 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 2,000 385,00 770,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 59 CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ:
Jiří Ondráček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 234 623,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 234 623,11 21,00% 469 270,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 703 893,96

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

I. - etapa

SO-801.1 - Parter a zele ň - mobiliá ř, mlatové cesty

SATES ČECHY s.r.o.

Strana 17 z 29



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 234 623,11

HSV - Práce a dodávky HSV 2 050 464,95

    1 - Zemní práce 1 337 294,34

    5 - Komunikace pozemní 96 819,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 580 027,81

    997 - Přesun sutě 13 371,21

    998 - Přesun hmot 22 952,34

PSV - Práce a dodávky PSV 184 158,16

    767 - Konstrukce zámečnické 184 158,16

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

I. - etapa

SO-801.1 - Parter a zele ň - mobiliá ř, mlatové cesty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 234 623,11

D HSV Práce a dodávky HSV 2 050 464,95

D 1 Zemní práce 1 337 294,34

1 K 111212211
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 
mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 50,000 30,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111212211

VV 50 50,000

2 K 112151111
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene 
a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151111

VV 2 2,000

3 K 112151112
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene 
a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

kus 10,000 400,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151112

VV 10 10,000

4 K 112151113
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene 
a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

kus 11,000 1 300,00 14 300,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151113

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

5 K 112151114
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene 
a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151114

VV 1 1,000

6 K 112201111
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201111

VV 2 2,000

7 K 112201112
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

kus 10,000 1 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201112

VV 10 10,000

8 K 112201113
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

kus 11,000 1 800,00 19 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201113

VV 11 11,000

9 K 112201114
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201114

VV 1 1,000

10 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5

m3 444,200 75,10 33 357,64 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111

VV 444,2 444,200
VV Součet 444,200

11 K 180802115

Drenážní odvodňovací okrasné záhony včetně 
 výsadby

mulč - kačírek/štěrk 8/16-100mm, geotextilie PP, 
300g/m2, štěrkový podsyp 16/32-300mm, drenážní 
trubka DN 150mm obalená geotextilií (na horním konci 
vytvořit komínek pro proplachovaání a na spodním 
konci napojeno na dešťovou kanalizaci a revizní 
šachtu, výsadbový substrát písek/štěrkopísek - 40%, 
kompost - 20%, ornice - 40%

m2 471,000 720,00 339 120,00

P

 Poznámka k položce:
záhony budou mulčovány vrstvou drceného kameniva nebo kačírku 

 frakce 8/16 v mocnosti 50-80mm. Celá plocha bude před
výsadbou a po dobu výsadby perfekně bezplevelná, je vhodné ji 

 ošetřit totálním herbicidem (alpikace dle návodu výrobce) či
mechanicky zbavit plevele. Založení speciálního souvrství svejlu dle 

 tech. řezu v dokumentaci. Pro výsadbu je navržen vzorový
segment 10x3m, který se bude systematicky opakovat.

VV 471 471,000

12 K 183205112
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 3

m2 471,000 310,00 146 010,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183205112

VV 471 471,000

SO-801.1 - Parter a zele ň - mobiliá ř, mlatové cesty

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

I. - etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 183211315
Výsadba trvalek včetně hloubení jamek, přihnojení a 
zalití

kus 1 600,000 45,00 72 000,00

VV 1600 1 600,000

14 M 02650537T01

 Alchemilla mollis 'Thriller' kontryhel měkký 
 Aster lateriflorus 'Lovely' hvězdnice pokřivená 

 Deschampsia caespitosa 'Goldtau' metlice trsnatá 
 Deschampsia caespitosa 'Palava' metlice trsnatá 

 Eupatorium maculatum 'Purple Blush' sadec skvrnitý 
 Filipendula rubra 'Ventusa' tužebník červený 

 Lythrum salicaria kyprej vrbice 
Molinia arundinace 'Karl Foerster' bezkolenec 

 rákosovitý 
Nepeta sibirica 'Souvenir d'Andre Chaudron' šanta 

 sibiřská 
 Sanguisorba officinalis 'Tanna' krvavec toten 

Veronicastrum virginicum 'Red Arrows' rozrazil 
virginský

kus 1 600,000 48,00 76 800,00

VV 1600 1 600,000

15 M 026505311 tabletované hnojivo - silvamix kus 160,000 3,00 480,00
VV 160 160,000

16 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 
plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 4 442,000 16,00 71 072,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181111111

VV 4442 4 442,000

17 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 4 442,000 22,00 97 724,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411141

VV 4442 "odečteno CAD" 4 442,000

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 66,630 140,00 9 328,20 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572410

VV 4442*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 66,630

19 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 1 110,500 11,00 12 215,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182303111

VV 4442*0,25"předpoklad 25% zatravňovaných ploch" 1 110,500

20 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 55,525 1 200,00 66 630,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10371500

VV 1110,5*0,05"předpoklad mocnost 5cm" 55,525

21 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 41,000 350,00 14 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183101215

VV 16"S1" 16,000
VV 3"S11" 3,000
VV 1"S10" 1,000
VV 4"S9" 4,000
VV 4"S8" 4,000
VV 9"S7" 9,000
VV 1"S6" 1,000
VV 3"S3" 3,000
VV Součet 41,000

22 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 41,000 500,00 20 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102114

VV 41 41,000

23 M 02650403S1
javor babyka 'Elsrijk' / Acer campestre 'Elsrijk'/ vk, 
ok14/16, nasazení koruny 220cm

kus 16,000 5 600,00 89 600,00

VV 16"S1" 16,000

24 M 02650403S3
javor Freemanův Autumn Blaze' /Acer x freemanii 
'Autumn Blaze' / vk, ok16/18, nasazení koruny 220cm

kus 3,000 5 320,00 15 960,00

VV 3"S3" 3,000

25 M 02650403S6 borovice lesní / Pinus sylvestris / v 150/200 kus 1,000 2 200,00 2 200,00
VV 1"S6" 1,000

26 M 02650403S7
platan javorolistý 'Alphen´s Globe' / Platanus x 
acerifolia 'Alphen´s Globe' / vk, ok 14/16, nasazení 
koruny 220cm

kus 9,000 5 600,00 50 400,00

VV 9"S7" 9,000

27 M 02650403S8
třešeň Sargentova / Prunus sargentii / vk, ok 14/16, 
nasazení koruny 220cm

kus 4,000 4 200,00 16 800,00

VV 4"S8" 4,000

28 M 02650403S9
višeň chloupkatá 'Kanzan' / Prunus serrulata 'Kanzan' 
/ vk, ok 14/16, nasazení koruny 220cm

kus 4,000 4 200,00 16 800,00

VV 4"S9" 4,000

29 M 02650403S10
lípa srdčitá 'Greenspire' / Tilia cordata 'Greenspire'' / 
vk, ok 14/16, nasazení koruny 220cm

kus 1,000 4 100,00 4 100,00

VV 1"S10" 1,000

30 M 02650403S11
dub bahenní / Quercus palustris / vk, ok 14/16, 
nasazení koruny 220cm

kus 3,000 6 800,00 20 400,00

VV 3"S11" 3,000

31 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 41,000 230,00 9 430,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215132
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VV 41 41,000

32 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 3,690 4 200,00 15 498,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/05217108

VV 0,03*3*41 3,690

33 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 
nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m

kus 41,000 130,00 5 330,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215412

VV 41 41,000

34 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,820 950,00 779,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10391100

VV 41 41,000
VV 41*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,820

35 K 119002319 Instalace ochrany kmene včetně rákosové rohože ks 41,000 80,00 3 280,00
VV 41 41,000

36 K 183211316 Zálivka celého parteru soubor 2,000 10 000,00 20 000,00
VV 2 2,000

37 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m 
v terénu

kus 132,000 65,00 8 580,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102211

VV 60+72 132,000

38 M 00572621ŽP1
habr obecný' / Carpinus betulus' / živý plot - v 125/150 
cm

kus 60,000 160,00 9 600,00

VV 60 "ŽP1" 60,000

39 M 00572621ŽP2
ptačí zob obecný 'Lodense'  / Ligustrum vulgare 
'Lodense'' / živý plot

kus 72,000 45,00 3 240,00

VV 72"ŽP2" 72,000

40 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko

m2 4 442,000 5,00 22 210,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802111

VV 4442 "odečteno CAD" 4 442,000

41 K 184818233
Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 8,000 900,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184818233

VV 8 8,000

D 5 Komunikace pozemní 96 819,25

42 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 240,350 115,00 27 640,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV "skladba F_mlat" 209*1,15"15% pod pásoviny" 240,350
VV Součet 240,350

43 K 564942111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 120 mm

m2 240,350 140,00 33 649,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564942111

VV "skladba F_mlat" 209*1,15"15% rozšíření pod pásoviny" 240,350
VV Součet 240,350

44 K 564952121
Povrch z vápenného písku, frakce 0/4, přírodní 
kamenivo drobné drcené, hornina vápenec (vápenná 
drť) 4 kg/m2 - celková tl. min.4cm, urovnání, válcování

m2 209,000 170,00 35 530,00

P
 Poznámka k položce:

vápenný písek  frakce 0/4, přírodní kamenivo drobné drcené, hornina 
vápenec

VV "skladba F_mlat" 209 209,000
VV Součet 209,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 580 027,81

45 K 915491212

Osazení vodicího proužku z betonových 
prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z 
cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu 
prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 500 mm

m 209,811 350,00 73 433,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915491212

VV (74,14+54,86+7,80+19,67+7,75+19,62+15,98)*1,05 "prořez" 209,811

46 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 107,100 358,00 38 341,80 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245620

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 4 kus/m2
VV 210/2 105,000
VV Mezisoučet 105,000
VV 105*0,02"ztratné 3%" 2,100
VV Součet 107,100

47 K 936104213
Montáž odpadkového koše přichycením kotevními 
šrouby

kus 8,000 1 500,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936104213

VV 8 8,000

48 M 749101V14
odpadkový koš, čtyřdílný na separovaný odpad, 
zháseč cigaret, komory na tříděný odpad, integrovaný 
prostor pro sáčky, včetně kotvení v zemi

kus 8,000 13 000,00 104 000,00

VV 8 8,000

49 K 936124113
Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními 
šrouby

kus 9,000 1 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936124113
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VV 9 9,000

50 M 749101V13
venkovní lavička, standard městského mobiliáře, 
sedák z tvrdého akátového dřeva, s područkami 
(standard laviček AN Telč)

kus 9,000 13 722,00 123 498,00

VV 9 9,000

51 K 936124118 Montáž lávky (mostku) kus 2,000 5 000,00 10 000,00
VV 2 2,000

52 M 749101V18

venkovní lávka (mostek), terasová prkna a podélné 
nosníky ze sibiřského modřínu nebo z tvrdého 
akátového, popř. dubového dřeva, včetně všeho 
kotevního materiálu

kus 2,000 80 000,00 160 000,00

VV 2 2,000

53 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 15,750 2 873,28 45 254,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965042141

VV 210*0,5*0,15 "bordura okolo domů" 15,750

D 997 Přesun sutě 13 371,21

54 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 34,725 100,00 3 472,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

55 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 520,875 2,50 1 302,19 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

VV 34,725*15 'Přepočtené koeficientem množství 520,875

56 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 34,725 167,56 5 818,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611

57 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 34,725 80,00 2 778,00

D 998 Přesun hmot 22 952,34

58 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 93,683 245,00 22 952,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231411

D PSV Práce a dodávky PSV 184 158,16

D 767 Konstrukce zámečnické 184 158,16

59 K 767161814
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 
spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

m 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767161814

VV 3 3,000

60 K 916371212
Osazení skrytého zahradního obrubníku z ocelové 
pásoviny 120/8mm a ocelové trny

m 264,820 260,00 68 853,20

P
 Poznámka k položce:

obrubník pásová (plochá) ocel 120/5mm s navařenými roxory 10mm 
pro zatlučení po cca 80cm, včetně veškerých svářečských prací

VV 95,94+111,24+6,05+20,38+20,38+7,29+3,54 264,820

61 M 13511116 ocel široká jakost S235JR 160x8mm t 2,783 33 000,00 91 839,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/13511116

VV 265*10,5/1000 2,783

62 M 13021032
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž 
do betonu D 10mm

t 0,530 32 500,00 17 225,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/13021032

VV 265*0,5/250 "kotvení po cca 0,25m" 0,530

63 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,321 1 427,57 4 740,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 59 CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ:
Jiří Ondráček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 230 000,00 21,00% 48 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 278 300,00

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

I. - etapa

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 230 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 230 000,00

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

I. - etapa

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 230 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 230 000,00
1 K VRN1

Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před 
stavbou autorizovaným geodetem

kompl. 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

vypracování TZ (vč. Souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem 
a dodatkem dle právních předpisů, vše 4x graficky + digitálně

VV 1 1,000

2 K VRN2
Výtýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před 
zahájením zemních prací

kompl. 1,000 12 000,00 12 000,00

VV 1 1,000

3 K VRN3 Vytýčení stavby v průběhu stavby kompl. 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů včetně fixace a 
obnovení zhotovitelem

VV 1 1,000

4 K VRN4 Geodetické zaměření skutečného stavu kompl. 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

vyhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v 
listinné a digitální podobě

VV 1 1,000

5 K VRN5 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby kompl. 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení 
změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.

VV 1 1,000

6 K VRN7 Kontrolní měření kvality prací kompl. 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
v rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek 
prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, předpoklad 
statické zatěžové zkoušky únosnosti, zkoušky HBR, ...

VV 1 1,000

7 K VRN8
Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení 
komunikací užívaných v průvěhu stavby

kompl. 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000

8 K VRN9
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro 
realizaci stavby

kompl. 1,000 18 000,00 18 000,00

P
 Poznámka k položce:

včetně dopravního značení a povolení MěU - OD, Policie ČR-DI, 
včetně zajištění provení dočasného dopravního značení

VV 1 1,000

9 K VRN10
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v 
průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné 
foto před stavbou a po stavbě

kompl. 1,000 30 000,00 30 000,00

P

 Poznámka k položce:
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby 
a po stavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a 
popisem činnosti a číslem objektů, 3x v listinné a digitální podobě

VV 1 1,000

10 K VRN11 Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště kompl. 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
předpoklad mobilní buňky pro pracovníky + mobilní WC + případně 
skald materiálu, kompletní příprava staveniště pro stavební práce 
(silniční panely na dně rybníka, příjezdová komunikace do rybníka, 
sjezd)

VV 1 1,000

11 K VRN6 Dílenská a realizační dokumentace kompl. 1,000 15 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

vypracování dílenské a výrobní dokumnetace lávky, mostků přes 
drenážní záhony, založení, ...

VV 1 1,000

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

I. - etapa
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