Dodatek č.3 

Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.08.2022 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 06.09.2022
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


 
Bankovní spojení: xxx


Číslo účtu: xxxx

Zhotovitel :
Název: MIZERA - STAVBY, a.s.



Sídlo: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou


IČ: 28762070, DIČ: CZ28762070


Zastoupený: Miloslavem Mizerou


Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 

vložka
2844 



Bankovní spojení: xxx


Číslo účtu: xxx


2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města


za zhotovitele: 
Miloslav Mizera, předseda představenstva
V technických věcech jedná


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: 493 760 210, 

za zhotovitele: 
Miloslav Mizera, předseda představenstva
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2022 (dále jen smlouva) s firmou MIZERA - STAVBY, a.s. na realizaci stavební zakázky s názvem „SO 302 – Kanalizace dešťová“, která byla součástí zadávacího řízení s názvem „Nová Paka – rekonstrukce kanalizace v ul. Ruská - II. etapa“ je: 
1. V článku II. POPIS DÍLA, se doplňují nové odstavce 7. a 8. ve znění:
7. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 

8. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány v příloze č. 1 - změnový list č. 1 tohoto Dodatku.

2. Změna článku IV. CENA ZA DÍLO, odstavce 1., který se mění takto:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

 


Cena díla bez DPH

4 030 610,- Kč


DPH:



   846 428,- Kč

Cena díla vč. DPH

4 877 038,- Kč
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 3“ zohledňuje nutné vícepráce, bez kterých by nebylo možno dílo realizovat a méněpráce, které nebudou realizovány oproti původně uzavřené Smlouvě o dílo.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.08.2022 a dodatku č. 2 ze dne 06.09.2022.
Lomnice nad Popelkou dne: ………………….
Nová Paka dne……………………

………………………………………

………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

MIZERA - STAVBY, a.s.
město Nová Paka, 

Miloslav Mizera, předseda představenstva
Mgr. Josef Cogan, starosta
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