	KK 02140/2022/1
D O D A T E K  č. 1

smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti

na akci:
[bookmark: _Hlk115081724][bookmark: _Hlk36035844]	„Sanace konstrukcí 1.PP budovy č.p. 759, ul. Komenského, Sokolov“



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
zastoupený: 	XXXXXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1139/10/18 ze dne 8. 10. 2018 a čl. VII odst. 1 písm. d) podpisového řádu
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Projektová kancelář – Ing. Petr Rod
se sídlem: 		Mezirolí 247, 362 25 Nová Role
IČ: 			40482901                   		
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX
zastoupený:		Ing. Petr Rod

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:
· smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci „Sanace konstrukcí 1.PP budovy č.p. 759, ul. Komenského, Sokolov“, ev. číslo smlouvy objednatele KK 02140/2022 (dále jen „smlouva“); 

· v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, v rámci projektové přípravy při zajišťování potřebných průzkumů byly zjištěny nové skutečnosti. Stávající kanalizační kameninové potrubí je částečně poškozené, potrubí vykazuje praskliny, a to jak na hlavním řadu, tak i na jednotlivých přípojkách. Taktéž stávající spádování je provedeno v min. sklonu a často dochází k jeho zanešení; 

· změnou dochází k navýšení rozsahu prací předmětu díla a prodloužení termínu plnění;

smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.8 smlouvy se dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U	č. 1
 
Smlouva se mění a upravuje takto:
A.

Ve smlouvě článek I. Předmět smlouvy, odst. 1.2. se rozšiřuje předmět plnění a nově se nahrazuje takto:

1.2.	Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje jednostupňovou projektovou dokumentaci do stupně dokumentace pro provádění stavby a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: „Sanace konstrukcí 1.PP budovy č.p. 759, ul. Komenského, Sokolov“ (dále jen „stavba"). Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání stavebního povolení a realizaci stavby dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4.4.2022.
Dále zhotovitel provede zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro doplňující akci „Výměna stávajícího ležatého systému jednotné, areálové ležaté kanalizace budovy Komenského 759, Sokolov“. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci komplexní výměny celého ležatého kanalizačního systému kolem budovy, tj. zejména výměny hlavního řadu, připojovacího potrubí mimo půdorys budovy, drenážního systému, revizních šachet apod. Dále pro objednatele obstará veškerá potřebná povolení.
Dílem se rozumí především:
a) Zpracování jednostupňové dokumentace do stupně dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně potřebného doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy a včetně provedení průzkumů, potřebných pro potřeby projektové přípravy.  Součástí dokumentace bude rovněž plán organizace výstavby, zohledňující požadavek na plynulý a co nejméně rušený chod provozu školy. Dokumentace bude zpracována v tištěné i elektronické podobě včetně výkazů výměr v tištěné i elektronické podobě a bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s elektronickou verzí (formáty doc, xls, pdf a dwg) v počtu 5 paré. Dále budou expedována 2 paré tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 3 nosičů s elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu v nezměněném formátu *.xml (uniXML) – z toho 2 x CD a 1x flash disk, přičemž popis formátu a způsob ocenění je k dispozici bezplatně na webu www.unixml.cz. 
b) Inženýrská činnost potřebná k obstarání všech případně potřebných stanovisek účastníků řízení ve věci případného povolení předmětné stavby, pokud bude nutné. V takovém případě bude inženýrská činnost zahrnovat zpracování příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu a zajištění územního souhlasu/rozhodnutí nebo stavebního povolení.
c) Autorský dozor v rozsahu 20 hodin.


Ve smlouvě článek II. Cena za dílo, odst. 2.1 se cena za dílo a poskytování služeb nahrazuje novou cenou díla takto:
2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I. odst. 1.16 a 1.17 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu: 
303.000,- Kč

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná (dále jen „Cena“). 
Zhotovitel není plátce DPH.



Ve smlouvě článek III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění, odst. 3.1 se nahrazuje novými délkami plnění takto: 

3.1 Termín pro předání pracovní verze sanace konstrukcí 1. PP budovy		15.12.2022

Termín pro předání jednostupňové projektové dokumentace			15.03.2023

Termín podání žádosti o stavební povolení:						15.02.2023

B.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku č. 1 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 1. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č.  1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



 





V Nové Roli dne ……………………			V Karlových Varech dne ……………………..




____________________________			   __________________________________
                           		                                                                                                           
		      zhotovitel							objednatel
		Ing. Petr Rod						         Karlovarský kraj
                                               	                                                           XXXXXXXXXXXX
									    vedoucí odboru investic
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Za správnost: Ing. Aleš Švajdler
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