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Změnový list č. 1 ze dne 20.10.2022

Znovuzrození parku Střed v MostěNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 88/2/2022

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
Statutární město Most, Radniční 1/2,434 69 Most

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.. Na Vinici 948/13,412 01 Litoměřice

Na základě oznámení pfojekfetnta/zhotovítele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvm' dokumentace ve smyslu bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického 

řešení díla bez dop^u na jeho smluvní cenu a termín dokončem' díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
V příloze č. 8 smlouvy o dílo č. 88/2/2022 nejsou uvedeni žádní poddodavatelé.

Nové řešení:
Příloha č. 8 smlouvy o dílo č. 88/2/2022 bude doplněna o tyto poddodavateíe:
1. Manipulace Investice Konstrukce Rosenkranc s.r.o. 03028666 (5,2% z celkového objemu zakázky) Zemní 
práce, bourací práce
2. WOHER s.r.o. 62742272 (6,6% z celkového objemu zakázky) ZTI, Elektro
3. KHL-EKO a.s. 26160277 (2,6% z celkového objemu zakázky) Parkové a sadové úpravy
Zdůvodnění změny:
K doplnění poddodavatelů dochází z důvodu členitosti projektu a náročnosti jednotlivých profesí.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatm' smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavebm' práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostfedků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 101 400 377,76 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:
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Vliv zmény na termín dokončení díla: ne
22.O6.202X3Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jniéno, příjmení):  sta

Datum: Podpi

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): r.o.

Datum: ůS^/'fO/ Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): , Rehwaldt Landscape Architects 

Datum: - /o . Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):  FETTERS management, s.r.o.

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, p nvestic

Datum: Ol 11. 2022

oprávněný zástupce Nadace Proměny Karl ěřen vedením Nadace

il in 202?Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

01 11. 2022Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Aktualizovaná příloha č. 8 SoD - Prohlášení o poddodavatelích
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r Příloha č. 8 - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDQDAVATELÍCH
Akce: Znovuzrození parku Střed

Prohlašuji, že na akci „Znovuzrození parku Střed” máme v úmyslu zadat jednomu či více 
poddodavatelům část veřejné zakázky.

\čPořadové
číslo
poddodav
atele

Věcný podíl poddodavatele na 
plnění veřejné zakázky

Poddodavatel (obchodní 
firma nebo název/obchodní 
firma nebo jméno a 
příjmení)_______________

Podíl z celkové 
částí zakázky %(identífíka 

ční číslo)

Manipulace Investice 
Konstrukce Rosenkranc s.r.o.

03028666 5,2% Zemní práce, bourací práce1.

ZTI, Elektro2. WOHER s.r.o. 62742272 6,6%
3. KHL-EKO a.s. 2,6% Parkové a sadové úpravy26160277

V Litoměřicích dne 20. 10.2022

 stavbyvedoucí, Gardenline s.r.o.


