
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby : „Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u 

Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí - zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max 200 km/hod"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2619/2021 

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „objednatel'') 

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „ Společnost Soběslav -  Doubí 200'' se 
sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se 
Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust.§ 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

STRABAG Rail a.s. -  Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 
bank. spojení: ............................................................... 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva
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Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva
Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

a

EUROVIA CS a.s. -  Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 
IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561
bank. spojení: .................................................................
zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,
na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: ..................................... ............... . .............................

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-006/DAAE

(dále jen „zhotovitel") 
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 21. 06. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. 

etapa Soběslav-Doubí - zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max 200 km/hod"

ve znění jejích dodatků č.1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 22. 06. 2021 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla: 281 397 623,12 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2: 779 763,61 Kč bez DPH
Cena Díla dle Dodatku č.2: 282 177 386,73 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále 
jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy -  
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 
12 131 586,16 Kč bez DPH .

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen 
„ZL"): č.4-200, č.5-200 a č.6-200 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako 
„ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže 
uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti 
na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši 5 890 505,82 Kč. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je 
stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,95 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení

2/5



§ 222 odst. 9 ZZVZ je 2,22 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními 
o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy 
a přílohy č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.
Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 4-200, č. 5-200 a č. 6-200 Objednatel 
postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 4-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 5-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 5-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 6-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 6-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

+ 1 987 977,08 Kč 
- 0,00 Kč

+ 4 933 876,04 Kč
- 0,00 Kč

+ 425 320,00 Kč
- 1 957 538,72 Kč

Práce dle § 222 odst. 5 ZZZV dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH +5 389 634,40 Kč

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 6-200 Objednatel postupoval v souladu s 
ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 6-200 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) + 851 445,94 Kč
Méněpráce dle ZL č. 6-200 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) - 0,00 Kč

Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH + 851 445,94 Kč

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 5-200 a 6-200 Objednatel postupoval 
v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 5-200 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
+ 5 248 470,08 Kč

Méněpráce dle ZL č. 5-200 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
- 0,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 6-200 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
+ 642 035,74 Kč

Méněpráce dle ZL č. 6-200 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

- 0,00 Kč

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZZV dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH
+ 5 890 505,82 Kč
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Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila 

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3, bez DPH 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí

281 397 623,12 Kč

282 177 386,73 Kč

+ 12 131 586,16 Kč

294 308 972,89 Kč

2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se 
novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 
Příloha č. 2: Oprávněné osoby 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4: Harmonogram postupu prací -  nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Příloha č. 5: Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6: Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno podle Pod-čl.1.5.

Smluvních podmínek)
Příloha č. 7: Zmocnění vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu

Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky) 
Příloha č. 8: NEOBSAZENO 
Příloha č. 9: NEOBSAZENO 
Příloha č. 10: NEOBSAZENO
Příloha č. 11: Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
Příloha č. 12: Plná moc Ing. Miroslava Trnky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 
Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv').

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost 
originálu.
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6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
„Společnost Soběslav - Doubí 200", kterou 
tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s.

V Praze dne:
V Praze dne:

02,11.2022 07:02 
Po dep sán o elektronicky STRABAG i

17.10.2022 14:00

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace 

Podepsáno elektronicky

Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Podepsáno elektronicky

STRABAG Datum: 2022.10.17
12:08:39+02'00'

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.10.22 13:33:38 
+02 '00 '

Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady 
EUROVIA CS, a.s.

Podepsáno elektronicky
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Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

1/1 Příloha č. 1 SOD



stavba: K o n tro ln í s o u č e t [K č] D2: Z L  3 -2 0 0
D3:

Z L  4 -2 0 0 , 5 -2 0 0 , 6 -2 0 0
C e n a  s ta v b y  [K č]

M od ern izace  tra ti V ese lí n. L. -  T áb o r - II. část, úsek V ese lí n.
u Tábora , 2. etapa S o běs lav  - D oubí

L. - Doubí
2 8 1  3 9 7  6 2 3 , 1 2 779 7 6 3 ,6 1 12 131 5 8 6 ,1 6 294 308 9 7 2 ,8 9

B u d o u c í
Č ís lo  o b je k tu N á z e v  o b je k tu

m a jite l
C e n a  o b je k tu  [K č] C e n a  ty p u  o b je k tů  [K č]

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení . ................

PS  52-01-01 Soběslav - Doubí, traťové zab.zařízení SŽDC . ................ . ................

D.4 Ostatní technologická zařízení ...................

SO 98-98 Všeobecný obiekt SŽDC ................... .....................

E.1.1.1 Železniční svršek ...................

SO  51-10-01.20 Žst. Soběslav, žel. Svršek, 2. etaDa SŽDC . ................ . ................
SO  52-10-01.20 Soběslav-Doubí, žel. svršek SŽDC ................... ...................

E.1.1.2 Železniční spodek .....................

SO 52-11-01 Soběslav-Doubí, žel.spodek SŽDC ..................... . ................ .......................

E.1.10 Protihlukové objekty ...................

SO 52-50-01 Soběslav-Doubí, protihluková stěna SŽDC ................... ............... .....................

E.1.2 Nástupiště, rampy ...................

SO 52-14-01 Soběslav-Doubí, zast. Mvslkovice-nástuDiště SŽDC . ................ ............... . ................
SO 52-14-02 Soběslav-Doubí, zast. Doubí u Tábora-nástuDiště SŽDC . ................ ............. ............. . ................

E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi ...................

SO 52-20-02 Most v  km 65,422 SŽDC ................... ...................
SO 52-24-01 Soběslav-Doubí, zárubní zdi v  km 66,19-66,41 SŽDC ................... ...................
SO 52-24-03 Soběslav-Doubí, zárubní zdi v  km 68,56-68.79 SŽDC ................... . ................ ...................
SO 52-24-04 Soběslav-Doubí, zárubní zdi v  km 68,96-69,02 SŽDC . ................ . ................ . ................

E.2 Pozemní stavební objekty . ................

SO 52-41-01 Soběslav-Doubí, zast. Mvslkovice -přístřešky Dro cestující SŽDC ............... ...............
SO 52-41-03 Soběslav - Doubí, zast.Doubí u Tábora - přístřešky pro cestující SŽDC ............... ...............

E.3.1 Trakční vedení ...................

SO 52-60-01 Soběslav - Doubí, úpravy TV SŽDC ................... .. ................ ...................
SO 52-60-02 SpS Myslkovice, připojení SpS na TV SŽDC ............... ...............

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů ...............

SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, S p S Myslkovice -DOÚO SŽDC ............... .................

D ě le n í m a je tk u :

S Ž D C B u d o u c í m a jite l S Ž D C  [K č] 2 8 1  3 9 7  6 2 3 , 1 2 7 7 9  7 6 3 , 6 1 1 2  1 3 1  5 8 6 , 1 6 2 9 4  3 0 8  9 7 2 , 8 9

O S T A T N Í B u d o u c í m a jite l O S T A T N Í [K č]

ooo ooo ooo ooo

K o n tro ln í s o u č e t  [K č] 2 8 1  3 9 7  6 2 3 , 1 2 779 7 6 3 ,6 1 12 131 5 8 6 ,1 6  294 308 9 7 2 , 8 9
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