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4. ZŠ - výměna uzavíracích ventilůNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 1543/01/2022

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
Statutární město Most 
Radniční 1/2 
43401 Most

Zhotovitel:
Stanislav Remuta 

IČO: 88316220

Na základě oznámení projektanto/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 7. Změna se týká technického fešení díla s dopadem na

jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řeSení dle smluvní dokumentace:
1. Výměna 8 ks. uzavíracích ventilů ÚT.

Nové řcžení:
1. Výměna 9 ks. uzavíracích ventilů ÚT.

Zdůvodnění změny:
1. Požadavek provozovatele 4. ZŠ V. Talicha.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s pnslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvni cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 96 800,00 Kč

Navýšení ceny díla vč. DPH: 9 680,00 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 106 480,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 11.11.2022

Nový termín dokončení díla:
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Zménu navrhuje (jméno, příjmení); 

fO;903 10 220
0 1. 11 2022Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

31. 10. 2022Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:Ol 11. 2022

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:02 u. m
Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Podpis:Datum: 3110. m

Příloha změnového listu: *
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