
Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě


Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace
se sídlem: 	            Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek 
IČO: 		            711 75 229
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., exp. Nejdek
číslo účtu: 	27-9954520227/0100
zastoupená: 	            JUDr. Bc. Zuzanou Blažkovou, ředitelem příspěvkové organizace
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl  Pr, vložka  509
na straně jedné jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

KPI, s.r.o.
se sídlem:		Na Bělidle 2/830, 150 00 Praha 5
IČO:		272 48 101 
DIČ:			CZ 272 48 101
bankovní spojení:	 Komerční banka, a.s., exp. Praha 6
číslo účtu:	 51-2662110267/0100
zastoupený:		Ing. Pavlem Kašpárkem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl  C, vložka  107477
na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)
(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.7.2019, účinné zveřejněním v registru smluv dne 13.8.2019

na akci

„Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace -
 rekonstrukce - Inženýring a technický dozor stavebníka“
(dále jen Dodatek)

	
                                           Článek   I. Předmět Dodatku 
Do článku III odměna za příkazní činnost  za  § 3.1.3  se vkládá : Platební kalendář
3.1.3    Odměna za činnosti dle čl. II. odst. 2.1. písm. c) činí:
Cena bez DPH: 		1.517.174,- Kč
DPH:			  318.606,54  Kč
Cena včetně DPH	1.835.780,54 Kč
Tato výše odměny byla po uzavření smlouvy s generálním zhotovitelem stavby rozdělena Platebním kalendářem ve formě přílohy č.1 dodatku k uzavřené Příkazní  smlouvě na dílčí měsíční fakturaci příkazníka dle uzavřené délky smluvního termínu plnění generálního zhotovitele stavby.

VI. Termíny plnění, odstoupení od smlouvy
6.1. Příkazce a Příkazník se dohodli o poskytování služeb Příkazníkem dle uzavřené délky smluvního termínu plnění generálního zhotovitele stavby na Etapy.
I. Etapa  v době od září 2022 do prosince 2023.
II. Etapa  v době říjen 2023 do březen 2025
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Článek II. Závěrečná ustanovení
1. 
Dodatek  nabývá platnosti  podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně pavel.kasparek@kpi.cz.
3.
Nedílnou součástí dodatku č.2 je Příloha č.1 Platební kalendář
4. 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu  Dodatku. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
5. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek  přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek  byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.


	
V Nejdku    dne  8.10. 2022    		                                        V Nejdku dne  8.10.2022
               
	                                  ………………………………….                                            ……………………………………
za  příkazníka   Ing. Pavel Kašpárek                                 za  příkazce JUDr. Bc. Zuzana Blažková
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