
Číslo smlouvy objednatele č.l: 1430-2016-521101 
Číslo smlouvy objednatele č.2 : 03PT - 002865 
Číslo smlouvy zhotovitele: 122/2016 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Buk

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. BUK

Objednatel č.1: Česká republika -  Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1,779 00 Olomouc

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

ID DS: z49per3

IČO: 01312774
DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Adresa: Šumavská 525/31,602 00 Brno
Telefon: +420 954 903 360

ID DS: zjq4rhz

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel: Společnost GEOKAM Přerov s.r.o. 
Hanousek s.r.o. -  Geodetická kancelář JBS, 
s.r.o.

První společník : GEOKAM Přerov s.r.o. (správce společnosti)
Kratochvílova 624/43, Přerov I- Město , 75002
Přerov
IČO: 25844415, DIČ:CZ25844415

Druhý společník : Hanousek s.r.o.



Barákova 2745/41,796 01 Prostějov
IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404

Třetí společník : Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
Juranova 24, 682 01 Vyškov
IČO: 25540378, DIČ: CZ25540378

ID DS: 4tw76cw

ICO: 25844415
DIČ: CZ25844415
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném: vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle

C, pod č.j. 21424.

(dále jen „zhotovitel")

Č I .  I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

1. nepodstatná změna závazku ze smlouvy -  změna počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.7. 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původních 300 MJ (100 bm) na 16 MJ

Hlavní celek MJ
Snížení
počtu
MJ

Cena za MJ 
bez DPH

Snížení ceny 
v Kč bez DPH

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM

85 200

Hodnota změn činí 85 200,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena. 

Odůvodnění
Důvodem změny počtu jednotek u výše uvedeného hlavního celku je skutečný počet měrných jednotek 
dle doručených žádostí o vytyčení pozemků v k. ú. Buk, které byly vyřešeny v roce 2021.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku 
ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Upravený počet měrných jednotek u dílčí části díla je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou barvou.

2. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 2
nahrazuie iako osoba oorávněná jednat za objednatele č. 2 

v technických záležitostech
Dále byla upravena adresa objednatele č. 2 a telefonní kontakt.
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Č I. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH

Dílčí část 3.1.3.b GP pro stanovení obvodů KoPÚ, vč. stabilizace

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Celková cena díla bez DPH 1 395 550,00 Kč
DPH 21% 293 065,50 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 688 615,50 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Č l .  III .
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1430-2016-521101, č. objednatele č. 2: 
03PT -  002865 a č. zhotovitele 122/2016 uzavřená dne 9. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1 
uzavřeného dne 23. 10. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2018 nemění.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv objednatel č.1.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy.

V Olomouci dne V Přerově dne V Brně dne

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele: Za objednatele č. 2:
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Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Buk

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč
Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole

31.3.2017
Doplnění stávajícího bodového pole

3.1.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

31.7.2017
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

28.2.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 28.2.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

3.1.4. Rozbor současného stavu 31.3.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.4.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1 -3.1.5.) bez DPH v Kč 30.4. 2018

3.1.3.b Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 31. 8. 2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

31.3.2019

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 31. 1. 2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1 -3.2.3.) bez DPH v Kč

3.3 Mapové dílo
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1 .rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč



Rekapitulace hlavních celků a dílčí části

1. Přípravné práce celkem (3.1.1 .-3.1.5.) bez DPH v Kč

1 395 550,00 Kč

2  2  k Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

2. Návrhové práce celkem (3.2.1 .-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21% v Kč 293 065,50 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 688 615,50 Kč

V Olomouci dn e .....................................  V Přerově dne

Za objednatele č.1: Za zhotovitele:

Podepsal 
DN: cn=lng.

Datum: 2022.10.21 14:22:23 
+ 0 2 W

V Brně dne ...................

Za objednatele č. 2:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
27.10.2022 10:22:01


