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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 7 (KZS) 
Zhotovitel: Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Investor: SPŠS a OA Pražská 931, Náchod Datum:  17.10.2022 
Název akce:  
Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě 

 
 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou e-mailem faxem osobně 

    X 
Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 
 
Rozpočet ZL7 

  
  
  

 
Předmět změny: Změna osazení oken II 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

Během realizace bylo zjištěno, že po zateplení by byl v místnostech nedostatek přirozeného světla.  
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o změně osazení nových oken ze stávající pozice na vnější 
ostění. Tato změna je již předmětem ZL5, ale chybně nebyly vyčísleny méněpráce spočívající 
nerealizované montáži kontaktního zateplení vnějšího ostění apod. 

Počet připojených listů specifikací:                                           
Důvod vícepráce / méněpráce:   
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  

 
X 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává:             
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Stanovisko technického dozoru stavby:  SOUHLASÍM 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM 

 
 

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM           
 
 
 
 
 
Příloha:  položkový rozpočet 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 7 (KZS) 
Zhotovitel: Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Změnový list vystavil: Petr Lupoměch 
Datum:  17.10.2022 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: Změna osazení oken II 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

Během realizace bylo zjištěno, že po zateplení by byl v místnostech nedostatek přirozeného 
světla.  Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o změně osazení nových oken ze stávající pozice na 
vnější ostění. Tato změna je již předmětem ZL5, ale chybně nebyly vyčísleny méněpráce 
spočívající nerealizované montáži kontaktního zateplení vnějšího ostění apod. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

-169.808,80 Kč 

 
 

0,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

-169.808,80 Kč 
 

Změna nemá vliv na termín dokončení. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
 

 
 

 
 
Datum: 17.10.2022 

 
 

Datum: 17.10.2022 

  


