DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 
číslo smlouvy zhotovitele: 222 929                          číslo smlouvy objednatele:...............

Na základě zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník - NOZ) v platném znění byla mezi níže uvedeným zhotovitelem a objednatelem právoplatně uzavřena tato smlouva o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení stavby.

I. Smluvní strany
OBJEDNATEL:	Město Kralovice
	Se sídlem
	Markova 2, 331 41 Kralovice

	Zastoupený
	panem Ing. Karlem Popelem, starostou města

	IČ:
	00257966 

	Bankovní spojení
	Česká spořitelna a.s. 0725658379/0800

	E-mail
	podatelna@kralovice.cz

	Datová schránka
	jidbxnx



ZHOTOVITEL:	BRM spol. s r. o.
	Se sídlem
	Farského 5, 326 00 Plzeň

	Zastoupený
	Miroslavem Jarošem, jednatelem společnosti

	IČ / DIČ
	63505410 / CZ63505410

	Bankovní spojení
	ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú. 266972894/0300

	E-mail
	

	Datová schránka
	59esuff


	Zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6485

Články původní smlouvy se doplňují takto:

II. Předmět plnění
Vkládá se nový článek 3.
3.	DSP se rozšiřuje o zaměření stávajícího stavu místností 1.PP včetně instalací a jejich vynesení v dwg. Vzhledem k stavu stropní konstrukce 1.PP v místech vstupu do objektu v 1.NP, musí dojít k odtsranění stávajícího stropu a návrhu nové stropní konstrukce včetně statického posouzení. Dále bude ve spolupráci s projektantem dopravních staveb řešena plocha před hlavním vstupem, kde se předpokládá rozšíření chodníku. 


III. Cena
Vkládá se nový článek 3.
3.	Cena za provedení prací specifikovaných v dodatku č.1 díla byla stanovena na základě jejího rozsahu na částku: 
	cena bez DPH: 95.000,- Kč. K ceně bude připočteno DPH ve výši 21%

IV. Čas a místo plnění
Vkládá se nový článek 3.
3.	Zhotovitel se zavazuje dokončit celé dílo včetně dodatku č.1: 
Dokumentace k stavebnímu povolení do 30.11.2022.



VII. Platební podmínky
Platební podmínky se upravují takto:
1. Smluvní strany se dohodly na časovém finančním plnění předmětu díla takto:
	Termín plnění:
	Částka v Kč
	DPH 21%
	Celkem v Kč

	Faktura po zpracování stávajících stavů 1.PP a po projednání rozpracované DSP do 30.09.2022
	100.000,-
	21.000,-
	121.000,-

	Faktura za rozpracovanou dokumentaci do 31.10.2022
	98.000,-
	20.580,-
	118.580,-

	Faktura po dokončení dokumentace do 30.11.2022
	95.000,-
	19.950,-
	114.950,-

	Celkem
	293.000,-
	61.530,-
	354.530,-








……………………………………				………………………………............
Ing. Karel Popel, starosta města				Miroslav Jaroš, jednatel společnosti




