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D O D A T E K  Č. 1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O 
 

Číslo smlouvy objednatele: 0477/2022/SOD/OMI 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
 

I.  SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Objednatel:      

 

Město Beroun  

Husovo nám. 68 

266 01 Beroun-Centrum  

IČO: 00233129 

DIČ: CZ00233129 

zastoupený RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou 

e-mail:

tel.: 

ID datové schránky: 2gubtq5 

bankovní spojení: 29870765/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
  

dále jen „Objednatel“  

 

Zhotovitel: 

 

Název: „SDRUŽENÍ ZAVADILKA“   

Sídlo: Na Pomezí 2483, Roztoky   
PSČ: 252 63   

zastoupený: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva POHL cz, a.s. na základě plné moci  
e-mail:

tel.: 

bankovní spojení: 

zhotovitel je plátcem DPH   

 

Společníci: 
Název: POHL cz, a.s. – společník 1 - správce 

Sídlo: Na Pomezí 2483, Roztoky 

PSČ: 252 63 

IČO: 25606468 

DIČ: CZ25606468, plátce DPH 

zastoupený: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva 

a 

Název: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o. – společník 2 

Sídlo: Průmyslová 527, Králův Dvůr 

PSČ: 267 01 

IČO: 24835030 

DIČ: CZ24835030, plátce DPH 

zastoupený: Petrem Skleničkou, jednatelem 

dále jen „Zhotovitel“ 
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II. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ: 

----------------------------------------------------------- 

 

1. Zhotovitel se zavázal provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných výše uvedenou smlouvou stavební dílo včetně souvisejících služeb a dodávek (dále jen 
„dílo“) “Splašková kanalizace Beroun – Zavadilka, 1. etapa“. 

2. Objednatel se ve smlouvě zavázal zajistit právně účinné DIO a DIR na provedení části díla uvedené 
v odstavci Časová koordinace ke dni podpisu výše uvedené smlouvy na jeho účet. 

3. Dle podmínek vydaného vyjádření č.j. 2082/22/KSUS/KLT/BALE Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, p.o. ze dne 16.3.2022 není možné provádět zásahy do konstrukčních vrstev v 
zimním období, tj. od 1.11. do 31.3. následujícího roku. Toto stanovisko je přílohou tohoto dodatku 

smlouvy o dílo. Jelikož 21 kalendářních dní, které jsou uvedeny v odstavci Časová koordinace jako 

minimum, zasahuje do zmíněného zimního období, bude nutné stavbu odložit do jara příštího 
roku, tzn. možnost zažádat o uzavírku nejdříve od 1.4.2023. Tato skutečnost byla na základě dotazu 
Objednatele znovu potvrzena e-mailovou korespondencí dne 19.10.2022. 

4. Vzhledem k posunutí termínu ukončení zadávacího řízení byly vyvolány změny v kapitole III. Doba a 

místo plnění, které na pokyn objednatele zapracoval zhotovitel do Harmonogramu postupu prací 
s termínem zahájení 10.1.2023. 

 

 

III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO: 

-------------------------------------------------------- 

 

Původní znění kapitoly III. Doba a místo plnění smlouvy o dílo odst. 1: 

„1.  Termín zahájení doby plnění: předpoklad srpen 2022, podmíněno 
ukončení zadávacího řízení 

 

Dílčí termíny:  dle závazného časového harmonogramu                                

 postupu prací, členěného na kalendářní 
týdny, který tvoří jako příloha č. 1 

nedílnou součást této smlouvy 

Doba realizace, dokončení a protokolární předání  
a převzetí díla:  do 16 měsíců od předání staveniště 

 

Časová koordinace: 
a) Stavební realizace části díla uložené v silnici III. třídy 11533 – Beroun – Zavadilka – Koněprusy – 

relevantní část stoky IG – nutno provést v termínu do 21 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

b) Stavební realizace části díla uložené v silnici III. třídy 11530 – Beroun – Zavadilka  – Tetín - 

relevantní část stoky IG2 – nutno provést  v termínu do 21 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

c) Stavební realizace části díla uložené v silnici III. třídy 11533 – Beroun – Zavadilka – Koněprusy – 

stoka IG1-C –  rozsah – překop komunikace šachta SS1- C – šachta 90 nutno provést v termínu do 
21 kalendářních dnů od podpisu smlouvy tak, aby následně bylo možné provádět stavbu při 
zachování střídavého obousměrného provozu 

 

DIO a DIR je součástí plnění zhotovitele vč. zajištění dopravního značení, přičemž právně účinné DIO a DIR 

na provedení části díla uvedené výše v odstavci Časová koordinace bude ke dni podpisu této smlouvy 
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zajištěna Objednatelem na jeho účet. Plné uzavření je možné pouze o víkendech v předem dohodnutých 
termínech v rozsahu nezbytně nutném pro provedení příčných překopů přípojkami.  I při plném uzavření 
bude nutné zajistit průjezdnost o hromadnou dopravu a mít k tomu zajištěny vhodné prvky umožňující 
průjezd autobusů MHD. Dotčené komunikace III. třídy budou v souladu se stanoviskem KSÚS v plné šíři 
homogenizovány. 
 

Provádění stavby je od 08/2022 – 11 měsíců. Provádění zpevněných povrchů místních komunikací od 

10/2023 – do 11/2023 - 1 měsíc. Po dobu přerušení prací (4 měsíce) budou do místních komunikací 
provedeny pokládky IS třetích stran.“ 

 

Nové znění kapitoly III. Doba a místo plnění smlouvy o dílo odst. 1: 

„1.  Termín zahájení doby plnění: 10.1.2023 předání a převzetí staveniště 

 

Dílčí termíny:  dle závazného časového harmonogramu                                

 postupu prací, členěného na kalendářní 
týdny, který tvoří jako příloha č. 1 

nedílnou součást této smlouvy 

Doba realizace, dokončení a protokolární předání  
a převzetí díla:  do 16 měsíců od předání staveniště 

 

Časová koordinace: 
a) Stavební realizace části díla uložené v silnici III. třídy 11533 – Beroun – Zavadilka – Koněprusy – 

relevantní část stoky IG – nutno provést v termínu do 21 kalendářních dnů od 1.4.2023 

b) Stavební realizace části díla uložené v silnici III. třídy 11530 – Beroun – Zavadilka  – Tetín - 

relevantní část stoky IG2 – nutno provést  v termínu do 21 kalendářních dnů od 1.4.2023 

c) Stavební realizace části díla uložené v silnici III. třídy 11533 – Beroun – Zavadilka – Koněprusy – 

stoka IG1-C –  rozsah – překop komunikace šachta SS1- C – šachta 90 nutno provést v termínu do 

21 kalendářních dnů od 1.4.2023 tak, aby následně bylo možné provádět stavbu při zachování 
střídavého obousměrného provozu 

 

DIO a DIR je součástí plnění zhotovitele vč. zajištění dopravního značení, přičemž právně účinné DIO a DIR 

na provedení části díla uvedené výše v odstavci Časová koordinace bude ke dni podpisu této smlouvy 
zajištěna Objednatelem na jeho účet. Plné uzavření je možné pouze o víkendech v předem dohodnutých 
termínech v rozsahu nezbytně nutném pro provedení příčných překopů přípojkami.  I při plném uzavření 
bude nutné zajistit průjezdnost o hromadnou dopravu a mít k tomu zajištěny vhodné prvky umožňující 
průjezd autobusů MHD. Dotčené komunikace III. třídy budou v souladu se stanoviskem KSÚS v plné šíři 
homogenizovány. 
 

Provádění stavby je od 01/2023 – 11 měsíců. Provádění zpevněných povrchů místních komunikací od 

04/2024 – do 05/2024 - 1 měsíc. Po dobu přerušení prací (4 měsíce) budou do místních komunikací 
provedeny pokládky IS třetích stran.“ 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčené v původním znění. 
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
------------------------ 

1.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo    
        osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

 

2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za 

účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho 
do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu 
všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek 

za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele. 

 

3.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

4.   Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení. 
 

5.  Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 26. 10. 2022 usnesením  
č. 424/1/RM/2022. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky 
podmiňující platnost tohoto právního jednání.  

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na 

základě jejich pravé svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci 
připojují své podpisy. 
 

Příloha: Vyjádření KSÚS ze dne 16. 3. 2022 

 

 

 

V Roztokách dne elektronického podpisu            V Berouně dne elektronického podpisu 

 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

„SDRUŽENÍ ZAVADILKA“ Město Beroun 

 

 

 

 

_________________________               ________________________________    

Ing. Petr Kašpar, člen představenstva  RNDr. Soňa Chalupová, starostka 

POHL cz, a.s., na základě plné moci 

Ing. Petr 

Kašpar

Digitáln  podepsal 

Ing. Petr Kašpar 

Datum: 2022.11.02 

08:18:37 +01'00'

RNDr. So a 

Chalupová

Digitáln  podepsal 

RNDr. So a Chalupová 

Datum: 2022.11.02 

14:46:31 +01'00'






