
Smlouva č. 055786/1 

VŘ č. 070/22/OCN

24744

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DEKUJEME ZA ZASLAN! 
PODEPSANÉHO 
DOKUMENTU 

2PgT

Projektová dokumentace - Rekonstrukce objektu 220 a 360 ve skladu
Šlapanov“

ČI. 1 Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: 
spisová značka: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

В 2341 vedená u Městského soudu v Praze 

Komerční banka a.s.

11 902931/0100 

601 93 531 

CZ60193531

Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 

Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:
a/ smluvních a realizace díla: 

b/technických a realizace díla: 

(dále jen „Objednatel )

Zhotovitel 

se sídlem: 
spisová značka: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

PIK s.r.o.

Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město 

C 3808 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

MONETA Money Bank, a.s. 

803306-724/0600 

471 52 150 

CZ47152150 

Osoby oprávněné jednat za Zh vřené smlouvy ve věcech:
a/ smluvních: 

b/technických a realizace předmětu plnění: 

SOD M 2014 02 10 strana 1 z 3

24744



Smlouva č. 055786/1 

VŘ č. 070/22/OCN

(dále jen „Zhotovitel')

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní straný )

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2022 ev.č. 
055786.

ČI. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2022 Smlouvu o dílo ev. č. 055786 s názvem „Projektová 
dokumentace - Rekonstrukce objektu 220 a 360 ve skladu Šlapanov" (dále jen „smlouva"). 
Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu vypracovat 
projektovou dokumentaci objektu 220 a 360 včetně propojovacího kanálu, vyhřívání výhybek mimo 
areál skladu včetně elektro přípojky (dále také jen „Dílo").

2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu 
jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku 
č. 1 evid. č. 055786/1 (dále jen „dodatek").

ČI. 3 PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je 
ujednáno níže.

2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to 
z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací jsou 
zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 VOP, které tvoří nedílnou součást smlouvy, 
byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.

3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto 
dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 
pododst. 2.2 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o 
změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 pododst. 2.2 smlouvy se doplňuje 
o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.

2.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že 
čl. VII odst. 7.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:

545 000,- Kč (slovy: pětsetčtyřicetpěttisíckorun českých) bez DPH.

2.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 7 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena 
díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. VII odst. 7.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově 
stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 4 192 646,- Kč

(slovy: čtyňmiliónystodevadesátdvatisícšestsetčtyřicetšestkorun českých),

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla 
sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelem na základě 
samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená 
Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 7.5 VOP.

2.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou 
díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

Čl. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a 
Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
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Protokol o změnovém řízení
Datum Strana 1 z 2 Číslo změny

08.09.2022 1

ZHOTOVITEL OBJEDNATEL
Číslo objednávky: 4500096495

Název a sídlo:
PIK s.r.o.,
Na Hrázi 781/ 15
750 02 Přerov-Přerov I-Město

ČEPRO, a. s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7, Holešovice

Název akce

1210099 Rekonstrukce obj. 220,360,361 Šlapanov PD

Popis změny

Změna rozsahu díla dle vyvolaných vfceprací

Při hlubším a detailním řešení akce s projektantem je nutné zajistit rekonstrukci dalších 
souvisejících a nevyhovujících částí - viz změnový list č. 1.

Požadavek na z.mčni' předkládá □ OWEDNATEL 0 ZHOTOVITEL

Důvod změny Dotčená oblast
COl |__ | Vliv mi životní prostředí CIO |__| Chybu administrace projektu D011__| Technologicky proces
C02 LJ Podmínka stavebního povolení Cl l |__ | Chyba dílenské prcfubrikace D02 □ Slavební práce
C03 |__ | Podmínka povolení na práci С12 |__| Chyba montáže na stavbě D03 □ Oceloví; konsirukce

C04 |__ | Chyba kontraktu C13 |__i Chyba v provedení zařízení DG4 0 Strojní zařízení

C05 |__ | Chyba základní projektové studie 04 0 Nepředvídané okolnosti stavby D05 □ Potrubí

C06 |__ | Chyba koncepčního řešení Clá □ Změna podmínek stavby 1306 0 Elekíro

C07 |__| Chyba realizační projektoví; dokumemaee C16 □ Požadavek Čepro DQ6 0 Mčření a regulace

C08 |__| Chyba revíze realizační projektové' dokumemaee CI7 □ Ostatní: D07 □ Řídící system

C09 l__ | Chyba v harmonogramu cisU DOS □ EPS. kamerový systém

důsledky změny
Změna ovlivňuje cenu 0 Ano □ Nl;

Změna ovlivňuje HMG 0 ANO □ Nu

Změna ovlivňuje kvalitu (k levSimu) 0 Ano □ Ne

Změna ovlivňuje ZÁkučnÍ podmínky Q Ano Й NE

Změna ovlivňuje proces nebo vyžaduje změny v ostatních částech projektu (vvroiiny) 0 ANO □ Ne

Změna ovlivňuje ostatní části smlouvy o dílo (mimo předmětu, ceny, termínu, záruk). □ ANO И NE

ZMĚNA OVLIVŇUJE: 1_| ANO U Ne

Navrhovaná opatření
Navrhovaný druh ceny
Pevná cena 0O Cena “Cost+Fee” □□ Jiná dohoda o ceně □
Zdůvodnění:

Přílohy a poznámky

Příloha: Položkový rozpočet Datum

29.7,2022

Příloha: Datum

IWnámfcy:



Protokol o změnovém řízení

Rozpočet

Informace o nákladech a ceně Cena, náklady
Sjednaná cena této změny 545 000,00 Kč
Slévající cena díla: 3 647 646,00 Kč
Nová cena díla: 4 192 646,00 Kč

Změnu předkládá
Za objednatele Za zhotovitele.

Funkce Datum Funkce Datum

Vedoucí projektu S.9.2022 Hlavní ing.projektu г e, "-kC
ření ke změně

Utvař Souhlas Datum
0 Ano 
□ Ne - • 1 x-' L

□ Ano
□ Ne

1 1 Ano 
□ Ne

Schválení změny

Objednatel Zhotovitel

Funkce Datum Podpis Funkce Datum

Člen představenstva

Mgr.Jan Duspěva
Předseda představenstva

Poznámky:
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