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DODATEK Č. 1

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo III/35011 Malá Losenice - průtah
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ze dne 12.05.2022
Číslo smlouvy objednatele:	N-ST-1-2020-5-49
Číslo smlouvy zhotovitele:	SOD00200667
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
	Smluvních:
	ředitel organizace

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.



Číslo účtu:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina




(dále jen jako „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	OHLA ŽS, a.s.

	se sídlem:
	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize Morava, a
Ing. Lukášem Witalou, Ph.D., ředitelem oblasti Silnice




zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
	Doručovací adresa:
	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno



Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	Bankovní spojení:
	Československá obchodní banka, a.s.


Číslo účtu:

	IČO:
	46342796


DIČ: CZ46342796

(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[image: ]
se dohodli na následujících ustanoveních:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 2
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH 5 152 574,05 Kč
	ZL č. 1 - méněpráce -
	1 587 330,32 Kč

	ZL č. 1 - vícepráce
	+
	350 399,37 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	3 915 643,10 Kč

	21% DPH
	
	822 285,05 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	4 737 928,15 Kč



[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Článek 3
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

[image: ]
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
- Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně dne viz podpis
V Jihlavě dne viz podpis
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Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizaceIng. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize Morava
OHLA ŽS, a.s.

Ing. Lukáš Witala, Ph.D.
ředitel oblasti Silnice
OHLA ŽS, a.s.
Firma: OHLA ŽS, a.s.
Rekapitulace ceny
Stavba: ZR 2022 - III/35011 Malá Losenice průtah
Varianta: IV - Importovaná varianta
	Celková cena bez DPH:	3 915 643,10
Celková cena s DPH:	4 737 928,15

	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	ĚO
	lOprava komunikace 111/35011
	3 915 643,10
	822 285,051
	4 737 928,15|




	tJjAspe’
Stavba:
	Firma: OHLA ŽS, a.s.

	
	ZR 2022
	Soupis prací objektu

	
	
	III/35011 Malá Losenice průtah
	SO
	3 915 643,10

	Rozpočet:
	
	
	SO Oprava komunikace III/35011
	
	
	
	

	p ” " 1
	Kód položky
	V ’ t
	Název položky
	MJ
	M ” t '
	Jednotková cena

	Poř. číslo
	
	Varianta
	
	
	Množství
	Jednotková
	Celkem	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	131 369,92

	23
	02720
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1,000
	69 916,08
	69 916,08



POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	
	
	

	
	KPL = stavba
Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	

	391
	02991|
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS	|
	1,000
	9 487,41
	9 487,41

	
	
	Rozměr 2,5 x 1,75 m
	
	
	
	

	
	
	ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti
	
	
	
	

	40]
	031001
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL	T
	1,000
	51 966,43
	51 966,43

	
	
	KPL = stavba
	
	
	
	

	
	
	ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
	
	
	
	

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	851 660,26

	11
	0141011
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3	T
	18,400
	935,39
	17 211,18

	
	
	ŽB, kámen 2400 kg/m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	20
	026101
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL	T
	1,000
	36 966,43
	36 966,43

	
	
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KPL = stavba
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
	
	
	
	

	22
	027101
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL	T
	1,000
	12 991,61
	12 991,61

	
	
	Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policiií ČR a získání povolení uzavírky silnice
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	281
	029111
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KM	T
	0,902
	12 991,61
	11 718,43

	
	
	pro realizaci stavby
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	841
	1137271
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM
	M3 T
	318,900
	1 873,78
	597 548,44

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	445,570=445,570 [A]
fréz. obrusné vrstvy+fréz.sanací
frézovaný materiál bude použit do krajnic, zbytek bude odvezen na skládku KSÚSV ZR
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (vč. urovnání do figury).
Nezahrnuje poplatek za skládku.
	
	
	
	

	120
	1317381
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3 r
	0,000
	600,22
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zpětné využití propust + sanace
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
	
	
	
	

	141
	181101
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2 r
	0,000
	16,89
	0,00

	
	
	MÍSTA KDE BUDOU ODFRÉZOVÁNY 2 VRSTVY + SANACE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
	
	
	
	

	145]
	182221
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
	M2	T
	45,000
	41,57
	1 870,65

	
	
	vč. dodání ornice
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
	
	
	
	

	1841
	3173251
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3 r
	12,000
	12 692,80
	152 313,60

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




185
3173651
položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
0,500	34 557,68	17 278,84

římsy propustku
položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	192
	327325
	
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	0,500
	7 522,14
	3 761,07


sanace čel po vybourání stáv. říms

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	217|
	4655121
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3	|
	0,000
	|	6 209,99
	1 0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘED A ZA PROPUSTEM - ČERPÁNO PO DOHODĚ S TDI Včetně betonového lože tl. 100 mm.
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	
	2 524 602,92

	321
	029431
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL r
	0,000
	44 958,04
	1	05

	
	
	ŘÍMSY propustku a zábradlí
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	2241 ~
	561431
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM
	M2 r
	6,000
	345,58
	1	2 073,48


SC 8/10

233|
563351
250|
569621
254|
5721231
257|
5722131
266|
574751
~269T
574A04I
281|
574C06I
319|
589101
626112
363|
3
8991211
365|
899221
4021
938081
	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

	ŠD 0/63

	

	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

	Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.

	

	- očištění podkladu
- uložení recyklátu, zhutnění vrstvy
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

	čerpáno po dohodě s TDI (ložná vrstva+sanace)

	

	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

	6,7*902+650 (silnice, sjezdy na MK, bus zastávky)

	6,7*902+650 (silnice, sjezdy na MK, bus zastávky+ ložná vrstva 2747,3

	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

	pevnost min. 50/50 kN/m

	

	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

	ACO 11+ 50/70

	ACO 11+ 50/70
(6,7*902)+650
6693,4*0,05=334,670 [A]

	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

	ACL 16+ 50/70 čerpáno po domluvě s TDI!!

	2747,360*0,05=137,368 [A]

	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

	

	

	položka zahrnuje:
- dodávku materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM

	

	

	položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

	Svislé konstrukce

	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

	

	

	Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

	

	

	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

	

	ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS



M2
M2
M2
M2
M2
M3
M3
35,000
50,000
261,300
6 460,460
0,000
323,010
26,130
343,000
KUS |
KUS |
M2
0,000
13,000
6 043,400
227,35
103,93
22,09
13,29
163,70
6 859,57
6 093,06
113,03
7 957,25
5 196,50
5 772,12
85 859,51
0,00
I 2 215 709,72
7 639,07
2 156,61
2,60
159 211,66
38 769,29
189 750,76
0,00
28 035,93
15 712,84
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	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
	

	409	9385421
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2	1	28,000	1	362,46	|	10 148,88

	
	
	

	
	
	

	
	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
	

	417|	9112A3I
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M	1	14,000	1	207,87	|	2 910,18

	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	

	
	
	

	
	položka zahrnuje:
· demontáž a odstranění zařízení
· jeho odvoz na předepsané místo
	

	419	9112B11
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M	1	14,000	|	4 599,03	|	64 386,42


ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ


položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku případné nivelační hmoty pod kotevní desky
	443
	915111
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	451,000
	152,01
	68 556,51



položka zahrnuje:
· dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
· předznačení a reflexní úpravu
4 Vodorovné konstrukce 134 799,24
		4—
	0141013
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3	|
	10,000
	389,75
	3 897,50

	
	
	kamenivo, zemina 2000 kg/m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	4851
	9191111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M |
	463,000
	115,63
	53 536,69

	
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	
	
	
	

	4921
	9661581
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3	|
	15,000
	5 157,67
	77 365,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	2 598,00

	105l
	129221
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2	|
	50,000
	51,96
	2 598,00



- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
	VP1
	12980
	
	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
	KUS
	13,000
	534,00
	6 942,00

	VP2
	917224
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	120,000
	446,00
	53 520,00

	VP3
	89712
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	2,000
	10 200,00
	20 400,00
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