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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou
Dodatek

Číslo dodatku objednatele: smzsozozz 2

Císlo smlouvy objednatele: 801256/2022

Qdatek č. 2

Smluvní strany
 

Obiednatel Zhotovitel

Statutární město Ostrava Pavel Staněk

Prokešovo náměstí 8 Verdunská 1884/29, Ostrava 1.702 00

729 00 Ostrava

zastoupena: Pavlem Staňkem

Příjemce/zasílací adresa

Městský obvod Polanka nad Odrou

1. května 330/160

725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

Zastoupen: Pavlem Bochniou. starostou

 

 

IČO: 00845451 IČO: 73347329

DIČ: C200845451 DIČ: CZ7701235564

Peněžní ústav:_ Peněžní ústav: _

Číslo účtu: _ Číslo účtu: _

dálejen objednatel dálejen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele $01256/2022, ze dne

26. 05. 2022 (dálejen ,.sm10uva“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dálejen ..dodatek") z důvodu

vzniklých méněprací během realizace stavby, vše v rozsahu přílohy Č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují

dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy. se stávající text odst. 1 doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly nerealizoval méněpráce v rozsahu přílohy č. l tohoto dodatku.

Dodatek č 2: „Rekonstrukce střešního pláště č. p. 476“ OSTRAVA! !!



Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

čl.III.

]. V Článku 1V. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Dodatek

 

Cena cena bez DPH DPH cena s DPH
 

SOD + Dodatek č.1 4.462.103.36 Kč 669.315.51 Kč 5.131.4l8.87 Kč
 

Dodatek č. 2 - 104.163,76 Kč -15.624,55 Kč -119.788,31 Kč
 

SOD + Dodatek č. 1 a Dodatek č.2 4.357.939,60 Kč 65369094 Kč 5.011.630_54 Kč      
čl. IV.

. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení)„ ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením

č.0008/RMOb-Pol/2226/1 ze dne 31. 10. 2022.

Smluvní strany berou na vědomí. že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv.

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava. městský obvod Polanka nad Odrou.

. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku_ což

stvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech splatností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran. přičemž strany obdrží pojednom vyhotovení.

 

 

 

8. Nedílnou součástí tohoto dodatkuje příloha č. l — Změnový list č. 2

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: i ' ' v “ Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

  

 

Pavel Bochnia Pavel Staněk

starosta městského obvodu zhotovitel

Polanka nad Odrou

Dodatek č 2: „Rekonstrukce střešního pláště č. p. 476” OSTRAVA!!



3/4

Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou
DOdatek

Příloha č. 1

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evrdenční čislo stavby
Číslo změny stavby:

Rekonstrukce střešního pláště - doplněni tepelných izolaci čp. 476 Číslo změny“

Název stavebním objektu/provozního souboru (SO/PS):
ZL - 2

Změna č.2

SO 01 Bytový dam   
 

Srriuvnístrany srríouvy () dno na realizacr výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.05.2022, číslo sníouvy objednatele. 501256/2022,

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo namesti 8‘ Přúernce. Městský obvod Polanka nad Odrou, 1 května 330/160 Polanka nad

Odrou 100. 00845451

Zhotovitel: Pavel Staněk, Verdunská 1884/29, 702 00 Ostrava

 

Gen.projektant: Chválek atelier s r o , Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s„ se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Hřivoz, 100 27814742

 

Pfflohy:
Počet paré' Fřúemce

3 x Objednatel

1 x TDS

1) Položkový rozpočet
1 x Zhotovitel

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.2 Méněpráce

Popis původní (řešení) v ZD

V PD bylo navrženo odstranění stávajících Lzolací v podkroví a výměnu stávajících bednění a části krovu

 

 

 

 

Popis událostí, která způsobuje změnu

 

Po provedení demontažních prací a následné prohlídce objektu. bylo zjištěnostavající tepelná izolace podkroví v tl. 120 rrmje v dobrem

technickém stavu a neni potřeba jí vyměňovat za novou tepelnou izolací, stávající bednění a částí krovu jsou v dobrémtechnickěm stavu a není

nutno je vyměňovat

 

Popis řešení, který se událost řeší

 

Práce souvrsející s výměnou stávající tepelné izolace v podkroví a vý měnou bednění včetně částí krovu nebudou realizovány

 

Odůvodnění změny

Tuto nastalou situaCI nemohl projektant při zpracování PD předpokládat vzhledem k skrytérru charakteru defektu konstrukce a provozu budovy

v době projekčních prací Navrhované řešeníje nezbytné pro zajištění statiky rekonstruovaného objektu.

Vliv na cenu stavby: Vicepra'ce: 0,00 Kč Měnépráce 104163,76 Kč

Vliv na termín realizace: NE

 

 

 

 

Další vliv na term'n realizace NE

 

Celkový vliv na termín realizace: NE

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuálnípodn
, Procentuélnipodfl

v _ . , _

h ch Ce Me V r

MéněpracíZL k cena "a" “any
na nepraCI a cep ac:

, Vícepram reseneho ZL VicepraCjZL k ce kove reseneho ZL

celkove ceně stavby
cene stavby

Cena navrhovaných Měnéprací

řešeného ZL

 

104 163,76 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00% 104163.76 Kč          
 

Dodatek č 2: „Rekonstrukce střešního pláště č. p. 476“
OSTRAVA!



Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou DOdatek
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