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OdůvodněníŽoZ:
Dobrý den,
při zahájení projektu jsme si všimli, že v projektové žádosti v záložce "ETAPY" jsou v popisu jednotlivých 
etap chybně uvedeny celkové náklady jednotlivých etap projektu a jsou v rozporu s finančním plánem. 
Provedli jsme editaci textu popisu jednotlivých etap, tak aby náklady uvedené v popisu etap souhlasily 
na náklady uvedené ve finančním plánu projektu.

Děkuji a přeji hezký den.

Etapy projektu

Pořadí etapy:
Název etapy:
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu:
Předpokládané datum zahájení: 
Předpokládané datum ukončení: 
Skutečné datum zahájení: 
Skutečné datum ukončení:
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Etapa 1 - Organizace a příprava

Záznam upraven 
1. 4. 2021 
30. 9. 2021

Sestava vytvořena v MS2014 
12.4.2021 10:45

KOGAJJIT Verze 1
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V rámci této etapy proběhne ustavení projektového týmu, 
rozdělení odpovědností a úkolů, bude nastaven plán porad, 
budou nasmlouváni externí dodavatelé služeb a proběhne 
předběžná tržní konzultace s cílem dostatečné definice zadání, 
které bude směřovat k úspěšné realizaci řízení o inovačním 
partnerství a následně příprava řízení o inovačním partnerství. 
Podrobný postup při realizací řízení o inovačním partnerství je 
popsán ve Studii proveditelnosti kapitole 2. Popis projektu a 
jeho etap.

Výstupem této etapy bude:
- Zadání pro předběžnou smluvní konzultaci.
- Vyhodnocení předběžné smluvní konzultace.
- Dokumentace průběhu předběžné tržní konzultace.
- Zadávací dokumentace pro účely řízení o inovačním 
partnerství v souladu se ZZVZ.
- Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a rozhodnutí o 
zavedení inovačního partnerství.
- Smluvní zajištění realizace inovačního partnerství.
- Dokumentace průběhu řízení o inovačním partnerství.
- Smluvní zajištění dalších služeb.
- Nastavení systému řízení a administrace projektu v souladu s 
požadavky příjemce dotace a pravidly poskytovatele dotace.

Z pohledu nákladů jsou do této etap zahnuty také náklady na 
přípravu žádosti vzniklé v předinvestiční fázi projektu. Celkové 
náklady na tuto etapu jsou plánovány ve výši 1 123 720,00 Kč.

Náklady této etapy budou kryty z poskytnutého zálohového 
financování v rámci režimu ex-ante a vlastních zdrojů žadatele. 
Za etapu bude zpracována žádost o platbu a zpráva o realizaci.Popis etapy:

Pořadí etapy:
Název etapy:
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu:
Předpokládané datum zahájení: 
Předpokládané datum ukončení: 
Skutečné datum zahájení: 
Skutečné datum ukončení:
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Etapa 2 - Výzkum, vývoj - analytická část

Záznam upraven 
1. 10. 2021 
31. 3. 2022

Sestava vytvořena v MS2014 
12.4.2021 10:45
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Výzkumná etapa představuje základ celého projektu, neboť v 
rámci ní dojde k analýze datových zdrojů a zároveň výzkumu 
chování návštěvníků HMP, přičemž výsledky budou využity ve 
všech dalších fázích, etapách.
Bude realizován společenskovědní výzkum jehož cílem je zjistit 
hlubší důvody návštěvníků k výběru Prahy jako destinace stejně 
jako genderovou, věkovou a sociální strukturu návštěvníků a 
poznání, jaké aspekty jsou z pohledu turisty v Praze důležité. 
Současně bude cílem tohoto výzkumu analýza a identifikace 
specifických témat, mající důležitou spojitost mezi Prahou a 
domovskou destinací návštěvníků (historickou, kulturní, 
společenskou atp..Dále bude provedena analýza dostupných 
dlouhodobých datových zdrojů v rámci městských organizací 
HMP (např. OICT, IPR, ROPID) a možnosti jejich dostupnosti a 
využití v rámci systému VISITIS. Více viz SP kapitola 2 Popis 
projektu a jeho etap.

Výstupem této etapy budou:
- Výzkumná zpráva z provedeného společenskovědního 
výzkumu = výsledky provedeného výzkumu,
tj. charakteristiky cílových skupin, jejich návyky, očekávání od 
návštěvy HMP, spojitost mezi Prahou a domovskou destinací 
návštěvníků (historickou, kulturní, společenskou atp.) + 
doporučení, na jaké služby se v rámci systémového řešení 
VISITIS zaměřit.
- Analytická zpráva o dostupných datových zdrojích = seznam 
datových zdrojů, kterými disponuje HMP (resp. městské firmy), 
včetně jejich popisu (struktura, datové formáty atp.), 
dostupnosti (popis rozhraní) a možnosti jejich využití.
- Rešerše digitálních služeb pro podporu turistického ruchu = 
popis digitálních služeb využitelných pro účely managementu 
turismu v HMP, popis aplikací/funkčních řešení třetích stran, 
které by bylo vhodné integrovat do systémového řešení VISITIS.

Celkové náklady na tuto etapu jsou plánovány ve výši 2 981 
210,00 Kč.

Náklady této etapy budou kryty z poskytnutého zálohového 
financování v rámci režimu ex-ante a vlastních zdrojů žadatele. 
Za etapu bude zpracována žádost o platbu a zpráva.Popis etapy:

Pořadí etapy:
Název etapy:
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu:
Předpokládané datum zahájení: 
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2022 
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:
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Etapa 3 - Výzkum, vývoj - návrhová část

Záznam upraven 
1. 4. 2022

Sestava vytvořena v MS2014 
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Náplní této etapy bude detailní architektura systému, funkční a 
technická specifikace, která bude sloužit jako podklad pro 
implementaci a nasazení systému do reálného prostředí. 
Současně vznikne i roadmapa postupu implementace, aby byly 
stanoveny milníky a jejich náplň. Vývojové práce mohou být 
zahájeny po schválení těchto výstupů klíčovými orgány PCT, 
přičemž bude kladen zásadní důraz na otevřenost systémového 
řešení a zároveň využití open-source komponent.

Výsledky druhé výzkumné etapy budou sloužit jako vstupy pro 
návrh systémového řešení aplikace, které bude obsahovat:
- Definici a popis klíčových systémových, funkčních, technických 
a výkonnostních požadavků;
- Návrh detailní architektury systémového řešení VISITIS 
(včetně rozhraní na okolní systémy);

Výstupem této etapy bude:
- Detailní návrh systémového řešení VISITIS, který bude sloužit 
jako podklad pro implementaci systému a jeho nasazení do 
produkčního prostředí. Při návrhu systému budou využity 
standardní modelovací nástroje (např. UML).
- Implementační plán, včetně stanovení milníků a obsahu 
dodávaných funkcionalit = popis přístupu k implementaci, 
výběr vhodných technologií, projektový plán, metodologie 
testování, testovací scénáře (pokrývající kompletní 
funkcionalitu systému + výkonnostní, bezpečnostní a integrační 
testy).

Celkové náklady na tuto etapu jsou plánovány ve výši 4 812 
080,00 Kč.
Náklady této etapy budou kryty z poskytnutého zálohového 
financování v rámci režimu ex-ante a vlastních zdrojů žadatele. 
Za etapu bude zpracována žádost o platbu a zpráva o realizaci.Popis etapy:

Pořadí etapy:
Název etapy:
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu:
Předpokládané datum zahájení: 
Předpokládané datum ukončení: 
Skutečné datum zahájení: 
Skutečné datum ukončení:
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Etapa 4 - Implementační část 1

Záznam upraven 
1. 10. 2022 
31. 3. 2023

Sestava vytvořena v MS2014 
12.4.2021 10:45
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V rámci této etapy bude realizováno HW řešení a budou 
implementovány jednotlivé SW komponenty systémového 
řešení, tj. všechny navržené funkcionality a rozhraní. Po 
dokončení implementace jednotlivých komponent proběhne 
jejich testování na základě připravených testovacích scénářů a 
metodiky testování. Testy budou pokrývat dodanou 
funkcionalitu a její soulad s funkčními a technickými 
specifikacemi, ověření integračních vazeb, kvality výstupů a 
ověření grafického rozhraní. Testovací část bude probíhat 
iterativně, neboť je třeba otestovat každý release (ve kterém 
byly provedeny funkční a technické změny) nasazený do 
testovacího prostředí.

Výsledkem této etapy bude:
- Implementace jádra a SW modulů = implementované SW 
řešení splňující požadavky funkční a technické specifikace, 
systém otestován (tzn. realizovány všechny testovací scénáře a 
vyhovující kritériích metodiky testování, tzv. exit kritéria), 
nasazení do produkčního prostředí.

Celkové náklady na tuto etapu jsou plánovány ve výši 3 369 
800,00 Kč.
Náklady této etapy budou kryty z poskytnutého zálohového 
financování v rámci režimu ex-ante a vlastních zdrojů žadatele. 
Za etapu bude zpracována žádost o platbu a zpráva o realizaci.Popis etapy:

Pořadí etapy:
Název etapy:
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu:
Předpokládané datum zahájení: 
Předpokládané datum ukončení: 
Skutečné datum zahájení: 
Skutečné datum ukončení:
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Etapa 5 - Implementační část 2

Záznam upraven 
1. 4. 2023 
30.6. 2023
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V rámci etapy proběhne integrace systému VISITIS s okolními 
datovými zdroji a rovněž s aplikacemi, které budou vybrané 
moduly využívat v rámci svého rozhraní. Implementační fáze 
bude realizována dle vybrané metodiky a bude respektovat 
zásady projektového řízení dle standardů PRINCE2.

Výsledkem této etapy bude:
? Integrace s okolními systémy = systémové řešení VISITIS 
integrované s okolními systémy (integrované datové zdroje, 
integrované aplikace třecích stran, např. OICT), probíhající 
výměna dat a jejich zobrazování na front-end částech, funkční 
integrované funkcionality třetích stran

Celkové náklady na tuto etapu jsou plánovány ve výši 1 707 
910,00 Kč.
Náklady této etapy budou kryty z poskytnutého zálohového 
financování v rámci režimu ex-ante a vlastních zdrojů žadatele. 
Za etapu bude zpracována žádost o platbu a zpráva o realizaci.Popis etapy:

Pořadí etapy:
Název etapy:
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu:
Předpokládané datum zahájení: 
Předpokládané datum ukončení: 
Skutečné datum zahájení: 
Skutečné datum ukončení:
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Etapa 6 - Implementační část 3

Záznam upraven 
1. 7. 2023 
31. 12. 2023

Sestava vytvořena v MS2014 
12.4.2021 10:45
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V rámci etapy proběhne ověření fungování implementovaného 
systémového řešení, jehož cílem bude prověřit komplexní 
fungování, splnění výkonnostních požadavků (zatížení, stabilita 
atp.), uživatelskou přívětivost a ergonomii a akceptaci reálnými 
uživateli. Ověřování proběhne v několika krocích:
- Interní testování fungování systému na zaměstnancích PCT;
- Uzavřené testování na vybrané skupině 100 uživatelů (cizinci);
- Otevřené beta testování pro vybrané demografické kategorie 
cílové skupiny, které budou upřesněny po realizaci 
společenskovědního výzkumu.

S ohledem na cíl celého systému, tj. jednoduchost ovládání a 
srozumitelnost poskytovaných informací, bude beta testování 
zaměřeno zejména na všechny důležité demografické kategorie 
cílové skupiny uživatelů. Demografické skupiny (zejména 
věkové) nám více určí společenskovědní výzkum, který bude 
realizován v rámci projektu. Předpokládáme, že se bude jednat 
o skupiny mužů a žen různých věkových kategorií, rodilí mluvčí 
z některé z vybraných zemí, žijící v Praze krátkou dobu a česky 
mluvící, žijící mimo Prahu.
Po ukončení testování dojde k finálnímu doladění systému a 
jeho předání.

Výsledkem této etapy bude:
- Realizován zkušební provoz, systém nevykazuje chyby, splňuje 
veškeré funkční a technické požadavky, je akceptován uživateli.
- Soubor dat, připomínek a zpětné vazby od reálných uživatelů, 
kteří systémové řešení VISITIS používali a doporučení, jaké 
úpravy funkcionality, grafiky či ergonomie zapracovat, včetně 
stanovení priority.
- Funkční systém s pracovním názvem VISITIS předán 
předávacím protokolem odběrateli.

Celkové náklady na tuto etapu jsou plánovány ve výši 1 370 
918,30 Kč.
Náklady této etapy budou kryty z poskytnutého zálohového 
financování v rámci režimu ex-ante a vlastních zdrojů žadatele.Popis etapy:
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