
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1578/2022/2022/01/ 1

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P22V00214000

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1578/2022/0l/VZ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava PB SCOM, s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena: Jiřím Pavlištíkem, jednatelem

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Ing. Lukášem Soviarem, zmocněncem

zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 18505

  

IČQ: 00845451 IČQ: 25397087

DIC: cz0084545i látce DPH DIC: CZ25397087 (plátce DPH)

    
  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

1. Smluvní strany se V souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku (“2. 1 ke

Smlouvě o dílo č. 1578/2022/OI/VZ ze dne 25.5.2022 (dále jen „smlouva o dilo“) na realizaci stavby

„Demolice budov V obchodně-podnikatelském areálu Ostrava- Mošnov, II. etapa“ z důvodu vzniklých

měněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění

předmět smlouvy.

2. Čl. II odst. 1 se doplňuje za dosavadní text, text následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje reali: ovat vzcepráce a nereali. ovat práce v rozsahu dle přilohy C“. 5 této

smlouvy. “

3. Příloha (“2. 1 smlouvy o dílo — Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou (“2. 1 smlouvy, která je

přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Za přílohu (“2. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha (“2. 5, Evidenční list změny stavby (“2. 1, která tvoří

přílohu č. 2 tohoto dodatku.

5. Čl. VI. Cena díla text odstavce 1. se nahrazuje a nově zní:
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Dodatek č. 1 — „Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov, ||. etapa.“



Statutární město Ostrava

magistrát

„ Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2.078. 962, 61 Kč

DPH 436.582,15 Kč

Cena celkem 2. 515. 544, 76 Kč

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a

účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

čl. ll.

Závěrečná ujednání

1. Doložká platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 0055/RM2226/2 ze dne

1.11.2022.

2. Tento dodatek se uzavírá V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 1578/2022/OI/VZ ze dne 25.5.2022 zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek č. 1 je uzavřen V elektronické podobě.

PS“

  

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Příloha č. 2: Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarova Jiří Pavlištík

náměstkyně primátora místopředseda představenstva

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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Dodatek č. 1 — „Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov, ||. etapa.“



Statutární město Ostrava

magistrát

Kalkulace nákladů

ROZPOČET

Stavba: Demolice budov v obchodě-podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov, II. etapa

Objekt: ROZPOČET

Objednatel: SMO

Zhomvllel:

Mlsm MOŠNOV

 

Příloha 0.1 k dodatku ev.č cobjednatele: 1578/2022/2022/01/1

Počet listů: 2

Zpracoval:

Datum: 6 4. 2022

 

     
 

S OD VP M P

. , cena

C Kód po1ožky Popls MJ “$$$ Jediná Oena celkem N32: Cena celkem “:33: Cena celkem ŠZZUMÉ jednoflmvé cekszigggsm

r , 7

D1 HSV: 1 648 814,25 492 866,95 452 718,60 2 078 962,51

121 PROSTV , ZPEVNÉNÉ PLOCHV

101102 PREWSTVYKOF’KU HORN 14 4M

SYPANINOU SEZHUTNBVIM , F0

TRAVN/K ZE/WNA/P/SEK/KOMPOST VL ,

10311310 TRAVNENÍ

KUSOVA NETR/DENA Z HALDVV ZASVPY

DLAZEB PRO PESIZ NDZNKY ,

PODKLAD ZODMŽ KAM TE TL 300M

oddil 96 Bourání konstrukci:

SUT

FONECH STAVEB SUTI RUCNEr ODPA DOVÝ

STAVEB SUTI NA SKLADKU DO1KM ,

ZKD1KM OENOZU SUTI NA SKLADKU

ZVEI' PRESUN IZOL POVL ZKD1UUOM

NEBRPECNY ODPADV 29.3 2022

 

Dodatek č. 1

  

— „Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov, ||

1 040 00

 

. etapa.“



Statutární město Ostrava

magistrát

objekt: ROZPOČEI'

Objednatel: SMO

 

 

Zhotovltel: Zpracoval:

Místo: MOŠNOV Datum: 6.4.2022

SOD VP MP

, „ Nhoz'slvi Gena Množství Množství SoDILRS/ , cena Celkové nnožstvi
C Kod polozky Pupls NU celkem Jednotková Cena celkem celkem \ Oenaoelkem \ celkem \ Oemcelkem Nestandam pdnolková pozměně

  
 

KLEMF' KOTLIKU KONIC D 7150 4557

KLEMF' STRESNI OKNA S VLN KR 453

KLEMF' OFLECH PARAFÉI'U RS 330

 

 

 

 

 

oddíl 766 Konstrukce truhlářské: 520,00

49 766674907 IDM'IZ STRESNI OKNO KYV F'L CTV 72001712 IKS | 52,000I 10,00| 520,00

oddíl 767 Kovové do Iňkové konárukce: 1 720,00

50 0767900 ZAMEC DMIZ ATYF'U IKG | BGDDOOI 2,00| 1 720,00

oddíl 787 Zasklívání: 6 751

 

oddíl 725 Zařizovací ZTI: 1

56 10511 KLOZEr SPLACH

57 UMYVADLO

ZVÉI'S PRESUN ZARIZ F'R DO1000M

ZVÉI'S PRESUN ZARIZ F'R ZKD1000M

SUT

 

oddíl 735 tělesa: Z

OTOPTaEs PANEL 2RAD L .1500 MM

TaESA PRESUN HMOT VYSKA r36M

 

oddil M21 Montáže silno-roud: 13 000,00

DEMONTÁZE A ODPOJW SLNOFROUDÉ PŘÍPOJKY s

PŘÍPADNÝMI UFRVAMIV SOULADU & POŽADAVKY

MAJITBU, PROVOZOVATELÚ KČ 1,000 13 000,00 13 000,00

    

 

   

 

oddil M22 Montáže Slaboproud: 13 000,00

DEMONTÁZEA ODPOJW SLAEOPROUDÉ FŘÍPOJKY & \

 

PŘÍPADNÝMI UFRAVAMI v SOULADU s POŽADAVKY

  KČ \ 1,000 

 

 

 

 

 

 

76 1/122 001 MAJI'IEU (FROVOZOVATHU) 13 000.00 13 000,00

oddil M23 Montáže potrubí: 29 000,00

DEMONTÁŽ POTRUBÍ ODPOJENÍ PŘÍPOJB VODY V

ROZSAHU A ZPUSOEEM DOHODNUTÝM :;

77 1/123 001 PROVOZOVATELBW (MAJI'IEEM) KČ 1,000 9 000,00 9 000,00

75 1/123 002 DTD co 001, AVSAK FLYN KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

ODPOJW'A DBVONTÁŽ KANALIZACE POTRuBíV

SOULADU s POZADAVKBw MAJITELEA

79 1/123 003 PROVOROVATELE KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

oddíl MTZ Oáátni montáže: 91 420,00

PROV1ZORN1, OF'LOCENL PLNÉ PO OBVODU STAV ENlŠTĚ

80 MIZ 001 VÝŠKY MIN 2 M s VJEDYVVYJEDY D+M+DMT M 369000 180,00 66 420,00

ZFEVNEM' PLOCH FRO MECHAN1ZMY A AUTA (PODMDKLÝ

81 MIZ 002 TERÉN) SILNIČNÍ PA NaY DODÁVKAÍMONTÁŽVDEMOETÁZ mz 250,000 100,00 25 000,00         
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Dodatek č. 1 — „Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov, ||. etapa.“

  

   



Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č.2 k dodatku ev.č. objednatele: 1578/2022/OI/D1

Počet listů: 5

 

Evidenční list změn-g.:r stavby
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Dodatek č. 1 — „Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov, ||. etapa.“



Statutární město Ostrava

magistrát

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

  

  

  

 

 

      
 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

  
  

  
        

 

   
 

 

 

      

Název stavby Demolice budov v obchodě-podnikatels kém areálu JKSO

Ostrava - Mosnov, II.etapa

Název objektu ZL 01 24.10.2022 EČO

Místo MOŠNOV

IČO DIČ

Objednatel SMO

Projektant SPAN

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ-CW

| |24.10.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízenistaveniště 0,00

rm

2 Montáž 484 435,35 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturnípamátká 0,00 15 Úzermívlivy 0,00

VM

4 Montáž -54 287,00 11 0,00 16 Provoznívlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0.00 17 Ostatní 0,00

V“

6 Montáž 0,00 18 VRNz rozpočtu 0,00

7 ZRN(ř.1-6) 430148,35 12 DN(ř. 8-11) 19 VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Konpl. činnost 0,00 22 Ostatnináklády 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 430 148,35

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0.00 000

Základní 21,0 430 148,35 90 331 ,15

Cena s DPH 520 479,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

6
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Dodatek č. 1 — „Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov, ||. etapa.“



Statutární město Ostrava

magistrát

Rekapitulace dílů stavby

Stavba: Demolice budovvobchodě-podnikatelském areálu Ostrava — Mošnov, II.etapa

 

 

 

 

 

      
  

Objednatel: Statutární město Ostrava — Zpracoval:-

Zhofovifeli Datum: 24. 10. 2022

Kód Popis Celkem bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH

Demolice budov v obchodě-podnikatelském areálu Ostrava -

1220084 Mošnov, II. etapa 430148,35 0,00 90 331,15 520 479,50

HSV Práce a dodávky HSV 430 148,35 0,00 90 331,15 520 479,50

oddíl 96 Bourání konstrukcí: 484 435,35 0,00 101 731.42 586 166,77

oddíl 712 Povlakové krytiny: -54 287,00 0,00 -11 400.27 -65 687,27

Celkem 430 148,35 0,00 90 331,15 520 479,50

Dodatek č. 1 — „Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov, ||. etapa.“

 

 



Statutární město Ostrava

magistrát

ROZPOČET

Stavba: Demolice budov v obchodě-podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov, II. etapa

Objekt: ROZPOČET

Objednatel: SMO

 

 

     
 

Zhotovllel: Zpracoval:

Mlsto MOŠNOV Datum: 6 4. 2022

SOD VP MP

. v cena

C Kód položky Popls MJ “$$$ Jedšgivá Oena celkem "$$: Cena celkem “3:: Gena celkem Mszumnasr’d jednmkova cekSZÍĚŠSM

r , 7

D1 HSV: 1 648 814,25 492 866,95 —62 718,60 2 078 962,51

PROSTV , ZPEVNÉNÉ PLOCHV

SYPANINOU SEZHUWBVIM , ZÁSYPJÁMY F0

TRAVN/K ZE/WNA/P/SEK/KOMPOST VL ,

KUSOVA NETR/DENA Z HALDVV

DLAZEB PRO PESIZ NDZNKY ,

ZVEI'S PRESUN LESENI ZKD 1000M

ZKD1KM OENOZU SUTI NA SKLADKU

SUT

FONECH STAVEB SUTI RUCNEr ODPA DOVÝ

STAVEB SUTI NA SKLADKU DO1KM ,

ZKD1KM OENOZU SUTI NA SKLADKU

ZVEI' PRESUN IZOL POVL DO1DDDM

ZVEI' PRESUN IZOL POVL ZKD1DDDM 
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Statutární město Ostrava

magistrát

objekt: ROZPOČEI'

Objednatel: SMO

 

 

Zhotovltel: Zpracoval:

Místo: MOŠNOV Datum: 6.4.2022

SOD VP MP

, „ Nhoz'slvi Gena Množství Množství SoDILRS/ , cena Celkové nnožstvi
C Kod polozky Pupls NU celkem Jednotková Cena celkem celkem \ Oenaoelkem \ celkem \ Oemcelkem Nestandam pdnolková pozměně

  
 

KLEMF' KOTLIKU KONIC D 7150 4557

KLEMF' STRESNI OKNA S VLN KR 453

KLEMF' OFLECH PARAFÉI'U RS 330

 

 

 

 

 

oddíl 766 Konstrukce truhlářské: 520,00

49 766674907 IDM'IZ STRESNI OKNO KYV F'L CTV 72001712 IKS | 52,000I 10,00| 520,00

oddíl 767 Kovové do Iňkové konárukce: 1 720,00

50 O7679&0 ZAMEC DMIZ ATYF'U IKG | BGDDOOI 2,00| 1 720,00

oddíl 787 Zasklívání: 6 751

 

oddíl 725 Zařizovací ZTI: 1

56 10511 KLOZEr SPLACH

57 UMYVADLO

ZVÉI'S PRESUN ZARIZ F'R DO 1000M

ZVEI'S PRESUN ZARIZ F'R ZKD1000M

SUT

 

oddil 735 tělesa: Z

OTOPTaEs PANEL 2RAD L .1500 MM

TaESA PRESUN HMOT VYSKA r36M

 

oddil M21 Montáže silno-roud: 13 000,00

DEMONTÁZE A ODPOJW s1LNOFROuDE' PŘÍPOJKY s

PŘÍPADNÝMI UFRVAMIV SOULADU & POŽADAVKY

MAJITBU, PROVOZOVATELU KČ 1,000 13 000,00 13 000,00

    

 

  

oddíl M22 Montáže Slaboproud: 13 000,00

DEMONTÁZE A ODPOJW SLAEOPROUDÉ FŘÍPOJKY &

PŘÍPADNÝMI UFRAVAMIV SOULADU s POŽADAVKY

76 MZZ 001 MAJI'IEU (FROVOZOVATHU) KČ 1,000 13 000,00

 

  
 

 

 

 

 

 

 

13 000,00

oddíl M23 Montáže potrubí: 29 000,00

DEMONTÁŽ POTRUBÍ ODPOJEM PŘÍPOJB VODY V

ROZSAHU A ZPUSOEEM DOHODNUTÝM :;

77 m3 001 PROVOZOVATELBW (MAJI'IEEM) KČ 1,000 9 000,00 9 000,00

75 1/123 002 DTD co 001, AVSAK FLYN KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

ODPOJW'A DBVONTÁŽ KANALIZACE POTRuBíV

SOULADU s POZADAVKBw MAJITELEA

79 1/123 003 PROVOROVATELE KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

oddíl MTZ Oáátni montáže: 91 420,00

PROV1ZORNi, OF'LOCENL PLNÉ PO OBVODU STAV ENlŠTĚ

80 MIZ 001 VÝŠKY MIN 2 M s VJEDYVVYJEDY D+M+DMT M 369000 180,00 66 420.00

ZFEVNEM' PLOCH FRO MECHAN1ZMY A AUTA (PODMDKLÝ

81 MIZ 002 TERÉN) SILNIČNÍ PA NaY DODÁVKAÍMONTÁŽVDEMOETÁZ mz 250,000 100,00 25 000,00        
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Dodatek č. 1 — „Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov, ||. etapa.“

  

   


