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DODATEK Č. 7 

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2021 pro zhotovení stavby 

„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“ 

Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21, číslo Dodatku č. 7 objednatele: 750/6430/21/7 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005, číslo Dodatku č. 7 zhotovitele: 21 060005 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Město Třeboň 

zastoupený PaedDr. Janem Váňou, starostou města 

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

IČ: 00247618      

DIČ: CZ00247618  

datová schránka ID: 4cbbvj4 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen objednatel 

I.2 Zhotovitel:  

Metrostav DIZ s.r.o. 

zastoupený:  

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů 

Ing. Petrem Zábským, jednatelem 

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 

spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze 

IČ: 25021915 

DIČ: CZ25021915 

datová schránka ID: 355y79n 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

 dále jen zhotovitel 

 

uzavírají tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 7. 2021 (dále také „Dodatek“).  
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II. Předmět Dodatku  

 
II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 7. 7. 2021 Smlouvu o dílo ve znění:  

- dodatku č. 1 (uzavřený dne 13. 10. 2021),  

- dodatku č. 2 (uzavřený dne 30. 11. 2021),  

- dodatku č. 3 (uzavřený dne 28. 6. 2022),  

- dodatku č. 4 (uzavřený dne 28. 7. 2022),  

- dodatku č. 5 (uzavřený dne 10. 8. 2022),  

- dodatku č. 6 (uzavření dne 20. 9. 2022),  

jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

stavební dílo (dále jen „dílo“) 

 

„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“ 
 

(dále také „Smlouva o dílo“).  

 

II.2 V průběhu provádění díla mezi sebou smluvní strany dále projednaly a odsouhlasily:  

- Změnový list č. 17, který řeší navýšení výměr oprav asfaltových ploch místních 

komunikací v úsecích kanalizačních stok: IO10 stoka C, IO11 stoka C1, IO12 stoka C2, 

IO13 stoka C3, IO15 výtlak C, IO22 stoka AA 1-1,  

- Změnový list č. 33, který řeší změnu trasy kanalizační stoky IO02 – B1 (napojení do 

stoky IO09 - B1.1), která nešla provést v původně navržené trase ani bezvýkopovou 

technologií vzhledem k technickému stavu nemovitosti č. p. 14.   

 

II.3 Smluvní strany se dále dohodly na úpravě Doby plnění, a to následovně:  

- Úprava doby plnění z důvodu komplikací při provádění stavebních prací na kanalizačních 

stokách BA2, BA2-1 a BA2-2 (kolize se stávající splaškovou a dešťovou kanalizací, 

kabelovými rozvody NN a veřejného osvětlení).  

- Zrušení ustanovení o předčasném užívání. Z důvodu nepřízně počasí (velké množství srážek) 

v období plánovaného předčasného užívání nebylo možné předčasné užívání zahájit, protože 

bylo potřeba dočasně odklonit nadměrné množství dešťové vody stékající z polí v jihovýchodní 

části Branné kanalizačními stokami AE a A až do centrální čerpací stanice a odtud byly 

přečerpávány do spodního rybníka. Pokud by nebyly srážky odkloněné, přitékaly by stávající 

dešťovou kanalizací do horního rybníka bezprostředně sousedícího s právě realizovanou 

kanalizační stokou BA, na které byl problém s tekutými písky a zvýšenou hladinou spodní 

vody.  

 

II.4 Smluvní strany se na základě vzájemného konsenzu z důvodu změn uvedených v odst. II.2 a II.3 

tohoto Dodatku dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo:  

- v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření a zúžení předmětu díla dle změnových listů 

uvedených odst. III.1 tohoto Dodatku (dále také souhrnně jako „změnové listy“), 

- v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů 

jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou přílohu tohoto Dodatku,  

- v čl. IV. (Doba plnění) spočívající ve změně termínu realizace Díla a zrušení ustanovení o 

předčasném užívání.  

III. Změny Smlouvy o dílo 

 

III.1 V článku II. (Předmět plnění) Smlouvy o dílo se odst. II.1 na konci doplňuje o nový text, který zní:  

Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných prací a dodávek a zužuje o práce a dodávky 

tak, jak je uvedeno v těchto změnových listech, které jsou nedílnými přílohami Dodatku č. 7 

ke Smlouvě o dílo:  

- Změnový list č. 17,  



TŘEBOŇ, BRANNÁ – ČOV A KANALIZACE (1. A 2. ETAPA) 

strana 3 / celkem 4 

- Změnový list č. 33.  

 

III.2 V článku V. (Cena díla) Smlouvy o dílo se znění odst. V.1 ruší a nově zní takto:  

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy 

jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této 

smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které 

vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace. 

 

Celková cena díla:  

CELKOVÁ cena díla  

(vč. předchozích Dodatků č. 1-6) bez DPH ...................... 85 215 956,97 Kč 

 

Dodatek č. 7:  

- ZL č. 17 bez DPH ........................................................... 628 208,19 Kč 

- ZL č. 33 bez DPH ........................................................... 391 436,79 Kč 

Dodatek č. 7 celkem bez DPH ........................................ 1 019 644,98 Kč 

 

CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 7 bez DPH ......... 86 235 601,95  Kč 

DPH  .............................................................................. 18 109 476,41 Kč 

CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 7 včetně DPH... 104 345 078,36 Kč  
 

 

Členění ceny díla dle jednotlivých etap: 

 

1. etapa díla – beze změny:  

1. etapa díla vč. Dodatku č. 7 bez DPH .............................................................. 53 892 486,54 Kč 

DPH ....................................................................................................................... 11 317 422,17 Kč 

1. etapa díla vč. Dodatku č. 7 vč. DPH ............................................................... 65 209 908,71 Kč 

 

 

Vodovod k centrální ČS u hasičárny (1. etapa) – beze změny:  

Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 6 bez DPH ........................... 991 070,07 Kč 

DPH ............................................................................................................................ 208 124,72 Kč 

Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 6 vč. DPH ......................... 1 199 194,79 Kč 

 

 

2. etapa díla:  

2. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-6) bez DPH  ...................................... 29 191 426,22 Kč 

 

Dodatek č. 7:  

- ZL č. 17 bez DPH ................................................................................................ 628 208,19 Kč 

-  ZL č. 33 bez DPH ............................................................................................... 391 436,79 Kč 

Dodatek č. 7 celkem bez DPH ............................................................................... 1 019 644,98 Kč 

 

2. etapa díla vč. Dodatku č. 7 bez DPH .............................................................. 30 211 071,20 Kč 

DPH ......................................................................................................................... 6 344 324,96 Kč 

2. etapa díla vč. Dodatku č. 7 vč. DPH ............................................................... 36 555 396,16 Kč 

 

 

3. etapa díla a dodatečné přípojky – beze změny:   

3. etapa díla bez DPH vč. Dodatku č. 7 bez DPH ................................................. 1 140 974,14 Kč 

DPH ............................................................................................................................ 239 604,57 Kč 

3. etapa díla vč. DPH vč. Dodatku č. 7 bez DPH .................................................. 1 380 578,71 Kč 

 
III.3 V článku IV. Doba plnění se první pododstavec odst. IV.1 ruší a nově zní následovně: 

„IV. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 
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 Předání a převzetí prostoru staveniště: do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy všemi 
smluvními stranami.  
O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu.  

 Zahájení realizace díla: do 7 pracovních dnů od předání a převzetí prostoru staveniště.  
 Dokončení díla vyjma konečné opravy silnice II/154, tj. provedení všech prací a dodávek 

a předání dokončeného díla vyjma konečné opravy silnice II/154 bez vad a nedodělků, 
které nebrání řádnému užívání díla: do 25. 11. 2022.  

 Délka zkušebního provozu: 12 měsíců počínaje datem 26. 11. 2022.  
 Konečná oprava silnice II/154 v k. ú. Branná: 30. 6. 2023“.  

 

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku 

IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  

IV.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č.  615/2022-112 

dne 18. 10. 2022.  

IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o 

registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto 

Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto 

Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv 

zajistí objednatel.  

IV.4 Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat 

za smluvní strany.  

 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 17 

Příloha č. 2 – Změnový list č. 33 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

v Třeboni dne 04.11.2022  v Praze dne 02.11.2022 

  

 

 

 

PaedDr. Jan Váňa 

starosta  

město Třeboň 

 

Ing. Karel Volf 

předseda sboru jednatelů 

Metrostav DIZ s.r.o. 

  v Praze dne 02.11.2022 

   

 

 

 

Ing. Petr Zábský 

jednatel 

Metrostav DIZ s.r.o. 

 


