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Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:
	ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV 
ISPROFOND: 500 551 0004
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV:
10./005A

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 491 -  VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
SO 493 - PŘÍPOJKA NN CHLOROVNA 
 Variace č. 10 –  Osvětlení, přípojka NN Chlorovna  
	
	
	
	     SO 491, 493/1
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	

	 
	[bookmark: _Hlk71721309]Zhotovitel:  "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:

Příloha č. 1 – Zápis z jednání ze dne 8.9.2021 k provedení variace č. 10 – 2x
Příloha č. 2 – Požadavek Hl.m. Praha ze dne 17.6.2021 – 2x
Příloha č. 3 – Vyjádření NPÚ ze dne 22.2.2022 – 6x 
Příloha č. 4 – Změna soupisu množství ASPE – 4x
	
	 
	
	 
	Paré  č.
	
	Příjemce

	 
	 

	 
	 
	Příloha č. 5 – Ocenění Variace č.  – 3x
Příloha č. 6 – Individuální kalkulace nových položek – 1x
Příloha č. 6a – Nabídka – samostatná příloha – 1x
Příloha č. 7 – Fotodokumentace – 1x
Příloha č. 8 – Přehled změn stavby – 1x
Příloha č. 9 – Plná moc xxxxxxxxxxxxxxxx – samostatná příloha

	
	 
	
	 
	1 Správce stavby (v   
elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	[bookmark: _Hlk13748299] 
	
	S ohledem na požadavky následného správce objektu SO 491 a NPÚ na  delší životnost a následnou údržbu dochází k úpravám projektu (RDS bod 2.4) spočívající ke změně technického řešení SO 491 VO a to především: k náhradě dřevěných sloupů za ocelové,  k výměně původních sodíkových svítidel za modernější LED, k úpravě vedení části trasy a typu kabeláže vzhledem ke zjištění skutečného stavu prostoru před a v budově muzea, ke změně napojení VO z hlavního rozvaděče muzea na podřadný rozvaděč RVT v místnosti skladu muzea. Dále z důvodu demolice objektu Chlorovny u SO 493 Přípojka NN Chlorovna došlo k zakončení kabelu v rozvodnici instalované v opěrné zdi SO 109 a k dalším drobným úpravám viz změnový SP.
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-401 455,40
	761 420,28
	359 964,88
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	není
	není
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je:
a) změna v osobě dodavatele není možná z důvodu zachování kontinuity prací a technických důvodů spočívající v požadavcích na slučitelnost provedení venkovního osvětlení a přípojky NN chlorovny jako celku.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací musela být zajištěna v krátkém čase a na staveništi předaném Zhotoviteli. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).     
                                                               

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 


	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                                                                                                     

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky           

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku                                                                                                                                                                                                 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality      
                                                                                           

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
	Datum
 
Podpis

	 
	Supervize
	Jméno:  xxxxxxxxxxxxxx
	 
	Datum

Podpis 
	 

	


	





	
	
	
	
	
	
	

	 
	Správce stavby
	Jméno: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“
	Datum

Podpis  
	 

	
	Vyjádření:
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/051/R/SoD/2020
	předpokládaný výdaj 

	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu : 
	 435 557,50 Kč vč. DPH
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	Jméno:
	 
	Datum

Podpis
	 
	
	 
	 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx


	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	
	příkazce operace:
	Jméno:
	 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů
 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	 
	Zhotovitel: Stavby mostů a.s.
	
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
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