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	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 


[image: image1.png]Číslo projektu:
500 551 0004

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxxx
Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B
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Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“)
zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
(dále jen „zhotovitel“) 

V Praze dne 2.7.2021
Naše zn. VM-SF/2021-273
, 
Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/051/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“) 

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58 (dále jen „stavba“) 

Pokyn správce stavby č. 5 k variaci č. 5 – Ložiska
SO 209 Most bývalé dráhy ÚČOV
Související dokumenty/události: 

· záznam z PS č. 15 a speciálně s odkazem na bod 15.03 (2. Agenda RDS, str. 4)

Specialista Správce stavby rozhodl, že pevná ložisko ze stávajícího mostu lze použít v novém mostě SO 209 Most bývalé dráhy ÚČOV. Pohyblivá ložiska nelze použít – nutno zajistit ložiska nová. Toto rozhodnutí je uvedeno v záznamu z PS č. 15 (2. Agenda RDS, bod 15.03 Ložiska pro SO 209 Most bývalé dráhy ÚČOV).
Souhlas s použitím původních pevných ložisek je podmíněný, až do doby potvrzení jejich kvality (nenalezení vady) níže uvedenými metodami, které ve své zprávě z 15. 5. 2021 popsal specialista Správce stavby, tj. po otryskání válců provést 
· 100 % vizuální kontrolu, 
· 100 % MT zkoušku 
· popř. PT zkoušku na případné odhalení povrchových a těsně podpovrchových vad v materiálu. 
· v případě nalezení nepřípustných indikací, provést kontrolu UT na materiálu na vnitřní vady .

Správce stavby tímto dle Pod-článku 13.1. vydává pokyn k realizaci Variace č. 5 – Ložiska spočívající v:
· provedení výše specifikovaných zkoušek na starých pevných ložiscích.

· provedení nových pohyblivých ložisek.

Ocenění variace:

Ocenění variace Zhotovitel zpracuje formou změnového rozpočtu a předloží Správci stavby k odsouhlasení.

Časový dopad variace:

Správce stavby nepředpokládá žádný dopad této variace na harmonogram prací. 

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací. 

	Na vědomí:
	

	Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
	


	
	
	
	

	
	
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí týmu správce stavby

Společnost (sdružení)

INFRAM/IDS Trojská kanál



Konzultant / Správce stavby: 
    Společníci:


Kontakt a veškerá korespondence
Společník a správce společnosti
Společník 
Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál
INFRAM a.s.

         

     Inženýring dopravních staveb a.s.
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
Pelušková 1407
Branická 514/140, Braník


Datová schránka: 2wheiw9

198 00 Praha 9 – Kyje                                             
  147 00 Praha 4 – Braník

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná u MS Praha, 
Zapsaná u MS Praha,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
OR oddíl B, vložka 4235
OR oddíl B, vložka 23452
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