Č. smlouvy Objednatele: 		S/ŘVC/051/R/SoD/2020
Stavba:				
„Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005a – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – Zhotovitel stavby“


Zápis z jednání
ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace
Stavební objekt: SO 209 -  MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58
Předmět jednání: 	Variace č. 11 - SO 209 - obklady

Datum jednání: 	8.12.2021
Místo jednání:		ZS – SMP CZ Mosty UČOV 
Účastníci jednání:
Správce stavby: 	Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál - Správce stavby 
· xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu, INFRAM a.s.
· [bookmark: _Hlk38564261]xxxxxxxxxxxxxxxx, specialista, INFRAM a.s.
Zhotovitel: 		„Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“
· [bookmark: _Hlk72759673]xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projektu, SMP CZ a.s.
- 	xxxxxxxxxxxxxxxx., hlavní stavbyvedoucí, SMP CZ a.s.
 Autorský dozor: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx, Valbek, spol. s r.o.
				


Během demolice původní levobřežní opěry byla zhotovitelem zjištěna nemožnost použít vytěžený kámen, který byl dle zadávací dokumentace uvažovaný k obkladu nově budovaného pilíře P2. Příčinou je především výrazně nepravidelný a nevhodný tvar kamene a skutečnost, že kameny jsou významnou měrou znečištěné betonem, kterým byly do původní opěry zality (viz zápis v SD č. 1 ze dne 16. 4. 2021, str. 68635, pokyn správce stavby č. 4 ze 17.5.2021).

Na základě zápisu v SD č. 1 ze dne 11. 2. 2021, str. 68609, 68610) a v souladu s požadavky NPÚ ze dne 9.7. 2020 (viz čj. NPÚ-311/36923/2020, nebude obklad na OP1 realizován podle zadávací dokumentace, tj. obkladem z přírodního kamene tl. 2 až 4 cm (obkladem z haklíků) a bude proveden jako věrná napodobenina kyklopského zdiva tl. 25cm. Stejným způsobem bude proveden obklad pilíře P2 a doplněn obklad opěry OP3.

Tento návrh byl odsouhlasen na místním šetření, které na stavbě proběhlo dne 8.3.2021 za účasti zástupce NPÚ (z jednání pořízen záznam)

Dále bylo nutné po zjištěno nevyhovující uložení kamenných římsových kvádru na křídlech opěry tyto kamenné kvádry demontovat a po dokončení prací na spodní stavbě znovu osadit a přikotvit na stávající křídlo opěry 3.



Správce stavby s předloženým návrhem souhlasí a vydává pokyn k jeho realizaci jako variace č.11.

Podmínkou realizace tohoto návrhu je však kladné vyjádření NPÚ k tomuto návrhu.
Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č. 11 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.


Za zhotovitele stavby				AD			Za správce stavby
2

