
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 0889Dl/2022/2022/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0889/2022/OI/VZ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Báj garovou

MIBORO s.r.o.

se sídlem: 28. října 3388/1 l l, 702 00 Ostrava

zastoupena funkce

Tomáš Hnilka, prokurista

Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka

23749

 
 

IČQ: 00845451

DIC: CZ008454§1 (plátce DPH)

Peněžní ustav: Ceská spořitelna, a.s.

iobočka Ostrava

1639: 25871986

DIC: CZ25871986 (plátce DPH)

Peněžní ústav: MONETA BANK

 
 

dále jen objednatel

Obsah dodatku

dále jen zhotovitel

 

(ELI.

Uvodni ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0889/2022/OI/VZ která

nabyla účinnosti dne 11.4. 2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Revitalizace parku U Boříka

v Nové Vsi“, V k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava z důvodu změny předmětu díla, víceprací a

méněprací, které vznikly během realizace stavby, V rozsahu dle příloh č. 1 — č. 8 tohoto dodatku. Jedná

se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZVZ činí 11,37% původní hodnoty závazku.

Změna dle ust. § 222 odst. 6 činí 3,08 % původní hodnoty závazku.
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Statutární město Ostrava
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čl.II.

Změny smlouvy

1. Příloha č. 1 smlouvy—Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 8

tohoto Dodatku č. 1, kdy tato příloha současně nahrazuje položkový rozpočet stavby, jež byl součástí

nabídky zhotovitele k veřejné zakázce z níž byla uzavřena smlouva.

2. Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 17, který zní:

„17. V souladu s ustanovením odstavce 6., 7., 8., 9. tohoto článku zhotovitel provede vícepráce, neprovede

méněpráce, které jsou uvedeny V evidenčních listech změny stavby č. 01— č. 07, jež jsou přílohami č. 5

— č. 11 smlouvy odsouhlasené zástupci autorského dozoru, technického dozoru á objednatele dle

odstávce 10. tohoto článku.“

3. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládají nové přílohy č. 5 — č. 11 — změnové listy stavby č. 01 — č. 07, které

jsou přílohami č. 1 — č. 7 tohoto dodatku.

4. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1) nahrazuje textem:

Cena bez DPH 12 355 806,18 Kč

DPH 21 % 2 594 719,30 Kč

Cena celkem včetně DPH 14 950 525,48 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 00052/RM2226/2 ze dne 1. 11. 2022.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále V platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen

po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky sdodatkem nebo odchylkou,

ikdyž dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Dodatek je vyhotoven V elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 dodatku — Změnový list stavby č. 01, příloha č. 5 smlouvy

Příloha č. 2 dodatku — Změnový list stavby č. 02, příloha č. 6 smlouvy
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Příloha č. 3 dodatku — Změnovy list stavby č. 03, příloha č. 7 smlouvy

Příloha č. 4 dodatku — Změnovy list stavby č. 04, příloha č. 8 smlouvy

Příloha č. 5 dodatku — Změnovy list stavby č. 05, příloha č. 9 smlouvy

Příloha č. 6 dodatku — Změnovy list stavby č. 06, příloha č. 10 smlouvy

Příloha č. 7 dodatku — Změnovy list stavby č. 07, příloha č. 11 smlouvy

Příloha č. 8 dodatku — Kalkulace nákladů, příloha č. l smlouvy

Za objednatele Za zhotovitele

  

' " Di itálně ode sal

Tomas g p p
Tomáš Hnilka

. Datum: 2022.1 1.01

H n | | ka 12:11:03 +01'00'

  

Mgr. Zuzana Bajgarová Tomáš Hnilka

náměstkyně primátora prokurista

,, podepsáno elektronicky“ „ podepsáno elektronicky“
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Evtdencní list zmeny stavby

Příloha čt 1 dodatku, příloha č. 5 smlouvy

 

Název a evidenční číslo stavby. Číslo SO/PS/ Číslo změny stavby

Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi lčíslo změny so/ps

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) PS 402 I 1 ZL01

PS 402   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizacr výše uvedené stavby uzavřené dne 11.04.2022, číslo smlouvy objednatele 0889/2022/OINZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Ostrava IČO 00845451

Zhotovitel: MIBORO s.rvo . se sídlem 28 října 33881'1 1 1, Ostrava ICO 25871986

Gen.projektant (autorský dohle

Tech cký dozor stavebníka (TDS):

 

 
 

Přílohy Pocet paré Prííemce '

Rekapitulace rozpočtu ZL1 1 x Objednatel

Položkový soupis prací a dodávek PS 402- CCTV CCTV-Kamerový system -

ménépra’ce 1 x TDS

Položkový soupis prací a dodávek PS402— KT - Kabelové trasy - méněprace 1 )( Zhotovriel

Položkový soupis prací a dodávek PS 402- CCTV CCTV-Kamerový syszém -

vícepra'ce 1 )( Proíektant (autorský dozor)

Vyjádření k umístění kamerového systému _ Městská pollcle

 
 

Popis a zdůvodnění změny*

 

SO 402 CCTV kamerový systém - Dle požadavku objednatele byl CCTV kamerový systém vyjmut z části dila. Jedná se o otočné kamery (2

ks) se zoomem, osazeny na sloupech V0 a propojeny samostatným optickým 4-vláknovým kabelem. Montáž i následný servis bude

provádět společnost Ovanet a.s., která je operativním spravcem v rámci integrovaneho kamerového systému MěP. Dále byl doplněn

dalšího přípojného bodu na stožáru č.7. včetně doplnění napájení - požadavek uživatele a společnosti Ovanet a.s.

Méněpráce:

Instalace otočných kamer s výbavou vč. příslušenství

Vícepráce:

Doplnění dalšího přípolneho bodu na stožáru č.7. včetne doplnění napajení - pozadavek uživatele a společností Ovanet a.s.

 

basový Vliv na plnem SOD NEMÁ VLIV

Udaje v kc bez DPH

Procentualní podíl

Menepracu ZL k celkove

cene slavb

303 028,36 2,54% 25 611,30 0,21 % -277 417.06

 

 

Cena navrhovanych Vtcepíacr íeseneno Procentuální poctil Vícepracl Cena Menépracl a víceprací řešeného

Zl. ZL k celkové cene stavby ZL

Cena navrhovaných Meneprau

řešeneho ZL

       
  

 

   

   

  

 

V ádření - souhlas se změnou:

  

Projektant (autorský souhlasím /

dohled). nesouhlasim

 

  souhlasím /

nesouhlasím

 

   

  

souhlasím/
Zhotovrtel A

nesouhlaSIm

  

   

 

  

souhlasim /

Objednatel ,

nesouhlasnm

  
Tento Ewdenční list zmeny stavbyíe podkl v | | u 2 eny s av v ,e

"Přehled dokladů" ve kterém JSOU uvedeny všechny písemnostI a přílohy. které zdúvodňuíí oprávněnost změnového llSlLL včetně “Rozpis oceněni

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré
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Rekapitulace rozpočtu ZL1

VysS-ZOZl Rewtallzace parku U Bořka \ hove V51

PS 402 KamE'ow system

PS 402- CCTV CCTV-Kamerový syste'fi

 

 

 

?UQŠD   
 

 
|P.č|Císlo položky INazev položky |Celkem ]

 

Kamerový systém

 

 

  
 

 

PS 402- CCTV CCTV-Kamerový systém - méněpráce 281 664729 Kč

PS402- KT - Kabelové trasy - méněpráce 21 354707 KČ

PS 402. CCTV CCTV-Kamerový systém - vícepráce. 25 611.30 Kč

Celkem 277 417,06 KČ
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MP Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

         
 

   
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

S' VysSVZOZ‘I Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi

O; PS 402 Kamerový systém

R: PS 402- CCTV CCTV—Kamerový systém

Cen.

soustava

/

P.č Číslo položky Název položky NJ A‘roz’st'n Ce—z au Celke'n Ceník platnost

Díl 3 Otočná kamera s výbavou - nutná kompatibilita s 192 640,80

kamerovým systémem provozovaným MěP Ostrava:

1 1 1 IP Kamera Otočná kamera s unikátní konstrukci a funkcemi ks 2 3:22: 93 20C CC- “ SE 400 00 Vlastni

, ,: :v<“ * iI' “ ‘K1‘MQ—1" ,'

, , , \ > ,

i : _; i u : „i i .i'

": Í' , ‘ ffi / „ WW‘ 11—?

2 1 2 stěnová konzole pro otočnou kameru ks 2 20322 *. 560 23 E Vlastní

3 1 3 sloupový adapter pro instalaCi kamer + pásky delka100-410mm ks 2 : CC: 1 550 20 E ;. Vlastni

Díl b Technický box na sloupu VO s výbavou + MW spoje : 23 168.29

4 2 1 Plastová rozvodnice rozměry 235 x 340 x 130 IP 56 ks 2 00:02 86732 * Vlastni

5 2 10 Prepětova' ochrana LAN k5 1.00002 “= 567 87 Vlastni

6 2 11 zásuvka 230V IP 85 ks 2,0000C 26520 Vlasm'

7 212 Drobný instalační material ks 1,0000C 650,00 “ si“

8 2 2 Zámek prc rozvodnice ks 200000 165.20 Test“

9 2 3 drz'ak na sloup pro plastovou rozvodnim ks 200000 1 298.89 2 597 7 “vlas“

10 2 4 Zdroj na DIN. 48VDC/’2,5A (120W) kovový kryt. na DIN lištu ks 200000 1 33020 2 660.40 \.i'lasi'i'

11 2 5 POE injekton ZXGb RJ45. POE+ (30W) ks 2.00000 1 330,20 2 660 4C Vla 31

12 2 8 Mediakonvenor1x10/100/1000Mbps + 1xSFP ks 1.00000 2 540,44 2 540 44 Vlastn

13 2 7 Mediakonvertor 4x PoE+. 10/100Mbps. 60W. 1xRJ45+1xSFP iGb ks 100000 2 540.44 2 540 44 Vlastni

14 2 8 Single-Mode optický modul SFP. IGDIL BiDi - sada 2 kusu ks 100000 1 899.54 1 899 54 Vlastni

15 2 9 WIFI AP 2x13dBI MIMO outdoor SGI-Iz 802.11ai'n vč. zdroje ks 100000 3 455,98 3 455 98 Vlastni

Díl c Hasičská zbrojnice 22 980,20

18 31 WIFI AP 2x13dBi MIMO outdoor SGI-lz. 802.11a/n vč. zdroie ks 1 00000 7 330 20 7 330 20 Vlastni

17 3 2 Přepěťová ochrana LAN ks 1 00000 15 650.00 15 550 JC Vlastni

Díl d Software Omnnicast - z důvodu kompatibility nutno 3 690,60

dodržet

18 4 1 Om-E—1C připoieni kamery/i'enkoderu ks 2 00033 1 28C- 20 2 46C AC Vlastni

19 4 2 Om-E-1U připoieni klienta ks 1.00030 1 230 20 1 230 20 Vlastni

Díle Kabely 2 184100

20 5.1 Optický kabel 4 vlákna SM 09/125um, gel.. univerzální m 14000000 C- 00 0 30 Vlastni

21 5 2 kabel UTP kat 5e outdoor rn 60.0202: 36 40 2 is:. 00 vlastni

22 5.3 kabel CYKY 3x1.5 m 10.00000 0 20 0 30 Vlastni

23 5.4 kabyl CYA 6mm2 m 50.00000 3- 0-3 0 :0 Vlastni

DÍIf Ostatní 37 000,40

211 5 1 svařování pigtailu 091‘1250m ks :: 2 240.00 Vlastni

25 5 2 Měření optických vláken vč Mě? :':::— c . ks 20 260 40 Vlastni

25 5 3 Plošina pracovní plocha 8'“ den 30 1 780 00 Vlastni

27 6.4 Práce spojené s napojením kamer na silové rozvody hod C: 0.00 Vlastni

28 6 5 Spolupráce s ostatnimi profeser“ nec :: 2 240 00 Vlastni

2G 5 5 Práce v prostoru hasvčské zbroir'ice rastae' s :e “:c : 4 480.00 Vlastní

30 6 T Integrace kamer do stavaiiciho systemu MéP :: 7 800.00 Vlastni

3‘ 5 E Oživení systemu CC * 0 400.00 Vlastni

32 a 9 Rewze měření zaškolení obsluhy odzkoušení systému *: CO 7 800.00 Vlastní

' ' '1 aiu—k"

| Celkem méně práce 281 se4,29l
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7/29

MP Položkový soupis praci a dodávek
 

S Vy55-2021 Revnalizace parku U Bořlka v Nové Vsi

 

02 PS 402 Kamerový systém

 

Ri PS402- KT

  
Kabelové trasy

 
 

1.1

111

1.12

113

114

115

12

1,3

1.4

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

8

7

8

1

na rozvaděčl NN

ova ochrana

' mslalační maternal

Trubka volné nebo

8 mm cxhla

8 mm tvrz.

D=6cm Clhla 3Dcm

D=6cm beton 45cm

chrámčka včr začištění

kabel CYKY 3x15

železobeton

50.00000

1,00000

4 00000

100000

800000

100000

20.00000

50.00000

80.00000

20.00000

4 00000

2 00000

3 00000

00000

 

/

ena /‘ MJ \ platnost

„12 * Vlastni

187,87

350.00

6 540.30

280,00

2 000.00

.23

Vlastni

Vlastní

 

| Celkem

ZDrČCOVánO programem BUILDDOWČY & ' RTS as- -

Dodatek č. 1 k SOD č. 0889/2022/Ol/VZ „Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi“

méné práce 21 364,07I
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Evidenční list změny stavby

Přlloha č. 2 dodatku, příloha č. 6 smlouvy

 

  
 

Název a evidenční číslo stavby: 4 .
Číslo SOIPS/ Čislo změny stavby.

Revitalizace parku u Bořika v Nové Vsi /číslo změny SO/PS:

Na ta ebniho ob ektu/ rovozního souboru SO/PS : ZLOZ

zev s v J p ( ) $0 302 / 1

$0 302

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.04.2022. číslo smlouvy objednatele

0889/2022/Ol/VZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. íČO: 00845451

Zhotovitel: MIBORO s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111. Ostrava, IČO: 25871986

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

   

   

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Položkový soupis praci a dodávek SO 302 Splaškové kanalizace 1 X Objednatel

Katastrální snímek - kanalizační přípojka 1 x TDS

Koordinační situace - kanalizační přípojka 1 x Zhotovitel

Podílný řez “ kanalizační přípojka 1 x Projektant (autorský dozor)

" Řez šachta — kanalizační přípojka

 

Popis a zdůvodnění změny.

 

SC 302 Přípojky kanalizace - požadavek uživatele na doplnění přípojky kanalizace (54 m) pro budoucí stánek s

občerstvením v užívání místní částí Nová Ves. Požadovaná úprava je zpracována včetně doplněni 1 ks napojovaci šachty.

 časový vliv na plnění SDD: NEMÁ VLN

Údaje v Kč bez DPH. 

 

  
, . „ . Procentuální podil , . , Procentuální podil . , , .

Cena navmovanych MÉJŠPÉC' Méněprací ZL k celkové Cena navrhovaných Vicepmm víceprací ZL k celkové Cena théprac' a cheprac:
řešeneho ZL . řešeného ZL . rešeného ZL

cene stavby cene stavby

0,00 0,00% 107 689,42 0,90% 107 689,42

     
  Vyjádření- souhlas se změnou:

    

   

  

Zhotovitel:

Objednatel: .

nesouhlasnm

Tento Evidenční list změny stavby je p

stavby je “Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu,

včetně "Rozpis ocenění změn položek'i

 Změna stavby (ZBV) - kryci list
Císio paré:  
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VCP
Položkový

soupis
praci

a
dodávek
 

S“
3/2021/Maxx-(3

Revitalizace
parku

U
Boříka

v
Nové

Vsi

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

O;
02

Dokumentace
technických

a
technologických

zařízení

R:
2

Splaškové
kanalizace

PclČislo
položky

Název
položky

|
MJ

Množství
500

Cena!
MJ

Díl:
8

Trubní
vedení

16
871521101R00

Montáž
plastového

potrubí
ve

výkopu
spoiovaneho

svařovánlm
na

lupo
DN

150
mm

m
136.00000

107,49

17
892561111R00

Zkousky
tesnostl

kanalizacniho
potrubi

zkouska
lesnostl

kanalizacniho
potrubi

vodou
m

136.00000
2430

do
DN

125
mm

.
.

,
.

18
892571111R00

Zkousky
tesnosli

kanalizacniho
potrubi

zkouska
tcsnosti

kanalizacniho
potrubi

vodou
m

8.00000
30‘“

do
DN

200
mm

Zkousky
tesnosti

kanalizacniho
potrubi

zabezpeceni
koncu
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Statutární město Ostrava

magistrát

 

Evidenční list změny stavby

Příloha č. 3 dodatku příloha č. 7 smlouvy
 

   

Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS / Číslo změny stavby'

Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi lčísío změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): so 701 I 1 ZLOS

50 701

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.04.2022. čísío smlouvy objednatele:

0889/2022/OIIVZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: MIBORO s.r.o., se sídlem 28, října 3388/111, Ostrava, IČO: 25871986

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Rekapitulace rozpočtu ZL3 1 x Objednatel

| Položkový soupis praci a dodávek SO 701 Architektonicko-

stavební řešení — méněpra'ce 1 )( TDS

Položkový soupis praci a dodávek 50 701 Architektonicko-

stavební řešení »vícepráce.
1 )( Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

SO 701 Objekt skladu - Změna typu stavby (místo dřevěného skladu bude instalován zateplený prefabrikátový kontejner).

Úprava konstrukce objektu skladu — změna vyvolaná uživatelem z duvodu dosažení vyššího standardu » projektovaná konstrukce

skladu nahrazena kontejnerem, který je z obou stran pohledový, obytný, izolovaný a bezpečnější proti vniknutí a krádežím.

Síadéno se zvykem a standardem místní části Nová Ves, kde tyto designově kontejnery jsou již použity,

 

časový vliv na plnění SoD: NEMA VLlV

Udaje v Kč bez DPH:

Procentuální podil , . , Procentuální podíl , „_ A

Méněprací ZL k celkové Cena nazgzzaérrí'ylch/lcepram víceprací ZL k celkové Cena Mining: azťmepram

cene stavby cene stavby e ene o

191 431,97 1,60% 190 603,89 1,60% -828,08

 

 

Cena navrhovaných Ménepraci

řešeného ZL

       
 

 

   

  

 
Vyjádření- souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasim!

dohled): nesouhlasím

 

  

 

      

  souhlasím /

TDS: nesouhlasím

souhíasim /

nesouhlasím

souhlasím /

nesouhlasim

Tento Ewdenční list zmeny stavby je

stavby je "Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a

včetně "Rozpis ocenění změn položek'l

    

 

  

 

Zhotovitel:

 

    

     

Objednatel;

přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu,

 

Změna stavby (ZBV) - krycí Inst
Číslo paré:   
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Statutární město Ostrava
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11/29

Rekapitulace rozpočtu ZL3

 

 

 
 

 
 

 

S VysS—2021 Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi

0: SO 701 Objekt skladu

R; 80 701 Architektonicko—stavebni řešení

[P.č. |Číslo položkleázev položky |Celkem ]

 

 

 

Kamerový systém

SO 701 Archítektonicko-stavební řešení - méněpráce

80 701 Architektonicko-stavebni řešení - vicepráce

191 431,97 Kč

190 603.89 Kč

 

 
Celkem rozdíl -828,08 Kč
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Statutární město Ostrava

magistrát

MP Položkový soupis praci a dodávek
 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

S: Vys5—202' Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi

O: $0 701 Objekt skladu

R: 80 701 Architektonicko-stavebni řešení

Cen.

sousta

va /

Ceni platno

P. Čislo polo Název položky MJ Množstv Cena / Celkem k st

Di 4 Vodorovné konstrukce 5 670,00

23 4-001 RXX D+Mpr1/Žovýpa'stl 1C '“"1 m2 2 70000 2100.00 5 670 OO Vlastni

Di 64 Výplně otvorů 103 540100

28 64-001 RXX D+M okno 1200x1200 mm vč okenice1250x1250mm kus 1.00000 12320.00 12 320.00 Vlastni

29 64-002RXX D+M vchodové dveře 800x2100 rnrn :runlařský výrobek z kus 1.00000 35 600.00 35 600,00 Vlastni

modříno 'vcn prken '(: k yam a ’am‘m * dcolnku

30 64003 RXX D+M dvoukřiole vrata 1600x21"0 rm" *.m'nla'rsky' výrobek 2 kus 1 00000 55 620 00 55 520.00 Vlastní

modřínow'cn orken ' mgm 3 ‘amK' a dcolnku

31 64-004 RXX D‘M branka 800x2100 rnrn z modrinovych prken vč kování a kus 1 00000 0.00 0.00 Vlastní

amku a doplňku

Di 762 Konstrukce tesařské 37 226,18

38 762710110F Prostorove vázane kcerz iezwa pl 120 cm2 impregn nranoly 6 >< rn 59 00000 391.50 23 098 50 Vlastní

1 cm

39 762710110FPros1orové vázané kcez řezrva pl 120 cm2 impregn. hranoly 12 rn 32 00000 441.49 14 127.68 Vlastni

1 cm

Di 763 Dřevostavby 36 743,26

40 7G3612232FM70bloŽeni stěn z desek nad tl 18 rnrnP+D Šroubo. m2 41 „47455 187,00 7 755.74 Vlastní

41 763613112F Mlaklopu stropu z desek do tlv1Bmm„P+D.přrbijenim m2 0 60000 145.00 87.00 Vlastní

43 606232071? Překhžka vodovzdorná tl 18 mm m2 0 66000 353.50 233,31 Vlastni

44 60726123R Deska dřevostépková 088 3 B - 4PD tl 25 mm m2 4479251 64000 28 667.21 Vlastni

Di 783 Nátěry 8 252,53

59783626020F Nátěr desek 2X lakováni m2 41 47000 199.00 8 252 53 Vlastni

| Celkem méněpráce so 701 SKLAD 191 431,97!
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Statutární město Ostrava

magistrát

VCP Položkový soupis praci a dodávek
 

 

 

 

 

         
 

 

  
 

  

 

 

S: VysS-202‘ Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi

0. 80 701 Objekt skladu - kontejner

R: SO 701 Architektonicko—stavebni řešení

Cen.

sousta

va /

Ceni piatno

P. Číslo polo Název položky MJ Množstv Cena/ Celkem k st

Di 763 Dřevostavby 190 603,89

‘ Kompletní dodávka kontejneru - sklad -výrobek ks 1 00000 130 000100 180 OCD OO Vlastni

ws'i mam :: *lwa ll.; v, g::rii filip 117'6‘11‘7‘1"

| 998763201FPfesun hmot pro dřevostavby. výšky do 12 m 3:: 6" 252 3 9.10 10 60389 Vlastni

[ Celkem 190 603,le
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Statutární město Ostrava

magistrát

 

Evidenční list změny stavby

Příloha č. 4 dodatku, příloha č. 8 smlouvy

 

Nazev a eVidenční čislo stavby Číslo SO/PS/ Čislo změny stavby

Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi /čislo změny SO/PS

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/Psy SO 702 / 1 ZLO4

  50 702

 

Zhotovitel: MIBORO s.r.o.. se sídlem 28. října 3388/111, Ostrava. IČO: 25871986

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.04.2022, číslo smlouvy objednatele:

0889/2022/OINZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

  

 

Gen.projektant (autorský dohled):   
Technický dozor stavebníka (TDS):

 

  

   
Přílohy: Počet paré: Příjemce:

Rekapitulace rozpočtu ZL04

1 x Objednatel

Poiožkový soupis prací a dodávek SO 701 Architektonicko-

stavebni řesení - Vicepráce 1 x TDS

Arch. řešení WC - 3 moduly

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)  
 

Popis a zduvodnéní změny

$0 702 Objekt WC — Přidání 1 ks modulu k projektovaným 2 ks modulů — bezbariérové WC, muži, ženy (původně ženy a

muži společné WC).

 

Zmena vyvolaná uživatelem z důvodu dosažení vyššího standardu — nevyhovující 2 ks modulu WC. Přidán další 1 ks modulu v

kontejnerovém provedení. Obložení kontejneru odpovídá standardu místní části Nová Ves.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

Procentualni podil Cena navrhovaných Viceprací Procentualnl podil

Meněprací ZL k celkové . _ . VicepraCI Zl. k celkové
„ reseneho ZL

cene stavby ceně stavby

0,00 0,00% 137 022,80 1,15% 137 022,80

 

Cena navrhovaných Méněpracr

řešeného ZL

Cena Menčprací a Vícepraci

řešeného ZL

         Vyjádření- souhlas se změnou:

  

 

Projektant (autorský souhlasím!

dohled): nesouhlasím

 

  

  

  souhlasim /

nesouhlasim

  

   

  

souhiasim /
Zhotovitel: .

nesouhlaSIm

  

  

  

souhlasím /

Objednatel“ .

nesouhlasnm
  

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavreni 0 at u ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčniho listu zmeny stavby je "Přehled dokladu“ ve

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy ktere zdůvodňují opravnénost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

 

Změna stavby (ZBV) , kryC| list
Čislo paré.   
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Statutární město Ostrava

magistrát

Rekapitulace rozpočtu ZL4
 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
 

S. Vy55—2021 Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi

O: SO 702 Objekt WC

R: 80 702' Architektonickovstavebni řešení

IPC. |Číslo položkleázev položky ]Celkem ]

Kamerový systém

SC 701 Architektonicko-stavebni řešení - vícepráce 137 022,80 Kč

Celkem rozdíl 137 022,80 Kč
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Statutární město Ostrava

magistrát

VCP Položkový soupis prací a dodávek

 

 

 

 

 

         
 

 

  
 

  
 

S: Vy55-202’ Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi

0: SO 701 Objekt WC — kontejner PROSTR

R: 80 701 Architektonicko-stavební řešení

Cen.

sousta

va /

Cení platno

P. Čislo polo Název položky MJ Množstv Cena / Celkem k st

Di 763 Dřevostam

modul 3 Kompletní dodávka kontemeru PROSTR — WC -výrobek WC ks 1 00000 134 600,00 134 60000 Vlastni

Hf, lava—“v 'i'

[ 998763201FPřesun hmol pro zámečnicxé kcnsir „ výšky do 6 m % 134 600.00 1,80 2 422 80 Vlastni

 

I Celkem 137 ozgsgl
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Statutární město Ostrava

magistrát

 

Evidenční list změny stavby

Příloha (:. 5 dodatku. příloha či 9 smlouvy
 

Název a evidenční číslo stavby
ClŠID změny stavby

Clam sorrs /

Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi „Sm „„My SCPS

Nazev staveoního objektu/provozního souboru (SO/PS): 50101 I 1 ZL05

SO 101    
Smluvní strany smlouvy o dílo na realzzact výše uvedené stavby uzavřené dne 11.04.2022, číslo smlouvy objednatele 0689/2022/OlNZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo namestí180318. 729 30 Ostrava IČO: 00845451

Zhotovitel: MIBORO s.r.o , se sídlem 28. října 3388/111. Ostrava IČO 25871986   

 

  
Gen.projektam (autorský dohled):

    

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy

 

 

Počet paré Příjemce :

Rekapitulace rozpočtu 2L5 1 x Objednatel

Položkový soupis prací a dodavek SO 101 Zpevnéne’ plochy- meneprace 1 )( TDS

Položkový soupis pracr a dodávek $0 101 Zpevnéné plochy - víceprace. 1 x Zhotovitel

Geodeticke zamereni rozdilovych vysek A zvysene spotreba podsypu 1 x Projektant (autorsky dozor)

Situační výkres se zákresem zpevněných míst pro přejezd zahradní

technikou

 
 

Popis a zdůvodnění změny

Objekt $0 101 -Zpevněné plochy. Změna materiálu obruby betonových ploch a chodníků, změna materiálu do podloží konstukčnich

vrstev z duvodu nevhodnosti části výkopku [cihelná a betonová sut'), změna provedení zpevněných ploch v návaznosti na zámkovou

dlažbu pro nevidomé. provedení přejezdu pro zahradní techniku,

Zmény vyvolané zhotovnelem puvodne navržená pa'sovina z ocell 8235 stabilizovaná ocelovými trny bude nahrazena betonovými obrubníky

výšky 200 mm v ra'mcr betonových ploch a chodníku. Dále bude řešena změna, kdy z duvodu nevhodnosti casti výkopku (cihelna a betonová sut')„

který měl být použit do podloží konstrukčních vrstov zpevněné plochy na'vsu. bude nahrazen Štěrkodrti frakce 16-32 mm, Jedná se o podkladní

vrstvy pro pouzder—té drenážní plochy v tI. 200 mm na ploše 520 m2. Take bude změněn povrch zpevněné plochy chodníku z drenážního betonu na

zamkovou dlažbu v místě napoíení křižovatky ul, Bartošova a U Boříka z duvodu návaznosti na zámkovou dlažbu pro nevidomé v rozsahu 24 m2.

Na základě požadavku t.z'ívatcle bude zajištěn pro budoucí udržbu travnatých ploch přejezd pro zahradní techniku přes In line ovál a drenážní

chodník tak aby nedocházelo k poškození betonu oválu a drenážniho betonu (zpevnění žulovym. kostkami na třech místech, VIZ zakres v

sutuačnim výkrese)

  casovy víry na plném SoD NEMÁ VLIV

 

Udam v Kč bez DPH

 

 

Cena navrhnve'í Ich Mena mcr Pmcwm'” WG" mm nav'hovan 01 v ce raw ”memaw D“"
' * P Meneprau ZLk celkove “ ‘ , „ , ' '. ‘ p L Vmepram zm celkove Cena M&néprací thcepracl rešeneho 71

řešeííeho ZL reserreho či.

cene slavoy cene stavby

122 777,91 1,03% 279 221,92 2,34% 156 444,01        
V 'ádření - souhlas se změnou:

Prolektant \autorsky souhlasim /

dohled) nesouhlasim

sauníasm J

r uhlasnm

SOthESIm (

nesouhlasim

souhlasnm (

nesouhlasím

Tento Evidenční list změny stavbyíe podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evrdenčního listu zm '.ny stavbyye

“Přehled dokladu“ ve kterem JSOU uvedeny všechny písemnosti a přílohy které zdúvodňují oprávněnost změnového listu. včetne "Rozpls ocenění

změn ooložek'l

Zhotov IIeí

Obyednatel

 

 

Zmena stavby 128V,» * krycr hs: Cvslu para   
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Rekapitulace
rozpočtu

ZL5
    

 
 
  

S:
VysS—2021

Revitalizace
parku

U
Boříka

v
Nové

Vsi

0:
80

101
Zpevnéne’

plochy

R:
SO

101*
Zpevnéné

plochy

|P.č
|Číslo

položkleázev
položky

ICelkem
|
  

Kamerový
systém

SO
101

Zpevněné
plochy

-
méněpráce

SO
101

Zpevněné
plochy

—
vicepráce

122
777,91

Kč

279
221,92

Kč

   
Celkem

rozdil
156

444,01
Kč
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MP Položkový soupis prací a dodávek

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

S' Vys5-202‘ ReVItaIizace parku U Bořlka V Nové VSI

O' SO 101 Zpevněné plochy

R: SO 101‘ Zpevněné plochy

|P.dCíslo pold Název položky [MJanožsMCena /|[Celkem | zduvodněnl

Díl 3 Svislé a kompletni konstrukce 14 850,00

28 339921131 Osazovam palwsad cetoncxycn v race se zabetonovamm vysky m 6.00000 1 500.00 9 000 00 stolan na kola _ zrušeno

oahsad do 500 mm

29 59228406R pahsafida betonová 160x160x400mm kus 3900000 150,00 5 850 00 stolem na kola - zrušeno

Díl4 Vodorovné konstrukce 6 552,50

30 451317777R Podklad nebo lože pod dlažot. „přldlažbul v ploše vodorovné m2 23.00000 217,50 5 002.50

nebo ve sklonu do 1 5 tlouštk, co 50 do 100 rnrn z betonu Stolen na kola - zrušeno

omstého

31 452313141RPOd1§|adyni a gapémvacw konstrukce Vzbetonu prostého v m3 050000 310000 1 550.00 stojan na kola _ zrušeno

otevrenem vkusu blowv pro pom-tn zbetonu 1r, C 16/20

DiI 469 Stavební práce při elektromontážích 2 119,41

32 469-01 Pulená chranlčka AROTt-chranlčka KOPOFLEX m 9.00000 235,49 2119.41

DN110(náhradnl prostuplulcžene ve společném

vvkonul (- nbotnn ani tra'né {one a a m. “térkem

Díl 5 Komunikace pozemní 49 200,00

33 5-1 Drenážní beton tl140mm m2 24.00000 290.00 6 960.00 odpočet zaměna za dlažbu

39 565191 1 1 1/F Podklad ploch pro télovychovu vlcevrstvy svrchní vrstvou 2 m2 12.00000 3 520,00 42 240.00 plocha Pod "mes PWKM

Wm nemMŽe být &

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 056,00

75 938174311 Montáž stojanu na kola přichyceneho kotevniml šrouby 5 kol kus 2.00000 454.00 908.00 stOJan na kola

77 966051111 Bourání pallsád betonových osazených v řadě m3 0.80000 1 410.00 1 128.00 stolan na kola

78 9—1 skryty obrubník Z L50 50'5 vysky 100mm a m 980.0000!) 49,00 48 020.00 výměna obrub za betonové

11 m|n5mm stablhzovany ocelovvml trny D+M

| Celkem 122 777,91]
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maglstrat

VCP Položkový soupis prací a dodávek

S: Vy35-202‘ Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi

O: SO 101 Zpevnéné plochy

R: SO 101* Zpevněné plochy

|P.č, |Číslo pold Název položky [MJIMnoisMCena / MJ !Celkem zduvodněnl

Díl: 00 VCP 240 865,20

2 564861111FPodk|ad ze slělkodm ŠD s rozproslremm a zhutnemm, po m2 5_C „LLC 229_51 11g 345 413 nadspolřeba Štěrkodnl

zhutnění ll 200‘ mm

67 916231213 Osazení chodníku—vahu obrnbmku belonoveho se zřízením leze, m 95C VDL, 75.00 13 500 3, změna obruby za betonový

s vyplnenlm a zalremm spa! cementovou mallcu SIOJaIeho s .

. . „ v „ , parkovy obrubník

bocm oneruu betonu nm tah-> do Io e z balonu nm who

4 971 Parkovy obrubník Parkan 2. do belonoveho lože DOM m gsc UCZDC 49.00 změna obruby za belonow

sarkovv obrubník

Díl: 5 Komunikace pozemní 38 355,72 Jedrcředek dvouřadek přejezdy

45 591241111F Kladeni dlažby z kostek sprovedením lože do u. 50 mm. 5 m2 6.87500 917 O1 € 324 A:

vyplnenlmvspar‘ s dvalím beraněmm a sevsmelenlm . ,edrcřaaek d‘loufadek Dfeyezdy

prehytecneho matenalu na krajním drobnych & kamene. do luze

má mallv

46 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 7.00003 2 460104 17 :2: :e zn‘éwa nlochy z drenažmho betonu

za Za'nkcvau dlažbu

A7 596211111 Kladení dlažby zbelnnových 7amkových dlažmc komunlkacl pro m2 24100003 256 OD 1“— ‘ 44 ::

pěší slnzem z kamenwa léženeho nebo drcenehu ll, do 40 mm Zvířena olocw Z menažnlho helonu

s vyplněním spár sdvojltým hutnéním, Víbrovánim a se smetanu-n 2a za'flovou dlažbu

nřah cpal/nvm

49 59245018 dlažba (var obdélnik betonove: 200x100x60mm přírodní m2 2400000 362 00 E
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magistrát

 

Evidenční list změny stavby

Příloha č. 6 dodatku. příloha č 10 smlouvy

 

Název a evidenční číslo stavby:
as") změny stat/bv

Číslo soms/

Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi losím mě,“, SO/Ps

Nazev stavebního ob'ektu/ rovozního souboru SO/PS):

J p ( 50 401 l 1 ZLOG

  SO 401

 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby„ uzavřené dne 1104.2022. číslo smlouvy objednatele:

0889/2022/OI/VZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo námestí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

Zhotovitel: MIBORO s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111„ Ostrava. lČO: 25871986

    

 

Gen.projeklant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

 

 

 

Přílohy“ Počet paré: Příjemce .

Rekapitulace rozpočtu ZL06

Položkový soupis prací a dodávek SO 401- Úprava veřejného

1 x Objednatel

osvětlení - meněpráce
1 x TDS

Položkový soupis prací a dodávek SO 401- Úprava veřejného

osvětlení - vícepráce.
1 x Zhotovitel

1 x Prajektant (autorský dozor)

   
 

Poms a zdůvodnění zmeny

 

$0 401 Úprava veřejného osvětlení- Změna vyvolaná nevhodným složením zeminy pod komunikací ul.U Boříka. V

projektové dokumentaci řešeno propojeni V0 protlakem pod komunikací. Pro nevhodnou zeminu (kamenité podloží)

nebylo technicky možné provést protlak. Z toho duvodu bylo napojení V0 2 druhé strany ulice U Boříka provedeno

otevřeným výkopem mimo komunikací bez protlaku.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Procentualní podíl Cena navrhovaných Víceprací Procentualnl poďlr

Meněprací ZL k „ , , VlcepraCI ZL k
, reseneho ZL

celkove ceně celkové ceně stavby

35 295,05 0.30% 30 303,15 0,25% 4 991,90

 

 

Cena navrhovaných

Meněpraoí řešeného ZL

Cena Meneprací a Vícepraci

řešeného ZL

         Vyjádření- souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím!

dohled). nesouhlasím

TDS souhlasím,!

nesouhlasím

Zhotovitel: 5°”h'as'm./
nesouhlaslm

Objednatel: souhlaSIm/

nesouhlasím

 

 

Tento Evidenční list zmeny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny

stavbyje "Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. ktere zduvodňUji oprávněnost změnového listu,

včetně "Rozpis ocenění změn položek'i

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list
Cisío pare:   
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magistrát

Rekapitulace rozpočtu ZL6

S: Vy55f2021 Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi

O, 80 101 Zpevnéné plechy

R: 50 101* Zpevněné plochy

[P.č. lČísIo položijázev položky [Celkem J

Kamerový systém

$0 401- Úprava veřejného osvětlení- méněpráce 35 295,05 Kč

SO 401- Úprava veřejného osvětlení- vícepráce 30 303.15 Kč

Celkem rozdil 4 991,90 Kč

ro
L
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VCP Položkový soupis praci a dodávek
 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

S: Vy35»202' Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi

0: 80 401 Uprava veřejného osvětlení

R: 30 401 * Uprava veřejného osvětlení

|P.č. [Číslo pololNázev položky ]MJIMnožstvl Cena / HCeIkem ] zdůvodnění

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

154 460161143 : loubeni zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně m 20,00000 435.60 8 712.00

. četné urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdáleností 3 změna napojeni VO, Nelze

m od okraJeJamy nebo s naloženlm na dopravní prostředek PIOVÉSI protlak

"třkv 'xš r‘m hlnííhk m rm

157 460421201 Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu m 20,00000 31,20 624,00
změna napojení VO, Nelze. , . , ,

zprohozeneho vykopku lloustky 0 cm nad kabel bez zakrytí, provést protlak

šířku dn M rm
 

 

 

 

 

  

 

 

156 460431132 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěni sypanlny ze (11 2000000 98_76 I 97520

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně Zména napojení VO, Nelze

zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm zhornmy provest protlak.

třídu 15' * |

167 460791213 Monlai trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových m 35300000 32.15 1 12525 změna napolení VO, Nel7e

ohebných vnítmtho QLúměru vřes 50 do 90 mm provést protlak

188 310000016-1 Korugovana Cervena ohebna ochranná trubka HDPE/LDPE m 35,00000 45,30 1 585,50 7ména napojeni VQ Nelze

orúmór 75/61 mrn orotahovaw provest protlak,

169 460791214 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových rn 35 00000 38,90 1 301,50 změna napOJCl'll VO, Nclzc

ohebných vnitřního průměru uřes 90 do 110 mm provest protlak

170 31000001671Korugovaná červena ohebná ochranne trubka HDPE/LDPE rn 35 00000 76,98 2 694 30 změna ”39018111 V0 New

Dn'Jmér11D/94 mm s protahovacím [g_nkem provest protlak

171 460671113 Výstražna folle z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání m 35 00000 5,54 193 90 změna napajení VO Nelze

povrchu rvhv ro vtnutl a ulozeni fólie 'lřkv do 34 cm D'OVBSl protlak

172 460671114 Výstražna folie 2 PVC pro krytí kabelu včetne vyrovnaní m 35 00000 2,34 81,90 zmena 1181101601 V0 Nelze

oovrchu th ro vínuti a ulo'ení tone líkv do 40 cm provest protlak

176 460581131 Uprava terenu uvedeni nezpevněneho terenu do původního m2 20 00000 34,56 691,20
Změna rapo;enl VO Nelze

ta m stě d “ ' 's vu v | ocasneho ulozeni vykopku s vyhrabamm provest premak

rn n'mí'n a ř'á tořn m dn mim tr'ív
 

 

 

177 460561121 Uprava terenu zatravnéni včetně dodani osxva a zalití vodou na mz 20 00000 32,40 648,00 lelé'la "390.6111 VO Nelze

{0v1né moves: olcllak

178 468031211 Výtrhaní obrub 5 odkopáním horniny a lože. s odhozením nebo rn 20 0000: 208,80 4 176 00 zmena rapoerl VG \‘elze

o'ením na do avnl rostř k sto at ch chodníkov ch provest 0r:112<

179 460912211 Očlšténi výbouraných prvků z vozovek a chodniku obrubnlku m 20 00000 78,22 1 564 40
změna napolehl VC 'velze

od spalovaclho materlalu z „akehokollv loze sodkllzennn a provest protlak

ííln'pnim na v daleno 11D 'n chodník th
   
 

 

180 460892221 Osment ohruonlku se zrlzeníní loze syvyplnerlnt a zahennn m 20 00003 243,50 : 870 C0 změna napcem VD "velze

spar betonoveho chodníkoveho Stolateho, (10 loze L betonu .. '
. prevest protlak

nrn teho

! Celkem 30 303,15
 

 

' TRAVA
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24/29

MP Položkový soupis prací a dodávek
 

Vys5»202' Revitalizace parku U Bořlka v Nové Vsi
 

SC 401 Uprava veřejného osvětlení
 

3.30.”?  80 401‘ Uprava veřejného osvětlení  
 

 

|P.č.|CísIo polojNazev položky IMJanožstVICena / llCelkem | zdůvodnění
 

 

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 816,95
 

14 741310411 Montáž spínacu tři nebo čtyřpolových nástěnných se zapOjením

vodíču pro prostředí venkovní nebo mokré do 16 A

kus 1,00000 189,09 189,09
požadavek O.K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

15 310009)( 7-F Spínač - otočný vypínač 16 A/3p 400 V. IP65 provedení pro kus 1,00000 413,09 413,09

upevnění na stěnu včetne spOjovacího materiálu pro upevnění k požadavek 0 K

' ' ' “ ' ' ' vou nndln“kn

16 741920021 Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro drn2 900000 1243 111,87

elektrozařízení podložek pod pristrOje a svitldla, tl. do 6 mm. požadavek O.K

vel do 0 4 m

17 310000065-1Nehořlavá podložka bezazbestové 300x300x5 mm pro montáž kus 1,00000 654.28 654.28

na hořlavé podklady vč. spojovacího materiálu pro upevnění k požadavek 0.K

dfevénému nndkladu

18 741110002 Montáž trubek elektromstalačních s nasunutím nebo m 9 00000 26.50 238.50

našroubovánim do krabíc plastových tuhých. uložených pevně pozadavek O.K

vnětsi O ořes 3 do 35 mm

19 3100000504 Plastová tuha hrdlovana' trubka 032 mm (černá RAL 9005. UV m 700000 20.32 142.24

stabdni samozhásívá, teplotní odolnost min. ~25°C až +60“C, požadavek OK

me haní/“ka odolnost 1250 N15 cm)

20 3100000504 Plastova ohebná trubka 032 mm (černá RAL 9005. UV stabilní. rn 2.00000 20,32 40 64

samozhasíva teplotní odolnost mm. -25‘C až +60‘C požadavek O K

mechanická od lnost min 320 N/5 cm)

21 3100000184 Příchytka pro upevnění ochranne trubky vnejsiho anměru 32 kus 600000 454 27 24

mm (plastova. černá) k rovnému podkladu vcetne spojovacího požadavek O.K

matenalu [pozmkovany vrut) pro upevnení prrchytky k

dřevenemn nnrtklarín

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 33 478,10

130 460631212 Zemní protlaky řízené h0'izontalní vrtani v homme třídy m 1400000 1 400.00 19 600 00 Zruseno Z dWOdU

těžítelností [ a ll skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce špatnenom

do 6 m vnějšího prúměru vrtu přes 90 do 110 mm podloží po

komunlka i

131 31000033 2- Plastova trubka PE prumer 110 mm do protlaku m 18.00000 3265 587.70 Zrušeno Z dUVOGU

špatnéhom

podloží po

komuníkací

132 31000033 2, Spojka plastových chranlček D110 mm kus 2.00000 45.20 90.40 Zřuseno z duvodu

Špatněhom

podloží po

komunikací

133 460632114 Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop kus 300000 3 200,00 9 600.00 Zruéeno Z dUVOdU

vcetne zasypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelností špatněhom

|| skupiny 4 podloží po

komunikací.

134 460632214 Zemní protíaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop kus 3 00000 1 200.00 3 600.00 Zrušeno z duvodu

včetně zasypu ručně koncová ja'ma v hornině třídy těžltelností II špatněhom

skupiny 4 podloží po

komuníkggi.

Celkem 35 295,05]
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Evidenční list změny stavby

Příloha č. 7 dodatku, příloha č. 11 smlouvy
 

Název a evtdenční číslo stavby:
Čislo SO/PS/ Číslo změny stavby

Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi ”isle změny so/Ps‘

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 I 1 ZL07

SC 101   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizacn výše uvedené stavby uzavřené dne 11.04.2022 číslo smlouvy objednatele: O889/2022/OWZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: MIBORO s.ro., se sídlem 28. října 3388/111, Ostrava. lČO: 25871986

Gen.projektant (autorský dohled):

   Technický dozor stavebníka (TD$):

  Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Rekapitulace rozpočtu ZL07 1 x Objednatel

Položkový soupis prací a dodávek SO 101 Zpevněně plochy 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zduvodnění změny

 

Objekt SO 101 — navýšení výměr živičného povrchu nových silnic a oprav stávajících komunikaci včetně podkladních vrstev.

Vzhledem ke stávajícímu rozpraskanému a propadlému stavu okraje živičného povrchu podél nově prováděné obruby ul. U

Bořika vznikla potřeba provedeni opravy krajnice živící v šíří 0,7 m a délce 36 m (krajnice před mostkem a odbočkou na ulici

Bartošova). Po provedeném frézování ul, Bartošova zjištěn nesourodý stav podkladu komunikace. Po dohodě bylo navrženo

pro zajištění únosností podklad vyrovnat a doplnit o štěrkodrt' včetně zhutnění.

  časový vliv na plnění SoD: NEMÁ vuv

 

Udaje v Kč bez DPH'

Prooentualní podil Cena navrhovaných Viceprací Procentualnl podil

Ménéprací ZL k celkove . víceprací ZL k celkové Cona Ménéprací ;: Víceprací řešeneho ZL
. reseneho Zl. v

cene stavby cene stavby

0,00 0,00% 301 493,14 2,53% 301 493,14

 

Cena navrhovaných Meněprací

řešeného ZL

 

     
  Vyjádření- souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím /

dohled): nesouhlasim

TDS' souhlastmvl

nesouhlastm

Zhotovitel: 5°”h'as'm.’
nesouhlaSIm

Objednatel: souhlasnm/

nesouhlasím      

Tento Evidenční list změny stavby je
IS u zmeny

stavby je "Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zduvodňuji oprávněnost změnového listu. včetně

"Rozpis ocenění změn položek".

 
Změna stavby (ZBV) - krycí list

Císlo paré:   
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Rekapitulace rozpočtu ZL7
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

S: Vy55—2021 Revnallzace parku U Bohka v Nove VSI

O. 80 101 Zpevnéné plochy

R: SO 101‘ Zpevnéne plochy

|P.č. ]Cislo položkleazev položky [Celkem |

Kamerovy' systém

VCP SO 101 SO 101 Pol- méněpráce 301492514 Kč

Celkem rozdíl 301 493,14 Kč
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MP Položkový soupis prací a dodávek

S: Vy55-2C ‘ *“ zase párku L; 5:; <a Nove 't/sl

0. SO 101 come te :lcchy

R: 80101’ Zce'mé"e olochy

': Cena 1’ MJ

Dil: 1

9 113'37332 "‘2 3— 265,50

10 ‘13107342 $2 72,40

12113154‘23 m2 43100203 155.00

Dil: 5

37 564861111RGO “ ':z:'ts'fe'“"'1 a znutnénlm po m2 12860000:- 229.51

Dil: 5 Korounikace pozemní

38 565135111 ‘ =““ ““ ACP ‘6 f_obálovane kamemvo m2 43100000 344,00

sfer‘fl‘ & zhutnénim v pruhu Šířky

fl =“ mm

41 573111112R00 „„ sl" cnlno s posypem kámenlvem v m2 431.00000 4030

42 573211108 ez ccsypu kamenu/em z asfaltu Sllničního m2 43100000 36,00

.! l'“

43 577134111 :ousr‘a' ACO 11 (ABS) 5 rozprostřením 3 m2 431 00000 365 00

se 2? „„ <:xáren: asfaltu v pruhu slřky do 3 m If,

1 c"

Dil: 997 Přesun sutě

79 997221551 Vodcrora :3:’3\3 5011 cez rálcžem ale se složením a s t 14338100 14200

hrubýr“ „r:/nár vr ze Syckýc'T materiálu na vzdálenost do 1km

80 997221559 Vodorome c:c‘a.a sur cez ralcžent ale se složením a s t 1 290.42900 9 63

hrubým uromár *r P‘ ciatek cel—e za každy další | započatý 1

km nie- ‘ km

81 997221611 Nakládání na cccfaml :'ostřeorj. pro vodorovnou dopravu sun 1 14338100 16500

82 997221861 Poplatek za Jloíe“ sfmeo" wo odpadu na recyklační skládce [ 15.38000 162,00

(skládkovre, z prosteho cetcm zátřldeneho do Katalogu odpadu

nod kódem 1‘ 3‘ “1

84 997221875 Poplatek za ulozem staveomno odpadu na recyklační skládce t 107 70100 505,00

(sklédkovne) asfalzoveoo cez obsahu dehtu zatříděneho do

Katalnml odhadu nod k ' 19m 1’ {73 O

Dil: 998 Přesun hmot

85 998225111R00 Přesun hmot pro komumkace sko/tem zkámenlva. monolmckým t 1 249 30400 6011

betonovým nebo žlmčnym dopravní vzdálenost do 200 m

takéknll dálk thkl'l

Celkem
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Příloha č. 8 dodatku — Kalkulace nákladů, příloha č. 1 smlouvy

Počet stran: 2

Kalkulace nákladů

Soupis stavebních praci, dodávek a služeb

Vys5- . . .„ . .

Stavba: 2021 ReVItalIzace parku U Borlka v Nove VSI

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitet MIBORO s.r.o. IČO: 25871986

28. říj na 3388/111, 702 00 Ostrava DIČ: C225871986

 

Vypracovat

Roz pis c eny Celkem

 

HSV

 

PSV

 

MON

 

Vedlejší náklady

 

Ostatní náklady

 

Celkem   12 355 806,18 
 

Rekapitulace daní
 

 

 

   
 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 12 355 806,18 CZK

Základní DPH 21 % 2 594 719,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH 14 950 525,48 CZK

 

v dne

 

 

Za zhotovitele Za objednatele  
 

[OL T RAVA
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Číslo Název 55233113,ng Řím? SSH DPH celkem Cena celkem

Stavební objekt 0,00

PS 402 Kamerový systém 0,00 99 726,50 20 942,57 120 669,07 ZL1

PS 402- CCTV CCTV-Kamerovv Systém 0,00 34 497,30 7 244,43 41 741,73

PS402- KT Kabelové trasy 0,00 65 229,20 13 698,13 78 927,33

so 000 V9d'ejfi '°z"°ét°"é 0,00 570 000,00 119 700,00 689 700,00
naklady

so 0003 Ostrava - VRN 0,00 570 000,00 119 700,00 689 700,00

SO 101 Zpevnéné plochy 0,00 3 659 885,28 768 575,91 4 428 461,19 ZL5+ZL7

so 101* Zpevněné plochy 0,00 3 659 885,28 768 575,91 4 428 461,19

SO 102 Úprava ploch uI. U Boříka 0,00 302 394,04 63 502,75 365 896,79

so 102* Úprava ploch uL U Boříka 0,00 302 394,04 63 502,75 365 896,79

SO 301 Vodovodní přípojka 0,00 299 761,60 62 949,94 362 711,54

so 301* Vodovodni příDOJ'ka 0,00 299 761 ,60 62 949,94 362 711 ,54

$0 302 Splašková kanalizace 0,00 522 845,66 109 797,59 632 643,25 ZL2

so 302* Splašková kanalizace 0,00 522 845,66 109 797,59 632 643,25

$0 401 Úprava veřejného osvětlení 0,00 2 142 763,55 449 980,35 2 592 743,90 ZL6

SO 401* Úprava veřejného osvětlení 0,00 2 142 763,55 449 980,35 2 592 743,90

$0 701 Objekt skladu 0,00 1 467 345,04 308 142,46 1 775 487,50 ZL3

so 701 Architektonicko-stavební řešení 0,00 1 065 081,89 223 667,20 1 288 749,09

so 701-D.1.4 Elektroinstalace 0,00 96 412,93 20 246,72 116 659,65

so 701-D2 Dešťová kanalizace 0,00 305 850,22 64 228,55 370 078,77

$0 702 Objekt WC 0,00 1 221 544,00 256 524,24 1 478 068,24 ZL4

so 702* ArchitektonickO-stavebni řešení 0,00 1 221 544,00 256 524,24 1 478 068,24

$0 703 Objekt skluzavky 0,00 818 716,23 171 930,41 990 646,64

so 703 ArchitektonickO-stavebni řešení 0,00 818 716,23 171 930,41 990 646,64

$0 801 Sadové úpravy a kácení 0,00 63 300,00 13 293,00 76 593,00

so 801-B Ostrava - Likvidace křídlatky 0,00 63 300,00 13 293,00 76 593,00

$0 901 Drobné objekty a mobiliář 0,00 1 187 524,58 249 380,16 1 436 904,74

so 901 Drobné objekty a mobiliář 0,00 1 187 524,58 249 380,16 1 436 904,74

Celkem za stavbu 0,00 12 355 806,18 2 594 719,30 14 950 525,48

 

29/29 Dodatek č. 1 k SOD č. 0889/2022/Ol/VZ „Revitalizace párku U Bořika v Nové Vsi“

[OL T RAVA

 


