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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3024H1210003 ze dne 16.6.2021
I.
Účastníci smlouvy

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

(dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXX, investiční referent
a

GREEN PROJECT s.r.o.

IČ : 27195783  DIČ :  CZ27195783

Se sídlem :       Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

Zastoupený :   XXXXXXXXXXX, jednatelem

Banka :            UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu :      2114951989/2700

(díle jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa:

GREEN PROJECT s.r.o.
Říčanská 1799
251 01  Říčany - Voděrádky
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
   
 XXXXXXXXXXX, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:    

 XXXXXXXXXXX, jednatel
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:
Dodatek č. 1  smlouvy o dílo.
II.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění příslušná ustanovení článku III, odst. 1, bod B/  (dále jen „smlouva“):

„KP zámek Nebílovy – sanace havárií a následná obnova barokní zahrady“

III.

1) Provedení díla – lhůty plnění  (čl.III. , odst. 1., bod B/ smlouvy o dílo ) :

     Původní znění odstavce dle smlouvy o dílo :

1. Tato smlouva nabude účinnosti uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zahájí činnost dle této smlouvy den následující po obdržení vyrozumění o uveřejnění smlouvy postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. O účinnosti smlouvy informuje Objednatel Zhotovitele emailem na adresu: ………..   XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:


 

   A/ zahájení prací: ……………..
ihned po nabytí účinnosti smlouvy/po uveřejnění smlouvy v registru smluv/
 

   B/ dokončení a předání předmětu díla:   ………………………………………………………………………... do 31.10.2022

    Nové znění odstavce 1. dle tohoto dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo :
1.      Tato smlouva nabude účinnosti uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti  

          některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

          Zhotovitel zahájí činnost dle této smlouvy den následující po obdržení vyrozumění o uveřejnění smlouvy postupem 

           podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. O účinnosti smlouvy informuje Objednatel Zhotovitele emailem na 

           adresu: ………..   XXXXXXXXXXXXXXXXXX
   Smluvní strany se ve smyslu čl . III bodu 2 smlouvy o dílo dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodů :

· nepředpokládaného množství  sedimentu odkryté stávající odvodňovací zděné kanalizace v barokní zahradě a archeologického nálezu zbytku zděné kanalizace pod původní barokní fontánou. Na základě tohoto nálezu bylo nutno provést nezbytné úpravy projektové dokumentace fontány.
· změny trasy dešťové kanalizace na základě zjištění, že dešťová voda ze střech zámku se pouze vsakuje a nemá trubní vedení za obvodovou zdí zahrady na sousedním pozemku

· vytvoření časového prostoru pro kvalitní založení trávníků a výsadbu vegetace barokní zahrady. Tento časový prostor je požadován s ohledem na plánované výsadby rostlin, (výsadbu cibulovin, výsadbu hrnkových letniček, trvalek, výsadbu dřevin a založení trávníků) které již směřují do období vegetačního klidu rostlin a to se jeví jako nemožné, provádět výsadby v říjnu a listopadu 2022. 
            Z výše uvedených důvodů, které objednatel nemohl předpokládat, které si vyžádaly změny projektové dokumentace a jejich projednání, tzn. které mají dopad do termínů realizace díla,  se  smluvní strany  dohodly na změně termínu dokončení a předání díla takto :

             A/ zahájení prací :  ……………………………….  ihned po nabytí účinnosti smlouvy/po uveřejnění smlouvy v registru smluv/
           B/  dokončení a předání předmětu díla :  …………..………………………………………………………….…………………  do  31.5.2023
IV.
Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o pěti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Ostatní články  a odstavce smlouvy o dílo ev.č. 3024H1210003 ze dne 16.6.2021  zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 27. 10. 2022


                 V  Průhonicích dne 26. 10. 2022
    …………………………………….……………
                                    
                             …………………………………………………… 

          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





                                          XXXXXXXXXXX        

       ředitel

  


 
       
                 jednatel
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